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RESUMEN 
La siguiente investigación surge por la necesidad de erradicar la incertidumbre presente 
en el control del cumplimiento en el proyecto World Duty Free – Salidas 
Internacionales. Al encontrarse dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional 
     
      
 
 
Jorge Chávez (AIJCH), en la ciudad de Lima, Perú; no se tenía un comportamiento 
tradicional, por lo cual se decidió utilizar las herramientas básicas del Sistema Last 
Planner adecuándolas sólo al control de cumplimiento de plazos de entrega en las 
partidas más críticas de la segunda fase del proyecto, con la finalidad de reportar los 
cumplimientos diarios, semanales y mensuales reales, contrastándolas con los 
cumplimientos proyectados en el Cronograma contractual. 
 
Se comenzó realizando un monitoreo en la pre implementación del sistema durante 04 
semanas en la primera fase del proyecto, tratando de objetar los rendimientos de las 
cuadrillas de las partidas más críticas del cronograma base. Obteniendo resultados, de 
donde partiremos la implementación del sistema Last Planner en el proyecto. 
 
Los principales hallazgos obtenidos durante la etapa de implementación del Sistema 
Last Planner fueron: Mejora en la identificación de la causa raíz frente a las múltiples 
restricciones ocurrentes en el transcurso del proyecto. 
 
Los resultados de la implementación del Sistema Last Planner fueron positivos durante 
las 06 semanas de implementación, obteniendo un 83% de cumplimiento en las 
actividades programadas, reflejándose en la disminución de retrasos, de un 14% en la 
semana 15 a un 10% en la semana 20. 
 
Los resultados proyectados en las siguientes semanas hasta culminar el proyecto, 
garantizando la satisfacción del cliente y el cumplimiento de tiempo y costos 
proyectados en la etapa de planificación. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The following research on compliance control in the project World Duty Free - 
International Departures. Being inside the facilities of the International Airport Jorge 
Chávez (AIJCH), in the city of Lima, Peru; there was no traditional behavior, so it was 
     
      
 
 
decided to use the basic tools of the Last Planner System only the control of deadlines 
compliance in the most critical items of the second phase of the project, in order to 
report daily compliances, weekly and monthly, in contrast to the projections in the 
contractual schedule. 
 
A monitoring of the system's pre-implementation during 04 weeks in the first phase of 
the project was started, with the performance of the crews of the most critical items in 
the base schedule being processed. Obtaining results, from where we will start the 
implementation of the Last Planner system in the project. 
 
The main achievements during the implementation stage of the system The Past Planner 
was: Improvement in the root causes identification in the multiple constraints occurring 
during the project. 
 
The last planner was positive during the 06 weeks of implementation, obtaining an 
improvement of 83% in the fulfillment of the scheduled activities. 
 
The results projected in the following weeks to culminate the project, guaranteeing 
customer satisfaction and compliance with the time and costs projected in the planning 
period.
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1. INTRODUCCIÓN        
1.1. Realidad problemática  
El sector de la construcción en el Perú está creciendo significativamente, según 
datos (CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA ¦ Oficina de Prensa e Imagen, 2016) 
“se proyecta un crecimiento cercano al 1.96% durante el año 2016” (pág. 1).Motivo 
por el cual las empresas constructoras se encuentran en constante mejora de los 
estándares de construcción y disminución de tiempos y costos de ejecución que le 
ofrecen a sus clientes, con lo cual se van forjando una reputación en el mercado por 
realizar buenas prácticas en gestión de proyectos. Una de ellas es la empresa M&J 
Construcción e Ingeniería SRL, que desde el mes de enero hasta el mes de julio está 
ejecutando un proyecto en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en las tiendas 
World Duty Free, en la cual se está buscando implementar un sistema que permita 
un mejor control de tiempos de ejecución del proyecto para poder cumplir con los 
plazos contractuales pactados con el cliente. El cliente directo de M&J para este 
proyecto es Duty Free, quienes a su vez son supervisados con el área de 
construcción y el área comercial de LAP (Lima Airport Partners), empresa a cargo 
de la concesión del aeropuerto desde el año 2000. Por otro lado, Duty Free contrató 
a la empresa 4Torres, quienes están encargados de supervisar los trabajos de M&J, 
quienes también tienen el rol de intermediarios con LAP. 
 
1.2. Delimitación del problema 
El proyecto en el cual se desarrollará el trabajo de investigación se encuentra 
ubicado en la ciudad Lima, en el distrito del Callao, en el Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez. Dentro de la zona de embarque de pasajeros en la zona 
Internacional, donde están ubicadas un conjunto de tiendas del tipo Walk-Through 
llamadas Duty Free, cuya remodelación será el escenario en el cual desarrollaremos 
el presente proyecto de investigación, enfocado en el control de plazos de entrega 
pactada con el cliente.  
Se realizarán visitas de campo diariamente para registrar el comportamiento de la 
obra a detalle. Dicho estudio tendrá una duración de 06 semanas, periodo en el cual 
se evaluará la influencia de la implementación del plan piloto que ayudará a 
mejorar la situación del proyecto. 
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1.3. Características y análisis del problema   
Al 03 de abril, el proyecto se encuentra a un 45% ejecutado vs. Un 59% 
programado, reflejando un retraso de 14%. Se almacenó información de los retrasos 
ocasionados en los 03 primeros meses del proyecto, las cuales en su mayoría fueron 
limitaciones continuas, debido a los procedimientos de LAP con respecto a los 
inicios de ejecución de determinadas partidas que impactarían con el área de 
operaciones y el área de seguridad del aeropuerto. Entre las principales se 
mencionan las siguientes: 
 
Todos los retrasos ocasionados en el proyecto, en su mayoría, son producidos por 
las demoras mencionadas. Sin embargo, cabe resaltar que estos retrasos sólo se dan 
al inicio de cada fase del proyecto, el cual fue dividido y presentado al cliente en 
dos fases de ejecución, la Fase 1 con fecha inicio el 04 de enero y fecha de 
culminación el 22 de abril, y la Fase 2 con fecha de inicio el 23 de abril y fecha de 
culminación el 14 de Julio. Estas fases a su vez fueron subdivididas en sectores. 
Habiendo terminado la etapa de procura, ingreso de personal, materiales y equipos, 
y aprobación de planes de trabajo, los retrasos fueron ocasionados por limitaciones 
internas. 
Lo mencionado anteriormente, se refleja en la curva “S” mensual de avance al 03 
de abril del cuadro siguiente, fecha desde la cual se decidió tomar medidas al 
respecto, ya que de continuar con los retrasos podrían ocasionar que el proyecto no 
se termine a tiempo, afectando gravemente el prestigio de la empresa reflejando 
una mala práctica en su gestión de proyectos, muy aparte de la penalidad de $8,000 
por día de retraso injustificado. 
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Figura.1: Gráfica porcentual de avance contractual vs. avance real 
 
 
Fuente (propia) 
 
Figura.2: Cuadro comparativo porcentual de avance contractual vs. avance real 
 
Fuente (propia) 
14-Mar 21-Mar 28-Mar 04-Abr 11-Abr 18-Abr 25-Abr 02-May 09-May 16-May 23-May 30-May 06-Jun 13-Jun 20-Jun 27-Jun 04-Jul 11-Jul 18-Jul
Inicio S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S 19 S 20 S 21 S 22 S 23 S 24 S 25 S 26
Parcial 0% 8% 6% 4% 3% 4% 3% 3% 2% 4% 6% 4% 5% 6% 4%
Acumulado 0% 8% 14% 18% 21% 25% 28% 31% 33% 37% 43% 47% 52% 58% 62%
Parcial 0% 3% 4% 4% 3% 3% 1% 2% 4% 2% 4% 4% 3% 5% 6%
Acumulado 0% 3% 7% 11% 14% 17% 18% 20% 24% 26% 30% 34% 37% 42% 48%
DESCRIPCIÓN
% 
Programado
% Real
IMPLEMENTACIÓN LAST PLANNERETAPA DE PRE IMPLEMENTAC.
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1.4. Formulación del Problema   
¿De qué manera la implementación de herramientas básicas del sistema Last 
Planner impactaría en el cumplimiento de plazos contractuales en partidas civiles 
en el proyecto World Duty Free – Salidas Internacionales? 
 
1.5. Formulación de la Hipótesis   
La implementación de herramientas básicas del sistema Last Planner en el proyecto 
“Duty Free – Salidas Internacionales” Lima, permitirá el incremento en el 
porcentaje del cumplimiento de plazos de entrega en partidas de obras civiles 
programadas en el cronograma contractual. 
 
1.6. Objetivos del estudio   
Objetivo General: 
- Analizar el impacto de las herramientas básicas del sistema Last Planner en 
el cumplimiento de plazos contractuales en partidas civiles del proyecto 
“Duty Free – Salidas Internacionales”, Lima. 
 
Objetivos Específicos: 
- Objetar si el retraso en los plazos de incumplimiento se trata enteramente de 
un caso de productividad. 
- Comparar si el costo de mano de obra presupuestado justifica el 
rendimiento ejecutado en la etapa de pre – implementación. 
- Determinar el porcentaje de mejora en el cumplimiento de actividades 
programadas al culminar las 06 semanas de implementación. 
- Identificar y analizar las principales causas de incumplimiento en las 
programaciones semanales. 
- Analizar y contrastar el comportamiento del cronograma contractual en las 
etapas de pre-implementación y post-implementación. 
- Identificar los percances y retos que conlleva la implementación del nuevo 
sistema. 
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1.7. Justificación del Estudio         
El mayor problema que presentan los proyectos de construcción, no sólo de la 
empresa M&J SRL, sino también con la mayoría de medianas empresas 
constructoras en el Perú, es la dificultad para poder cumplir los plazos contractuales 
en los proyectos que ejecutan; los cuales cada vez son más cortos, ya sea por 
decisión de la misma empresa para maximizar sus ganancias o por decisión del 
cliente, el cual en su mayoría de veces conllevan penalidades con montos realmente 
abrumadores, siendo esta última, la condición del proyecto en el cual se está 
desarrollando la presente investigación, por lo que la culminación de obra en el 
tiempo pactado es crucial. 
Se busca reducir la incertidumbre de los plazos contractuales con la 
implementación del sistema Last Planner, dentro de una empresa mediana que tiene 
que liderar subcontratos y sobrellevar la logística de trabajo que implica ejecutar un 
proyecto en el Aeropuerto internacional Jorge Chavez – Lima. 
 
El beneficio a largo plazo se reflejará en la empresa M&J SRL, ya que los 
resultados en los proyectos futuros aplicando este sistema ya perfeccionado, 
tendrán mejores resultados, elevando su prestigio frente al gigantesco circulo de 
medianas empresas constructoras y sus clientes, como mejorando las utilidades 
obtenidas al finalizar cada proyecto, con estándares de calidad adecuados y en los 
tiempos estimados. 
 
1.8. Limitaciones del estudio         
El presente trabajo de investigación no presenta ninguna limitación para su 
desarrollo. 
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2. MARCO TEÓRICO         
2.1. Antecedentes 
 Idrogo A. y Villacorta U.  en su investigación “Análisis de la planificación 
tradicional y propuesta de un sistema mejorado de planificación aplicando 
principios generales del sistema Last Planner en las partidas de concreto 
armado de la construcción del edificio “Los Tréboles” en la ciudad de 
Trujillo”, (2014) , se propuso como objetivos: Analizar la propuesta tradicional 
contra el sistema Last Planner en las partidas de acero grado 60, encofrado, 
concreto f´c=210kg/cm2, muro de ladrillo del tipo maquinado de soga kk 18 
huecos y ladrillo hueco de arcilla 15x30x30 cm. En el proceso constructivo de 
los 5 pisos del edificio “Los Tréboles”. Los datos arrojados al final del estudio 
analítico, fueron que los trabajos contributorios (TC) tenía un 47.7%. Este 
porcentaje es demasiado elevado por lo que no es conveniente para la 
productividad de la empresa. 
El porcentaje de trabajo productivo (TP) tiene un 38.38%. Estos dos últimos 
factores están ligados. En trabajos no contributorios (TNC) tenemos un 13.09% 
esto indica un porcentaje promedio y aceptable en este tipo de partidas 
estudiadas.  
Las cartas balance efectuadas en campo se convirtieron en un indicador de la 
planificación diaria de las partidas estudiadas. Se tomará en cuenta en nuestro 
estudio en campo. 
 
 Buleje R., en su investigación “Productividad en la construcción de un 
condominio aplicando conceptos de la filosofía lean construcción – (2012), 
el objetivo principal en esta investigación es detectar el problema de producción 
en la construcción de un condominio aplicando algunos conceptos de la 
filosofía lean construcción. El proyecto sobre el cual se basa la presente tesis es 
el condominio Villa Santa Clara, construido por la empresa Besco 
Edificaciones. Además de las herramientas que propone el IGLC (International 
Group of Lean Construction)”.El estudio nos dio el siguiente indicador 
relevante producto de la aplicación del Last Planner System (Sistema del 
Último Planificador) logró un ahorro significativo del 60.08% comparando el 
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costos del proceso logístico tradicional de la empresa Constructora e 
inversiones del Pacifico S.A.C. con el costo Logístico de nuestra propuesta.  
Este resultado nos trae a la siguiente conclusión cuando se empieza la actividad 
el rendimiento presupuestado está por debajo del rendimiento real promedio, lo 
que genera una pérdida de dinero. Eso es normal y ocurre muchas veces porque 
la cuadrilla recién está empezando, no se ha formado el tren de trabajo y no se 
ha definido muy bien el avance diario.  
El indicador de la curva de aprendizaje nos podrá ayudar en la conformación de 
cuadrillas según el nivel de aprendizaje continuo. Todo esto se puede observar 
en la curva de aprendizaje. 
 
 Carvajal C. y Ruiz P., en su investigación “La disminución de costos 
logísticos de la empresa constructora e inversiones del Pacifico. S.A.C. en la 
obra conjunto residencial Roma, mediante Last planner system® de la 
filosofía lean construction” (2015) 
 
Podemos extraer en este estudio la importancia de  identificar los principales 
problemas de la logística de abastecimiento de las empresas constructoras para 
proponer las mejoras que les permita reducir las pérdidas en productividad. 
Utilizando los siguientes procesos: 
 Generar los Lead Time (plazos de abastecimiento) en lo referente a: 
Identificación, Pedido, Cotización, Comparativas, Aprobación, Orden de 
compra y entrega. 
 Tabular La tabla de abastecimiento calendarizado de los proveedores, La 
tabla de suministro calendarizado a la obra y el Cuadro de disminución de 
costos en la utilización Last Planner System ® (Sistema del Último 
Planificador). 
 
Con los resultados podemos concluir que tendremos en cuenta en el desarrollo 
de nuestra tesis que el valor agregado, genera ahorros en costos que se 
materialicen en la utilidad de la empresa utilizando los procesos Lead Time y 
tabular una tabla de abastecimiento calendarizado según las partidas ejecutables. 
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 Miranda C. (2012) “Implementación del sistema Last Planner en una 
habilitación urbana, 2012”. Esta tesis tiene como propósito el poner en práctica 
las herramientas del sistema de planificación Last Planner System con la 
finalidad de comprobar los beneficios que este sistema puede optar para el 
cumplimiento de plazos y confiabilidad en la planificación. Básicamente consiste 
en la comparación de una planificación tradicional contra el sistema Last Planner 
implementado. 
 
Objetivos propuestos por el investigador. 
 Cuantificar los resultados obtenidos de la implementación piloto. 
 Analizar el proceso de implementación piloto para obtener una 
retroalimentación. A fin de conocer los desafíos que se presentan al 
implementar este sistema. 
 
Podemos concluir que al implementar un sistema de planificación se ha podido 
identificar otros aspectos tales como desafíos con el factor humano de la 
empresa, problemáticas organizacionales, necesidad de esquematizar y ordenar 
los procesos de acuerdo al tipo de proyecto a estudiar, tomar en cuenta los 
controles de calidad como parte de la planificación. 
 
 Gonzales M., “Análisis del impacto en la productividad de diferentes 
proyectos de construcción a través de la implementación del sistema Last 
Planner evaluado mediante un sistema en indicadores, 2012”.  
 
Esta tesis se enfoca en el estudio de tres proyectos de manera simultánea 
tratando de medir indicadores de impacto de la productividad para ser replicada 
en proyectos futuros. 
 Determinar indicadores relevantes para la medición de la productividad con 
los cuales se evaluarán los diferentes proyectos de construcción. 
 Comparar los factores relevantes de la mayor productividad del proyecto líder 
con respecto a los demás proyectos. 
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 Concluir los atributos en el sistema Last Planner que hacen la diferencia en la 
alta productividad del proyecto líder y generar una pauta a seguir en la 
implementación de Last Planner. 
 El aporte que nos brindará este estudio será la funcionalidad principal del 
sistema Last Planner detectado vacíos o cuellos de botella en el flujo de 
trabajo a partir de la reducción de la variabilidad de los procesos. Si se logra 
alcanzar una implementación completa, sumada a un compromiso real con el 
equipo de obra se puede aumentar los índices de productividad. 
 El autor implemento cuatro etapas consideras fundamentales para el sistema 
Last Planner. Programa maestro, planificación intermedia, inventario de 
trabajo ejecutable y planificación semanal. De esta manera se puede hacer un 
análisis cualitativo y cuantitativo de la productividad en obra. 
 
2.2. Bases teóricas 
EL concepto de benchmarking siempre ha existido en el mercado de 
competencias. Esta idea plantea comparar una empresa con características 
básicas y emergentes con una empresa líder en el rubro y adoptar metodologías y 
características que puedan establecer ciclos de aprendizaje y mejora continua 
mediante metas de corto plazo. 
 
El hecho de no mejorar continuamente hace que las empresas queden rezagadas, 
fuera de la competencia del mercado. Observando este concepto dentro de la 
construcción podemos constatar que esto ocurre. 
 
Una de las industrias que ha puesto la pauta del mejoramiento continuo con 
metodologías innovadoras para la época, son las empresas manufactureras 
japonesas. Ellas fueron capaces de sobrevivir a la debacle económica vivida en 
Japón tras la segunda guerra mundial para lo cual desarrollaron nuevos sistemas 
para aprovechar los recursos básicos cambiando su forma de enfocar la 
producción. 
 
Basados en estas metodologías y teorías aplicadas en la industria de la 
construcción, se han desarrollado múltiples sistemas de planificación, sin 
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embargo nosotros utilizaremos una de estas herramientas que es el sistema “Last 
Planner System” o “Ultimo Planificaor”. Para entender el sistema debemos 
explicar necesariamente los principios del lean Producction (producción sin 
pérdidas) y Lean Construction (construcción sin pérdidas), las cuales se apoyan 
en este nuevo enfoque: 
Figura 3:  Historia del Last Planner System 
 
       
Fuente: (Pons 2014) 
 
2.2.1. Lean Production. 
El Lean Production es un sistema de producción que se desarrolló en Japón a 
causa de la difícil situación que se vivía en ese país luego de la segunda guerra 
mundial. 
 
Taichí Ohno busco reconfigurar el sistema de producción de la Toyota para 
satisfacer la demanda del mercado japonés que exigía un menor costo del 
producto a menor tiempo, por motivo de la recesión y el golpe económico en la 
manufactura de las industrias por motivo de los estragos de la segunda guerra 
mundial. 
 
“El Lean Production o Sistema Toyota se desarrolló principalmente para 
empresas manufactureras y buscó producir a bajos costos pequeñas cantidades 
de productos variados bajo la teoría del desperdicio cero y mejora continua” 
(Zamarripa, 2008, pág. 32) 
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“El creador del sistema Toyota, afirmaba que en su empresa estudiaban la línea 
de tiempo desde que el cliente hacía el pedido hasta que la empresa recibía el 
dinero e iban reduciendo esa línea por medio dela eliminación de los 
desperdicios que no agregaban valor”. (Achell, 2014) 
Para poder llegar al objetivo trazado por Taichi Ohno identifico y actuó (Achell, 
2014, pág. 2) (C., 2008)sobre las causas de variabilidad o desperdicios, es decir 
sobre lo que no aumenta el valor percibido por el cliente y sobre la poca 
inflexibilidad es decir todo lo que no se adapta a la exigencia del cliente. “Para 
poder identificar las causas de retrasos, … “Se desarrolló mediante un proceso 
denominado los "cinco porqués". Al preguntar por qué cinco veces y 
respondiendo cada vez, la causa real de un problema puede ser descubierto” 
(Pablo Orihuela, 2011, pág. 6) 
La conceptualización del proceso de producción ha evolucionado pasando por 
tres modelos: 
1. Producción como transformación (modelo de transformación). 
2. Producción como transformación, agregando un flujo (modelo de 
transformación y flujo). 
3. Producción como transformación del mismo agregando un flujo y valor. 
El primer modelo o llamado transformación ve a la producción como un proceso 
de entrada de materia prima y salida del producto. Este proceso se pude dividir 
en subprocesos de conversión el costo total del proceso se puede minimizar 
mediante la disminución del costo de cada subproceso. 
 
Figura. 4: Modelo de transformación 
 
Fuente: (Koskela 1992) 
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Aquí se hace una distinción entre dos tipos de actividades es decir las que 
añaden valor y las que no. Las primeras se denominan así porque consumen 
recursos, pero no añaden valor al cliente y son las de actividades de flujo que se 
deben eliminar o reducir mientras que las segundas son la  
Conversión que debe ser más eficiente. Esta nueva conceptualización ha dado 
lugar a la nueva filosofía que se conoce como Lean Production. 
 
Figura 5: Producción como un flujo de procesos 
 
Fente: (Koskela 1992) 
 
Por último, poder agregar a la producción el valor a las actividades ejecutables. 
Así podemos separarlo en dos tipos: las que agregan valor al producto y las que 
no agregan valor al producto (Ver figura Nº 01). Ambas consumen recursos, 
tiempo y espacio; pero difieren en que las que agregan valor al producto 
convierten material o información hacia lo que es requerido por el cliente y las 
que no agregan valor no lo hacen. 
 
Figura. 6: Tipos de actividades 
 
Fuente: (koskela 1992) 
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Las raíces teóricas de esta filosofía de reducción se encuentran en el JIT (Just in 
time o entrega justo a tiempo) y en el TQC (Totally Cuality Control o control 
total de calidad). 
 
El primero es de origen japonés y tiene como objeto eliminar los desperdicios, 
shingo (1984) reconoció los siguientes: sobreproducción, espera para el 
siguiente paso, transporte innecesario, sobre procesamiento, inventarios 
excesivos, movimientos innecesarios y productos defectuosos para lo cual busca 
el mejoramiento continuo de los procesos. El segundo fue introducido por 
Armand V. Feigenbaum en su libro “Control Total de Calidad” en1956 y 
consiste en involucrar a todas las personas de una compañía en un proceso de 
mejoramiento continuo, es decir, con cero defectos y sin desperdicios. 
En 1996 James P. Womack y Daniel T. Jones definieron los cinco principios 
básicos que caracterizan al Lean Production y que se conoce como el Lean 
Thincking o Pensamiento Lean: 
- Especificar los valores de un determinado producto que solo pueden ser 
definidos por el cliente. 
- Identificar el flujo de valor o cadena de valor para el producto, es decir 
consiste en analizar si cada paso en el flujo de valor es necesario o no, y 
clasificar las actividades. 
- Perseguir la perfección a través del mejoramiento continuo porque para el 
Lean Production siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. 
 
2.2.2. Herramientas de producción. 
1. Identificar las actividades que no agregan valor. El reducir o si es posible 
eliminar las actividades que no agregan valor en una línea de producción es 
fundamental para poder lograr mejoras en el sistema 
2. Incrementar el valor del producto. No es suficiente eliminar las actividades 
que no agregan valor si las actividades que agregan valor no lo están haciendo 
eficientemente. 
3. Reducir la variabilidad. Este aspecto, afecta a muchos ámbitos de la 
producción. Desde el punto de vista del cliente, un producto uniforme le brinda 
mayor satisfacción y desde el punto de vista de la producción 
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4. Reducción del tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo es la suma de los tiempos 
de flujo y conversión que son necesarios para producir un lote de producción 
5. Simplificación de procesos. Podemos entender la simplificación de procesos, 
como una reducción de los componentes o números de pasos para realizar un 
producto. 
6. Introducir el mejoramiento continuo. Principio basado en el Kaisen, filosofía 
japonesa de mejoramiento continuo. La base está en la creación de una 
metodología de identificación de las causas de no cumplimiento. 
7. Mejorar tanto la conversión como el flujo. La mejora del flujo implica mayor 
tiempo; pero menor costo en comparación con la mejora de la conversión, 
8. Benchmarking. Esto quiere decir, comparar continuamente los procesos 
propios con los del líder en el área e incorporar así lo mejor del otro en mi 
empresa, basándome en los potenciales detectados en la competencia. 
 
2.2.3. Lean Construcción. 
Lean Construction tiene como raíces al Lean Production, la primera persona en 
introducir estos conocimientos en la construcción fue Koskela en su tesis 
doctoral “Application of the New Production Philosophy to construction” en 
1992 
La cultura oriental es más estructurada y continuamente buscan ideas para 
mejorar. Dado todo esto, para lograr implementar los principios lean a la 
construcción se requiere un gran cambio, sobre todo, en la actitud de los 
trabajadores de la construcción, para lo cual, debe haber también un cambio 
social con mejoras de los ambientes de trabajo y condiciones laborales. 
El punto de partida para mejorar la construcción es cambiar la manera de pensar. 
Koskela sugiere que la información y los flujos de materiales, así como el flujo 
de trabajo tanto en el diseño como en la construcción deben ser medidos en 
función de sus desperdicios y del valor que agregan 
Si implementamos nuevas tecnologías sin saber haber previamente detectado y 
disminuido las actividades que no agregan valor, no se podrá sacar provecho 
cabalmente a la tecnología implementada, ya que la inversión hecha será mayor 
y no se tendrá un buen control de la producción. Es recomendable analizar la 
línea de producción y posteriormente evaluar y adquirir nuevas tecnologías. 
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Basándose en las conjeturas antes mencionadas la teoría Lean Construction. 
Ayuda a mejorar el flujo de trabajo, reduciendo la variabilidad y la dependencia 
entre actividades. Es una nueva forma de administración de producción aplicada 
a la construcción, cuyas características esenciales son tener un sistema claro de 
objetivos para maximizar la satisfacción del cliente, usando un sistema de 
control desde el diseño hasta la entrega del producto. 
 
2.2.4. Sistema Último Planificador 
Basándose en la teoría Lean Production y la evolución del Lean Construction, 
Hernan Glenn Ballard y Gregory A. Howell desarrollaron un sistema de 
planificación y control de proyectos llamado “Last Planner”, lo que en español 
quiere decir “Ultimo Planificador”. 
La filosofía del último planificador tiene como objetivo de trabajo maximizar el 
valor del producto para el cliente mediante la minimización o eliminación de los 
desperdicios y la planificación anticipada de los procesos en la línea del 
producto. 
Para mayor facilidad, veremos estos conceptos utilizando la teoría de conjuntos. 
Si lo que hará es un subconjuntos de lo que puede ser hecho y a su vez lo que 
puede ser hecho es subconjunto de lo que debería ser hecho y altas 
probabilidades de que lo que planifico se cumpla. 
 
Figura. 7: Last Planner System, esquema se hará v/s puede v/s debería. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Glen Hallard 1992) 
 
16 
      
 
 
 
 
Para concluir tenemos en claro que el control de la producción que se busca no 
es el de identificar las diferencias entre el planificar y ejecutar, sino la de causar 
un futuro deseado, es decir, prever el futuro de manera anticipada a fin de evitar 
diferencias entre lo que se planifica y lo realmente ejecutado, de esta manera se 
evitan o disminuyen acciones correctivas posteriores que impactan tanto en 
costos como en tiempos al resultado final. Según: LIKER J: 
 
 “Los criterios de calidad para las tareas son definición, la secuenciación, la 
solidez, el tamaño, y el aprendizaje. La mayoría de los esfuerzos anteriores para 
mejorar medidas de PPC y el trabajo fiabilidad flujo se han centrado en el 
blindaje; es decir, el intento de hacer sólo las tareas que se pueden realizar” ( 
2006, Pág.48)   
 
Figura. 8: Esquema conceptual - Proceso del Last Planner System 
 
         Fuente: (Propia) 
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A continuación, se describen los elementos principales y principios del sistema 
Last Planner. 
 
A. Programa Maestro 
Los proyectos de construcción, tienen una planificación general o también 
llamado programa maestro, el cual se desarrolla según los objetivos generales 
que hayan sido planteados en el programa inicial. Este programa le pone fechas 
a los objetivos planteados, es decir, establece las metas del proyecto. 
B. Planificación intermedia 
La planificación intermedia ha sido desarrollada para poner atención en las 
actividades que puedan tomar acciones en el presente que causen el futuro 
deseado. En otras palabras, la planificación intermedia es un intervalo de 
tiempo en el futuro que permite tener una primera idea de qué actividades serán 
programadas, para lo cual se debe coordinar todo lo necesario para que una 
actividad se pueda realizar, como lo son el diseño, los proveedores, la mano de 
obra, la información y los requisitos previos.  
 
C. Inventario de trabajos ejecutables 
Cuando liberamos las restricciones de alguna actividad, esta actividad pasa 
inmediatamente a una lista de actividades que podemos ejecutar. Esta lista es el 
llamado inventario de trabajos ejecutables. En esta etapa, estamos pasando 
desde las actividades que se deben hacer, hacia las actividades que se pueden 
hacer. 
 
D. Planificación semanal 
El objetivo de este último nivel de planificación es controlar a la unidad de 
producción, lo cual tiene como objetivo, lograr progresivamente asignaciones 
de mayor calidad a través del aprendizaje continuo y acciones correctivas. El 
control de la unidad de producción, depende de la calidad de las asignaciones 
hechas por el último planificador. Las principales características que hacen que 
la asignación sea de calidad son: 
 
18 
      
 
 
 
 
1. Actividades bien definidas para que pueda ser ejecutado sin ambigüedades, 
para lo cual las asignaciones deben ser lo suficientemente específicas en su 
descripción. 
2. La secuencia de trabajo de las actividades planteadas debe ser lógica. Las 
Asignaciones se deben hacer a partir de aquellas consideradas legítimas en 
Orden de prioridad y ejecución. 
3. La cantidad de trabajo seleccionada debe ser directamente proporcional a la 
capacidad que tenga la unidad de producción. Además, se debe tener claro si los 
tamaños de las asignaciones se determinan según la capacidad individual o 
grupal antes de comenzar el periodo de ejecución. 
4. Prerrequisitos que tenga la actividad ya deben haber finalizado (lo que en 
terreno es llamado “cancha”). En el fondo es que la unidad de producción tenga 
lo que necesita de otros. 
 
Gestión. 
La industria de la construcción es probablemente la que menos invierta en el 
sector gestión ya que se cree que los repetitivos procedimientos y el desorden 
de ejecución es parte del mismo sistema y se tiene que aprender a sobrellevar 
los retrasos y el incumplimiento. 
Características de producción  
 
 Planificación deficiente, al trabajar en función de lo inmediato, enfatizándose 
muchas veces aspectos que no son críticos para el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto. 
 Presión de trabajo, por el cumplimiento ajustado de plazos. Limita 
planificación y organización que promueve errores y problemas. 
 Base en la experiencia, en desmedro del conocimiento; desconfianza ante 
ideas de cambio e innovación. 
 Actitud mental hacia el inmovilismo por: falta de cuestionamiento; considerar 
eficiente lo tradicional; falta de desafío para mejorar el desempeño; descuido 
de las actividades de apoyo al trabajo productivo. 
 Relaciones antagónicas, ya que las diferentes etapas de los proyectos son 
realizadas por diferentes agentes con intereses divergentes. 
19 
      
 
 
 
 
 
Hay gente que considera que se debe presionar a las unidades de producción 
para que realicen las tareas programadas sin importar los obstáculos que tengan 
para realizarlas, lo que finalmente genera un derroche de recursos en tratar de 
finalizar una actividad que no puede ser realizada, o si lo es, no será hecha de la 
forma en que corresponde. 
Una errada forma de control a la unidad de producción incrementa la 
incertidumbre y priva a los trabajadores de comprender que la planificación es 
una poderosa herramienta para enfrentar el futuro de una mejor manera. 
A partir de los elementos explicados anteriormente se pueden desglosar 
herramientas básicas del sistema de Last Planner que mencionaremos a 
continuación y serán aplicadas en nuestra investigación.  
Programación maestra 
Esta programación marca los hitos de la programación de la obra. Por lo cual no 
debe ser una programación muy detallada. 
Look Ahead 
Es un cronograma de ejecución a mediano plazo (suele estar entre 3 a 6 
semanas). Se parte de la programación maestra, haciendo algunos cambios al 
cronograma debido a que el look a head es mucho más detallado. 
Programación semanal 
Es un cronograma tentativo donde se muestra las actividades que se van a 
realizar en la semana. 
Programación diaria. 
Conocido como el tareo, es un documento que se entrega todos los días al 
responsable de cada cuadrilla. 
 
 
 
Análisis de restricciones 
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Teniendo como base el Look Ahead, se hace un análisis de todas las partidas 
que se deberían realizar en las siguientes cuatro semanas según la 
programación. 
Porcentaje de plan cumplido 
Es el número total de tareas programadas completadas entre el número total de 
tareas programadas expresado en porcentaje. 
 
2.3. Definición de términos         
Productividad: Es la relación entre la cantidad producida y los recursos 
empleados para lograrlo. 
Valor: Es todo aquello que ayude al cliente a alcanzar sus objetivos. 
Perdidas: En toda aquella actividad que tiene un costo, pero que no agrega. 
Planificación maestra: Es la planificación general del proyecto generado antes de 
iniciar los trabajos de construcción. 
Desperdicio: Todo lo que consume recursos, pero no agrega valor al cliente. 
Curvas de producción: Es una gráfica que nos muestra la comparación de dos 
partidas con variables de horas hombre entre unidad de trabajo contra tiempo de 
trabajo realizado. 
Benchamarking: Son técnicas que las empresas constructoras pueden utilizar 
para comparar su desempeño contra las mejores prácticas de sus competidores. 
Trabajo productivo: Trabajo que aporta en forma directa a la producción.  
Trabajo contributario: Trabajo de apoyo. Debe ser realizado para que pueda 
ejecutarse el trabajo productivo, pero no aportar valor.  
Trabajo no contributario: Cualquier actividad que no genere valor y entre en la 
categoría de pérdida. 
Sectorización: Dividirá área de trabajo en metrados idénticos. 
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Rendimiento: Cantidad de recursos por unidad producida. 
Pull Sesión: Sesiones donde se discuten la planificación y restricciones de la 
semana.  
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3. MATERIAL Y MÉTODOS       
3.1. Material          
3.1.1. Población  
Proyecto “Duty Free – Salidas Internacionales” – Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez – Lima, Perú. 
 
3.1.2. Muestra          
Proyecto “Duty Free – Salidas Internacionales” – Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez – Lima, Perú. 
 
3.1.3. Unidad de Análisis        
Cumplimiento de actividades programadas. 
 
3.1.4. Características del proyecto 
Los trabajos que se detallan a continuación, consisten en la ampliación y 
remodelación completa de la tienda “LIMADUTYFREE SALIDAS 
INTERNACIONALES” con el objetivo de un cambio de imagen completa de la 
tienda, adecuándolo a los nuevos lineamientos de imagen corporativa de la 
empresa World Duty Free Group. 
 
Datos de los locales 
La intervención afecta en total a 5 locales de diferentes concesionarios y al 
corredor principal del aeropuerto. Estos concesionarios son: DutyFree, 
Multimarcas, BrittShop, Ilaria y H.Stern. 
 
El área total de la intervención es de 2370m2 y se encuentra En la zona de 
Multimarca se encuentra la actual oficina de WDFG que se mantendrá igual en 
la reforma de la tienda nueva. El resto de locales, incluidos sus almacenes y/o 
cuartos técnicos se desmontarán y demolerán hasta quedar la superficie limpia 
para poder realizar la reforma.  
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Diseño 
Habiendo descrito el estado actual de las tiendas objeto de la intervención, 
pasamos a describir las acciones de remodelación que se llevarán a cabo en el 
mismo. 
 
Debido a las dimensiones de la tienda y a su ubicación en el aeropuerto la obra 
se desarrollará en dos fases: 
FASE 1: desde 04.01.2016 hasta 22.04.2016 
FASE 2: desde 23.04.2016 hasta 03.06.2016 
(Pablo Orihuela, 2011) 
La obra consiste principalmente en la remodelación y ampliación de la tienda 
“LIMADUTYFREE SALIDAS INTERNACIONALES” con el objeto de un 
cambio de imagen completa de las tiendas, adecuándolo a los nuevos 
lineamientos de la imagen corporativa actual de la empresa World Duty Free 
Group. 
 
Superficies 
Superficie construida: 2370 m2 
 
Altura  
La altura libre del local va desde los 2.95m de altura en la cenefa perimetral de 
Drywall más baja y en los falsos cielos decorativos, hasta los 3.50m de altura en 
el área que cubre el techo de lamas. En los frentes de ingreso/salida, se diseñan 
los pórticos que reducen la altura a 2.60m, marcando el límite de acceso a la 
tienda. 
 
Acabados 
Acabados exteriores 
Debido a la naturaleza de la actuación, al estar en el interior del aeropuerto, no 
existen como tales acabados exteriores. Se considerarán acabados exteriores a 
los que se aplican en los cerramientos que delimitan el exterior del interior de la 
tienda. Con esto, los acabados tales son, pintura color blanco para los acabados 
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en los laterales de la tienda y MDF lacado en color blanco para el pórtico de 
acceso a la tienda. 
Acabados interiores 
Pisos 
P1: porcelanato 60x60-white brillo - San Lorenzo o similar 
P2: porcelanato 60x60-black brillo - San Lorenzo o similar 
P3: porcelanato 37x75-natura grey - Keraben o similar 
P4: manta de césped artificial 
PM: porcelanato 60x60-elección de acabado por la marca.  
 
Techos 
FC1: Falso cielo raso drywall empastado y pintado color blanco (H=2.95 y 
3.30m) 
FC2: Falso cielo raso metalworks blades classic acabado gun metal de 
Armstrong.  H=3.50m 
FC3: Piezas de acero inoxidable acabado satinado 
FC4: MDF acabado lacado color negro 
FC5: MDF acabado lacado color blanco 
FC6: MDF acabado madera 
FC7: Falso cielo raso Sol y Sombra de madera pintada en colores RAL 5022, 
RAL 1012 y RAL8001 
 
* Se pueden ver los planos del proyecto en los anexos de la investigación. 
 
3.2. Método          
3.2.1. Nivel de Investigación        
Se debe describir y explicar el nivel de investigación realizado, considerando 
una de las siguientes categorías: 
 Por el propósito: 
 Aplicado: Ya que busca tener resultados positivos y prácticos en la realidad 
problemática presente en el proyecto en mención. 
 Por la clase de medios: 
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 De Campo: ya que se recolectarán los datos directamente en la realidad donde 
ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna. 
 
 Por el alcance:  
 Descriptiva: Ya que se enfocará en la comparación y contrastación entre las 
condiciones iniciales del cumplimiento de plazos y las finales luego de aplicar 
las herramientas básicas del sistema Last Planner en el proyecto “Duty Free – 
Salidas Internacionales”. 
 
3.2.2. Diseño de Investigación        
Recolección de datos en Fase 1 
El proyecto, como ya se mencionó anteriormente, consta de 2 fases de ejecución, 
ya que así lo dispuso el cliente; razón por la cual la presente tesis se enfocará en 
la implementación de algunas herramientas del sistema Last Planner en la Fase 
2, para que al finalizar se pueda realizar un análisis comparativo entre los 
resultados obtenidos sin la implementación de herramientas Last Planner, e 
implementándola. 
Como parte de la investigación, y como fase previa a la implementación del 
sistema planteado en la hipótesis, se realizó la recolección de datos, los cuales se 
tomaron de los 03 primeros meses de ejecución del proyecto en mención, Enero 
– Marzo. Los datos fueron recolectados diariamente por el tesista Carlos 
Fontenla, quien pertenece al Staff de obra y pudo tener acceso a la información 
antes y después del inicio de la investigación. 
 
Implementación del sistema Last Planner en el proyecto. 
A continuación, se describirá a detalle los pasos a seguir en la implementación 
del sistema Last Planner para la Fase 2 del proyecto en mención, así como las 
herramientas que se utilizarán en el proceso. 
 
Charla de capacitación al personal del staff de obra. 
En el escenario de la pre-implementación del sistema Last Planner, se inicia con 
la una charla programada para todo el personal del Staff de obra que integran el 
organigrama para este proyecto.  
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En dicha reunión se tocan temas introductorios y superficiales de lo que es Lean 
Construction y su influencia en el sector de la construcción en los últimos 
tiempos, con lo cual podremos abordar directamente los temas de programación 
utilizando herramientas de Last Planner. 
Las herramientas con las cuales cada integrante debe estar muy familiarizado 
son las siguientes: 
- Sectorización 
- Look ahead – 3 weeks 
- Análisis de restricciones 
- Programación semanas 
 
Sectorización con plazos de cronograma 
Antes de iniciar con la programación Look Ahead a 3 semanas, previamente se 
debe hacer una sectorización de las diferentes partidas de la especialidad de 
Obras civiles, las cuales son partidas únicamente de arquitectura. Se realizará 
una repartición de volúmenes de trabajo en tantas partes como se requiera para 
poder ingresar a los diferentes frentes de cada especialidad sin problemas. Las 
partidas que se sectorizaron fueron las siguientes: 
o Tabiquería de Drywall 
o Cenefa de borde de Drywall 
o Falso cielo Raso Lamas 
o Falso Cielo Razo de acero inoxidable 
o Falso Cielo Raso Sol y Sombra 
o Piso de porcelanato blanco brillante 
o Piso de porcelanato negro brillando 
o Piso de piedra 
 
Se realizará esta sectorización teniendo en cuenta las exigencias que éstas 
requieren de las diferentes especialidades para cumplir con los plazos, ya sea 
para la liberación de instalaciones de especialidades por techo, por muros y por 
piso, como para la instalación de equipos luego de culminar con las partidas de 
arquitectura, tomando en cuenta los acabados finales de arquitectura luego de la 
instalación de equipos para la entrega. 
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Cálculo de rendimientos reales en fase 1 
Antes de iniciar la aplicación del sistema Last Planner en el proyecto en 
mención, pero ya identificado el problema y adelantándonos a la solución, se 
recolectaron datos de los avances en unidades de medias por cada día de trabajo 
de cada cuadrilla destinada para cada partida de obras civiles. Estos datos se 
recopilaron durante un mes y se documentaron mediante reportes diarios.  
Estas tablas se utilizarán para realizar los trenes de trabajo con rendimientos 
reales por cada sector de trabajo, lo cual se mencionará líneas abajo. 
 
Cálculo de cuadrillas para partidas de obras civiles 
Habiendo obtenido los rendimientos obtenidas mediante la aplicación de las 
cartas balance un mes antes del inicio de la aplicación, y teniendo los metrados 
de cada sector de las partidas de obras civiles del proyecto, se realizará un 
pequeño cálculo para verificar que con el rendimiento de las mismas cuadrillas 
presentes en la fase 1, serán suficientes para cumplir con el metrado de cada 
sector en el tiempo establecido en el cronograma, teniendo en cuenta que el 
cronograma del proyecto es inalterable. 
En caso de no ser suficiente, se analizará con el subcontratista la posibilidad de 
aumentar las cuadrillas o de trabajar horarios extendidos para cumplir con las 
metas y compromisos. 
 
Tren de trabajo sectorizado 
Teniendo la sectorización definida y habiéndole comunicado a los 
subcontratistas sobre nuestro plan de ataque por sectores, se realizará un tren de 
trabajo con los metrados de cada sector disgregado por cada día de trabajo 
colocando el metrado meta de cada día. 
La importancia de realizar los trenes de trabajo por cada día hasta culminar el 
sector, es que se hace más práctico para el control y seguimiento en el 
cumplimiento de la meta por día. 
Acto seguido, se agregarán los sectores con trenes de trabajo al cronograma 
general que fue hecho en formato Excel manteniendo las fechas del cronograma 
de obra hecho en Gantt, esto con la finalidad de llevar un mejor control del 
cronograma. Se realizará para todas las partidas de obras civiles. 
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Look Ahead 3 weeks 
Teniendo el formato en Excel del cronograma general de obra para la Fase 2 con 
la sectorización y trenes de trabajo agregados, se separarán 3 semanas de trabajo, 
el cual generará una visión de un mes a futuro del proyecto.  
Más que una programación, el Look Ahead es una reunión en la cual estarán 
involucrados todos los integrantes del Staff de obra, así como los 
subcontratistas, quienes se encargarán de comunicarles lo coordinado a sus 
capataces de las diferentes especialidades. Esta reunión se enfoca en dar a 
conocer los trabajos que se realizarán en el intervalo de tiempo definido, en este 
caso será de 3 semanas en el futuro.  
El Look Ahead será enviado a todos los miembros del staff del proyecto, a 
subcontratistas, a los ingenieros responsables de especialidades y al cliente 
(Duty Free y supervisión), para que estén enterados de las actividades que están 
programadas en el mes. 
Esta herramienta será reprogramada al finalizar la semana, teniendo en cuenta 
los retrasos ocasionados en la semana, los cuales deben ser mínimos o nulos, y 
agregando la siguiente semana en la cuarta semana del formato Look Ahead. 
 
Análisis de restricciones  
La herramienta de Análisis de Restricciones se utilizará en la misma reunión del 
Look Ahead. Teniendo la programación a 3 semanas definidas y con todos los 
miembros del Staff y Subcontratistas conformes y sin ninguna inconformidad, se 
analizará cada partida de las 3 semanas que se visualizan, sacando a flote todas 
las limitaciones que se presentarán para el cumplimiento a tiempo de dicha tarea.  
Antes del análisis de cada partida, se hará una pregunta al aire, “¿Por qué no 
podemos ejecutarlo mañana?”, lo cual traerá respuestas que ayudarán a generar 
restricciones. 
El fin de esta herramienta no es que no existan restricciones, por el contrario, 
mientras más restricciones se encuentren, mejor; ya que se tendrá más tiempo 
para poder resolverlas.  
De acuerdo a la especialidad, cada restricción tendrá un responsable encargado 
de su respectivo levantamiento, así como un responsable del Staff de M&J 
encargado del seguimiento de ésta. 
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Todas las restricciones encontradas en esta reunión serán consolidadas en un 
sólo paquete, y serán enviadas utilizando la herramienta de “Tareas” del 
programa Microsoft Outlook, con el fin de generar un registro del envío correcto 
y a tiempo en caso se requiera por causas de incumplimiento y/o malos 
entendidos respecto a la fecha de levantamiento y al responsable. 
 
Programación semanal. 
Teniendo la programación Look Ahead de la semana resuelta y el análisis de 
restricciones definido en su totalidad, se procederá a separar la semana más 
próxima en un formato aparte. A esta semana programada en el look ahead se le 
agregarán partidas específicas previas al inicio de cada trabajo, ya sean 
coordinaciones, transporte de material, aprobaciones de materiales, etc. Se 
tratará de detallar todas las actividades previas a cada partida que deben ser 
cumplidas para poder ejecutar lo programado. 
Esta programación semanal acepta cierto grado de retrasos en el transcurso de la 
semana, pero debe ser cumplida al culminar la semana de trabaja buscando la 
excelencia con un 100% de cumplimiento. 
La Programación Semanal será enviada a todos los miembros del staff del 
proyecto, a subcontratistas, a los ingenieros responsables de especialidades y al 
cliente (Duty Free y supervisión), para que estén enterados de las actividades 
que están programadas en la semana. 
 
Programación diaria  
Teniendo la programación semanal definida, al finalizar cada día se realizará una 
programación del día siguiente, la cual tendrá más detalles de ser posible, 
agregando trabajos por horas y los nombres del personal encargado de dichos 
trabajos. 
Este formato sólo se manejará con el área de producción y con el maestro de 
obra directamente, ya que en la programación semanal se encuentra todo 
detallado y no ese cree necesario que el cliente o la supervisión manejen esta 
herramienta. 
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Porcentaje de Plan Cumplido (PPC) diario 
Al finalizar el día se evaluarán los porcentajes de cumplimiento de cada partida 
programada, o del porcentaje de ésta que debería haber sido cumplida para ese 
día. Adicionalmente se anotarán las causas de incumplimiento, los responsables 
y las medidas correctivas que se deben tomar para recuperar el tiempo en la 
siguiente semana con el fin de no generar retrasos. 
Las tareas que no se cumplieron en ese día al 100% deberán ser incluidas en la 
programación diaria del día siguiente, tratando de que no se vea afectada por 
haber agregado más tareas que las dela programación semanal, se debe cumplir 
al 100%. 
 
Porcentaje de Plan Cumplido (PPC) semanal 
Al finalizar la semana se evaluarán los porcentajes de cumplimiento de cada 
partida programada, o del porcentaje de ésta que debería haber sido cumplida 
para esta semana. Adicionalmente se anotarán las causas de incumplimiento, los 
responsables y las medidas correctivas que se deben tomar para recuperar el 
tiempo en la siguiente semana con el fin de no generar retrasos. 
Con esta herramienta se medirá la efectividad del sistema por cada semana ya 
que es un indicador porcentual de cumplimiento. Así también, las causas de 
incumplimiento serán analizadas para saber cuáles son las que más se repiten a 
lo largo de la semana, generando un aprendizaje y una retroalimentación. 
Se generarán gráficas de barras en los cuales se podrá visualizar los porcentajes 
de cumplimiento semanal y las razones de incumplimiento según su categoría. 
 
3.2.3. Variables de estudio y operacionalización 
Variable 
 
Indicador Unidad de de 
medida  
Instrumento de 
de investigación 
Herramientas  
Básicas del sistema 
Last planner 
 
------- 
 
------------ 
 
----------- 
Porcentaje de  
Cumplimiento de  
Plazos de entrega 
 
------- 
 
Porcentaje (%) 
Tablas de 
recopilación 
Datos. 
31 
      
 
 
 
 
3.2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
La técnica a utilizar para la recolección de datos en la presente investigación es 
la Observación, con lo cual se completarán las siguientes tablas y formatos que 
forman parte de las herramientas básicas del Sistema Last Planner: 
 
Tabla 1: Look Ahead: Tabla en Excel donde se coloca cada actividad, día de 
inicio y día de culminación según el cronograma general. 
 
Tabla 2: Plan Semanal: Tabla en Excel donde se coloca cada actividad y se 
detallan las partidas relacionadas previas o posteriores relacionadas con éstas, 
así como día de inicio, día de culminación, el porcentaje de cumplimiento 
proyectado, el porcentaje de cumplimiento real, las causas de incumplimiento y 
las acciones correctivas. 
 
Tabla 3: Plan Diario: Tabla en Excel donde se detalla cada actividad a realizarse 
por cada hora del horario laboral, así también se coloca el personal encargado de 
su ejecución, hora de inicio, hora de culminación, rendimiento proyectado, 
rendimiento real, las causas de incumplimiento y las acciones correctivas. 
 
Tabla 4: Tareas en Microsoft Outlook: Herramienta utilizada para el envío de 
restricciones a cada responsable de su respectivo levantamiento, donde se detalla 
el tipo de restricción, la fecha de identificación, la fecha de levantamiento y el 
responsable. Al finalizar cada semana se envía el porcentaje de restricciones 
levantadas y el estado de cada una en un cuadro en formato Excel. 
 
Tabla 5: Curva S de Producción Semanal: Tabla en Excel en el cual se genera 
una curva donde se muestran los porcentajes de cumplimiento proyectadas 
acumuladas vs. los porcentajes de cumplimiento reales acumuladas por cada 
semana. 
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4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE TESIS 
4.1. PRE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LAST PLANNER Y 
RECOPILACION DE DATOS 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras la PRE 
implementación del Sistema Last Planner durante un periodo de cuatro (04) 
semanas, iniciando en la Semana 08 (del 14/03/16 al 19/03/16) y culminando en 
la Semana 11 (del 04/04/16 al 11/04/16),  
 
Se comenzó la pre implementación del sistema planteándose dar solución al 
primer objetivo dispuesto en nuestro proyecto, buscar las posibles causas de 
incumplimiento. 
 
Para poder recolectar los datos suficientes para nuestro análisis dispusimos de 
una herramienta que nos brinda el Last Production (producción), la carta 
balance.  
 
También utilizaremos otra herramienta de producción llamada curva de  
productividad que es, “Es una excelente herramienta de control que nos permiten 
ver día a día el avance de las distintas partidas de la obra y evaluar sobre todo el 
rendimiento diario para poder compararlo con el rendimiento que figura en 
nuestro presupuesto y así poder determinar con este dato y los datos de campo, 
que factores influyen en la variación diaria de tu avance y lo más importante 
identificar las posibles causas de incumplimiento”. (C., 2008). 
 
Se eligieron 5 partidas importantes dentro de la primera fase de ejecución que 
sobresalgan por mayor metrado, tiempo de ejecución y se encuentren dentro de 
la ruta crítica de la planificación maestra tradicional. 
Las partidas elegidas para el estudio de Pre Implementación: 
 
- Tabiquería de Drywall (Fase 1) 
- Falso Cielo Raso Drywall (Cenefa de borde)  
- Falso Cielo Raso de Acero Inoxidable (Fase 1) 
- Falso Cielo Raso Lamas (Fase 1) 
- Colocación de porcelanato en tienda (Fase 1) 
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Se realizó un seguimiento diario a cada partida mencionada, observando el 
comportamiento de cada cuadrilla encargada de la respectiva partida, registrando 
las horas efectivas que tenía cada integrante de la cuadrilla y el metrado al 
finalizar el día. Así también, se registraron las principales causas de paralización 
y/o entorpecimiento en las tareas a realizar para llegar al rendimiento máximo 
meta día tras día.  
 
Todos los datos obtenidos de la muestra en estudio fueron trasladados a nuestras 
tablas de análisis, para poder obtener gráficos y porcentajes que nos brindaran 
una perspectiva de las posibles fallas, que está teniendo esta administración al no 
completar los cronogramas contractuales con sus empleadores en este caso LAP 
y poder decidir de qué manera implementaremos el sistema Last Planner en este 
proyecto. 
 
Tabla 1 Tabla de personal a intervenir 
 
 
Se codificó el nombre del personal que intervino en el estudio para simplificar su 
seguimiento. 
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Tabla 2 Programación tradicional Fase 01 Pre- implementación 
 
 
Programación objeto de muestra a estudiar adquirida de la programación maestra del proyecto. Se colorea las partidas  en análisis, 
los sectores en rojo son los días excedidos o fuera de programación. 
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Tabla 3 Tabla de recolección de datos para rendimientos previa a implementación de Last Planner - Partida de Tabiquería 
de Drywall (Fase 1) 
 
Tabla 4 Tabla de procesamiento de datos para monitoreo de rendimientos previa implementación de Last Planner – Partida 
de Drywall (Fase 01) 
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Gráfico 1 Curvas de rendimiento previo a implementación de Last Planner - Partida de Tabiquería de Drywall (Fase 1) 
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Tabla 5  Registro de horas no productivas por día – Partida de Tabiquería de Drywall (Fase 1) 
 
 
Principales causas de incumplimiento encontradas dentro de la partida de Tabiquería de Drywall, se puede observar porcentajes 
referenciales de horas perdidas o no ejecutadas en su gran mayoría por problemas de programación. 
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Tabla 6  Tabla de recolección de datos para rendimientos previa a implementación de Last Planner - Partida de Pisos porcelanato 
(Fase 1) 
 
Tabla 7 Tabla de procesamiento de datos para monitoreo de rendimientos previa implementación de Last Planner – Partida de 
pisos porcelanato (Fase 01) 
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Gráfico 2  Curvas de rendimientos previa a implementación de Last Planner - Partida de Pisos porcelanato (Fase 1) 
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Tabla 8  Registro de horas no productivas por día – Partida de Falso cielo raso de Pisos porcelanato (Fase 1) 
 
Principales causas de incumplimiento encontradas dentro de la partida de Pisos porcelanato, se puede observar porcentajes 
referenciales de horas perdidas o no ejecutadas en su gran mayoría por problemas de programación. 
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Tabla 9 Tabla de recolección de datos para rendimientos previa a implementación de Last Planner - Partida de Falso cielo raso de 
cenefa (Fase 1). 
 
Tabla 10 Tabla de procesamiento de datos para monitoreo de rendimientos previa implementación de Last Planner – Partida de 
Falso cielo raso de cenefa (Fase 01
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Gráfico 3 Curvas de rendimiento previo a implementación de Last Planner - Partida de Falso cielo raso de cenefa (Fase 1) 
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Tabla 11 Registro de horas no productivas por día – Partida de Falso cielo raso de cenefa (Fase 1) 
 
 
Principales causas de incumplimiento encontradas dentro de la partida de Falso cielo raso de cenefa, se puede observar porcentajes 
referenciales de horas perdidas o no ejecutadas en su gran mayoría por problemas de programación. 
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Tabla 12  Tabla de procesamiento de datos para monitoreo de rendimientos previa implementación de Last Planner – Partida de 
Falso cielo raso de Acero (Fase 01) 
Tabla 13  Tabla de recolección de datos para rendimientos previa a implementación de Last Planner - Partida de Falso cielo raso 
de Acero (Fase 1). 
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Gráfico 4  Curvas de rendimiento previo a implementación de Last Planner - Partida de Falso cielo raso de acero (Fase 1) 
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Tabla 14 Registro de horas no productivas por día – Partida de Falso cielo raso de acero (Fase 1) 
 
 
 
Principales causas de incumplimiento encontradas dentro de la partida de Falso cielo raso de cenefa, se puede observar porcentajes 
referenciales de horas perdidas o no ejecutadas en su gran mayoría por problemas de programación. 
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Tabla 16  Tabla de procesamiento de datos para monitoreo de rendimientos previa implementación de Last Planner – Partida 
de Falso cielo raso de lamas (Fase 01) 
Tabla 15 Tabla de recolección de datos para rendimientos previa a implementación de Last Planner - Partida de Falso cielo raso 
de lamas (Fase 1) 
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Gráfico 5  Curvas de rendimiento previo a implementación de Last Planner - Partida de Falso cielo raso de lamas (Fase 1) 
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Tabla 17  Registro de horas no productivas por día – Partida de Falso cielo raso de Lamas (Fase 1) 
 
 
Principales causas de incumplimiento encontradas dentro de la partida de Falso cielo raso de lamas, se puede observar porcentajes 
referenciales de horas perdidas o no ejecutadas en su gran mayoría por problemas de programación. 
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Análisis de la Pre – implementación 
Después de analizar y procesa los datos recopilados durante las 04 semanas de estudio,   podemos obtener un cuadro de asignación 
de personal (CAP), para ejecutar las diferentes partidas y así poder contraponer la programación con la ejecución real del personal 
requerido. 
Tabla 18 Programación contrapuesta con requerimiento de operarios a utilizar 
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Se elaboró un cuadro más detallado, aprovechando que tenemos datos directos de campo para realizarlo. Así obtenemos el cuadro 
de horas ejecutadas contrastadas con programación de ejecución real durante el estudio de pre – implementación. 
Tabla 19 Tabla de horas ejecutadas durante el estudio de Pre – implementación. Mano de obra, operarios. 
 
 
 
Nota: Más adelante en discusión de resultados podremos utilizar estos  valores obtenidos en contrastar el    presupuesto real 
requerido para la cuadrilla según su rendimiento. 
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Tabla 20 Programación contrapuesta con requerimiento de peones a utilizar 
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Tabla 21 Cuadro de horas ejecutadas durante el estudio de Pre – Implementación. Mano de obra, peones 
 
 
 
Nota: Más adelante en discusión de resultados podremos utilizar estos  valores obtenidos en contrastar el    presupuesto real 
requerido para la cuadrilla según su rendimiento. 
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Se obtiene la siguiente tabla general, la cual se elaboró después de sumar los resultados de los cuadros anteriores de asignación de 
personal de operarios y peones.  
 
Tabla 22 Cuadro de Asignación de personal requerido 
 
 
Este cuadro nos podrá dar un enfoque real del personal que se requirió en el momento de la ejecución de las partes estudiadas.  
En la discusión de resultados nos enfocaremos en los costos de mano de obra empleados para la ejecución, según rendimientos 
reales obtenidos en campo. 
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4.2. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL STAFF DE OBRA. 
Se lleva a cabo una primera charla de capacitación sobre conceptos 
fundamentales del Sistema Last Planner a implementar en el proyecto, donde se 
resaltará la herramienta de “Análisis de Restricciones”, ya que como bien 
sabemos, Last Planner no es un sistema para realizar una programación perfecta, 
por el contrario, es un sistema se caracteriza por que saca a flote todas las 
restricciones posibles que se presentarán a lo largo del proyecto con 3 semanas 
de anticipación (en el Look Ahead). 
 
 
Reunión de concientización y capacitación Last-Planner. 
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Reunión de concientización y capacitación Last-Planner. 
 
 
Reunión de concientización y capacitación Last-Planner.
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Figura. 9: Organigrama de jerarquía de obra 
Fuente: (Propia)
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Habiendo mencionado las principales características de las herramientas del 
nuevo sistema a implementar, se procederá a realizar una rutina de programación 
para toda la semana, la cual se deberá cumplir a lo largo de todo el proyecto.  
Para el cumplimiento de la rutina de programación, el tesista Carlos Fontenla, 
quien tiene el cargo de Planner en el Staff de obra del proyecto, está encargado 
de la consolidación de la información, la cual se debe actualizar cada semana 
para que el ciclo se vuelva a repetir siguiendo los siguientes lineamientos: 
 
Sábado: 
10:00am – 01:00pm: Programación 
Para el inicio de la primera semana de implementación del sistema Last 
Planner, y siguiendo con la rutina de programación establecida con todos los 
involucrados, se realizará una reunión para la elaboración del Look Ahead a 3 
semanas adelante, el cual se analizará detenidamente.  
El objetivo principal de esta reunión es identificar las restricciones que se 
presentarán en todas las actividades que deben realizarse en el Look Ahead, 
las cuales serán enviadas a cada responsable de su respectivo levantamiento.  
Así también, se disgregarán las actividades que se realizarán en la semana 
siguiente para tener presente las coordinaciones necesarias para el inicio de 
los trabajos.  
Ya que es la primera semana de implementación, las restricciones 
encontradas en esta semana tal vez no se levanten al 100%, lo cual ocasionará 
un pequeño retraso que se deberá recuperar en el transcurso de la semana. 
 
Lunes 
05:00pm – 06:00pm: Programación 
Según la rutina de programación, el Planner, encargado de consolidar la 
información recolectada en la reunión de programación del día sábado, hará 
de conocimiento de todos los involucrados de una manera formal, las 
restricciones y fechas de levantamiento de éstas. 
Se registran todos los compromisos hechos por cada involucrado con el 
proyecto presente en la reunión y se formalizan enviando un resumen de 
reunión vía Outlook.  
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07:30am – 09:00am: Reunión semanal con el cliente (World Duty Free) - 
Preparativos para reunión con LAP el día siguiente. 
Este día de reunión ha sido establecida por el cliente, y si bien es cierto, no 
tiene nada que ver con la rutina de programación, pero se aprovechará para 
mencionar las restricciones e intercambio de información que involucran 
coordinaciones con LAP (área comercial, área de operaciones y área 
seguridad del aeropuerto), con quienes se tendrá una reunión al día siguiente. 
Esta reunión es una especie de simulacro de la reunión con LAP. 
Se registran todos los compromisos hechos por cada involucrado con el 
proyecto presente en la reunión y se formalizan enviando un resumen de 
reunión vía Outlook. 
 
Martes  
11:00am – 01:00pm: Reunión con LAP 
Esta reunión tampoco tiene que ver con la rutina de programación, pero se 
aprovechará la presencia de los miembros del equipo de nuestro Staff, el 
cliente y de LAP, para manifestar las restricciones que deben ser levantadas 
con una coordinación previa con LAP o con el cliente. Se tocan lo puntos ya 
mencionados el día anterior en la reunión con el cliente. 
Se registran todos los compromisos hechos por cada involucrado con el 
proyecto presente en la reunión y se formalizan enviando un resumen de 
reunión vía Outlook.  
 
Miércoles  
04:00pm – 05:00pm: Reunión semanal con el cliente (World Duty Free) 
En esta reunión se tocan temas netamente de avance de obra, así como la 
argumentación de las limitaciones encontradas en el análisis de restricciones 
realizada el día sábados que involucran su apoyo para poder levantarlas lo 
antes posible. 
Se registran todos los compromisos hechos por cada involucrado con el 
proyecto presente en la reunión y se formalizan enviando un resumen de 
reunión vía Outlook.  
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Jueves 
04:00pm – 05:00pm: Reunión semanal de Obra con subcontratistas 
Esta reunión se enfoca en sacar a flote las limitaciones que tienen los 
subcontratistas de cada especialidad (IIEE, Telecom, ACI, Detección y 
Extinción, HVAC), para poder cumplir con las fechas establecidas en el 
cronograma contractual de obra, y así no se provocar retrasos. 
Se registran todos los compromisos hechos por cada involucrado con el 
proyecto presente en la reunión y se formalizan enviando un resumen de 
reunión vía Outlook.  
 
Viernes 
07:30am – 09:00am: Actualización de Restricciones 
En este horario, cada responsable de las restricciones distribuidas en reunión 
de programación del día sábado, deberá enviar el estado de las restricciones 
que tiene a cargo, así como las razones por las cuales aún no ha podido 
levantar las restricciones que tenga pendientes hasta esa fecha; esto con el fin 
de poder tener un registro de restricciones levantadas y pendientes, así como 
el respectivo seguimiento mediante correos al responsable de su 
levantamiento.  
10:00am – 11:00am: Consolidación de Restricciones 
Teniendo el registro de las restricciones levantadas hasta esa fecha, se 
consolidarán uniendo las restricciones encontradas el día anterior en la 
reunión con los subcontratistas, así como las restricciones encontradas en las 
reuniones con el cliente y con LAP. Dicha consolidación tendrá lugar en la 
programación para la siguiente semana. 
04:00pm – 05:00pm: Control de programación 
En este horario, el responsable del seguimiento de la programación, analizará 
la programación semanal disgregada del Look Ahead a 3 semanas, 
agregándole los porcentajes de cumplimiento de cada partida. Así también, 
teniendo en cuenta que todo este nuevo sistema no tiene como fin buscar 
culpables, sino eslabones débiles para poner énfasis en el área con menos 
funcionalidad frente al levantamiento de restricciones, se coloca la razón por 
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la cual no se cumplió al 100% la tarea designada para esa semana y el o los 
responsables directos de dicho incumplimiento. 
Sábado: 
10:00am – 01:00pm: Programación 
Se repite el ciclo para las semanas siguientes. 
 
Así también, se crea una Rutina Diaria de Programación, en la cual se 
consideran todos los filtros internos que tienen los reportes diarios antes de ser 
enviados a las partes interesadas respectivas, la cual se repetirá todos los días. 
Ver Figura 11 
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Figura. 10: Rutina de Programación 
 
 
Fuente: (Propia) 
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Figura 11: Rutina Diaria de Programación 
 
 
Fuente: (Propia)
RUTINA DIARIA DE PROGRAMACIÓN
ING. RESIDENTE GERENTE 
GENERAL
SUBCONT
RATISTAS
PLANNER
CLIENTE STAFF DE 
OBRA
ING. PRODUCCIÓN
Entrega de PPC diario. Entrega de PPC diario. Rev 01
Envío de PPC diario. Rev 03
Envío de PPC diario. Rev 02
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4.3. RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LAST PLANNER – CUADROS Y GRÁFICOS DE CUMPLIMIENTOS 
4.3.1. FASES DEL PROYECTO 
Ilustración 1 Plano de arquitectura fase 02 del proyecto 
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4.3.2. SECTORIZACIÓN DE FALSO CIELO RASO 
Ilustración 2 Sectorización de la fase 02 del proyecto – Falso cielo raso 
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4.3.3. SECTORIZACIÓN DE PISOS 
Ilustración 3 Sectorización de la fase 02 del proyecto – Colocación de pisos 60x60 
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4.3.4. TREN DE TRABAJO SECTORIZADO - PROGRAMACIÓN MAESTRA 
Tabla 23 Tren de trabajo sectorizado 
 
 
Nombre de tarea L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S L M X J V S D L M X J V S D
Nombre de tarea Inicio Fin 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cerco provisional 02/05/16 03/05/16 2 días X X
Cambio y reposición de Pisos
Retiro de porcelanato de 0.60x0.60 existente 02/05/16 03/05/16 2 días X X
Demolición de porcelanato dañado de pazadizo por canalizaciones 03/05/16 04/05/16 2 días X X
Eliminación de material de desmonte 04/05/16 04/05/16 1 días X
Reposición de porcelanato de pasadizo 04/05/16 05/05/16 2 días X X
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso
Demolición de Cenefa 06/05/16 07/05/16 2 días X X
Eliminación de material de desmonte 09/05/16 09/05/16 1 días X
Desmontaje de empalme de baldosas 09/05/16 10/05/16 2 días X X
Cenefa de drywall para nuevo falso cielo raso 09/05/16 10/05/16 2 días X X
Macillado cenefa 11/05/16 12/05/16 2 días X X
Pintado de cenefa 13/05/16 14/05/16 2 días X X
Colocación de baldosas 16/05/16 17/05/16 2 días X X
Especialidades (IIEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI)
Desmontaje de instalaciones existentes 11/05/16 13/05/16 3 días X X X
Nuevas instalaciones 14/05/16 17/05/16 4 días X X X
Instalación de Equipos en nuevo falso cielo raso 18/05/16 19/05/16 2 días X X
Tuberías conduit para bajada de Luminarias en pórtico 13/05/16 13/05/16 1 días X
Continuación de Portico 2
Construcción de cerco interior 02/05/16 03/05/16 2 días X X
Construcción de nuevo cerco exterior, desmontaje de cerco provisional 04/05/16 05/05/16 2 días X X
Estructura metálica 05/05/16 07/05/16 3 días X X X
Colocación de MDF 09/05/16 10/05/16 2 días X X
FASE 2
Tienda - Fase 2
Demolicion de Falso Cielo Raso 02/05/16 07/05/16 6 días X X X X X X
Demolicion de Mobiliario de tienda 02/05/16 07/05/16 6 días X X X X X X
Retiro de porcelanato en pisos 05/05/16 07/05/16 3 días X X X
DESHABILITACIÓN DE CIRCUITOS DE ESPECIALIDADES EN FALSO CIELO RASO 05/05/16 09/05/16 5 días X X X X
DESMONTAJE SISTEMAS ELECTRICOS 05/05/16 09/05/16 5 días X X X X
DESMONTAJES SISTEMAS ACI 05/05/16 09/05/16 5 días X X X X
DESMONTAJES HVAC 05/05/16 09/05/16 5 días X X X X
DESMONTAJES SISTEMAS ESPECIALES 05/05/16 09/05/16 5 días X X X X
Obra Civil Fase 2
Definición de Trazo 09/05/16 12/05/16 4 días X X X X
Tabiquería de Drywall - Tienda
Estructura 09/05/16 23/05/16 15 días X X X X X X X X X X X X
Primera plancha de drywall 11/05/16 28/05/16 18 días X X X X X X X X X X
Segunda plancha de drywall 16/05/16 06/06/16 22 días X X X X X X X X X X X
Masillado 23/05/16 25/05/16 3 días X X X X X X
Tabiquería de drywall - Ex tienda Ilaria
Estructura 28/05/16 29/05/16 2 días X
Primera plancha de drywall 29/05/16 30/05/16 2 días X
Segunda plancha de drywall 30/05/16 31/05/16 2 días X X
Masillado 31/05/16 01/06/16 2 días X X
Cenefa de Borde
Estructura
Sector 1 23/05/16 25/05/16 3 días X X X
Sector 2 01/06/16 02/06/16 2 días X X
Sector 3 06/06/16 07/06/16 2 días X X
Planchado y Masillado
Sector 1 24/05/16 25/05/16 2 días X X
Sector 2 02/06/16 03/06/16 2 días X X
Sector 3 08/06/16 09/06/16 2 días X X
Limpieza de porcelanato existente 17/05/16 25/05/16 9 días X X X X X X
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 1 18/05/16 20/05/16 3 días X X X
Sector 2 20/05/16 23/05/16 4 días X X X
Sector 3 23/05/16 25/05/16 3 días X X X
Sector 4 24/05/16 26/05/16 3 días X X X
Sector 5 26/05/16 28/05/16 3 días X X X
Sector 6 28/05/16 31/05/16 4 días X X X
Sector 7 31/05/16 02/06/16 3 días X X X
Sector 8 02/06/16 04/06/16 3 días X X X
Sector 9 04/06/16 07/06/16 4 días X X X
Sector 10 07/06/16 09/06/16 3 días X X X
Sector 11 09/06/16 11/06/16 3 días X X X
Sector 12 11/06/16 15/06/16 5 días X X X X
Sector 13 15/06/16 17/06/16 3 días X X X
Sector 14 17/06/16 20/06/16 4 días X X X
Protección de pisos 19/05/16 20/06/16 33 días X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Fraguado de pisos 20/05/16 22/06/16 34 días X X X X X X X X X X X X X X X
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Soportería
Sector 1 01/06/16 02/06/16 2 días X X
Sector 2 02/06/16 03/06/16 2 días X X
Sector 3 03/06/16 04/06/16 2 días X X
Sector 4 04/06/16 06/06/16 3 días X X
Sector 5 06/06/16 07/06/16 2 días X X
Sector 6 07/06/16 08/06/16 2 días X X
Sector 7 08/06/16 09/06/16 2 días X X
Sector 8 09/06/16 10/06/16 2 días X X
Instalación de Blades
Sector 1 07/06/16 08/06/16 2 días X X
Sector 2 08/06/16 09/06/16 2 días X X
Sector 3 09/06/16 10/06/16 2 días X X
Sector 4 10/06/16 11/06/16 2 días X X
Sector 5 11/06/16 13/06/16 3 días X X
Sector 6 13/06/16 14/06/16 2 días X X
Sector 7 14/06/16 15/06/16 2 días X X
Sector 8 15/06/16 16/06/16 2 días X X
MAYO JUNIO JULIO
SEMANA 18SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17 SEMANA 25 SEMANA 26SEMANA 19 SEMANA 20 SEMANA 21 SEMANA 22
Duración 
Fechas de cronograma
SEMANA 23 SEMANA 24
PROGRAMACIÓN MAESTRA SECTORIZADA
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Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 1 01/06/16 05/06/16 5 días X X X X
Sector 2 06/06/16 10/06/16 5 días X X X X X
Sector 3 11/06/16 16/06/16 6 días X X X X X
Sector 4 17/06/16 25/06/16 9 días X X X X X X
Instalación de Planchas de acero inox 03/06/16 06/06/16 4 días
Sector 1 08/06/16 11/06/16 4 días X X X X
Sector 2 13/06/16 16/06/16 4 días X X X X
Sector 3 15/06/16 18/06/16 4 días X X X
Sector 4 20/06/16 25/06/16 6 días X X X X X
Falso Cielo Raso Sol y Sombra
Instalación de Estructura
Sector 1 06/06/16 08/06/16 3 días X X X
Sector 2 09/06/16 11/06/16 3 días X X X
Sector 3 12/06/16 14/06/16 3 días X X
Sector 4 15/06/16 17/06/16 3 días X X X
Instalación de MDF en borde
Sector 1 25/06/16 29/06/16 5 días X X X X
Pintura de cielo raso color Negro 09/05/16 18/05/16 10 días X X X X X X X X X
Pintura en Tabiques
Empastado 23/05/16 25/05/16 3 días X X X
Primera Mano 26/05/16 28/05/16 3 días X X X
Segunda Mano 30/05/16 01/06/16 3 días X X X
Pintura en cenefa
Empastado 26/05/16 03/06/16 9 días X X X X X X
Primera Mano 30/05/16 08/06/16 10 días X X X X X X
Segunda Mano 31/05/16 13/06/16 14 días X X X X X X X X
Instalación de Señaléticas de información y evacuación 01/07/16 03/07/16 3 días X X
Instalación de Señaléticas Operacionales 01/07/16 03/07/16 3 días X X
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Cambio de Tableros Definitivos
Desmontaje de Tableros provisionales en Fase 1 09/05/16 13/05/16 5 días X X X X X
Instalación de Tableros definitivos en Fase 1 06/06/16 09/06/16 4 días X X X X
Tuberías
Tuberías por cielo raso 12/05/16 18/05/16 7 días X X X X X X
Tuberías por tabique 12/05/16 18/05/16 7 días X X X X X X
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 20/05/16 9 días X X X X X X X X
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno) 17/05/16 21/05/16 5 días X X X X X
Bandejas 12/05/16 20/05/16 9 días X X X X X X X X
Cables eléctricos 01/06/16 09/06/16 9 días X X X X X X X X
Pruebas de Megado 09/06/16 11/06/16 3 días X X X
Luminarias 03/06/16 27/06/16 25 días X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Tableros eléctricos 13/06/16 18/06/16 6 días X X X X X X
Pruebas del Sistema 28/06/16 30/06/16 3 días X X X
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso 12/05/16 18/05/16 7 días X X X X X X
Tuberías por tabique 28/05/16 01/06/16 5 días X X X X
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 16/05/16 5 días X X X X
Tuberías por piso 17/05/16 20/05/16 4 días X X X X
Bandejas 12/05/16 18/05/16 7 días X X X X X X
Cables 01/06/16 08/06/16 8 días X X X X X X X
Pruebas de certificación y megado 08/06/16 11/06/16 4 días X X X X
Equipos 11/06/16 28/06/16 18 días X X X X X X X X X X X X X X X
Puesta en marcha 27/06/16 30/06/16 4 días X X X X
Climatización Fase 2
Traslado de ductos a obra 09/05/16 12/05/16 4 días X X X X
Montaje ductos 12/05/16 28/05/16 17 días X X X X X X X X X X X X X X X
Instalación de Dampers 28/05/16 03/06/16 7 días X X X X X X
Montaje de Rejillas 03/06/16 28/06/16 26 días X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Pruebas y puesta en marcha 28/06/16 01/07/16 4 días X X X X
Protección contra incendios Fase 2
Soportes 09/05/16 27/05/16 19 días X X X X X X X X X X X X X X X X X
Tuberías 16/05/16 16/06/16 32 días X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Antisísmicos 07/06/16 19/06/16 13 días X X X X X X X X X X X
Pruebas Hidrostáticas 26/05/16 22/06/16 16 días X X X X X X X X X X X X X X X X
Gabinetes, válvulas y extintores 15/06/16 20/06/16 6 días X X X X X
Accesorios en techos 21/06/16 01/07/16 11 días X X X X X X X X X X
Presurización del sistema 27/06/16 30/06/16 4 días X X X X
CULMINACIÓN MECÁNICA FASE 2 03/07/16 03/07/16 1 días
 trabajos fuera de cerco, empalmes de arquitectura y limpieza general 04/07/16 06/07/16 3 días X X X
FIN DE FASE 2 07/07/16 07/07/16 1 días X
IMPLEMENTACION DE TIENDA 04/07/16 12/07/16 9 días X X X X X X X X
DESMONTAJE DE CERCO 08/07/16 09/07/16 2 días X X
TABIQUES EN EJE 3C (Incluye desmontaje de Instalaciones provisionales e 
instalaciones definitivas)
13/07/16 18/07/16 6 días X X X X X
FIN DE PROYECTO 19/07/16 19/07/16 1 días X
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4.3.5. LOOK AHEAD (3 WEEKS) - SEMANA 15 
Tabla 24 Look ahead 3 semanas – Semana 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de tarea L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
Nombre de tarea Inicio Fin 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cerco provisional 02/05/16 03/05/16 2 días X X
Cambio y reposición de Pisos
Retiro de porcelanato de 0.60x0.60 existente 02/05/16 03/05/16 2 días X X
Demolición de porcelanato dañado de pazadizo por canalizaciones 03/05/16 04/05/16 2 días X X
Eliminación de material de desmonte 04/05/16 04/05/16 1 días X
Reposición de porcelanato de pasadizo 04/05/16 05/05/16 2 días X X
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso
Demolición de Cenefa 06/05/16 07/05/16 2 días X X
Eliminación de material de desmonte 09/05/16 09/05/16 1 días X
Cenefa de drywall para nuevo falso cielo raso 09/05/16 10/05/16 2 días X X
Macillado cenefa 11/05/16 12/05/16 2 días X X
Pintado de cenefa 13/05/16 14/05/16 2 días X X
Colocación de baldosas 16/05/16 17/05/16 2 días X X
Especialidades (I IEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI)
Desmontaje de instalaciones existentes 11/05/16 13/05/16 3 días X X X
Nuevas instalaciones 14/05/16 17/05/16 4 días X X X
Instalación de Equipos en nuevo falso cielo raso 18/05/16 19/05/16 2 días X X
FASE 2
Tienda - Fase 2
Demolicion de Falso Cielo Raso 02/05/16 07/05/16 6 días X X X X X X
Demolicion de Mobiliario de tienda 02/05/16 07/05/16 6 días X X X X X X
Retiro de porcelanato en pisos 05/05/16 07/05/16 3 días X X X
DESMONTAJE SISTEMAS ELECTRICOS 05/05/16 09/05/16 5 días X X X X
DESMONTAJES SISTEMAS ACI 05/05/16 09/05/16 5 días X X X X
DESMONTAJES HVAC 05/05/16 09/05/16 5 días X X X X
DESMONTAJES SISTEMAS ESPECIALES 05/05/16 09/05/16 5 días X X X X
DESMONTAJES DE SISTEMA DE AC. Y DET CONTRA INC. 05/05/16 09/05/16 5 días X X X X
Obra Civil Fase 2
Definición de Trazo 09/05/16 12/05/16 4 días X X X X
Tabiquería de Drywall - Tienda
Estructura 09/05/16 23/05/16 15 días X X X X X X X X X X X X
Primera plancha de drywall 11/05/16 28/05/16 18 días X X X X
Segunda plancha de drywall 16/05/16 06/06/16 22 días X X X X X X
Limpieza de porcelanato existente 17/05/16 25/05/16 9 días X X X
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 1 18/05/16 20/05/16 3 días X X X
Sector 2 20/05/16 23/05/16 4 días X X
Protección de pisos 19/05/16 20/06/16 33 días X X X X
Fraguado de pisos 20/05/16 22/06/16 34 días X
Pintura de cielo raso color Negro 09/05/16 18/05/16 10 días X X X X X X X X X
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso 12/05/16 18/05/16 7 días X X X X X X
Tuberías por tabique 12/05/16 18/05/16 7 días X X X X X X
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 20/05/16 9 días X X X X X X X X
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno) 17/05/16 21/05/16 5 días X X X X X
Bandejas 12/05/16 20/05/16 9 días X X X X X X X X
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso 12/05/16 18/05/16 7 días X X X X X X
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 16/05/16 5 días X X X X
Tuberías por piso 17/05/16 20/05/16 4 días X X X X
Bandejas 12/05/16 18/05/16 7 días X X X X X X
Climatización Fase 2
Traslado de ductos a obra 09/05/16 12/05/16 4 días X X X X
Montaje ductos 12/05/16 28/05/16 17 días X X X X X X X X X X
Protección contra incendios Fase 2
Soportes 09/05/16 27/05/16 19 días X X X X X X X X X X
Tuberías 16/05/16 16/06/16 32 días X X X X X X X
Fechas de cronograma
MAYO
SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17
Duración 
LOOK AHEAD SEMANA 15
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4.3.6. ANÁLISIS DE RESTRICCIONES – SEMANA 15 
Tabla 25 Análisis de restricciones- semana 15 
 
 
Nombre de tarea
Nombre de tarea Inicio Fin
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cerco provisional 02/05/16 03/05/16 2 días - -
Cambio y reposición de Pisos
Retiro de porcelanato de 0.60x0.60 existente 02/05/16 03/05/16 2 días - - -
Construcció
n de cerco 
provisional 
movible.
30-abr CF/NB - - -
Habilitación 
de punto de 
energía 
dentro del 
aeropuerto 
que no 
intefiera con 
el tránsito de 
pasajeros.
30-abr CF/NB -
Demolición de porcelanato dañado de pazadizo por canalizaciones 03/05/16 04/05/16 2 días
Definir con área de 
operaciones los 
horarios de trabajos 
ruidosos en la zona 
de pasajeros.
02-may CF/NB
Retiro de 
porcelanato 
existente.
02-may CF/MV
Eliminación 
de desmonte 
proveniente 
del  
porcelanato 
retirado.
02-may CF/NB - - - - - - - - - - - -
Eliminación de material de desmonte 04/05/16 04/05/16 1 días
Coordinar con el 
área de seguridad 
del aeropuerto la 
revisión por caninos 
del material a 
eliminar y el horario 
en el que se puede 
realizar.
02-may RS/CF
Encostalado 
de desmonte 
y sellado de 
costales 
para su 
acarreo fuera 
del 
aeropuerto.
03-may CF/NB - - - - - - - - - - - - - - -
Reposición de porcelanato de pasadizo 04/05/16 05/05/16 2 días - - -
Recuperació
n de 
porcelanatos 
similares en 
tienda para 
colocarlos 
en pasadizo.
03-may CF/MV - - -
Coordinar 
con 
subcontratist
a de pisos 
(Bautista) 
que este 
trabajo se 
realizará en 
horario 
nocturno (de 
1am a 4am).
03-may NB/AM
Verificar el 
busn estado 
de los 
porcelanatos 
recuperados.
.
03-may MV/NB - - - - - -
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso
Demolición de Cenefa 06/05/16 07/05/16 2 días - - -
Desinstalaci
ón de 
equipos de 
especialidad
es 
empotrados 
en FCR.
05-may JC-WM/CF
Trabajos en 
piso 
culminados 
al 100%.
05-may CF/NB - - - - - - - - - - - -
Eliminación de material de desmonte 09/05/16 09/05/16 1 días
Coordinar con el 
área de seguridad 
del aeropuerto la 
revisión por caninos 
antidrogas del 
material a eliminar 
y el horario en el 
que se puede 
realizar.
07-may CF/NB
Encostalado 
de desmonte 
y sellado de 
costales 
para su 
acarreo fuera 
del 
aeropuerto.
08-may CF/NB - - - - - - - - - - - - - - -
Cenefa de drywall para nuevo falso cielo raso 09/05/16 10/05/16 2 días - - -
Colocación 
de puntos de 
nivel 
topográfico 
para 
empalmar 
nueva cenefa 
con cenefa 
existente.
08-may CF/NB - - -
Coordinar 
con 
subcontratist
a de FCR 
(TAI) que 
estos 
trabajos se 
realizarán en 
horario 
nocturno (de 
1am a 4am)
08-may NB/AM
Coordinar 
con área de 
operaciones 
del 
aeropuerto 
ingreso de 
paneles de 
drywall y 
balsodas y 
revisión por 
caninos 
antidrogas.
07-may CF/NB - - - - - -
Activ. 
Precedente
s
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Condicione
s externas
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Materiales
Responsable
/Seguimient
o
Responsable
/Seguimient
o
Equipos
Espacio en 
zona de 
trabajo
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Mano de 
Obra
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Fechas de cronograma
Duración 
Información y 
Documentación
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
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Macillado cenefa 11/05/16 12/05/16 2 días - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pintado de cenefa 13/05/16 14/05/16 2 días - - -
Liberación 
por el área 
de calidad 
para nivel 
topográfico 
de nueva 
cenefa.
12-may NV/CF
Limpieza en 
área de 
trabajo y 
cubierta 
provisional 
de pisos con 
plastico 
azul.
12-may CF/NB
Coordinar 
con 
subcontratist
a de pintura 
(Ruben 
Lopez) que 
estos 
trabajos se 
realizarán en 
horario 
nocturno (de 
1am a 4am)
11-may NB/AM
Coordinar 
con área de 
operaciones 
del 
aeropuerto 
ingreso de 
baldes de 
pintura y 
revisión por 
caninos 
antidrogas.
11-may CF/NB
Colocación de baldosas 16/05/16 17/05/16 2 días - - -
Instalación 
de equipos 
de 
especialidad
es.
15-may JC-WM/CF
Especialidades (I IEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI)
Desmontaje de instalaciones existentes 11/05/16 13/05/16 3 días - - - - - - - - - 10-may NB/AM - - - - - - - - -
Nuevas instalaciones 14/05/16 17/05/16 4 días - - - - - - - - - 10-may NB/AM - - - - - - - - -
Instalación de Equipos en nuevo falso cielo raso 18/05/16 19/05/16 2 días - - - - - - - - - 10-may NB/AM - - - - - - - - -
FASE 2
Tienda - Fase 2
Demolicion de Falso Cielo Raso 02/05/16 07/05/16 6 días
Aprobación de PDT 
arquitectura Fase 
2.
30-abr AM/MG
Cerco 
provisional 
para fase 2 
totalmente 
cerrada.
30-abr NB/AM
Coordinacion
es con Disal 
para cambio 
de 
contenedore
s interdiario 
para la 
eliminación 
del 
desmonte 
proveniente 
de 
demolicióne
s.
30-abr MB/AM
Facilidades 
de ingreso a 
aeropuerto 
para 
personal de 
horario 
nocturno.
30-abr RG/AM - - - - - -
Coordinar 
con área de 
operaciones 
para la 
desactivació
n de 
sensores de 
humo 
ubicados en 
la zona de 
trabajo para 
no activarlo 
durante la 
demolición.
30-abr DR/AM
Demolicion de Mobiliario de tienda 02/05/16 07/05/16 6 días - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Definir con 
supervisión 
de Duty Free 
qué muebles 
se 
recuperarán 
y cómo será 
la modalidad 
de traslado 
hacia la 
Fase 1 ya 
entregada.
01-may NB/AM
Retiro de porcelanato en pisos 05/05/16 07/05/16 3 días
Cuantificar 
piezas a 
recuperar 
para 
repocisión 
de piezas al 
retirar cerco 
provisional 
de Fase 2.
04-may MV/NB
Eliminación 
de desmonte 
al 100%.
04-may CF/NB - - - - - -
Generar 
facilidades 
de ingreso 
para 4 
Amoladoras, 
4 Matrillo 
Hilty y 2 
aspitadoras 
para los 
trabajos de 
recuperación 
de piezas en 
piso.
04-may RG/AM -
DESMONTAJE SISTEMAS ELECTRICOS 05/05/16 09/05/16 5 días - - -
DESMONTAJES SISTEMAS ACI 05/05/16 09/05/16 5 días
Aprobación de PDT 
para 
despresurización 
de red existente 
para iniciar el 
desmontaje.
04-may AM/MG
Coordinar 
con 
subcontratist
as de cada 
especialidad
)Setecom y 
Climatel) 
que estos 
trabajos se 
realizarán en 
horario 
nocturno (de 
1am a 4am)
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DESMONTAJES HVAC 05/05/16 09/05/16 5 días
Aprobación de PDT 
para desactivación 
de equipo de aire 
acondicionado  
para anular el 
suministro a red de 
Fase 2 de tienda e 
iniciar el 
desmontaje.
04-may AM/MG
DESMONTAJES SISTEMAS ESPECIALES 05/05/16 09/05/16 5 días - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DESMONTAJES DE SISTEMA DE AC. Y DET CONTRA INC. 05/05/16 09/05/16 5 días
Se debe coordinar 
con el área de 
control del 
aeropuerto para 
desconección de 
sensores de humo 
de la red del 
aeropuerto desde la 
oficina de control 
principal previo a su 
desmontaje.
04-may AG/NB - - - - - - - - - - - - - - - - -
Obra Civil Fase 2
Definición de Trazo 09/05/16 12/05/16 4 días
Validar plano de 
arquitectura con 
supervisión.
08-may NB/AM - - -
Limpieza de 
piso 
existente.
08-may MV/NB - - - - - - - - - - - -
Tabiquería de Drywall - Tienda
Definir adicional 
para tabiquería, ya 
que en el ppto no 
se consideró 
planchas de drywall 
hasta losa de 
techo, sino hasta 
altura de FCR.
08-may MM/AM
Facilidades 
aprobadas 
de personal 
adicional 
para 
contratista 
de Drywall.
08-may RG/AM
Estructura 09/05/16 23/05/16 15 días
Primera plancha de drywall 11/05/16 28/05/16 18 días
Segunda plancha de drywall 16/05/16 06/06/16 22 días
Limpieza de porcelanato existente 17/05/16 25/05/16 9 días
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Definir con cliente 
niveles de piso, ya 
que existe una 
variación de 1cm de 
desnivel con 
rexpecto a la fase1, 
lo cual no se 
encuentra 
presupuestado.
17-may NB/AM
Limpieza de 
piso 
existente 
con agua y 
chemaclean 
previo a la 
colocación 
de nuevo 
porcelanato.
17-may MV/NB
Eliminación 
de desmonte 
proveniente 
de 
demolición 
al 100% en 
cada sector 
y liberación 
de andamiós 
y escaleras 
de cadfa 
área.
17-may NB/AM
Facilidades 
de ingreso 
para 
personal 
adicional de 
contratista 
de pisos 
(Bautista).
17-may RG/AM
Acarreo de 
material a 
zona de 
trabajo 
desde 
almacen de 
obra.
17-may NB/AM - - - - - -
Sector 1 18/05/16 20/05/16 3 días
colocación 
de puntos de 
nivel 
topográfico 
en sector 1.
17-may NB/AM
Sector 2 20/05/16 23/05/16 4 días
colocación 
de puntos de 
nivel 
topográfico 
en sector 2.
19-may NB/AM
Protección de pisos 19/05/16 20/06/16 33 días - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fraguado de pisos 20/05/16 22/06/16 34 días
Definir color de 
fragua para 
porcelanato de 
piedra con cliente.
19-may NB/AM
Pintura de cielo raso color Negro 09/05/16 18/05/16 10 días
Definir con cliente 
si tambén se 
pintará zona de 
cenefa de borde, ya 
que no se 
consideró en el 
ppto.
07-may MM/AM
Desmontaje 
de 
instalacione
s existentes 
al 100%.            
-----------       
Cubrir pisos 
con plastico 
azul para 
evitar 
mancharla 
con pintura 
pulverizada.
07-may
JC-MW/NB    
------        
NB/AM
- - -
Coordinar 
con 
Subcontratis
ta de pitura 
(Rubén 
Lopez) para 
que envíe a 
persona que 
tenga charla 
de inducción 
y fotocheck.
06-may RG/AM
Traslado de 
pintura negra 
a punto de 
trabajo 
desde 
almacen de 
obra.
07-may CF/NB
Actualizar 
carta de 
equipos de 
subcontratist
a para 
ingreso de 
compresora 
a obra.
04-may RG/AM - - -
Transporte 
de 
porcelanato 
de piedra 
desde 
almacen de 
obra hasta 
zona de de 
acopio de 
material en 
obra
17-may CF/NB
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Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso 12/05/16 18/05/16 7 días
Aprobación de 
EETT de nuevas 
tuberías a utilizar 
(se cambipo´de 
marca por agotar 
Stock)
11-may RG/AM - - -
Liberación 
de área de 
trabajo 
(eliminación 
de desmonte 
al 100%)
11-may NB/AM - - -
Traslado de 
tuberías 
conduis a 
obra luego 
de la 
aprobación 
de EETT.
11-may JC/NB - - - - - -
Tuberías por tabique 12/05/16 18/05/16 7 días - - - - - - - - -
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 20/05/16 9 días - - -
Trazo en 
piso de 
canalización 
y validación 
de puntos 
por el área 
de calidad 
previo al 
corte de 
losa.
11-may MV/NB
Liberación 
de área de 
trabajo 
(eliminación 
de desmonte 
al 100%)
11-may NB/AM - - - - - -
Actualizar 
lista de 
equipoas de 
subcontratist
a para el 
ingreso de 
cortadora de 
pavimento a 
obra.
11-may RG/AM
Definir 
horarios de 
trabajos que 
generen 
ruido entre 
los ejes C32 
y C34, la 
cual se 
encuentra 
sobre las 
oficinas de 
LAP.
11-may RS/AM
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno) 17/05/16 21/05/16 5 días - - -
Encostalado 
y 
eliminación 
de desmonte 
proveniente 
de 
demolición 
para 
canalización
es por piso.
16-may NB/AM - - - - - -
Transporte 
de tubería de 
pvc a obra 
desde 
almacen de 
subcontratist
a.
16-may JC/NB - - - - - -
Bandejas 12/05/16 20/05/16 9 días - - - - - - - - - - - -
transporte 
de bandejas 
de acero a 
obra desde 
almacen de 
subcontratist
a.
11-may JC/NB - - - - - -
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso 12/05/16 18/05/16 7 días - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 16/05/16 5 días - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tuberías por piso 17/05/16 20/05/16 4 días - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bandejas 12/05/16 18/05/16 7 días - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Climatización Fase 2
Traslado de ductos a obra 09/05/16 12/05/16 4 días - - -
Pintura de 
ductos color 
negro en 
taller de 
fabricante al 
100%
08-may WM/NB - - - - - - - - - - - - - - -
Montaje ductos 12/05/16 28/05/16 17 días - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Protección contra incendios Fase 2
Soportes 09/05/16 27/05/16 19 días - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tuberías 16/05/16 16/06/16 32 días - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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4.3.7. RESUMEN DE ANÁLISIS DE RESTRICCIONES – SEMANA 15 
Tabla 26 Resumen de análisis de restricciones – semana 15 
 
 
 
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cerco provisional
Cambio y reposición de Pisos
Retiro de porcelanato de 0.60x0.60 existente Construcción de cerco provisional movible. 30-may 01-may CF NB OK
Habilitación de punto de energía dentro del aeropuerto que no intefiera con el tránsito de 
pasajeros.
30-may 01-may CF NB OK
Demolición de porcelanato dañado de pazadizo por canalizaciones Definir con área de operaciones los horarios de trabajos ruidosos en la zona de pasajeros. 30-may 02-may CF/ NB OK
Retiro de porcelanato existente. 30-may 02-may CF MV OK
Eliminación de desmonte proveniente del  porcelanato retirado. 30-may 02-may CF/ NB OK
Eliminación de material de desmonte
Coordinar con el área de seguridad del aeropuerto la revisión por caninos del material a 
eliminar y el horario en el que se puede realizar.
30-may 02-may RS CF OK
Encostalado de desmonte y sellado de costales para su acarreo fuera del aeropuerto. 30-may 03-may CF NB OK
Reposición de porcelanato de pasadizo Recuperación de porcelanatos similares en tienda para colocarlos en pasadizo. 30-may 03-may CF MV OK
Coordinar con subcontratista de pisos (Bautista) que este trabajo se realizará en horario 
nocturno (de 1am a 4am).
30-may 03-may NB AM OK
Verificar el busn estado de los porcelanatos recuperados.. 30-may 03-may MV /NB OK
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso
Demolición de Cenefa Desinstalación de equipos de especialidades empotrados en FCR. 30-may 05-may JC-WM CF OK
Trabajos en piso culminados al 100%. 30-may 05-may CF NB NO
Eliminación de material de desmonte
Coordinar con el área de seguridad del aeropuerto la revisión por caninos antidrogas del 
material a eliminar y el horario en el que se puede realizar.
30-may 07-may CF NB OK
Encostalado de desmonte y sellado de costales para su acarreo fuera del aeropuerto. 30-may 08-may CF NB OK
Cenefa de drywall para nuevo falso cielo raso Colocación de puntos de nivel topográfico para empalmar nueva cenefa con cenefa existente. 30-may 08-may CF NB OK
Coordinar con subcontratista de FCR (TAI) que estos trabajos se realizarán en horario 
nocturno (de 1am a 4am)
30-may 08-may NB AM OK
Coordinar con área de operaciones del aeropuerto ingreso de paneles de drywall y balsodas 
y revisión por caninos antidrogas.
30-may 07-may CF NB OK
Macillado cenefa - - - -
Pintado de cenefa Liberación por el área de calidad para nivel topográfico de nueva cenefa. 30-may 12-may NV CF OK
Limpieza en área de trabajo y cubierta provisional de pisos con plastico azul. 30-may 12-may CF NB OK
Coordinar con subcontratista de pintura (Ruben Lopez) que estos trabajos se realizarán en 
horario nocturno (de 1am a 4am)
30-may 11-may NB AM OK
Coordinar con área de operaciones del aeropuerto ingreso de baldes de pintura y revisión por 
caninos antidrogas.
30-may 11-may CF NB OK
Colocación de baldosas Instalación de equipos de especialidades. 30-may 15-may JC-WM /CF OK
Especialidades (I IEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI)
Desmontaje de instalaciones existentes
Nuevas instalaciones
Instalación de Equipos en nuevo falso cielo raso
FASE 2
Tienda - Fase 2
Demolicion de Falso Cielo Raso Aprobación de PDT arquitectura Fase 2. 30-abr 30-abr AM MG OK
Cerco provisional para fase 2 totalmente cerrada. 30-abr 30-abr NB AM OK
Coordinaciones con Disal para cambio de contenedores interdiario para la eliminación del 
desmonte proveniente de demoliciónes.
30-abr 30-abr MB /AM OK
Facilidades de ingreso a aeropuerto para personal de horario nocturno. 30-abr 30-abr RG AM NO
Coordinar con área de operaciones para la desactivación de sensores de humo ubicados en 
la zona de trabajo para no activarlo durante la demolición.
30-abr 30-abr DR AM OK
Demolicion de Mobiliario de tienda
Definir con supervisión de Duty Free qué muebles se recuperarán y cómo será la modalidad 
de traslado hacia la Fase 1 ya entregada.
30-abr 01-may NB /AM OK
Retiro de porcelanato en pisos
Cuantificar piezas a recuperar para repocisión de piezas al retirar cerco provisional de Fase 
2.
30-abr 04-may MV NB OK
Eliminación de desmonte al 100%. 30-abr 04-may CF /NB NO
Generar facilidades de ingreso para 4 Amoladoras, 4 Matrillo Hilty y 2 aspitadoras para los 
trabajos de recuperación de piezas en piso.
30-abr 04-may RG AM OK
DESMONTAJE SISTEMAS ELECTRICOS - - - -
DESMONTAJES SISTEMAS ACI Aprobación de PDT para despresurización de red existente para iniciar el desmontaje. 30-abr 04-may AM MG OK
DESMONTAJES HVAC
Aprobación de PDT para desactivación de equipo de aire acondicionado  para anular el 
suministro a red de Fase 2 de tienda e iniciar el desmontaje.
30-abr 04-may AM MG OK
DESMONTAJES SISTEMAS ESPECIALES - - - - -
DESMONTAJES DE SISTEMA DE AC. Y DET CONTRA INC.
Se debe coordinar con el área de control del aeropuerto para desconección de sensores de 
humo de la red del aeropuerto desde la oficina de control principal previo a su desmontaje.
30-abr 04-may AG NB OK
Obra Civil Fase 2
Definición de Trazo Validar plano de arquitectura con supervisión. 30-abr 08-may NB /AM OK
Limpieza de piso existente. 30-abr 08-may MV NB NO
OK
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES
ESTADO
FECHA DE 
IDENTIFICA
CIÓN
FECHA 
LÍMITE DE 
LEVANTAMI
RESPONSA
BLE DE  
LEVANTAMI
RESPONSA
BLE DE  
SEGUIMIEN
AM
RESTRICCIONES
LOOK AHEAD SEMANA 15
Coordinar con subcontratistas de cada especialidad)Setecom y Climatel) que estos trabajos 
se realizarán en horario nocturno (de 1am a 4am)
10-may NB30-may
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Tabiquería de Drywall - Tienda
Definir adicional para tabiquería, ya que en el ppto no se consideró planchas de drywall hasta 
losa de techo, sino hasta altura de FCR.
30-abr 08-may MM /AM OK
Facilidades aprobadas de personal adicional para contratista de Drywall. 30-abr 08-may RG AM OK
Estructura
Primera plancha de drywall
Segunda plancha de drywall
Limpieza de porcelanato existente
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Definir con cliente niveles de piso, ya que existe una variación de 1cm de desnivel con 
rexpecto a la fase1, lo cual no se encuentra presupuestado.
30-abr 17-may NB AM OK
Limpieza de piso existente con agua y chemaclean previo a la colocación de nuevo 
porcelanato.
30-abr 17-may MV NB OK
Eliminación de desmonte proveniente de demolición al 100% en cada sector y liberación de 
andamiós y escaleras de cadfa área.
30-abr 17-may NB AM OK
Facilidades de ingreso para personal adicional de contratista de pisos (Bautista). 30-abr 17-may RG /AM NO
Acarreo de material a zona de trabajo desde almacen de obra. 30-abr 17-may NB AM OK
Sector 1 colocación de puntos de nivel topográfico en sector 1. 30-abr 17-may NB AM OK
Sector 2 colocación de puntos de nivel topográfico en sector 2. 30-abr 19-may NB AM OK
Protección de pisos - - - - -
Fraguado de pisos Definir color de fragua para porcelanato de piedra con cliente. 30-abr 19-may NB AM OK
Pintura de cielo raso color Negro
Definir con cliente si tambén se pintará zona de cenefa de borde, ya que no se consideró en 
el ppto.
30-abr 07-may MM AM NO
Desmontaje de instalaciones existentes al 100%.       30-abr 07-may JC-MW NB    OK
Cubrir pisos con plastico azul para evitar mancharla con pintura pulverizada. NB AM OK
Coordinar con Subcontratista de pitura (Rubén Lopez) para que envíe a persona que tenga 
charla de inducción y fotocheck.
30-abr 06-may RG AM OK
Traslado de pintura negra a punto de trabajo desde almacen de obra. 30-abr 07-may CF NB NO
Actualizar carta de equipos de subcontratista para ingreso de compresora a obra. 30-abr 04-may RG AM OK
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso Aprobación de EETT de nuevas tuberías a utilizar (se cambipo´de marca por agotar Stock) 30-abr 11-may RG AM OK
Liberación de área de trabajo (eliminación de desmonte al 100%) 30-abr 11-may NB AM OK
Traslado de tuberías conduis a obra luego de la aprobación de EETT. 30-abr 11-may JC /NB OK
Tuberías por tabique - - - - -
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza)
Trazo en piso de canalización y validación de puntos por el área de calidad previo al corte de 
losa.
30-abr 11-may MV NB OK
Liberación de área de trabajo (eliminación de desmonte al 100%) 30-abr 11-may NB /AM OK
Actualizar lista de equipoas de subcontratista para el ingreso de cortadora de pavimento a 
obra.
30-abr 11-may RG AM NO
Definir horarios de trabajos que generen ruido entre los ejes C32 y C34, la cual se encuentra 
sobre las oficinas de LAP.
30-abr 11-may RS AM NO
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno)
Encostalado y eliminación de desmonte proveniente de demolición para canalizaciónes por 
piso.
30-abr 16-may NB AM OK
Transporte de tubería de pvc a obra desde almacen de subcontratista. 30-abr 16-may JC NB OK
Bandejas transporte de bandejas de acero a obra desde almacen de subcontratista. 30-abr 11-may JC NB OK
Climatización Fase 2
Traslado de ductos a obra Pintura de ductos color negro en taller de fabricante al 100% 30-abr 08-may /NB NB OK
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4.3.8. PROGRAMACIÓN SEMANAL – SEMANA 15 
Tabla 27 Programación semana 15 
  
 
4.3.9. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 02/05 
Tabla 28 Programación diaria + PPC (22/05) 
 
 
4.3.10. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 03/05 
Tabla 29 Programación diario + PPC (03/05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L M X J V S D
Descripción de la Actividad 02 03 04 05 06 07 08
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cerco provisional 02/05/16 03/05/16 2 días 0% 100% X X
Cambio y reposición de Pisos
Retiro de porcelanato de 0.60x0.60 existente 02/05/16 03/05/16 2 días 0% 100% X X
Demolición de porcelanato dañado de pazadizo por canalizaciones 03/05/16 04/05/16 2 días 0% 100% X X
Eliminación de material de desmonte 04/05/16 04/05/16 1 días 0% 100% X
Reposición de porcelanato de pasadizo 04/05/16 05/05/16 2 días 0% 100% X X
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso
Demolición de Cenefa 06/05/16 07/05/16 2 días 0% 100% X X
FASE 2
Tienda - Fase 2
Demolicion de Falso Cielo Raso 02/05/16 07/05/16 6 días 0% 100% X X X X X X
Demolicion de Mobiliario de tienda 02/05/16 07/05/16 6 días 0% 100% X X X X X X
Retiro de porcelanato en pisos 05/05/16 07/05/16 3 días 0% 100% X X X
DESMONTAJE SISTEMAS ELECTRICOS 05/05/16 09/05/16 5 días 0% 60% X X X
DESMONTAJES SISTEMAS ACI 05/05/16 09/05/16 5 días 0% 60% X X X
DESMONTAJES HVAC 05/05/16 09/05/16 5 días 0% 60% X X X
DESMONTAJES SISTEMAS ESPECIALES 05/05/16 09/05/16 5 días 0% 60% X X X
DESMONTAJES DE SISTEMA DE AC. Y DET CONTRA INC. 05/05/16 09/05/16 5 días 0% 60% X X X
SEMANA 15
INICIO FIN
Duración 
de 
actividad
% avance al 
inicial 
semana
% avance 
proyectado al 
finalilzar semana
MAYO
PROGRAMACIÓN SEMANAL
SEMANA 15
02-may
FASE 2
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cerco provisional X 50% 07:30 - 17:00 M&J CF 50% 100% - -
Cambio y reposición de Pisos
Retiro de porcelanato de 0.60x0.60 existente X 50% 07:30 - 17:00 M&J CF 50% 100% - -
FASE 2
Tienda - Fase 2
Demolicion de Falso Cielo Raso X 17% 07:30 - 17:00 M&J NB 25% 100% - -
Demolicion de Mobiliario de tienda X 17% 07:30 - 17:00 M&J NB 25% 100% - -
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
RESPONSABLE
% de avance real 
acumulado
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA % CUMPL.
SEMANA 15
03-may
FASE 1
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cerco provisional X 100% 07:30 - 17:00 M&J CF 100% 100% - -
Cambio y reposición de Pisos
Retiro de porcelanato de 0.60x0.60 existente X 100% 07:30 - 17:00 M&J CF 100% 100% - -
Demolición de porcelanato dañado de pazadizo por canalizaciones X 50% 07:30 - 17:00 M&J CF 50% 100%
FASE 2
Tienda - Fase 2
Demolicion de Falso Cielo Raso X 34% 07:30 - 17:00 M&J NB 50% 100% - -
Demolicion de Mobiliario de tienda X 34% 07:30 - 17:00 M&J NB 50% 100% - -
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%
% de avance real 
acumulado
% CUMPL.
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
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4.3.11. PROGRAMACIÓN DIARIA+ PPC – 04/05 
Tabla 30 Programación diaria + PPC (04/05) 
 
 
4.3.12. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 05/05 
Tabla 31 Programación diaria + PPC (05/05) 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 15
04-may
FASE 1
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cambio y reposición de Pisos
Demolición de porcelanato dañado de pazadizo por canalizaciones X 100% 07:30 - 17:00 M&J CF 100% 100%
Eliminación de material de desmonte X 100% 07:30 - 17:00 M&J CF 50% 50%
incumplimiento ocacionado por 
demora para revisión de 
material por canino anti-
drogas.
Se completará eliminación el 
día de mañana en horario de 
1pm a 4pm, según 
coordinaciones con el área de 
seeguridad del aeropuerto.
Reposición de porcelanato de pasadizo X 50% 07:30 - 17:00 BAUTISTA CF 0% 0%
Incumplimiento ocacionado por 
suspención de trabajos por el 
área de seguridad del 
aeropuerto, ya que al iniciar los 
cortes con amoladora para 
recuperar piezas de reposición, 
el polvo activó la alarma 
contraincendios que aún no ha 
sido desactivada. 
Paralización de trabajos de 
cortes por 24 horas. Se trabajará 
el día de mañana en soble 
turno para recuperar tiempos. 
Las piezas que ya se 
encontraban recuperadas ya 
fueron colocadas.
FASE 2
Tienda - Fase 2
Demolicion de Falso Cielo Raso X 50% 07:30 - 17:00 M&J NB 75% 100% - -
Demolicion de Mobiliario de tienda X 50% 07:30 - 17:00 M&J NB 75% 100% - -
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 70%
% de avance real 
acumulado
% CUMPL.
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
SEMANA 15
05-may
FASE 1
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cambio y reposición de Pisos
Eliminación de material de desmonte R1 100% 07:30 - 17:00 M&J CF 100% 100%
Reposición de porcelanato de pasadizo X 100% 07:30 - 17:00 BAUTISTA CF 50% 50%
Incumplimiento ocacionado por 
falta de piezas recuperadas. Las 
piezas fueron observadas por 
supervisión y tan sólo el 50% 
podía ser reutilizada.
El día de hoy se trabajará en 
horario nocturno para 
recuperar piezas faltantes y 
poderlas reponer el día 
demañnaa.
FASE 2
Tienda - Fase 2
Demolicion de Falso Cielo Raso X 67% 07:30 - 17:00 M&J NB 100% 100% - -
Demolicion de Mobiliario de tienda X 67% 07:30 - 17:00 M&J NB 100% 100% - -
Retiro de porcelanato en pisos X 33% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 20% 61%
Incumplimiento ocacionado por 
falta de piezas recuperadas. Las 
piezas fueron observadas por 
supervisión y tan sólo el 50% 
podía ser reutilizada.
DESMONTAJE SISTEMAS ELECTRICOS X 20% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 20% 100%
DESMONTAJES SISTEMAS ACI X 20% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 0% 0%
Demoras en aprobación de plan 
de trabajo para 
despresurización de red de ACI 
por parte de LAP.
Se envió un correo a Gerónimo 
Perez indicando dicha demora y 
sus consecuencias en el 
cumplimiento de los plazos, ya 
que no es responsabilidad del 
contratista dichas demoras 
habiendo enviado PDT con 10 
días de anticipación como 
mínimo según prodecimientos 
de LAP.
DESMONTAJES HVAC X 20% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 20% 100%
DESMONTAJES SISTEMAS ESPECIALES X 20% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 20% 100%
DESMONTAJES DE SISTEMA DE AC. Y DET CONTRA INC. X 20% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 0% 0%
No se pudieron desinstalar los 
sensores de humo debido a 
demoras con desconección de 
sensores de humo de la red del 
aeropuerto desde la oficina de 
control principal, a pesar de 
haberlo coordinado el día de 
ayer.
Según correo de respuesta, el 
ingeniero Eleazar, encargado 
del esta maniobra, se 
encuentra de descanso 
médicohasta el día Lunes 09/05. 
Se envió un correo a Daniel 
Aguirre indicando lo sucedido y 
exigiendo una solución 
inmediata. Aún no se tiene 
respuesta.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 71%
% de avance real 
acumulado
% CUMPL.
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
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4.3.13. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 06/05 
Tabla 32 Programación diaria + PPC (06/05) 
 
 
 
4.3.14. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 07/05 
Tabla 33 Programación diaria + PPC (07/05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 15
06-may
FASE 1
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cambio y reposición de Pisos
Reposición de porcelanato de pasadizo R1 100% 07:30 - 17:00 BAUTISTA CF 100% 100%
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso
Demolición de Cenefa X 50% 07:30 - 17:00 M&J CF 0% 0%
Se detuvieron los trabajos ya 
que aún no se desactivan en su 
totalidad los sensores de 
humo.
Se envió correo a Gerónimo 
Perez indicandole la causa de 
dichos retrasos.
FASE 2
Tienda - Fase 2
Demolicion de Falso Cielo Raso X - 07:30 - 17:00 - - - - -
Demolicion de Mobiliario de tienda X - 07:30 - 17:00 - - - - -
Retiro de porcelanato en pisos X 67% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 35% 52%
Incumplimiento ocacionado ya 
que el área de calidad de 
4torres, Cecili Ñañes, observó 
90 piezas adicionales para 
reponer el el pasadizo.
Se espera correo con reporte 
fotográfico indicando las piezas 
dañadas. El día de mañana 
Manuel Velazco se reunirá con 
Cecilia Ñañes para cuantificar 
dichas piezas.
DESMONTAJE SISTEMAS ELECTRICOS X 40% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 40% 100%
DESMONTAJES SISTEMAS ACI X 40% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 0% 0%
Demoras en aprobación de plan 
de trabajo para 
despresurización de red de ACI 
por parte de LAP.
Aún no se tiene respuesta por 
parte de Gerónimo Perez.
DESMONTAJES HVAC X 40% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 40% 100%
DESMONTAJES SISTEMAS ESPECIALES X 40% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 40% 100%
DESMONTAJES DE SISTEMA DE AC. Y DET CONTRA INC. X 40% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 0% 0%
Daniel Aguirre aún no realiza 
coordinaciones para 
desconección de sensores.
El día de hoy en reunión se 
coordinó la manoibra con el 
ing. Eleazar para el día de 
Mañana a las 9 am de la primera 
zona y el día viernes de la 
segunda.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 57%
% de avance real 
acumulado
% CUMPL.
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
SEMANA 15
07-may
FASE 1
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso
Demolición de Cenefa X 100% 07:30 - 17:00 M&J CF 100% 100%
FASE 2
Tienda - Fase 2
Demolicion de Falso Cielo Raso X - 07:30 - 17:00 - - - - - -
Demolicion de Mobiliario de tienda X - 07:30 - 17:01 - - - - - -
Retiro de porcelanato en pisos X 100% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 50% 50%
Continúan demoras debido a 
las 90 piezas adicionales para 
reponer el el pasadizo.
Se definieron las peizas a 
reponer. Se envió un correo 
confirmando su reposición.
DESMONTAJE SISTEMAS ELECTRICOS X 60% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 60% 100%
DESMONTAJES SISTEMAS ACI X 60% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 0% 0%
Demoras en aprobación de plan 
de trabajo para 
despresurización de red de ACI 
por parte de LAP.
Aún no se tiene respuesta por 
parte de Gerónimo Perez.
DESMONTAJES HVAC X 60% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 60% 100%
DESMONTAJES SISTEMAS ESPECIALES X 60% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 60% 100%
DESMONTAJES DE SISTEMA DE AC. Y DET CONTRA INC. X 60% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 20% 33%
Inició el desmontaje de 
sensores de humo.
No se podrán realizar estos 
trabajos el día de mañana, ya 
que tiene que estar un 
supervisor por parte de LAP 
presente para cualquier 
contingencia en la 
desinstalación.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 69%
% de avance real 
acumulado
% CUMPL.
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
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4.3.15. PROGRAMACIÓN SEMANAL + PPC – SEMANA  
Tabla 34 Programación Semanal + PPC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L M X J V S D
Descripción de la Actividad 02 03 04 05 06 07 08 PPC % CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO AL 100%MEDIDAS CORRECTIVAS
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cerco provisional 02/05/16 03/05/16 2 días 0% 100% X X 100% 100%
Cambio y reposición de Pisos
Retiro de porcelanato de 0.60x0.60 existente 02/05/16 03/05/16 2 días 0% 100% X X 100% 100%
Demolición de porcelanato dañado de pazadizo por canalizaciones 03/05/16 04/05/16 2 días 0% 100% X X 100% 100%
Eliminación de material de desmonte 04/05/16 04/05/16 1 días 0% 100% X R1 100% 100%
Reposición de porcelanato de pasadizo 04/05/16 05/05/16 2 días 0% 100% X X R1 100% 100%
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso
Demolición de Cenefa 06/05/16 07/05/16 2 días 0% 100% X X 100% 100%
FASE 2
Tienda - Fase 2
Demolicion de Falso Cielo Raso 02/05/16 07/05/16 6 días 0% 100% X X X X X X 100% 100%
Demolicion de Mobiliario de tienda 02/05/16 07/05/16 6 días 0% 100% X X X X X X 100% 100%
Retiro de porcelanato en pisos 05/05/16 07/05/16 3 días 0% 100% X X X 50% 50%
Retrasos ocacionados debido a las 90 
piezas adicionales para reponer el el 
pasadizo observadas por 4torres, así 
como la observación de las piezas 
recuperadas que se encontraban en mal 
estado.
Se recuperarán las piezas con 
más cuidado para evitar retrabajos 
y se aumentará la cuadrilla de 
recuperación de piezas para 
culminar los trabajos el día lunes.
DESMONTAJE SISTEMAS ELECTRICOS 05/05/16 09/05/16 5 días 0% 60% X X X 60% 100%
DESMONTAJES SISTEMAS ACI 05/05/16 09/05/16 5 días 0% 60% X X X 0% 0%
Retrasos ocacionados debido a que el 
PDT de despresurización de ACI aún no 
ha sido aprobado formalmente.
En reunión con LAP se coordinó la 
aprobación del PDT en el 
transcurso del día Lunes, y la 
maniobra el mismo día a las 4pm. 
Todo está formalizado via correo 
enviado a todos los involucrados.
DESMONTAJES HVAC 05/05/16 09/05/16 5 días 0% 60% X X X 60% 100%
DESMONTAJES SISTEMAS ESPECIALES 05/05/16 09/05/16 5 días 0% 60% X X X 60% 100%
DESMONTAJES DE SISTEMA DE AC. Y DET CONTRA INC. 05/05/16 09/05/16 5 días 0% 60% X X X 20% 33%
Retrasos ocacionados debido a demoras 
en coordinación para desconección de 
sensores por parte de LAP.
El día lunes 09/05 se culminará 
con la desconección de sensores 
para poder culminar los trabajos el 
día Martes 10/05.
PLAN CUMPLIDO (EN%) 85%
% avance real 
al finalilzar 
semana
SEMANA 15
Duración 
de 
actividad
INICIO FIN
% avance al 
inicial 
semana
% avance 
proyectado al 
finalilzar semana
MAYO
PROGRAMACIÓN SEMANAL
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4.3.16. LOOK AHEAD – SEMANA 16 
Tabla 35 Look ahead – semana 16 
 
 
 
 
 
 
Nombre de tarea L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
Nombre de tarea Inicio Fin 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso
Demolición de Cenefa 06/05/16 07/05/16 2 días
Eliminación de material de desmonte 09/05/16 09/05/16 1 días X
Cenefa de drywall para nuevo falso cielo raso 09/05/16 10/05/16 2 días X X
Macillado cenefa 11/05/16 12/05/16 2 días X X
Pintado de cenefa 13/05/16 14/05/16 2 días X X
Colocación de baldosas 16/05/16 17/05/16 2 días X X
Especialidades (IIEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI)
Desmontaje de instalaciones existentes 11/05/16 13/05/16 3 días X X X
Nuevas instalaciones 14/05/16 17/05/16 4 días X X X
Instalación de Equipos en nuevo falso cielo raso 18/05/16 19/05/16 2 días X X
FASE 2
Tienda - Fase 2
Retiro de porcelanato en pisos 05/05/16 07/05/16 3 días R1
DESMONTAJE SISTEMAS ELECTRICOS 05/05/16 09/05/16 5 días X
DESMONTAJES SISTEMAS ACI 05/05/16 09/05/16 5 días X
DESMONTAJES HVAC 05/05/16 09/05/16 5 días X
DESMONTAJES SISTEMAS ESPECIALES 05/05/16 09/05/16 5 días X
DESMONTAJES DE SISTEMA DE AC. Y DET CONTRA INC. 05/05/16 09/05/16 5 días X
Obra Civil Fase 2
Definición de Trazo 09/05/16 12/05/16 4 días X X X X
Tabiquería de Drywall - Tienda
Estructura 09/05/16 23/05/16 15 días X X X X X X X X X X X X X
Primera plancha de drywall 11/05/16 28/05/16 18 días X X X X X X X X X X
Segunda plancha de drywall 16/05/16 06/06/16 22 días X X X X X X
Masillado 23/05/16 25/05/16 3 días X X X
Tabiquería de drywall - Ex tienda Ilaria
Estructura 28/05/16 29/05/16 2 días X X
Primera plancha de drywall 29/05/16 30/05/16 2 días X
Cenefa de Borde
     Estructura
Sector 1 23/05/16 25/05/16 3 días X X X
Planchado y Masillado
Sector 1 24/05/16 25/05/16 2 días X X
Limpieza de porcelanato existente 17/05/16 25/05/16 9 días X X X X X X
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 1 18/05/16 20/05/16 3 días X X X
Sector 2 20/05/16 23/05/16 4 días X X X
Sector 3 23/05/16 25/05/16 3 días X X X
Sector 4 24/05/16 26/05/16 3 días X X X
Sector 5 26/05/16 28/05/16 3 días X X X
Sector 6 28/05/16 31/05/16 4 días X
Protección de pisos 19/05/16 20/06/16 33 días X X X X X X X X X X
Fraguado de pisos 20/05/16 22/06/16 34 días X X X X
Pintura de cielo raso color Negro 09/05/16 18/05/16 10 días X X X X X X X X X
Pintura en Tabiques
Empastado 23/05/16 25/05/16 3 días X X X
Primera Mano 26/05/16 28/05/16 3 días X X X
Pintura en cenefa
Empastado 26/05/16 03/06/16 9 días X X X
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso 12/05/16 18/05/16 7 días X X X X X X
Tuberías por tabique 12/05/16 18/05/16 7 días X X X X X X X X
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 20/05/16 9 días X X X X X X X X
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno) 17/05/16 21/05/16 5 días X X X X X
Bandejas 12/05/16 20/05/16 9 días X X X X X X X X
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso 12/05/16 18/05/16 7 días X X X X X X
Tuberías por tabique 28/05/16 01/06/16 5 días X X
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 16/05/16 5 días X X X X
Tuberías por piso 17/05/16 20/05/16 4 días X X X X
Bandejas 12/05/16 18/05/16 7 días X X X X X X
Climatización Fase 2
Traslado de ductos a obra 09/05/16 12/05/16 4 días X X X X
Montaje ductos 12/05/16 28/05/16 17 días X X X X X X X X X X X X X X X X
Instalación de Dampers 28/05/16 03/06/16 7 días X X
Protección contra incendios Fase 2
Soportes 09/05/16 27/05/16 19 días X X X X X X X X X X X X X X X
Tuberías 16/05/16 16/06/16 32 días X X X X X X X X X X X X X X
Pruebas Hidrostáticas 26/05/16 22/06/16 16 días X X X
Fechas de 
Duración 
MAYO
SEMANA 16 SEMANA 17 SEMANA 18
LOOK AHEAD SEMANA 16
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4.3.17. ANÁLISIS DE RESTRICCIONES – SEMANA 16 
Tabla 36 Análisis de restricción – semana 16 
 
 
Nombre de tarea
Nombre de tarea Inicio Fin
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso - -
Demolición de Cenefa 06/05/16 07/05/16
Eliminación de material de desmonte 09/05/16 09/05/16
Cenefa de drywall para nuevo falso cielo raso 09/05/16 10/05/16
Macillado cenefa 11/05/16 12/05/16
Pintado de cenefa 13/05/16 14/05/16
Colocación de baldosas 16/05/16 17/05/16
Especialidades (IIEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI)
Desmontaje de instalaciones existentes 11/05/16 13/05/16
Nuevas instalaciones 14/05/16 17/05/16
Instalación de Equipos en nuevo falso cielo raso 18/05/16 19/05/16
FASE 2
Tienda - Fase 2
Retiro de porcelanato en pisos 05/05/16 07/05/16
DESMONTAJE SISTEMAS ELECTRICOS 05/05/16 09/05/16
DESMONTAJES SISTEMAS ACI 05/05/16 09/05/16
DESMONTAJES HVAC 05/05/16 09/05/16
DESMONTAJES SISTEMAS ESPECIALES 05/05/16 09/05/16
DESMONTAJES DE SISTEMA DE AC. Y DET CONTRA INC. 05/05/16 09/05/16
Obra Civil Fase 2
Definición de Trazo 09/05/16 12/05/16
Tabiquería de Drywall - Tienda
Estructura 09/05/16 23/05/16
Primera plancha de drywall 11/05/16 28/05/16
Segunda plancha de drywall 16/05/16 06/06/16
Masillado 23/05/16 25/05/16
Tabiquería de drywall - Ex tienda Ilaria
Definir fecha de 
mudanza de 
tienda Ilaria a 
nuevo local 
ubicado en la 
fase 1.                        
25-may AM/MG - - -
Demolición 
de tienda 
existente al 
100% (la 
demolición 
no es parte 
de nuestros 
trabajo).
25-may AM/MG - - -
Coordinar 
con área de 
operaciones 
del 
aeropuerto 
para el 
ingreso de 
parantes y 
planchas de 
drywall para 
realizar los 
trabajos por 
dentro del 
aeropuerto 
(revisión con 
caninos 
antidrogas).
25-may RS/AM - - - - - -
Estructura 28/05/16 29/05/16
Primera plancha de drywall 29/05/16 30/05/16
Cenefa de Borde
     Estructura
Se debe terner 
definida el 
plano 
compatibilizado 
de plano de 
techos con 
especialidades, 
con el fin de 
tener una 
distribución de 
la estructura de 
la cenefa que 
no imparte con 
la ubicación de 
los equipos.
22-may NB/AM
Transporte 
de perfilería 
desde 
almacen de 
obra hasta 
zona de de 
acopio de 
material en 
obra
22-may CF/AM
Se deben 
calibrar los 
niveles laser 
para evitar 
problemas 
de la fase 
anterior.
22-may MV/NB
Sector 1 23/05/16 25/05/16
Niveles 
topográficos 
y 
emplantillad
o en piso en 
sector 1.
22-may NB/AM
Se debe 
terner la 
zona 
liberada de 
andamios, 
escaleras y 
materiales 
en el 
sector1.
22-may NB/AM - - - - - - - - -
Planchado y Masillado
Se deben 
dejar 
cadenas 
adosadas a 
losa de 
techo para 
colgar 
equipos de 
especialidad
es 
(luminarias, 
rejillas y 
difusores)
23-may
JC-WM/NB-
AM
- - - - - -
Transporte 
de planchas 
de drywall 
desde 
almacen de 
obra hasta 
zona de de 
acopio de 
material en 
obra
23-may CF/NB
Sector 1 24/05/16 25/05/16
Responsable
/Seguimient
o
Responsable
/Seguimient
o
Equipos
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Condicione
s externas
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES
Información y 
Documentació
n
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Activ. 
Precedente
s
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Espacio en 
zona de 
trabajo
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Mano de 
Obra
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Materiales
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Fechas de 
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Limpieza de porcelanato existente 17/05/16 25/05/16
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 1 18/05/16 20/05/16
Sector 2 20/05/16 23/05/16
Sector 3 23/05/16 25/05/16
Sector 4 24/05/16 26/05/16 - - - - - - - - - - -
Sector 5 26/05/16 28/05/16 - - - - - - - - - - -
Sector 6 28/05/16 31/05/16 - - - - - - - - - - -
Protección de pisos 19/05/16 20/06/16 - - - - - - - - - - -
Fraguado de pisos 20/05/16 22/06/16 - - - - - - - - - - -
Pintura de cielo raso color Negro 09/05/16 18/05/16 - - - - - - - - - - -
Pintura en Tabiques
Empastado 23/05/16 25/05/16 - - - - - - - - -
Coordinar 
con 
subcontratist
a de pintura 
(rubén lopez) 
trabajos de 
pintura de 
tabiques en 
horario 
nocturno.
22-may NB/AM
Traslado de 
baldes de  
pintura para 
tabiques 
desde 
almacén de 
obra hasta 
zona de 
acopio en 
obra.
22-may CF/NB - - - - - -
Primera Mano 26/05/16 28/05/16 25-may
Pintura en cenefa
Empastado 26/05/16 03/06/16 05-may
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso 12/05/16 18/05/16
Tuberías por tabique 12/05/16 18/05/16
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 20/05/16
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno) 17/05/16 21/05/16
Bandejas 12/05/16 20/05/16
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso 12/05/16 18/05/16
Tuberías por tabique 28/05/16 01/06/16 27-may
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 16/05/16
Tuberías por piso 17/05/16 20/05/16
Bandejas 12/05/16 18/05/16
Climatización Fase 2
Traslado de ductos a obra 09/05/16 12/05/16
Montaje ductos 12/05/16 28/05/16
Instalación de Dampers 28/05/16 03/06/16
Realizar 
coordinaciones 
con el área de 
control del 
aeropuerto para 
realizar pruebas 
de dampers 
motirizados 
luego de unirlos 
al sistema de 
control general 
de aire 
acondicionado 
del aeropuerto.
27-may WM/AM
Corte de 
punto de 
inspección 
en cenefa de 
borde en los 
puntos 
coordinados 
para la 
instalación y 
control de 
dumpers 
motorizados.
27-may NB/AM - - -
Facilidades 
de ingreso a 
ingeniero 
especialista 
en 
instalación 
de dampers.
26-may RG/AM - - -
Coordinación 
con área de 
contorl del 
aeropuerto 
para generar 
codificación 
de dampers 
motorizados.
26-may AM/MG - - -
Protección contra incendios Fase 2
Soportes 09/05/16 27/05/16
Tuberías 16/05/16 16/06/16
Pruebas Hidrostáticas 26/05/16 22/06/16
Enviar 
formalmente 
confirmación de 
la asistencia de 
la parte de 
calidad de la 
supervisión y 
por parte de 
M&J para dicha 
prueba. 
25-may MV/AM - - -
Aún no se 
envía 
certificado 
de 
calibración 
de 
manómetro.
25-may MV/AM
Transporte 
de 
porcelanato 
de piedra 
desde 
almacen de 
obra hasta 
zona de de 
acopio de 
material en 
obra
17-may CF/AM
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4.3.18. RESUMEN DE ANÁLISIS DE RESTRICCIONES – SEMANA 16 
Tabla 37 Resumen de análisis de restricciones – semana 16 
 
 
 
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cerco provisional
Cambio y reposición de Pisos
Retiro de porcelanato de 0.60x0.60 existente Construcción de cerco provisional movible. 30-may 01-may CF NB OK
Habilitación de punto de energía dentro del aeropuerto que no intefiera con el tránsito de 
pasajeros.
30-may 01-may CF NB OK
Demolición de porcelanato dañado de pazadizo por canalizaciones Definir con área de operaciones los horarios de trabajos ruidosos en la zona de pasajeros. 30-may 02-may CF/ NB OK
Retiro de porcelanato existente. 30-may 02-may CF MV OK
Eliminación de desmonte proveniente del  porcelanato retirado. 30-may 02-may CF/ NB OK
Eliminación de material de desmonte
Coordinar con el área de seguridad del aeropuerto la revisión por caninos del material a 
eliminar y el horario en el que se puede realizar.
30-may 02-may RS CF OK
Encostalado de desmonte y sellado de costales para su acarreo fuera del aeropuerto. 30-may 03-may CF NB OK
Reposición de porcelanato de pasadizo Recuperación de porcelanatos similares en tienda para colocarlos en pasadizo. 30-may 03-may CF MV OK
Coordinar con subcontratista de pisos (Bautista) que este trabajo se realizará en horario 
nocturno (de 1am a 4am).
30-may 03-may NB AM OK
Verificar el busn estado de los porcelanatos recuperados.. 30-may 03-may MV /NB OK
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso
Demolición de Cenefa Desinstalación de equipos de especialidades empotrados en FCR. 30-may 05-may JC-WM CF OK
Trabajos en piso culminados al 100%. 30-may 05-may CF NB OK
Eliminación de material de desmonte
Coordinar con el área de seguridad del aeropuerto la revisión por caninos antidrogas del 
material a eliminar y el horario en el que se puede realizar.
30-may 07-may CF NB OK
Encostalado de desmonte y sellado de costales para su acarreo fuera del aeropuerto. 30-may 08-may CF NB OK
Cenefa de drywall para nuevo falso cielo raso Colocación de puntos de nivel topográfico para empalmar nueva cenefa con cenefa existente. 30-may 08-may CF NB OK
Coordinar con subcontratista de FCR (TAI) que estos trabajos se realizarán en horario 
nocturno (de 1am a 4am)
30-may 08-may NB AM OK
Coordinar con área de operaciones del aeropuerto ingreso de paneles de drywall y balsodas 
y revisión por caninos antidrogas.
30-may 07-may CF NB OK
Macillado cenefa - - - -
Pintado de cenefa Liberación por el área de calidad para nivel topográfico de nueva cenefa. 30-may 12-may NV CF OK
Limpieza en área de trabajo y cubierta provisional de pisos con plastico azul. 30-may 12-may CF NB OK
Coordinar con subcontratista de pintura (Ruben Lopez) que estos trabajos se realizarán en 
horario nocturno (de 1am a 4am)
30-may 11-may NB AM OK
Coordinar con área de operaciones del aeropuerto ingreso de baldes de pintura y revisión por 
caninos antidrogas.
30-may 11-may CF NB OK
Colocación de baldosas Instalación de equipos de especialidades. 30-may 15-may JC-WM /CF OK
Especialidades (I IEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI)
Desmontaje de instalaciones existentes
Nuevas instalaciones
Instalación de Equipos en nuevo falso cielo raso
FASE 2
Tienda - Fase 2
Demolicion de Falso Cielo Raso Aprobación de PDT arquitectura Fase 2. 30-abr 30-abr AM MG OK
Cerco provisional para fase 2 totalmente cerrada. 30-abr 30-abr NB AM OK
Coordinaciones con Disal para cambio de contenedores interdiario para la eliminación del 
desmonte proveniente de demoliciónes.
30-abr 30-abr MB /AM OK
Facilidades de ingreso a aeropuerto para personal de horario nocturno. 30-abr 30-abr RG AM OK
Coordinar con área de operaciones para la desactivación de sensores de humo ubicados en 
la zona de trabajo para no activarlo durante la demolición.
30-abr 30-abr DR AM OK
Demolicion de Mobiliario de tienda
Definir con supervisión de Duty Free qué muebles se recuperarán y cómo será la modalidad 
de traslado hacia la Fase 1 ya entregada.
30-abr 01-may NB /AM OK
Retiro de porcelanato en pisos
Cuantificar piezas a recuperar para repocisión de piezas al retirar cerco provisional de Fase 
2.
30-abr 04-may MV NB OK
Eliminación de desmonte al 100%. 30-abr 04-may CF /NB OK
Generar facilidades de ingreso para 4 Amoladoras, 4 Matrillo Hilty y 2 aspitadoras para los 
trabajos de recuperación de piezas en piso.
30-abr 04-may RG AM OK
DESMONTAJE SISTEMAS ELECTRICOS - - - -
DESMONTAJES SISTEMAS ACI Aprobación de PDT para despresurización de red existente para iniciar el desmontaje. 30-abr 04-may AM MG OK
DESMONTAJES HVAC
Aprobación de PDT para desactivación de equipo de aire acondicionado  para anular el 
suministro a red de Fase 2 de tienda e iniciar el desmontaje.
30-abr 04-may AM MG OK
DESMONTAJES SISTEMAS ESPECIALES - - - - -
DESMONTAJES DE SISTEMA DE AC. Y DET CONTRA INC.
Se debe coordinar con el área de control del aeropuerto para desconección de sensores de 
humo de la red del aeropuerto desde la oficina de control principal previo a su desmontaje.
30-abr 04-may AG NB OK
Obra Civil Fase 2
Definición de Trazo Validar plano de arquitectura con supervisión. 30-abr 08-may NB /AM OK
Limpieza de piso existente. 30-abr 08-may MV NB OK
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESTRICCIONES
FECHA DE 
IDENTIFICA
CIÓN
FECHA 
LÍMITE DE 
LEVANTAMI
RESPONSA
BLE DE  
LEVANTAMI
RESPONSA
BLE DE  
SEGUIMIEN
ESTADO
LOOK AHEAD SEMANA 15
Coordinar con subcontratistas de cada especialidad)Setecom y Climatel) que estos trabajos 
se realizarán en horario nocturno (de 1am a 4am)
30-may 10-may NB AM OK
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Tabiquería de Drywall - Tienda
Definir adicional para tabiquería, ya que en el ppto no se consideró planchas de drywall hasta 
losa de techo, sino hasta altura de FCR.
30-abr 08-may MM /AM OK
Facilidades aprobadas de personal adicional para contratista de Drywall. 30-abr 08-may RG AM OK
Estructura
Primera plancha de drywall
Segunda plancha de drywall
Limpieza de porcelanato existente
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Definir con cliente niveles de piso, ya que existe una variación de 1cm de desnivel con 
rexpecto a la fase1, lo cual no se encuentra presupuestado.
30-abr 17-may NB AM OK
Limpieza de piso existente con agua y chemaclean previo a la colocación de nuevo 
porcelanato.
30-abr 17-may MV NB OK
Eliminación de desmonte proveniente de demolición al 100% en cada sector y liberación de 
andamiós y escaleras de cadfa área.
30-abr 17-may NB AM OK
Facilidades de ingreso para personal adicional de contratista de pisos (Bautista). 30-abr 17-may RG /AM OK
Acarreo de material a zona de trabajo desde almacen de obra. 30-abr 17-may NB AM OK
Sector 1 colocación de puntos de nivel topográfico en sector 1. 30-abr 17-may NB AM OK
Sector 2 colocación de puntos de nivel topográfico en sector 2. 30-abr 19-may NB AM OK
Protección de pisos - - - - -
Fraguado de pisos Definir color de fragua para porcelanato de piedra con cliente. 30-abr 19-may NB AM OK
Pintura de cielo raso color Negro
Definir con cliente si tambén se pintará zona de cenefa de borde, ya que no se consideró en 
el ppto.
30-abr 07-may MM AM OK
Desmontaje de instalaciones existentes al 100%.       30-abr 07-may JC-MW NB    OK
Cubrir pisos con plastico azul para evitar mancharla con pintura pulverizada. NB AM OK
Coordinar con Subcontratista de pitura (Rubén Lopez) para que envíe a persona que tenga 
charla de inducción y fotocheck.
30-abr 06-may RG AM OK
Traslado de pintura negra a punto de trabajo desde almacen de obra. 30-abr 07-may CF NB OK
Actualizar carta de equipos de subcontratista para ingreso de compresora a obra. 30-abr 04-may RG AM OK
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso Aprobación de EETT de nuevas tuberías a utilizar (se cambipo´de marca por agotar Stock) 30-abr 11-may RG AM OK
Liberación de área de trabajo (eliminación de desmonte al 100%) 30-abr 11-may NB AM OK
Traslado de tuberías conduis a obra luego de la aprobación de EETT. 30-abr 11-may JC /NB OK
Tuberías por tabique - - - - -
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza)
Trazo en piso de canalización y validación de puntos por el área de calidad previo al corte de 
losa.
30-abr 11-may MV NB OK
Liberación de área de trabajo (eliminación de desmonte al 100%) 30-abr 11-may NB /AM OK
Actualizar lista de equipoas de subcontratista para el ingreso de cortadora de pavimento a 
obra.
30-abr 11-may RG AM OK
Definir horarios de trabajos que generen ruido entre los ejes C32 y C34, la cual se encuentra 
sobre las oficinas de LAP.
30-abr 11-may RS AM OK
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno)
Encostalado y eliminación de desmonte proveniente de demolición para canalizaciónes por 
piso.
30-abr 16-may NB AM OK
Transporte de tubería de pvc a obra desde almacen de subcontratista. 30-abr 16-may JC NB OK
Bandejas transporte de bandejas de acero a obra desde almacen de subcontratista. 30-abr 11-may JC NB OK
Climatización Fase 2
Traslado de ductos a obra Pintura de ductos color negro en taller de fabricante al 100% 30-abr 08-may /NB NB OK
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de drywall - Ex tienda Ilaria Definir fecha de mudanza de tienda Ilaria a nuevo local ubicado en la fase 1.                        07-may 25-may AM/MG MG NO
Demolición de tienda existente al 100% (la demolición no es parte de nuestros trabajo). 07-may 25-may AM/MG MG NO
Coordinar con área de operaciones del aeropuerto para el ingreso de parantes y planchas de 
drywall para realizar los trabajos por dentro del aeropuerto (revisión con caninos antidrogas).
07-may 25-may RS/AM AM NO
Estructura
Primera plancha de drywall
Cenefa de Borde
     Estructura
Se debe terner definida el plano compatibilizado de plano de techos con especialidades, con 
el fin de tener una distribución de la estructura de la cenefa que no imparte con la ubicación 
07-may 22-may NB AM NO
Transporte de perfilería desde almacen de obra hasta zona de de acopio de material en obra 07-may 22-may CF AM NO
Se deben calibrar los niveles laser para evitar problemas de la fase anterior. 07-may 22-may MV NB NO
Sector 1 Niveles topográficos y emplantillado en piso en sector 1. 07-may 22-may NB AM NO
Se debe terner la zona liberada de andamios, escaleras y materiales en el sector1. 07-may 22-may NB AM NO
Planchado y Masillado
Se deben dejar cadenas adosadas a losa de techo para colgar equipos de especialidades 
(luminarias, rejillas y difusores)
07-may 23-may JC-WM /NB-AM NO
Transporte de planchas de drywall desde almacen de obra hasta zona de de acopio de 
material en obra
07-may 23-may CF NB NO
LOOK AHEAD SEMANA 16
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4.3.19. PROGRAMACIÓN SEMANAL – SEMANA 16 
Tabla 38 Programación semana 16 
 
 
 
 
 
 
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 3
Transporte de porcelanato de piedra desde almacen de obra hasta zona de de acopio de 
material en obra
07-may 17-may CF AM NO
Pintura en Tabiques
Empastado
Coordinar con subcontratista de pintura (rubén lopez) trabajos de pintura de tabiques en 
horario nocturno.
07-may 22-may NB AM NO
Traslado de baldes de  pintura para tabiques desde almacén de obra hasta zona de acopio 
en obra.
07-may 22-may CF NB NO
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Climatización Fase 2
Instalación de Dampers
Realizar coordinaciones con el área de control del aeropuerto para realizar pruebas de 
dampers motirizados luego de unirlos al sistema de control general de aire acondicionado del 
07-may 27-may WM AM NO
Corte de punto de inspección en cenefa de borde en los puntos coordinados para la 
instalación y control de dumpers motorizados.
07-may 27-may NB/ AM NO
Facilidades de ingreso a ingeniero especialista en instalación de dampers. 07-may 26-may RG AM NO
Coordinación con área de contorl del aeropuerto para generar codificación de dampers 
motorizados.
07-may 26-may AM MG NO
Protección contra incendios Fase 2
Pruebas Hidrostáticas
Enviar formalmente confirmación de la asistencia de la parte de calidad de la supervisión y 
por parte de M&J para dicha prueba. 
07-may 25-may MV AM NO
Aún no se envía certificado de calibración de manómetro. 07-may 25-may MV AM NO
L M X J V S D
Descripción de la Actividad 09 10 11 12 13 14 15
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso
Eliminación de material de desmonte 09/05/16 09/05/16 1 días 0% 100% X
Cenefa de drywall para nuevo falso cielo raso 09/05/16 10/05/16 2 días 0% 100% X X
Macillado cenefa 11/05/16 12/05/16 2 días 0% 100% X X
Pintado de cenefa 13/05/16 14/05/16 2 días 0% 100% X X
Especialidades (IIEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI)
Desmontaje de instalaciones existentes 11/05/16 13/05/16 3 días 0% 100% X X X
Nuevas instalaciones 14/05/16 17/05/16 3 días 0% 33% X
FASE 2
Tienda - Fase 2
Retiro de porcelanato en pisos 05/05/16 07/05/16 3 días 50% 100% R1
DESMONTAJE SISTEMAS ELECTRICOS 05/05/16 09/05/16 5 días 60% 100% X
DESMONTAJES SISTEMAS ACI 05/05/16 09/05/16 5 días 0% 100% X
DESMONTAJES HVAC 05/05/16 09/05/16 5 días 80% 100% X
DESMONTAJES SISTEMAS ESPECIALES 05/05/16 09/05/16 5 días 80% 100% X
DESMONTAJES DE SISTEMA DE AC. Y DET CONTRA INC. 05/05/16 09/05/16 5 días 20% 100% X
Obra Civil Fase 2
Definición de Trazo 09/05/16 12/05/16 4 días 0% 100% X X X X
Tabiquería de Drywall - Tienda
Estructura 09/05/16 23/05/16 15 días 0% 40% X X X X X X
Primera plancha de drywall 11/05/16 28/05/16 18 días 0% 22% X X X X
Pintura de cielo raso color Negro 09/05/16 18/05/16 10 días 0% 60% X X X X X X
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso 12/05/16 18/05/16 6 días 0% 57% X X X
Tuberías por tabique 12/05/16 18/05/16 6 días 0% 50% X X X
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 20/05/16 8 días 0% 38% X X X
Bandejas 12/05/16 20/05/16 8 días 0% 45% X X X
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso 12/05/16 18/05/16 6 días 0% 57% X X X
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 16/05/16 4 días 0% 75% X X X
Bandejas 12/05/16 18/05/16 6 días 0% 57% X X X
Climatización Fase 2
Traslado de ductos a obra 09/05/16 12/05/16 3 días 0% 100% X X X X
Montaje ductos 12/05/16 28/05/16 16 días 0% 24% X X X
Protección contra incendios Fase 2
Soportes 09/05/16 27/05/16 19 días 0% 32% X X X X X X
SEMANA 16
INICIO FIN
Duración 
de 
actividad
% avance al 
inicial 
semana
% avance 
proyectado 
al finalilzar 
semana
MAYO
PROGRAMACIÓN SEMANAL
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4.3.20. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 08/05 
Tabla 39 Programación diaria + PPC (08/05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 16
08-may
FASE 2
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso - -
Eliminación de material de desmonte X 100% 07:30 - 17:00 M&J CF 0% 0%
Incumplimiento ocacionado por 
demora para revisión de 
material por canino anti-
drogas.
Según coordinaciones con 
elárea de Seguridad del 
aeropuerto, los trabajos de 
elimniación y acarreo dentro 
del área internacional que 
pueda ocacionar contacto con 
los pasajeros, deberán ser 
realizados en horarios 
nocturnos de 1am a 4am.
Cenefa de drywall para nuevo falso cielo raso X 100% 07:30 - 17:00 TAI CF 25% 25%
Retrasos ocacionadas debido a 
que no se pudo ingresar 
planchas de drywall por zona 
de pasajeros.
El día de mañana se tendrá una 
reunión donde se evaluará la 
posibilidad de abrir un acceso 
por el cerco provisional que 
permita el pase de materiales 
directamente al punto de 
trabajo, ya que las demoras 
ocacionadas en el acarreo de 
materiales es de 40min 
aproximadamente por cada 
viaje.
FASE 2
Tienda - Fase 2
Retiro de porcelanato en pisos R1 100% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 75% 75% Continúan retrasos por 
aumento de piezas a recuperar.
El día de hoy en la noche se 
culminarán los trabajos de 
recuperación de piezas.
DESMONTAJE SISTEMAS ELECTRICOS X 100% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 100% 100%
DESMONTAJES SISTEMAS ACI X 100% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 0% 0%
Retrasos ocacionados debido a 
que apenas el día de hoy a las 
5pm se realizó la 
despresurización de la red de 
ACI. 
El día de mañana Miercoles 
culminarán los trabajos de 
desmontaje del sistema.
DESMONTAJES HVAC X 100% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 100% 100%
DESMONTAJES SISTEMAS ESPECIALES X 100% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 100% 100%
DESMONTAJES DE SISTEMA DE AC. Y DET CONTRA INC. X 100% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 80% 80%
Continúan retrasos debido a las 
descordinaciones para la 
desinstalación de sensores de 
humo.
El día de mañana culminarán los 
trabajos al 100%.
Obra Civil Fase 2
Definición de Trazo X 25% 07:30 - 17:00 TOPO NB 15% 60%
Se realizaron sólo trasos de 
tabiquería entre los ejes C30 y 
C31, ya que los planos de 
tabiquería aún no están 
definidos desde la 
úmtimamodificación hecha por 
el arquitecto de Duty Free.
Se envío correo a Gerónimo 
Perez indicandole que aún no 
tenemos respuesta del 
Arquitecto de duty Free acerca 
de la modificación de 
distribución de tienda.
Tabiquería de Drywall - Tienda
Estructura X 7% 07:30 - 17:00 MAO NB 0% 0%
Retrasos ocacionados a que aún 
no se tiene definido el plano 
de tabiquería.
Se envío correo a Gerónimo 
Perez indicandole que aún no 
tenemos respuesta del 
Arquitecto de duty Free acerca 
de la modificación de 
distribución de tienda.
Pintura de cielo raso color Negro X 10% 07:30 - 17:00 RUBÉN LOPEZ NB 0% 0%
Subcontratista de pintura  
Rubén Lopes no pudo venir, e 
indica que se ausentará hasta el 
día miercoles.
Se envió un correo indicandole 
que los trabajos se tienen que 
terminar en la fecha indicada, 
por lo que tendrá que trabajar 
12 horas diarias para cumplirlo, 
en caso contrario se le 
descontará retrasos de su carta 
de garantía.
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Climatización Fase 2
Traslado de ductos a obra X 25% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 0% 0%
Protección contra incendios Fase 2
Soportes X 5% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 5% 100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 49%
% de avance real 
acumulado
% CUMPL.
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
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4.3.21. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 09/05 
Tabla 40 Programación diaria + PPC (09/05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 16
09-may
FASE 2
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso
Eliminación de material de desmonte R1 100% 07:30 - 17:00 M&J CF 100% 100%
Cenefa de drywall para nuevo falso cielo raso X 100% 07:30 - 17:00 TAI CF 50% 50%
Continúan retrasos debido a 
demoras en el ingreso de 
material por la zona 
internacional del aeropuerto.
Se negó la petición de 
aperturaruna puerta para el 
ingreso de material por el cerco 
provisional. Se coordiní para 
culminar el acarreo el día de 
hoy en la madrugada el 
horarios de 1am a 4am con la 
compañía de 1 Seguroc para 
prevenir cualquier incidente.
FASE 2
Tienda - Fase 2
Retiro de porcelanato en pisos R2 100% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 100% 100%
DESMONTAJES SISTEMAS ACI R1 100% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 50% 50%
Continúan retrasos ocacionados 
por la demota en aprobación de 
PDT por parte de LAP.
El día de mañana se culminarán 
los trabajos de desmontajes al 
100%.
DESMONTAJES DE SISTEMA DE AC. Y DET CONTRA INC. R1 100% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 100% 100%
Obra Civil Fase 2
Definición de Trazo X 50% 07:30 - 17:00 TOPO NB 25% 50%
Retrasos por demoras en 
definicón d eplanos de 
sistribución de tienda, debido a 
modificaciones realizadas por 
Duty Free.
Se envió un correo a Gerónimo 
Perez indicandole los retrasos 
ocacionados por la falta de 
información y lo que podría 
ocacionar en el cumplimiento 
de los plazos.
Tabiquería de Drywall - Tienda
Estructura X 14% 07:30 - 17:00 MAO NB 0% 0%
Retrasos ocacionados a que aún 
no se tiene definido el plano 
de tabiquería.
El día de mañana iniciarán los 
trabajos de tabiquería.
Pintura de cielo raso color Negro X 20% 07:30 - 17:00 RUBÉN LOPEZ NB 0% 0%
Subcontratista de pintura  
Rubén Lopes no pudo venir, e 
indica que se ausentará hasta el 
día miercoles.
El día Jueves iniciarán los 
trabajos de pintura en cielo 
razo.
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Climatización Fase 2
Traslado de ductos a obra X 50% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 0% 0%
Retraos ocacionados debido a 
que aún no han culminado los 
trabajos de pintura de ductos 
en taller el fabricando.
El día de mañana culminarán los 
trabajos de pintura y se iniciará 
con el traslado de ductos a zona 
de acopio de materiales en 
obra. Se le indicó a Climatel 
que las coordinaciones para el 
ingreso de los ductos sólo 
estaban vigentes hasta el día 
Sábado 14/05, quedando bajo 
su responsabilidad si no 
culminaba el traslado de ductos 
al 100% hasta dicha fecha.
Protección contra incendios Fase 2
Soportes X 10% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 10% 100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 55%
% de avance real 
acumulado
% CUMPL.
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
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4.3.22. PROGRAMACIÓ DIARIA + PPC – 10/05 
Tabla 41 Programación diaria + PPC (10/05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 16
10-may
FASE 2
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso - -
Cenefa de drywall para nuevo falso cielo raso R1 100% 07:30 - 17:00 M&J CF 100% 100% - -
Macillado cenefa X 50% 07:30 - 17:00 TAI CF 35% 70%
Demoras ocacionadas por 
correcciones en un tramo de 
cenefa, la cual se encontraba 
panceada.
El día de hoy en la noche se 
coordinarán trabajos en horario 
nocturno con topógrafo y su 
ayudante, el cual estará 
encargado de verificar los 
niveles de la cenefa, así como  
seguir con los trazos de 
tabiquería en tienda.
Especialidades (IIEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI)
Desmontaje de instalaciones existentes X 33% 07:30 - 17:00
SETECOM, 
CLIMATEL
JC, WM 0% 0% Falta de espacio de trabajo.
iniciarán trabajos de 
desinstalaciones de cada 
especialidad el día de mañana, 
un día por cada especialidad..
FASE 2
Tienda - Fase 2
DESMONTAJES SISTEMAS ACI R2 100% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 100% 100%
Obra Civil Fase 2
Definición de Trazo X 75% 07:30 - 17:00 TOPO NB 40% 53%
Retrasos ocacionados debido a 
que el topógrafo estuvo 
revisando los niveles en la 
cenefa en la fase 1D.
El día de hoy el Arquitecto de 
duty Free envió planos 
actualizados de distribución de 
tienda.
Tabiquería de Drywall - Tienda
Estructura X 20% 07:30 - 17:00 MAO NB 5% 25%
Retrasos ocacionados debido a 
demoras en definicón de 
planos de distribución de 
tienda.
Ya se tienen los planos 
definidos.
Primera plancha de drywall X 6% 07:30 - 17:00 MAO NB 0% 0%
Retrasos ocacionados debido a 
demoras en definicón de 
planos de distribución de 
tienda.
El día de mañana iniciarán los 
trabajos de colocación de 
planhas de Drywall en 
tabiques.
Pintura de cielo raso color Negro X 30% 07:30 - 17:00 RUBÉN LOPEZ NB 0% 0%
Subcontratista de pintura  
Rubén Lopes no pudo venir, e 
indica que se ausentará hasta el 
día miercoles.
El día de mañana iniciarán los 
trabajos de pintura en Cielo 
Raso.
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Climatización Fase 2
Traslado de ductos a obra X 75% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 0% 0%
Retraos ocacionados debido a 
que aún no han culminado los 
trabajos de pintura de ductos 
en taller el fabricando.
El día de mañana iniciarán el 
traslado d eductos a punto de 
acopio en obra.
Protección contra incendios Fase 2
Soportes X 15% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 15% 100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 45%
% de avance real 
acumulado
% CUMPL.
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
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4.3.23. PROGRAMACIÓ DIARIA + PPC – 11/05 
Tabla 42 Programación diaria + PPC (11/05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 16
11-may
FASE 2
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso - -
Cenefa de drywall para nuevo falso cielo raso R2 100% 07:30 - 17:00 TAI CF 100% 100% - -
Macillado cenefa X 100% 07:30 - 17:00 TAI CF 70% 70%
Continúan retrasos ocacionados 
por demoras ocacionadas por 
correcciones en un tramo de 
cenefa, la cual se encontraba 
panceada el día de ayer.
El día de mañana culminarán los 
trabajos de macillado de cenefa 
para poder iniciar el pintado.
Especialidades (IIEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI)
Desmontaje de instalaciones existentes X 67% 07:30 - 17:00
SETECOM, 
CLIMATEL
JC, WM 35% 52%
Retrasos ocacionados por la 
falta de espacio el día de ayer.
El día de hoy se realizaron los 
trabajos de desmontajes de 
instalaciones de IIEE. El día de 
mañana se realizará el 
desmontaje de Instalaciones de 
Telecom.
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Definición de Trazo X 100% 07:30 - 17:00 TOPO NB 65% 65%
Retrasos ocacionados a las 
demoras en definición del 
planos en el transcurso de la 
semana y por los trabajos 
nocturnos en cenefa de la fase 
1D con el topógrafo.
Ya no se requiere la revisión de 
niveles en la fase 1D.
Tabiquería de Drywall - Tienda
Estructura X 27% 07:30 - 17:00 MAO NB 10% 37%
Retrasos ocacionados debido a 
demoras en definicón de 
planos de distribución de 
tienda.
Primera plancha de drywall X 11% 07:30 - 17:00 MAO NB 5% 45%
Retrasos ocacionados debido a 
demoras en definicón de 
planos de distribución de 
tienda.
Pintura de cielo raso color Negro X 40% 07:30 - 17:00 RUBÉN LOPEZ NB 40% 100%
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso X 19% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 19% 100%
Tuberías por tabique X 17% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 0% 0%
No se pudieron realizar estos 
trabajos debido a que aún no se 
tienen los tabiques 
construidos.
El día de mañana re realizará el 
entubado de los tabiques que 
se encuentren con la primera 
plancha.
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) X 13% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 0% 0%
Paralización de trabajos de 
corte de losa debido al ruido 
ocacionado en la oficinas en el 
primer nivel.
El área de seguridad del 
aeropuerto suspendió los 
trabajos por 24 horas, y se 
podrán realizar dichos trabajos 
desde las 6pm hasta las 6am.
Bandejas X 15% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 10% 67%
Sobre estimación de 
rendimientos en trabajos en 
altura.
Se aumentará la cuadrilla para  
completar los trabajos a 
tiempo.
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso X 19% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 19% 100%
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) X 25% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 0% 0%
Paralización de trabajos de 
corte de losa debido al ruido 
ocacionado en la oficinas en el 
primer nivel.
El área de seguridad del 
aeropuerto suspendió los 
trabajos por 24 horas, y se 
podrán realizar dichos trabajos 
desde las 6pm hasta las 6am.
Bandejas X 19% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 15% 79%
Sobre estimación de 
rendimientos en trabajos en 
altura.
Se aumentará la cuadrilla para  
completar los trabajos a 
tiempo.
Climatización Fase 2
Traslado de ductos a obra X 100% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 25% 25%
Continúan retrasos por 
demoras en culminación de 
pintado de ductos en taller de 
fabricante.
Montaje ductos X 8% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 0% 0%
No se inición el montaje 
debido a que aún no se tenían 
los ductos en obra.
El día de mañana se iniciará el 
montaje de ductos.
Protección contra incendios Fase 2
Soportes X 21% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 21% 100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 55%
% de avance real 
acumulado
% CUMPL.
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
90 
      
 
 
 
 
4.3.24. PROGRAMACIÓ DIARIA + PPC – 12/05 
Tabla 43 Programación diaria + PPC (12/05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 16
12-may
FASE 2
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso - -
Macillado cenefa R1 100% 07:30 - 17:00 TAI CF 100% 100%
Pintado de cenefa X 50% 07:30 - 17:00 TAI CF 0% 0%
No se pudo realizar pintado 
debido a  demoras en macillado 
de cenefa, la cual tiene que 
secar por 12 horas para poder 
iniciar los trabajos de pintura.
El día de mañana la masilla 
estará totalmente seca y se 
iniciará el pintado.
Especialidades (IIEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI)
Desmontaje de instalaciones existentes X 100% 07:30 - 17:00
SETECOM, 
CLIMATEL
JC, WM 75% 75%
Continúan retrasos ocacionados 
por falta de espacio el día 
Lunes.
El día de hoy se realizó el 
desmontaje de instalaciones de 
Telecom, el día de mañana se 
realizará el desmontaje sistema 
de Detección y Extinción, así 
como instalaciones de ACI.
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Definición de Trazo R1 100% 07:30 - 17:00 TOPO NB 65% 65%
Continúan retrasos por 
demoras en definición del 
planos en el transcurso de la 
semana y por los trabajos 
nocturnos en cenefa de la fase 
1D con el topógrafo, así como 
por rtazos de canalizaciones de 
IIEE y Telecom.
Tabiquería de Drywall - Tienda
Estructura X 33% 07:30 - 17:00 MAO NB 15% 45%
Continúan etrasos ocacionados 
debido a demoras en definicón 
de planos de distribución de 
tienda.
Primera plancha de drywall X 17% 07:30 - 17:00 MAO NB 10% 59%
Continúan retrasos ocacionados 
debido a demoras en definicón 
de planos de distribución de 
tienda.
Pintura de cielo raso color Negro X 50% 07:30 - 17:00 RUBÉN LOPEZ NB 50% 100%
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso X 38% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 38% 100%
Tuberías por tabique X 67% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 15% 22%
Continúan retrasos ocacionados 
debido a demoras en 
construcción de tabiques.
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) X 25% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 0% 0%
Se realizarán estos trabajos en 
horario nocturno.
Bandejas X 30% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 20% 67%
Sobre estimación de 
rendimientos en trabajos en 
altura.
Aún no se aumenta la cuadrilla, 
debido a que se dividió 
cuadrilla para horarios 
nocturnos.
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso X 38% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 38% 100%
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) X 50% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 0% 0%
Se realizarán estos trabajos en 
horario nocturno.
Bandejas X 38% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 25% 66%
Sobre estimación de 
rendimientos en trabajos en 
altura.
Aún no se aumenta la cuadrilla, 
debido a que se dividió 
cuadrilla para horarios 
nocturnos.
Climatización Fase 2
Traslado de ductos a obra R1 100% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 50% 50%
Continúan retrasos por 
demoras en culminación de 
pintado de ductos en taller de 
fabricante.
Montaje ductos X 16% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 10% 63%
Retrasos ocacionados debido a 
que aún no se tenían los ductos 
en obra.
Protección contra incendios Fase 2
Soportes X 27% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 27% 100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 60%
% de avance real 
acumulado
% CUMPL.
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
91 
      
 
 
 
 
4.3.25. PROGRAMACIÓ DIARIA + PPC – 13/05 
Tabla 44 Programación diaria + PPC (13/05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 16
13-may
FASE 2
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso - -
Pintado de cenefa X 100% 07:30 - 17:00 TAI CF 50% 50%
Retrasos debido a  demoras en 
macillado de cenefa, la cual 
tiene que secar por 12 horas 
para poder iniciar los trabajos 
de pintura.
Especialidades (IIEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI)
Desmontaje de instalaciones existentes R1 100% 07:30 - 17:00
SETECOM, 
CLIMATEL
JC, WM 100% 100%
Nuevas instalaciones X 33% 07:30 - 17:00
SETECOM, 
CLIMATEL
JC, WM 15% 45%
Retrasos ocacionados por 
demoras en desmontaje de 
instalaciones existentes.
El día de hoy culminaron los 
trabajos de desmontajes de 
instalaciones existentes, por lo 
que se prevé culminar los 
trabajos de instalaciones a 
tiempo.
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Definición de Trazo R2 100% 07:30 - 17:00 TOPO NB 80% 80%
Continúan retrasos por 
demoras en definición del 
planos en el transcurso de la 
semana y por los trabajos 
nocturnos en cenefa de la fase 
1D con el topógrafo, así como 
por rtazos de canalizaciones de 
IIEE y Telecom.
Tabiquería de Drywall - Tienda
Estructura X 40% 07:30 - 17:00 MAO NB 20% 50%
continúan etrasos ocacionados 
debido a demoras en definicón 
de planos de distribución de 
tienda.
Primera plancha de drywall X 22% 07:30 - 17:00 MAO NB 15% 68%
Continúan retrasos ocacionados 
debido a demoras en definicón 
de planos de distribución de 
tienda.
Pintura de cielo raso color Negro X 60% 07:30 - 17:00 RUBÉN LOPEZ NB 60% 100%
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso X 57% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 57% 100%
Tuberías por tabique X 50% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 15% 30%
Continúan retrasos ocacionados 
debido a demoras en 
construcción de tabiques.
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) X 38% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 15% 39%
Retrasos ocacionados por 
paralización de trabajos de 
corte de losa el día Jueves 
12/05.
Bandejas X 45% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 30% 67%
Continúan retrasos ocacionados 
por sobreestimación de 
rendimientos en trabajos en 
altura.
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso X 57% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 57% 100%
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) X 75% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 35% 47%
Retrasos ocacionados por 
paralización de trabajos de 
corte de losa el día Jueves 
12/05.
Bandejas X 57% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 40% 70%
Continúan retrasos ocacionados 
por sobreestimación de 
rendimientos en trabajos en 
altura.
Climatización Fase 2
Traslado de ductos a obra R2 100% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 80% 80%
Continúan retrasos por 
demoras en culminación de 
pintado de ductos en taller de 
fabricante.
Montaje ductos X 24% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 15% 63%
Continuán retrasos ocacionados 
debido a que aún no se tenían 
los ductos en obra.
Se coordinó con el área de 
seguridad del aeropuerto para 
extender las facilidades de 
ingreso de material para 
Climatel hasta el día Lunes 
16/05.
Protección contra incendios Fase 2
Soportes X 32% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 32% 100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 70%
% de avance real 
acumulado
% CUMPL.
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
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4.3.26. PROGRAMACIÓN SEMANAL + PPC – SEMANA 16 
Tabla 45 Programación semana + PPC – semana 16 
 
 
 
 
 
 
4 22.22222222
L M X J V S D
Descripción de la Actividad 09 10 11 12 13 14 15 PPC % CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO AL 100%MEDIDAS CORRECTIVAS
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso
Eliminación de material de desmonte 09/05/16 09/05/16 1 días 0% 100% X R1 100% 100%
Cenefa de drywall para nuevo falso cielo raso 09/05/16 10/05/16 2 días 0% 100% X X R1 R2 100% 100%
Macillado cenefa 11/05/16 12/05/16 2 días 0% 100% X X R1 100% 100%
Pintado de cenefa 13/05/16 14/05/16 2 días 0% 100% X X 50% 50%
Retrasos ocacionados debido a 
correcciones en Cenefa de Falso cielo 
raso, ya que estuvieron trabajando sin la 
revisión de niveles por el topógrafo, lo cual 
ocacionó trabajos rehechos.
Se coordinarán los trabajos 
nocturnos en los cuales deba 
intervenir el topógrafo con 
anticipación.
Especialidades (IIEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI)
Desmontaje de instalaciones existentes 11/05/16 13/05/16 3 días 0% 100% X X X R1 100% 100%
Nuevas instalaciones 14/05/16 17/05/16 3 días 0% 33% X 15% 45%
Retrasos ocacionados debido a la falta de 
espacio en zona de trabajo, ya que aún 
se encontraban los trabajadores de Falso 
Cielo Raso, y ya que el ambiente es 
pequeño, no se permiten más de 7 
personas trabajando en el mismo lugar, 
según indicaciones de los supervisores de 
zona en el área internacional.
En adelante, se coordinarán los 
trabajos con mayor detenimiento, 
anticipando este tipo de 
restricciones.
FASE 2
Tienda - Fase 2
Retiro de porcelanato en pisos 05/05/16 07/05/16 3 días 50% 100% R1 R2 100% 100%
DESMONTAJE SISTEMAS ELECTRICOS 05/05/16 09/05/16 5 días 60% 100% X 100% 100%
DESMONTAJES SISTEMAS ACI 05/05/16 09/05/16 5 días 0% 100% X R1 R2 100% 100%
DESMONTAJES HVAC 05/05/16 09/05/16 5 días 80% 100% X 100% 100%
DESMONTAJES SISTEMAS ESPECIALES 05/05/16 09/05/16 5 días 80% 100% X 100% 100%
DESMONTAJES DE SISTEMA DE AC. Y DET CONTRA INC. 05/05/16 09/05/16 5 días 20% 100% X R1 100% 100%
Obra Civil Fase 2
Definición de Trazo 09/05/16 12/05/16 4 días 0% 100% X X X X R1 R2 80% 80%
Retrasos ocacionados por demoras en 
definición de planos al iniciar la semana, 
así como trabajos rehechos en la cenefa 
del falso cielo razo en la fase 1D.
Ya no se tendrán demoras en 
definiciones de modificaciones de 
planos. Con respecto a los 
trabajos rehechos, se deberán 
cordinar con anticipación los 
trabajos nocturnos en piso, en 
techo y en tabiques que ameriten 
revisión de niveles.
Tabiquería de Drywall - Tienda
Estructura 09/05/16 23/05/16 15 días 0% 40% X X X X X X 20% 50%
Primera plancha de drywall 11/05/16 28/05/16 18 días 0% 22% X X X X 15% 68%
Pintura de cielo raso color Negro 09/05/16 18/05/16 10 días 0% 60% X X X X X X 60% 100%
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso 12/05/16 18/05/16 6 días 0% 57% X X X 57% 100%
Tuberías por tabique 12/05/16 18/05/16 6 días 0% 50% X X X 15% 30%
Retrasos ocacionados por demoras en 
definición de planos al iniciar la semana, 
lo cual demoró las instalaciones de 
tuberías en tabique..
Ya no se tendrán demoras en 
definiciones de modificaciones de 
planos. Con respecto a los 
trabajos rehechos, se deberán 
cordinar con anticipación los 
trabajos nocturnos en piso, en 
techo y en tabiques que ameriten 
revisión de niveles.
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 20/05/16 8 días 0% 38% X X X 15% 39%
Retrasos ocacionados por paralización de 
trabajos de corte de losa el día Jueves 
12/05.
Se tuvo una charla de seguridad 
con todos los ingenieros 
encargados por cada contratista y 
con todos los capataces, 
informando los horarios de inicios 
de trabajos que ocacionen 
contaminación sonora, los cuales 
se deberán realizar fuera de 
horarios de oficina, de 6pm a 6am.
Bandejas 12/05/16 20/05/16 8 días 0% 45% X X X 30% 67%
Retrasos ocacionados por 
sobreestimación de rendimiento.
Se realizarán trabajos en horarios 
extendidos para cumplir con 
programación pactada.
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso 12/05/16 18/05/16 6 días 0% 57% X X X 57% 100%
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 16/05/16 4 días 0% 75% X X X 35% 47%
Retrasos ocacionados por paralización de 
trabajos de corte de losa el día Jueves 
12/05, así como retrasos ocacionados por 
falta de trasos de canalizaciones, las 
cuales tenía que realizar el topógrafo, 
quien se encontraba realizando trabajos 
nocturnos.
Se tuvo una charla de seguridad 
con todos los ingenieros 
encargados por cada contratista y 
con todos los capataces, 
informando los horarios de inicios 
de trabajos que ocacionen 
contaminación sonora, los cuales 
se deberán realizar fuera de 
horarios de oficina, de 6pm a 6am.
Bandejas 12/05/16 18/05/16 6 días 0% 57% X X X 40% 70%
Retrasos ocacionados por 
sobreestimación de rendimientos por falta 
de personal.
Se programó charla de inducción 
para el día Martes 17/05 para el 
personal adicional que necesita 
Setecom. Serán 5 operarios de 
IIEE y 5 op de Telecom. Se 
coordinó con el área de seguridad 
del aeropuerto la posibilidad de 
que el personal pueda ingresar sin 
aún tener el fotocheck definitivo, ya 
que el trámite demora 10 días 
mínimo, y se necesita que el 
personal ingrese el este semana. 
A espera de confirmación.
Climatización Fase 2
Traslado de ductos a obra 09/05/16 12/05/16 3 días 0% 100% X X X X R1 R2 80% 80%
Retrasos ocacionados por demoras en 
pintado de ducto en el taller del 
fabricante, lo cual a su vez demoró en el 
traslado de ductos a obra.
El día lunes se trabajará en horario 
extendido para culminar traslado 
de ductos, ya que sólo se tiene 
facilidades de ingreso de 
materiales hasta el día Martes. 
Montaje ductos 12/05/16 28/05/16 16 días 0% 24% X X X 15% 63%
Retrasos ocacionados por demoras en 
traslado de ductos a obra, lo cual provocó 
el inicio de los trabajos con un día de 
retraso.
El día lunes se trabajará en horario 
extendido recuperar tiempo 
perdido.
Protección contra incendios Fase 2
Soportes 09/05/16 27/05/16 19 días 0% 32% X X X X X X 32% 100%
PLAN CUMPLIDO (EN%) 80%
Retrasos ocacionados por demoras en 
definición de planos al iniciar la semana, 
lo cual demoró el trazo de tabiquería.
Ya no se tendrán demoras en 
definiciones de modificaciones de 
planos. Con respecto a los 
trabajos rehechos, se deberán 
cordinar con anticipación los 
trabajos nocturnos en piso, en 
techo y en tabiques que ameriten 
revisión de niveles.
% avance real 
al finalilzar 
semana
SEMANA 16
INICIO FIN
Duración 
de 
actividad
% avance al 
inicial 
semana
% avance 
proyectado 
al finalilzar 
semana
MAYO
PROGRAMACIÓN SEMANAL
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4.3.27. LOOK AHEAD – SEMANA 17 
Tabla 46 Look ahead – semana 17 
 
 
 
Nombre de tarea L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
Nombre de tarea Inicio Fin 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso
Pintado de cenefa 13/05/16 14/05/16 2 días R1
Colocación de baldosas 16/05/16 17/05/16 2 días X X
Especialidades (IIEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI)
Nuevas instalaciones 14/05/16 17/05/16 4 días X X
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Definición de Trazo 09/05/16 12/05/16 4 días R2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Estructura 09/05/16 23/05/16 15 días X X X X X X X
Primera plancha de drywall 11/05/16 28/05/16 18 días R1 X X X X X X
Segunda plancha de drywall 16/05/16 06/06/16 22 días X X X X X X X X X X
Masillado 23/05/16 25/05/16 3 días X X X
Tabiquería de drywall - Ex tienda Ilaria
Estructura 28/05/16 29/05/16 2 días X
Primera plancha de drywall 29/05/16 30/05/16 2 días X
Segunda plancha de drywall 30/05/16 31/05/16 2 días X X
Masillado 31/05/16 01/06/16 2 días X X
Cenefa de Borde
     Estructura
Sector 1 23/05/16 25/05/16 3 días X X X
Sector 2 01/06/16 02/06/16 2 días X X
Planchado y Masillado
Sector 1 24/05/16 25/05/16 2 días X X
Sector 2 02/06/16 03/06/16 2 días X X
Limpieza de porcelanato existente 17/05/16 25/05/16 9 días X X X X X X
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 1 18/05/16 20/05/16 3 días X X X X X X
Sector 2 20/05/16 23/05/16 4 días X X X X X
Sector 3 23/05/16 25/05/16 3 días X X X
Sector 4 24/05/16 26/05/16 3 días X X X
Sector 5 26/05/16 28/05/16 3 días X X X
Sector 6 28/05/16 31/05/16 4 días X X X
Sector 7 31/05/16 02/06/16 3 días X X X
Sector 8 02/06/16 04/06/16 3 días X X X
Sector 9 04/06/16 07/06/16 4 días X
Protección de pisos 19/05/16 20/06/16 33 días X X X X X X X X X X X X X X X
Fraguado de pisos 20/05/16 22/06/16 34 días X X X X X X X
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Soportería
Sector 1 01/06/16 02/06/16 2 días X X
Sector 2 02/06/16 03/06/16 2 días X X
Sector 3 03/06/16 04/06/16 2 días X X
Sector 4 04/06/16 06/06/16 3 días X
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 1 01/06/16 05/06/16 5 días X X X X
Aros
Instalación de Estructura
Sector 1 02/06/16 04/06/16 3 días X X X
Pintura de cielo raso color Negro 09/05/16 18/05/16 10 días X X X
Pintura en Tabiques
Empastado 23/05/16 25/05/16 3 días X X X X
Primera Mano 26/05/16 28/05/16 3 días X X X
Segunda Mano 30/05/16 01/06/16 3 días X X X
Pintura en cenefa
Empastado 26/05/16 03/06/16 9 días X X X X X X
Primera Mano 30/05/16 08/06/16 10 días X X X
Segunda Mano 31/05/16 13/06/16 14 días X X X X
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso 12/05/16 18/05/16 7 días X X X
Tuberías por tabique 12/05/16 18/05/16 7 días X X X X X X X
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 20/05/16 9 días X X X X X
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno) 17/05/16 21/05/16 5 días X X X X X
Bandejas 12/05/16 20/05/16 9 días X X X X X
Cables eléctricos 01/06/16 09/06/16 9 días X X X X
Pruebas de Megado 09/06/16 11/06/16 3 días
Luminarias 03/06/16 27/06/16 25 días X X
Tableros eléctricos 13/06/16 18/06/16 6 días
Pruebas del Sistema 28/06/16 30/06/16 3 días
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso 12/05/16 18/05/16 7 días X X X
Tuberías por tabique 28/05/16 01/06/16 5 días X X X X
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 16/05/16 5 días X X
Tuberías por piso 17/05/16 20/05/16 4 días X X X X
Bandejas 12/05/16 18/05/16 7 días X X X
Cables 01/06/16 08/06/16 8 días X X X X
Pruebas de certificación y megado 08/06/16 11/06/16 4 días
Equipos 11/06/16 28/06/16 18 días
Puesta en marcha 27/06/16 30/06/16 4 días
Fechas de 
MAYO JUNIO
SEMANA 17 SEMANA 18 SEMANA 19
Duración 
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Climatización Fase 2
Traslado de ductos a obra 09/05/16 12/05/16 4 días R3
Montaje ductos 12/05/16 28/05/16 17 días X X X X X X X X X X X X
Instalación de Dampers 28/05/16 03/06/16 7 días X X X X X X
Montaje de Rejillas 03/06/16 28/06/16 26 días X X
Protección contra incendios Fase 2
Soportes 09/05/16 27/05/16 19 días X X X X X X X X
Tuberías 16/05/16 16/06/16 32 días X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Antisísmicos 07/06/16 19/06/16 13 días
Pruebas Hidrostáticas 26/05/16 22/06/16 28 días X X X X X X
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4.3.28. ANÁLISIS DE RESTRICCIONES – SEMANA 17 
Tabla 47 Análisis de restricciones – semana17 
 
 
Nombre de tarea
Nombre de tarea Inicio Fin
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso - -
Colocación de baldosas 16/05/16 17/05/16 2 días
Especialidades (IIEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI)
Nuevas instalaciones 14/05/16 17/05/16 4 días
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Definición de Trazo 09/05/16 12/05/16 4 días
Tabiquería de Drywall - Tienda
Estructura 09/05/16 23/05/16 15 días
Primera plancha de drywall 11/05/16 28/05/16 18 días
Segunda plancha de drywall 16/05/16 06/06/16 22 días
Masillado 23/05/16 25/05/16 3 días
Tabiquería de drywall - Ex tienda Ilaria
Estructura 28/05/16 29/05/16 2 días
Primera plancha de drywall 29/05/16 30/05/16 2 días
Segunda plancha de drywall 30/05/16 31/05/16 2 días
Masillado 31/05/16 01/06/16 2 días
Cenefa de Borde
     Estructura
Sector 1 23/05/16 25/05/16 3 días
Sector 2 01/06/16 02/06/16 2 días
Planchado y Masillado
Sector 1 24/05/16 25/05/16 2 días
Sector 2 02/06/16 03/06/16 2 días
Limpieza de porcelanato existente 17/05/16 25/05/16 9 días
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 1 18/05/16 20/05/16 3 días
Sector 2 20/05/16 23/05/16 4 días
Sector 3 23/05/16 25/05/16 3 días
Sector 4 24/05/16 26/05/16 3 días
Sector 5 26/05/16 28/05/16 3 días
Sector 6 28/05/16 31/05/16 4 días
Sector 7 31/05/16 02/06/16 3 días
Sector 8 02/06/16 04/06/16 3 días
Sector 9 04/06/16 07/06/16 4 días
Protección de pisos 19/05/16 20/06/16 33 días
Fraguado de pisos 20/05/16 22/06/16 34 días
Falso Cielo raso Lamas 
Charla de 
capacitación 
para trabajos 
en altura.
02-jun RS/AM
Cuantificar 
soportería 
secundaria y 
blades, para 
enviar 
requerimient
o de lo que 
faltaría para 
la fase 2 al 
cliente. Se 
deberá 
enviar con 
10 días de 
anticipación. 
02-jun MV/AM
Instalación de Soportería
Definir 
distribución de 
soportería 
secundaria con 
arquitecto, ya 
que en la fase 
anterior 
hubieron 
observaciones 
en 
espaciamientos
.
31-may NB/AM - - - - - - - - - - - - - -
Sector 1 01/06/16 02/06/16 2 días
Sector 2 02/06/16 03/06/16 2 días
Sector 3 03/06/16 04/06/16 2 días
Sector 4 04/06/16 06/06/16 3 días
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería - - -
Correr nivel 
topográfico 
del FCR inox 
de la fase 1.
31-may NB/AM
Transporte 
perfiles para 
estructura y 
planchas de 
acero 
inoxidable a 
zona de 
acopio de 
material en 
obra desde 
el almacén 
del 
contratista.
31-may CF/NB
Sector 1 01/06/16 05/06/16 5 días
Responsable
/Seguimient
o
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Equipos
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Condicione
s externas
Materiales
Fechas de 
Duración 
Información y 
Documentació
n
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Activ. 
Precedente
s
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Espacio en 
zona de 
trabajo
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Mano de 
Obra
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
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Pintura de cielo raso color Negro 09/05/16 18/05/16 10 días
Pintura en Tabiques
Empastado 23/05/16 25/05/16 3 días
Primera Mano 26/05/16 28/05/16 3 días
Segunda Mano 30/05/16 01/06/16 3 días
Pintura en cenefa
Empastado 26/05/16 03/06/16 9 días
Primera Mano 30/05/16 08/06/16 10 días
Segunda Mano 31/05/16 13/06/16 14 días
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso 12/05/16 18/05/16 7 días
Tuberías por tabique 12/05/16 18/05/16 7 días
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 20/05/16 9 días
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno) 17/05/16 21/05/16 5 días
Bandejas 12/05/16 20/05/16 9 días
Cables eléctricos 01/06/16 09/06/16 9 días
Pruebas de Megado 09/06/16 11/06/16 3 días
Luminarias 03/06/16 27/06/16 25 días
Cortes en 
cenefa de 
borde para 
instalación 
de 
luminarias.
02-may CF/NB - - - - - -
Cuantificar 
luminarias 
restantes 
para fase 2 y 
verificar las 
cantitades 
entregadas 
por el 
cliente, ya 
que hay una 
posible 
pérdida de 
3luminarias 
d 
eemergencia
.
02-jun JC/NB
Tableros eléctricos 13/06/16 18/06/16 6 días
Pruebas del Sistema 28/06/16 30/06/16 3 días
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso 12/05/16 18/05/16 7 días
Tuberías por tabique 28/05/16 01/06/16 5 días
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 16/05/16 5 días
Tuberías por piso 17/05/16 20/05/16 4 días
Bandejas 12/05/16 18/05/16 7 días
Cables 01/06/16 08/06/16 8 días
Pruebas de certificación y megado 08/06/16 11/06/16 4 días
Equipos 11/06/16 28/06/16 18 días
Puesta en marcha 27/06/16 30/06/16 4 días
Climatización Fase 2
Traslado de ductos a obra 09/05/16 12/05/16 4 días
Montaje ductos 12/05/16 28/05/16 17 días
Instalación de Dampers 28/05/16 03/06/16 7 días
Montaje de Rejillas 03/06/16 28/06/16 26 días
Definir 
reubicación de 
rejillas en el 
sector 1 de 
cenefa de 
borde, ya que 
existen 3 
ubicada bajo la 
perfilería de 
soporte 
principal según 
la nueva 
compatibilizaci
ón de equipos 
de 
especialidades
02-may NB/AM
Cortes en 
cenefa de 
borde para 
instalación 
de rejillas.
02-may CF/NB - - - - - - - - - - - - - - -
Protección contra incendios Fase 2
Soportes 09/05/16 27/05/16 19 días
Tuberías 16/05/16 16/06/16 32 días
Antisísmicos 07/06/16 19/06/16 13 días
Pruebas Hidrostáticas 26/05/16 22/06/16 28 días
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4.3.29. RESUMEN DE ANÁLISIS DE RESTRICCIONES – SEMANA 17 
Tabla 48 Resumen de análisis de restricciones semana 17 
 
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cerco provisional
Cambio y reposición de Pisos
Retiro de porcelanato de 0.60x0.60 existente Construcción de cerco provisional movible. 30-may 01-may CF NB OK
Habilitación de punto de energía dentro del aeropuerto que no intefiera con el tránsito de 
pasajeros.
30-may 01-may CF NB OK
Demolición de porcelanato dañado de pazadizo por canalizaciones Definir con área de operaciones los horarios de trabajos ruidosos en la zona de pasajeros. 30-may 02-may CF/ NB OK
Retiro de porcelanato existente. 30-may 02-may CF MV OK
Eliminación de desmonte proveniente del  porcelanato retirado. 30-may 02-may CF/ NB OK
Eliminación de material de desmonte
Coordinar con el área de seguridad del aeropuerto la revisión por caninos del material a 
eliminar y el horario en el que se puede realizar.
30-may 02-may RS CF OK
Encostalado de desmonte y sellado de costales para su acarreo fuera del aeropuerto. 30-may 03-may CF NB OK
Reposición de porcelanato de pasadizo Recuperación de porcelanatos similares en tienda para colocarlos en pasadizo. 30-may 03-may CF MV OK
Coordinar con subcontratista de pisos (Bautista) que este trabajo se realizará en horario 
nocturno (de 1am a 4am).
30-may 03-may NB AM OK
Verificar el busn estado de los porcelanatos recuperados.. 30-may 03-may MV /NB OK
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso
Demolición de Cenefa Desinstalación de equipos de especialidades empotrados en FCR. 30-may 05-may JC-WM CF OK
Trabajos en piso culminados al 100%. 30-may 05-may CF NB OK
Eliminación de material de desmonte
Coordinar con el área de seguridad del aeropuerto la revisión por caninos antidrogas del 
material a eliminar y el horario en el que se puede realizar.
30-may 07-may CF NB OK
Encostalado de desmonte y sellado de costales para su acarreo fuera del aeropuerto. 30-may 08-may CF NB OK
Cenefa de drywall para nuevo falso cielo raso Colocación de puntos de nivel topográfico para empalmar nueva cenefa con cenefa existente. 30-may 08-may CF NB OK
Coordinar con subcontratista de FCR (TAI) que estos trabajos se realizarán en horario 
nocturno (de 1am a 4am)
30-may 08-may NB AM OK
Coordinar con área de operaciones del aeropuerto ingreso de paneles de drywall y balsodas 
y revisión por caninos antidrogas.
30-may 07-may CF NB OK
Macillado cenefa - - - -
Pintado de cenefa Liberación por el área de calidad para nivel topográfico de nueva cenefa. 30-may 12-may NV CF OK
Limpieza en área de trabajo y cubierta provisional de pisos con plastico azul. 30-may 12-may CF NB OK
Coordinar con subcontratista de pintura (Ruben Lopez) que estos trabajos se realizarán en 
horario nocturno (de 1am a 4am)
30-may 11-may NB AM OK
Coordinar con área de operaciones del aeropuerto ingreso de baldes de pintura y revisión por 
caninos antidrogas.
30-may 11-may CF NB OK
Colocación de baldosas Instalación de equipos de especialidades. 30-may 15-may JC-WM /CF OK
Especialidades (I IEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI)
Desmontaje de instalaciones existentes
Nuevas instalaciones
Instalación de Equipos en nuevo falso cielo raso
FASE 2
Tienda - Fase 2
Demolicion de Falso Cielo Raso Aprobación de PDT arquitectura Fase 2. 30-abr 30-abr AM MG OK
Cerco provisional para fase 2 totalmente cerrada. 30-abr 30-abr NB AM OK
Coordinaciones con Disal para cambio de contenedores interdiario para la eliminación del 
desmonte proveniente de demoliciónes.
30-abr 30-abr MB /AM OK
Facilidades de ingreso a aeropuerto para personal de horario nocturno. 30-abr 30-abr RG AM OK
Coordinar con área de operaciones para la desactivación de sensores de humo ubicados en 
la zona de trabajo para no activarlo durante la demolición.
30-abr 30-abr DR AM OK
Demolicion de Mobiliario de tienda
Definir con supervisión de Duty Free qué muebles se recuperarán y cómo será la modalidad 
de traslado hacia la Fase 1 ya entregada.
30-abr 01-may NB /AM OK
Retiro de porcelanato en pisos
Cuantificar piezas a recuperar para repocisión de piezas al retirar cerco provisional de Fase 
2.
30-abr 04-may MV NB OK
Eliminación de desmonte al 100%. 30-abr 04-may CF /NB OK
Generar facilidades de ingreso para 4 Amoladoras, 4 Matrillo Hilty y 2 aspitadoras para los 
trabajos de recuperación de piezas en piso.
30-abr 04-may RG AM OK
DESMONTAJE SISTEMAS ELECTRICOS - - - -
DESMONTAJES SISTEMAS ACI Aprobación de PDT para despresurización de red existente para iniciar el desmontaje. 30-abr 04-may AM MG OK
DESMONTAJES HVAC
Aprobación de PDT para desactivación de equipo de aire acondicionado  para anular el 
suministro a red de Fase 2 de tienda e iniciar el desmontaje.
30-abr 04-may AM MG OK
DESMONTAJES SISTEMAS ESPECIALES - - - - -
DESMONTAJES DE SISTEMA DE AC. Y DET CONTRA INC.
Se debe coordinar con el área de control del aeropuerto para desconección de sensores de 
humo de la red del aeropuerto desde la oficina de control principal previo a su desmontaje.
30-abr 04-may AG NB OK
Obra Civil Fase 2
Definición de Trazo Validar plano de arquitectura con supervisión. 30-abr 08-may NB /AM OK
Limpieza de piso existente. 30-abr 08-may MV NB OK
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESTRICCIONES
FECHA DE 
IDENTIFICA
CIÓN
FECHA 
LÍMITE DE 
LEVANTAMI
RESPONSA
BLE DE  
LEVANTAMI
RESPONSA
BLE DE  
SEGUIMIEN
ESTADO
LOOK AHEAD SEMANA 15
Coordinar con subcontratistas de cada especialidad)Setecom y Climatel) que estos trabajos 
se realizarán en horario nocturno (de 1am a 4am)
30-may 10-may NB AM OK
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Tabiquería de Drywall - Tienda
Definir adicional para tabiquería, ya que en el ppto no se consideró planchas de drywall hasta 
losa de techo, sino hasta altura de FCR.
30-abr 08-may MM /AM OK
Facilidades aprobadas de personal adicional para contratista de Drywall. 30-abr 08-may RG AM OK
Estructura
Primera plancha de drywall
Segunda plancha de drywall
Limpieza de porcelanato existente
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Definir con cliente niveles de piso, ya que existe una variación de 1cm de desnivel con 
rexpecto a la fase1, lo cual no se encuentra presupuestado.
30-abr 17-may NB AM OK
Limpieza de piso existente con agua y chemaclean previo a la colocación de nuevo 
porcelanato.
30-abr 17-may MV NB OK
Eliminación de desmonte proveniente de demolición al 100% en cada sector y liberación de 
andamiós y escaleras de cadfa área.
30-abr 17-may NB AM OK
Facilidades de ingreso para personal adicional de contratista de pisos (Bautista). 30-abr 17-may RG /AM OK
Acarreo de material a zona de trabajo desde almacen de obra. 30-abr 17-may NB AM OK
Sector 1 colocación de puntos de nivel topográfico en sector 1. 30-abr 17-may NB AM OK
Sector 2 colocación de puntos de nivel topográfico en sector 2. 30-abr 19-may NB AM OK
Protección de pisos - - - - -
Fraguado de pisos Definir color de fragua para porcelanato de piedra con cliente. 30-abr 19-may NB AM OK
Pintura de cielo raso color Negro
Definir con cliente si tambén se pintará zona de cenefa de borde, ya que no se consideró en 
el ppto.
30-abr 07-may MM AM OK
Desmontaje de instalaciones existentes al 100%.       30-abr 07-may JC-MW NB    OK
Cubrir pisos con plastico azul para evitar mancharla con pintura pulverizada. NB AM OK
Coordinar con Subcontratista de pitura (Rubén Lopez) para que envíe a persona que tenga 
charla de inducción y fotocheck.
30-abr 06-may RG AM OK
Traslado de pintura negra a punto de trabajo desde almacen de obra. 30-abr 07-may CF NB OK
Actualizar carta de equipos de subcontratista para ingreso de compresora a obra. 30-abr 04-may RG AM OK
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso Aprobación de EETT de nuevas tuberías a utilizar (se cambipo´de marca por agotar Stock) 30-abr 11-may RG AM OK
Liberación de área de trabajo (eliminación de desmonte al 100%) 30-abr 11-may NB AM OK
Traslado de tuberías conduis a obra luego de la aprobación de EETT. 30-abr 11-may JC /NB OK
Tuberías por tabique - - - - -
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza)
Trazo en piso de canalización y validación de puntos por el área de calidad previo al corte de 
losa.
30-abr 11-may MV NB OK
Liberación de área de trabajo (eliminación de desmonte al 100%) 30-abr 11-may NB /AM OK
Actualizar lista de equipoas de subcontratista para el ingreso de cortadora de pavimento a 
obra.
30-abr 11-may RG AM OK
Definir horarios de trabajos que generen ruido entre los ejes C32 y C34, la cual se encuentra 
sobre las oficinas de LAP.
30-abr 11-may RS AM OK
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno)
Encostalado y eliminación de desmonte proveniente de demolición para canalizaciónes por 
piso.
30-abr 16-may NB AM OK
Transporte de tubería de pvc a obra desde almacen de subcontratista. 30-abr 16-may JC NB OK
Bandejas transporte de bandejas de acero a obra desde almacen de subcontratista. 30-abr 11-may JC NB OK
Climatización Fase 2
Traslado de ductos a obra Pintura de ductos color negro en taller de fabricante al 100% 30-abr 08-may /NB NB OK
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de drywall - Ex tienda Ilaria Definir fecha de mudanza de tienda Ilaria a nuevo local ubicado en la fase 1.                        07-may 25-may AM/MG MG OK
Demolición de tienda existente al 100% (la demolición no es parte de nuestros trabajo). 07-may 25-may AM/MG MG OK
Coordinar con área de operaciones del aeropuerto para el ingreso de parantes y planchas de 
drywall para realizar los trabajos por dentro del aeropuerto (revisión con caninos antidrogas).
07-may 25-may RS/AM AM OK
Estructura
Primera plancha de drywall
Cenefa de Borde
     Estructura
Se debe terner definida el plano compatibilizado de plano de techos con especialidades, con 
el fin de tener una distribución de la estructura de la cenefa que no imparte con la ubicación 
07-may 22-may NB AM OK
Transporte de perfilería desde almacen de obra hasta zona de de acopio de material en obra 07-may 22-may CF AM OK
Se deben calibrar los niveles laser para evitar problemas de la fase anterior. 07-may 22-may MV NB OK
Sector 1 Niveles topográficos y emplantillado en piso en sector 1. 07-may 22-may NB AM OK
Se debe terner la zona liberada de andamios, escaleras y materiales en el sector1. 07-may 22-may NB AM OK
Planchado y Masillado
Se deben dejar cadenas adosadas a losa de techo para colgar equipos de especialidades 
(luminarias, rejillas y difusores)
07-may 23-may JC-WM /NB-AM OK
Transporte de planchas de drywall desde almacen de obra hasta zona de de acopio de 
material en obra
07-may 23-may CF NB OK
LOOK AHEAD SEMANA 16
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Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 3
Transporte de porcelanato de piedra desde almacen de obra hasta zona de de acopio de 
material en obra
07-may 17-may CF AM OK
Pintura en Tabiques
Empastado
Coordinar con subcontratista de pintura (rubén lopez) trabajos de pintura de tabiques en 
horario nocturno.
07-may 22-may NB AM OK
Traslado de baldes de  pintura para tabiques desde almacén de obra hasta zona de acopio 
en obra.
07-may 22-may CF NB OK
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Climatización Fase 2
Instalación de Dampers
Realizar coordinaciones con el área de control del aeropuerto para realizar pruebas de 
dampers motirizados luego de unirlos al sistema de control general de aire acondicionado del 
07-may 27-may WM AM OK
Corte de punto de inspección en cenefa de borde en los puntos coordinados para la 
instalación y control de dumpers motorizados.
07-may 27-may NB/ AM OK
Facilidades de ingreso a ingeniero especialista en instalación de dampers. 07-may 26-may RG AM OK
Coordinación con área de contorl del aeropuerto para generar codificación de dampers 
motorizados.
07-may 26-may AM MG OK
Protección contra incendios Fase 2
Pruebas Hidrostáticas
Enviar formalmente confirmación de la asistencia de la parte de calidad de la supervisión y 
por parte de M&J para dicha prueba. 
07-may 25-may MV AM OK
Aún no se envía certificado de calibración de manómetro. 07-may 25-may MV AM OK
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Falso Cielo raso Lamas Charla de capacitación para trabajos en altura. 14-may 02-jun RS AM NO
Cuantificar soportería secundaria y blades, para enviar requerimiento de lo que faltaría para la 
fase 2 al cliente. Se deberá enviar con 10 días de anticipación. 
14-may 02-jun MV AM NO
Instalación de Soportería
Definir distribución de soportería secundaria con arquitecto, ya que en la fase anterior 
hubieron observaciones en espaciamientos.
14-may 31-may NB AM NO
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería Correr nivel topográfico del FCR inox de la fase 1. 14-may 31-may NB AM NO
Transporte perfiles para estructura y planchas de acero inoxidable a zona de acopio de 
material en obra desde el almacén del contratista.
14-may 31-may CF NB NO
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Luminarias Cortes en cenefa de borde para instalación de luminarias. 14-may 02-jun CF NB NO
Cuantificar luminarias restantes para fase 2 y verificar las cantitades entregadas por el 
cliente, ya que hay una posible pérdida de 3luminarias d eemergencia.
14-may 02-jun JC NB NO
Climatización Fase 2
Montaje de Rejillas
Definir reubicación de rejillas en el sector 1 de cenefa de borde, ya que existen 3 ubicada 
bajo la perfilería de soporte principal según la nueva compatibilización de equipos de 
14-may 02-jun NB AM NO
Cortes en cenefa de borde para instalación de rejillas. 14-may 02-jun CF NB NO
LOOK AHEAD SEMANA 17
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4.3.30. PROGRAMACIÓN SEMANAL – SEMANA 17 
Tabla 49 Programación semana 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L M X J V S D
Descripción de la Actividad 16 17 18 19 20 21 22
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso
Pintado de cenefa 13/05/16 14/05/16 2 días 50% 100% R1
Colocación de baldosas 16/05/16 17/05/16 2 días 0% 100% X X
Especialidades (IIEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI)
Nuevas instalaciones 14/05/16 17/05/16 4 días 15% 100% X X
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Definición de Trazo 09/05/16 12/05/16 4 días 80% 100% R2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Estructura 09/05/16 23/05/16 15 días 40% 93% X X X X X X
Primera plancha de drywall 11/05/16 28/05/16 18 días 15% 30% R1
Segunda plancha de drywall 16/05/16 06/06/16 22 días 0% 27% X X X X X X
Limpieza de porcelanato existente 17/05/16 25/05/16 9 días 0% 100% X X X
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 1 18/05/16 20/05/16 3 días 0% 100% X X X
Sector 2 20/05/16 23/05/16 3 días 0% 67% X X
Protección de pisos 19/05/16 20/06/16 33 días 0% 10% X X X
Fraguado de pisos 20/05/16 22/06/16 34 días 0% 3% X
Pintura de cielo raso color Negro 09/05/16 18/05/16 10 días 60% 100% X X X
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso 12/05/16 18/05/16 6 días 57% 100% X X X
Tuberías por tabique 12/05/16 18/05/16 6 días 15% 100% X X X
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 20/05/16 8 días 15% 100% X X X X X
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno) 17/05/16 21/05/16 4 días 0% 100% X X X X X
Bandejas 12/05/16 20/05/16 8 días 30% 100% X X X X X
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso 12/05/16 18/05/16 7 días 57% 100% X X X
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 16/05/16 5 días 35% 100% X X
Tuberías por piso 17/05/16 20/05/16 4 días 0% 100% X X X X
Bandejas 12/05/16 18/05/16 7 días 40% 100% X X X
Climatización Fase 2
Traslado de ductos a obra 09/05/16 12/05/16 4 días 80% 100% R3
Montaje ductos 12/05/16 28/05/16 17 días 16% 65% X X X X X X
Protección contra incendios Fase 2
Soportes 09/05/16 27/05/16 15 días 32% 60% X X X
Tuberías 16/05/16 16/06/16 28 días 0% 20% X X X X X X
SEMANA 17
INICIO FIN
Duración 
de 
actividad
% avance al 
inicial 
semana
% avance 
proyectado 
al finalilzar 
semana
MAYO
PROGRAMACIÓN SEMANAL
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4.3.31. PROGRAMACIÓN DIARIA+ PPC  – 16/05 
Tabla 50 Programación diaria + PPC (16/05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 17
16-may
FASE 2
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso - -
Pintado de cenefa R1 100% 07:30 - 17:00 RUBÉN LOPEZ CF 100% 100%
Colocación de baldosas X 50% 07:30 - 17:00 TAI CF 30% 60%
Retrasos ocacionados por 
demoras en la actividad 
presedente, pintado de cenefa.
El día de mañana se culminará 
con la colocación de baldosas 
en falso cielo raso.
Especialidades (IIEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI) - -
Nuevas instalaciones X 58% 07:30 - 17:00
SETECOM, 
CLIMATEL
JC, WM 35% 60%
Retrasos ocacionados debido a 
que en la zona de trabajo aún 
se encuentra personal pintando 
la cenefa y colocando baldosas, 
lo cual impide el avance de las 
instalaciones según lo 
programado.
El día de hoy culminaron los 
trabajos de pintura y el día de 
mañana al finalizar el día 
culminarán los trabajos de 
colocación de baldosas, lo cual 
ya no será una restricción para 
el cumplimiento de a 
culminación de trabajos en 
dicha zona. Se preve culminar 
las instalaciones el día 
Miercoles 18/05.
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Definición de Trazo R2 100% 07:30 - 17:00 TOPO NB 100% 100%
Tabiquería de Drywall - Tienda
Estructura X 50% 07:30 - 17:00 MAO NB 45% 90% Continúan retrasos por 
indefiniciones de planos de la 
semana pasada.
Primera plancha de drywall R1 30% 07:30 - 17:00 MAO NB 25% 83%
Retrasos ocacionados por 
demoras en instalación de 
estructura. Actividad 
presedente retrasada desde la 
semana pasada.
Segunda plancha de drywall X 5% 07:30 - 17:00 MAO NB 0% 0%
Retrasos ocacionados por 
demoras en la instalación de 
tuberías de especialidades en 
dicha zona. Actividad 
presedente retrasada desde la 
semana pasada.
Pintura de cielo raso color Negro X 73% 07:30 - 17:00 RUBÉN LOPEZ NB 80% 100%
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso X 70% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 70% 100%
Tuberías por tabique X 43% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 35% 81%
Demoras ocacionadas por 
demoras en colocación de 
primera plancha de drywall, la 
cual viene desde la semana 
pasada.
Se trabajará en horarios 
extendidos para recuperar 
tiempo perdido.
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) X 32% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 20% 63%
Continúan retrasos por 
suspención de trabajos de la 
semana pasada.
Se trabajará en horarios 
extendidos para recuperar 
tiempo perdido.
Bandejas X 45% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 40% 89%
Retrasos por sobreestimación 
de rendimientos
No se aceptó que el personal 
adicional para IIEE y Telecom 
puedan ingresar al eropuerto 
sin tener fotocheck. Tendrán 
que esperar 10 días según los 
procedimientos de LAP.
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso X 70% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 70% 100%
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) X 68% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 60% 88%
Continúan retrasos por 
suspención de trabajos de la 
semana pasada.
Se trabajará en horarios 
extendidos para recuperar 
tiempo perdido.
Bandejas X 60% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 50% 83%
Retrasos por sobreestimación 
de rendimientos
No se aceptó que el personal 
adicional para IIEE y Telecom 
puedan ingresar al eropuerto 
sin tener fotocheck. Tendrán 
que esperar 10 días según los 
procedimientos de LAP.
Climatización Fase 2
Traslado de ductos a obra R3 100% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 100% 100%
Montaje ductos X 24% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 20% 83%
Continúan retrasos ocacionados 
por las demoras en traslado de 
ductos a obra.
El día de hoy se culminaron los 
trabajos de traslado de ductos a 
obra. 
Protección contra incendios Fase 2
Soportes X 40% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 40% 100%
Tuberías X 3% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 3% 100%
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (EN%) 83%
El día de hoy se coordinaron 
trabajos en horario extendido 
para llegar al porsejtaje de 
cumplimiento según la 
programación de la semana.
% de avance real 
acumulado
% CUMPL.
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA
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4.3.32. PROGRAMACIÓN DIARIA+ PPC  – 17/05 
Tabla 51 Programación diaria + PPC (17/05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 17
17-may
FASE 2
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso - -
Colocación de baldosas X 100% 07:30 - 17:00 TAI CF 100% 100%
Especialidades (IIEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI) - -
Nuevas instalaciones X 100% 07:30 - 17:00
SETECOM, 
CLIMATEL
JC, WM 55% 55%
Continúa debido a que en la 
zona de trabajo aún se 
encuentra personal pintando la 
cenefa y colocando baldosas, lo 
cual impide el avance de las 
instalaciones según lo 
programado.
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Estructura X 60% 07:30 - 17:00 MAO NB 60% 100%
Primera plancha de drywall R2 100% 07:30 - 17:00 MAO NB 100% 100%
Segunda plancha de drywall X 10% 07:30 - 17:00 MAO NB 5% 50%
Retrasos ocacionados por 
demoras en la instalación de 
tuberías de especialidades en 
dicha zona. Actividad 
presedente retrasada desde la 
semana pasada.
Limpieza de porcelanato existente X 33% 07:30 - 17:00 M&J NB 50% 100%
Pintura de cielo raso color Negro X 86% 07:30 - 17:00 RUBÉN LOPEZ NB 100% 100%
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso X 85% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 85% 100%
Tuberías por tabique X 72% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 60% 83%
Demoras ocacionadas por 
demoras en colocación de 
primera plancha de drywall, la 
cual viene desde la semana 
pasada.
El día de hoy se trabajarán en 
horarios extendidos para 
recuperar el tiempo y cumplir 
con la programación.
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) X 50% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 25% 50%
Continúan retrasos por 
suspención de trabajos de la 
semana pasada.
El día de hoy se trabajarán en 
horarios extendidos para 
recuperar el tiempo y cumplir 
con la programación.
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno) X 20% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 20% 100%
Bandejas X 58% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 50% 86%
Retrasos por sobreestimación 
de rendimientos
El día de hoy se trabajarán en 
horarios extendidos para 
recuperar el tiempo y cumplir 
con la programación.
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso X 85% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 85% 100%
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) X 100% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 100% 100%
Tuberías por piso X 25% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 25% 100%
Bandejas X 80% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 65% 81%
Retrasos por sobreestimación 
de rendimientos
El día de hoy se trabajarán en 
horarios extendidos para 
recuperar el tiempo y cumplir 
con la programación.
Climatización Fase 2
Montaje ductos X 33% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 25% 76%
Aún no se recupera avance 
perdido por traslado de ductos 
a obra.
Protección contra incendios Fase 2
Tuberías X 7% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 7% 100%
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (EN%) 88%
% de avance real 
acumulado
% CUMPL.
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
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4.3.33. PROGRAMACIÓN DIARIA+ PPC  – 18/05 
Tabla 52 Programación diaria + PPC (18/05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 17
18-may
FASE 2
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Especialidades (IIEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI) - -
Nuevas instalaciones R1 100% 07:30 - 17:00
SETECOM, 
CLIMATEL
JC, WM 60% 60%
Continúa debido a que en la 
zona de trabajo aún se 
encuentra personal pintando la 
cenefa y colocando baldosas, lo 
cual impide el avance de las 
instalaciones según lo 
programado.
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Estructura X 65% 07:30 - 17:00 MAO NB 65% 100%
Segunda plancha de drywall X 14% 07:30 - 17:00 MAO NB 14% 100%
Limpieza de porcelanato existente X 67% 07:30 - 17:00 M&J NB 100% 100%
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 1 X 37% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 37% 100%
Pintura de cielo raso color Negro X - 07:30 - 17:00 RUBÉN LOPEZ NB - -
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso X 100% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 100% 100%
Tuberías por tabique X 100% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 85% 85%
Demoras ocacionadas por 
demoras en colocación de 
primera plancha de drywall, la 
cual viene desde la semana 
pasada.
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) X 66% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 45% 68%
El día de hoy operarios 
encargados de los trabajos de 
corte de losa, iniciaron los 
trabajos a las 5:30pm, por lo 
que fueron suspendidos los 
trabajos de corte por 48 horas al 
incumplir con el acuerdo de 
iniciar los trabajos fuera de 
horario de oficina.
Se envió un correo al 
responsable de informarle a 
todos los trabajadores que los 
trabajos de corte se iniciarían a 
las 6pm, en el cual indica que 
los retrasos ocacionados 
quedará bajo la 
responsabilidad de Setecom.
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno) X 40% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 40% 100%
El día de hoy operarios 
encargados de los trabajos de 
corte de losa, iniciaron los 
trabajos a las 5:30pm, por lo 
que fueron suspendidos los 
trabajos de corte por 48 horas al 
incumplir con el acuerdo de 
iniciar los trabajos fuera de 
horario de oficina.
Se envió un correo al 
responsable de informarle a 
todos los trabajadores que los 
trabajos de corte se iniciarían a 
las 6pm, en el cual indica que 
los retrasos ocacionados 
quedará bajo la 
responsabilidad de Setecom.
Bandejas X 72% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 60% 83%
Sobreestimación de 
rendimientos.
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso X 100% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 100% 100%
Tuberías por piso X 50% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 0% 0%
El día de hoy operarios 
encargados de los trabajos de 
corte de losa, iniciaron los 
trabajos a las 5:30pm, por lo 
que fueron suspendidos los 
trabajos de demilición por 48 
horas al incumplir con el 
acuerdo de iniciar los trabajos 
fuera de horario de oficina.
Se envió un correo al 
responsable de informarle a 
todos los trabajadores que los 
trabajos de corte se iniciarían a 
las 6pm, en el cual indica que 
los retrasos ocacionados 
quedará bajo la 
responsabilidad de Setecom.
Bandejas X 100% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 75% 75%
Sobreestimación de 
rendimientos.
Climatización Fase 2
Montaje ductos X 40% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 30% 75%
Aún no se recupera avance 
perdido por traslado de ductos 
a obra.
Protección contra incendios Fase 2
Tuberías X 10% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 10% 100%
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (EN%) 83%
% de avance real 
acumulado
% CUMPL.
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
104 
      
 
 
 
 
4.3.34. PROGRAMACIÓN DIARIA+ PPC  – 19/05 
Tabla 53 Programación diaria + PPC (19/05) 
 
 
4.3.35. PROGRAMACIÓN DIARIA+ PPC  – 20/05 
Tabla 54 Programación diaria + PPC (20/05) 
 
SEMANA 17
19-may
FASE 2
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Especialidades (IIEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI) - -
Nuevas instalaciones R2 100% 07:30 - 17:00
SETECOM, 
CLIMATEL
JC, WM 100% 100%
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Estructura X 75% 07:30 - 17:00 MAO NB 75% 100%
Segunda plancha de drywall X 18% 07:30 - 17:00 MAO NB 18% 100%
Limpieza de porcelanato existente X - 07:30 - 17:00 - - - -
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 1 X 67% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 67% 100%
Protección de pisos X 4% 07:30 - 17:00 M&J NB 4% 100%
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Tuberías por tabique R1 100% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 100% 100%
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) X 83% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 0% 0%
Continúa suspención de 
trabajos por incidente ocurrido 
el día de ayer.
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno) X 60% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 0% 0%
Continúa suspención de 
trabajos por incidente ocurrido 
el día de ayer.
Bandejas X 85% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 75% 88%
Sobreestimación de 
rendimientos.
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por piso X 75% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 75% 100%
Bandejas R1 100% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 85% 85%
Sobreestimación de 
rendimientos.
Climatización Fase 2
Montaje ductos X 50% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 35% 70%
Aún no se recupera avance 
perdido por traslado de ductos 
a obra.
Protección contra incendios Fase 2
Tuberías X 13% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 13% 100%
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (EN%) 80%
% de avance real 
acumulado
% CUMPL.
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
SEMANA 17
20-may
FASE 2
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Estructura X 85% MAO NB 85% 100%
Segunda plancha de drywall X 23% MAO NB 23% 100%
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 1 X 100% BAUTISTA NB 25% 25%
Retrasos ocacionados por falta 
de entubado de piso pro parte 
de la parte de IIEE.
Sector 2 X 33% BAUTISTA NB 33% 100%
Protección de pisos X 4% M&J NB 4% 100%
Fraguado de pisos X 3% M&J NB 0% 0%
Se reprogramó el fraguado para 
que inicie el día 25/05, por 
motivos de cruce de trabajos 
con especialidades.
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) X 100% SETECOM JC 55% 55%
Retrasos ocacionados por 
suspención de trabajos debido 
a incumplimiento de horario de 
trabajo ruidoso.
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno) X 80% SETECOM JC 80% 100%
Bandejas X 100% SETECOM JC 75% 75%
Sobreestimación de 
rendimiento.
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por piso X 100% SETECOM DR 100% 100%
Bandejas R2 100% SETECOM DR 100% 100%
Climatización Fase 2
Montaje ductos X 58% CLIMATEL WM 40% 69%
Aún no se recupera avance 
perdido por traslado de ductos 
a obra.
Protección contra incendios Fase 2
Soportes X 50% SETECOM AG 35% 70%
Tuberías X 16% SETECOM AG 10% 63%
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (EN%) 75%
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA
Demoras ocacionadas por cruce 
entorpecimiento de trabajos 
entre especialidades de ACI y 
HVAC en el mismo sector.
% de avance real 
acumulado
% CUMPL.
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
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4.3.36. PROGRAMACIÓN DIARIA+ PPC – 21/05 
Tabla 55 Programación diaria + PPC (21/05) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 17
21-may
FASE 2
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Estructura X 93% 07:30 - 17:00 MAO NB 100% 100%
Segunda plancha de drywall X 27% 07:30 - 17:00 MAO NB 27% 100%
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 1 R1 100% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 100% 100%
Sector 2 X 67% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 67% 100%
Protección de pisos X 10% 07:30 - 17:00 M&J NB 10% 100%
Fraguado de pisos R1 3% 07:30 - 17:00 M&J NB 0% 0%
Se reprogramó el fraguado para 
que inicie el día 25/05, por 
motivos de cruce de trabajos 
con especialidades.
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) R1 100% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 65% 65%
Retrasos ocacionados por 
suspención de trabajos debido 
a incumplimiento de horario de 
trabajo ruidoso.
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno) X 100% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 100% 100%
Bandejas R1 100% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 85% 85%
Sobreestimacnión de 
rendimientos.
Climatización Fase 2
Montaje ductos X 65% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 45% 69%
Aún no se recupera avance 
perdido por traslado de ductos 
a obra.
Protección contra incendios Fase 2
Soportes X 60% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 45% 75%
Tuberías X 20% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 15% 75%
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (EN%) 81%
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA
Demoras ocacionadas por cruce 
entorpecimiento de trabajos entre 
especialidades de ACI y HVAC 
en el mismo sector.
% de avance real 
acumulado
% CUMPL.
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
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4.3.37. PROGRAMACIÓN SEMANAL + PPC – SEMANA 17 
Tabla 56 Programación semanal + PPC – semana 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 18.75
L M X J V S D
Descripción de la Actividad 16 17 18 19 20 21 22 PPC % CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO AL 100%MEDIDAS CORRECTIVAS
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso
Pintado de cenefa 13/05/16 14/05/16 2 días 50% 100% R1 100% 100%
Colocación de baldosas 16/05/16 17/05/16 2 días 0% 100% X X 100% 100%
Especialidades (IIEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI)
Nuevas instalaciones 14/05/16 17/05/16 4 días 15% 100% X X R1 R2 100% 100%
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Definición de Trazo 09/05/16 12/05/16 4 días 80% 100% R2 100% 100%
Tabiquería de Drywall - Tienda
Estructura 09/05/16 23/05/16 15 días 40% 93% X X X X X X 100% 100%
Primera plancha de drywall 11/05/16 28/05/16 18 días 15% 30% R1 R2 30% 100%
Segunda plancha de drywall 16/05/16 06/06/16 22 días 0% 27% X X X X X X 27% 100%
Limpieza de porcelanato existente 17/05/16 25/05/16 9 días 0% 100% X X X 100% 100%
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 1 18/05/16 20/05/16 3 días 0% 100% X X X R1 100% 100%
Sector 2 20/05/16 23/05/16 3 días 0% 67% X X 67% 100%
Protección de pisos 19/05/16 20/06/16 33 días 0% 10% X X X 10% 100%
Fraguado de pisos 20/05/16 22/06/16 34 días 0% 3% X R1 0% 0%
Se reprogramó el fraguado para que inicie 
el día 25/05, por motivos de cruce de 
trabajos con especialidades.
Se reprogramará en el próximo 
Look Ahead.
Pintura de cielo raso color Negro 09/05/16 18/05/16 10 días 60% 100% X X X 100% 100%
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso 12/05/16 18/05/16 6 días 57% 100% X X X 100% 100%
Tuberías por tabique 12/05/16 18/05/16 6 días 15% 100% X X X R1 100% 100%
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 20/05/16 8 días 15% 100% X X X X X R1 65% 65%
Retrasos ocacionador por demoras e 
incidentes ocurridos en la semana, por 
los cuales se suspendieron los trabajos 
de corte de losa otra vez.
Se reprogramará para que los 
trabajos culminen el día lunes, 
indicandole al responsable que si 
los trabajos de colocación de 
porcelanato, los retrasos quedarán 
bajo su responsabilidad.
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno) 17/05/16 21/05/16 4 días 0% 100% X X X X X 90% 90%
Retrasos ocacionador por demoras e 
incidentes ocurridos en la semana, por 
los cuales se suspendieron los trabajos 
de demolición de losa otra vez.
Se reprogramará para que los 
trabajos culminen el día lunes, 
indicandole al responsable que si 
los trabajos de colocación de 
porcelanato, los retrasos quedarán 
bajo su responsabilidad.
Bandejas 12/05/16 20/05/16 8 días 30% 100% X X X X X R1 85% 85%
Retrasos ocacionados por falta de 
personal de Setecom.
La charla de inducción fue 
programada para el día jueves 
19/05, se contará 10 días para que 
el personal pueda entrar. Los 
trabajos de canalización de 
telecom están terminados, así que 
esa cuadrilla apoyará a IIEE.
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso 12/05/16 18/05/16 7 días 57% 100% X X X 100% 100%
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 16/05/16 5 días 35% 100% X X 100% 100%
Tuberías por piso 17/05/16 20/05/16 4 días 0% 100% X X X X 100% 100%
Bandejas 12/05/16 18/05/16 7 días 40% 100% X X X R1 R2 100% 100%
Climatización Fase 2
Traslado de ductos a obra 09/05/16 12/05/16 4 días 80% 100% R3 100% 100%
Montaje ductos 12/05/16 28/05/16 17 días 16% 65% X X X X X X 45% 69%
Retrasos ocacionados por demoras en 
traslado de ductos a obra. 
Se trabajarán en horarios 
extendidos para lograr terminar los 
trabajos en la fecha pactada en 
reunión de Look Ahead.
Protección contra incendios Fase 2
Soportes 09/05/16 27/05/16 15 días 32% 60% X X X 40% 67%
Tuberías 16/05/16 16/06/16 28 días 0% 20% X X X X X X 15% 75%
PLAN CUMPLIDO (EN%) 75%
Demoras ocacionadas por cruce 
entorpecimiento de trabajos entre 
especialidades de ACI y HVAC en el 
mismo sector.
Se coordinó darle prioridad a los 
trabajos de HVAC, ya que 
culminarán los trabajos en dicha 
zona en medio día del día lunes.
% avance real 
al finalilzar 
semana
SEMANA 17
INICIO FIN
Duración 
de 
actividad
% avance al 
inicial 
semana
% avance 
proyectado 
al finalilzar 
semana
MAYO
PROGRAMACIÓN SEMANAL
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4.3.38. LOOK AHEAD – SEMANA 18 
Tabla 57 Look ahead – semana 18 
 
 
 
Nombre de tarea L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
Nombre de tarea Inicio Fin 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Estructura 09/05/16 23/05/16 15 días X
Primera plancha de drywall 11/05/16 28/05/16 18 días X X X X X X
Segunda plancha de drywall 16/05/16 06/06/16 22 días X X X X X
Masillado 23/05/16 25/05/16 3 días X X X X X X
Tabiquería de drywall - Ex tienda Ilaria
Estructura 28/05/16 29/05/16 2 días X
Primera plancha de drywall 29/05/16 30/05/16 2 días X
Segunda plancha de drywall 30/05/16 31/05/16 2 días X X
Masillado 31/05/16 01/06/16 2 días X X
Cenefa de Borde
Estructura
Sector 1 23/05/16 25/05/16 3 días X X X
Sector 2 01/06/16 02/06/16 2 días X X
Sector 3 06/06/16 07/06/16 2 días X X
Planchado y Masillado
Sector 1 24/05/16 25/05/16 2 días X X
Sector 2 02/06/16 03/06/16 2 días X X
Sector 3 08/06/16 09/06/16 2 días X X
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 1 18/05/16 20/05/16 3 días
Sector 2 20/05/16 23/05/16 4 días X
Sector 3 23/05/16 25/05/16 3 días X X X
Sector 4 24/05/16 26/05/16 3 días X X X
Sector 5 26/05/16 28/05/16 3 días X X X
Sector 6 28/05/16 31/05/16 4 días X X X
Sector 7 31/05/16 02/06/16 3 días X X X
Sector 8 02/06/16 04/06/16 3 días X X X
Sector 9 04/06/16 07/06/16 4 días X X X
Sector 10 07/06/16 09/06/16 3 días X X X
Sector 11 09/06/16 11/06/16 3 días X X X
Sector 12 11/06/16 15/06/16 5 días X
Protección de pisos 19/05/16 20/06/16 33 días X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Fraguado de pisos 20/05/16 22/06/16 34 días X X X X X X X X X
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Soportería
Sector 1 01/06/16 02/06/16 2 días X X
Sector 2 02/06/16 03/06/16 2 días X X
Sector 3 03/06/16 04/06/16 2 días X X
Sector 4 04/06/16 06/06/16 3 días X X
Sector 5 06/06/16 07/06/16 2 días X X
Sector 6 07/06/16 08/06/16 2 días X X
Sector 7 08/06/16 09/06/16 2 días X X
Sector 8 09/06/16 10/06/16 2 días X X
Instalación de Blades
Sector 1 07/06/16 08/06/16 2 días X X
Sector 2 08/06/16 09/06/16 2 días X X
Sector 3 09/06/16 10/06/16 2 días X X
Sector 4 10/06/16 11/06/16 2 días X X
Sector 5 11/06/16 13/06/16 3 días X
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 1 01/06/16 05/06/16 5 días X X X X
Sector 2 06/06/16 10/06/16 5 días X X X X X
Sector 3 11/06/16 16/06/16 6 días X
Instalación de Planchas de acero inox 03/06/16 06/06/16 4 días
Sector 1 08/06/16 11/06/16 4 días X X X X
Falso Cielo Raso Sol y Sombra
Instalación de Estructura
Sector 1 06/06/16 08/06/16 3 días X X X
Sector 2 09/06/16 11/06/16 3 días X X X
Pintura en Tabiques
Empastado 23/05/16 25/05/16 3 días X X X
Primera Mano 26/05/16 28/05/16 3 días X X X
Segunda Mano 30/05/16 01/06/16 3 días X X X
Pintura en cenefa
Empastado 26/05/16 03/06/16 9 días X X X X X X
Primera Mano 30/05/16 08/06/16 10 días X X X X X X
Segunda Mano 31/05/16 13/06/16 14 días X X X X X X X
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Cambio de Tableros Definitivos
Instalación de Tableros definitivos en Fase 1 06/06/16 09/06/16 4 días X X X X
Tuberías
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 20/05/16 9 días R2
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno) 17/05/16 21/05/16 5 días R1
Bandejas 12/05/16 20/05/16 9 días R2
Cables eléctricos 01/06/16 09/06/16 9 días X X X X X X X X
Pruebas de Megado 09/06/16 11/06/16 3 días X X X
Luminarias 03/06/16 27/06/16 25 días X X X X X X X X
Fechas de cronograma
Duración 
JUNIOMAYO
SEMANA 18 SEMANA 19 SEMANA 20
LOOK AHEAD SEMANA 18
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Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por tabique 28/05/16 01/06/16 5 días X X X X
Bandejas 12/05/16 18/05/16 7 días
Cables 01/06/16 08/06/16 8 días X X X X X X X
Pruebas de certificación y megado 08/06/16 11/06/16 4 días X X X X
Equipos 11/06/16 28/06/16 18 días X
Climatización Fase 2
Montaje ductos 12/05/16 28/05/16 17 días X X X X X X
Instalación de Dampers 28/05/16 03/06/16 7 días X X X X X X
Montaje de Rejillas 03/06/16 28/06/16 26 días X X X X X X X X
Protección contra incendios Fase 2
Soportes 09/05/16 27/05/16 19 días X X X X X
Tuberías 16/05/16 16/06/16 32 días X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Antisísmicos 07/06/16 19/06/16 13 días X X X X X
Pruebas Hidrostáticas 26/05/16 22/06/16 16 días X X X X X X X X X
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4.3.39. ANÁLISIS DE RESTRICCIONES – SEMANA 18 
Tabla 58 Análisis de restricciones – semana 18 
 
 
 
 
Nombre de tarea
Nombre de tarea Inicio Fin
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Estructura 09/05/16 23/05/16 15 días
Primera plancha de drywall 11/05/16 28/05/16 18 días
Segunda plancha de drywall 16/05/16 06/06/16 22 días
Masillado 23/05/16 25/05/16 3 días
Tabiquería de drywall - Ex tienda Ilaria
Estructura 28/05/16 29/05/16 2 días
Primera plancha de drywall 29/05/16 30/05/16 2 días
Segunda plancha de drywall 30/05/16 31/05/16 2 días
Masillado 31/05/16 01/06/16 2 días
Cenefa de Borde
Estructura
Sector 1 23/05/16 25/05/16 3 días
Sector 2 01/06/16 02/06/16 2 días
Sector 3 06/06/16 07/06/16 2 días
Planchado y Masillado
Sector 1 24/05/16 25/05/16 2 días
Sector 2 02/06/16 03/06/16 2 días
Sector 3 08/06/16 09/06/16 2 días
Se deben 
culminar 
trabajos en 
techo de 
especialidad
es para 
poder 
colocar 
planchas de 
drywall.
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 1 18/05/16 20/05/16 3 días
Sector 2 20/05/16 23/05/16 4 días
Sector 3 23/05/16 25/05/16 3 días
Sector 4 24/05/16 26/05/16 3 días
Sector 5 26/05/16 28/05/16 3 días
Sector 6 28/05/16 31/05/16 4 días
Sector 7 31/05/16 02/06/16 3 días
Sector 8 02/06/16 04/06/16 3 días
Sector 9 04/06/16 07/06/16 4 días
Sector 10 07/06/16 09/06/16 3 días
Sector 11 09/06/16 11/06/16 3 días
Sector 12 11/06/16 15/06/16 5 días
Protección de pisos 19/05/16 20/06/16 33 días
Fraguado de pisos 20/05/16 22/06/16 34 días
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Soportería
Sector 1 01/06/16 02/06/16 2 días
Sector 2 02/06/16 03/06/16 2 días
Sector 3 03/06/16 04/06/16 2 días
Sector 4 04/06/16 06/06/16 3 días
Sector 5 06/06/16 07/06/16 2 días
Sector 6 07/06/16 08/06/16 2 días
Sector 7 08/06/16 09/06/16 2 días
Sector 8 09/06/16 10/06/16 2 días
Instalación de Blades
Sector 1 07/06/16 08/06/16 2 días
Sector 2 08/06/16 09/06/16 2 días
Sector 3 09/06/16 10/06/16 2 días
Sector 4 10/06/16 11/06/16 2 días
Sector 5 11/06/16 13/06/16 3 días
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 1 01/06/16 05/06/16 5 días
Sector 2 06/06/16 10/06/16 5 días
Sector 3 11/06/16 16/06/16 6 días
Instalación de Planchas de acero inox 03/06/16 06/06/16 4 días
Sector 1 08/06/16 11/06/16 4 días
Condicione
s externas
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Canalización 
para IIEE y 
telecom en 
estos 
sectores 
culminados 
al 100%.
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Equipos
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Fechas de cronograma
Duración 
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES
Información y 
Documentació
n
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Activ. 
Precedente
s
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Espacio en 
zona de 
trabajo
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Mano de 
Obra
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Materiales
Verificar que 
todo el 
material de 
FCR inox en 
taller se 
encuentre 
listo para 
traslado a 
obra.
Tener la 
zona 
liberada de 
andamios y 
escaleras 
para iniciar 
los trabajos.
Coordinar 
fecha de 
entrega del 
material 
faltante con 
WDF.
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Falso Cielo Raso Sol y Sombra
Instalación de Estructura
Sector 1 06/06/16 08/06/16 3 días
Sector 2 09/06/16 11/06/16 3 días
Pintura en Tabiques
Empastado 23/05/16 25/05/16 3 días
Primera Mano 26/05/16 28/05/16 3 días
Segunda Mano 30/05/16 01/06/16 3 días
Pintura en cenefa
Empastado 26/05/16 03/06/16 9 días
Primera Mano 30/05/16 08/06/16 10 días
Segunda Mano 31/05/16 13/06/16 14 días
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Cambio de Tableros Definitivos
Instalación de Tableros definitivos en Fase 1 06/06/16 09/06/16 4 días
Definir fecha 
definitiva 
para llegada 
de tableros a 
obra. Hasta 
la fecha aún 
no se tiene 
definida la 
llegada de 
los tableros 
definitivos 
para Fase 1, 
ni los 
tableros 
provisionales 
para la 
Fase2. 
Tuberías
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 20/05/16 9 días
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno) 17/05/16 21/05/16 5 días
Bandejas 12/05/16 20/05/16 9 días
Cables eléctricos 01/06/16 09/06/16 9 días
Pruebas de Megado 09/06/16 11/06/16 3 días
Verificar 
permisos para 
ingreso de 
Megómetro a 
obra.
Enviar correo 
con fecha de 
pruebas a 
ingeniero 
responsable 
de IIEE por 
parte de 
LAP, Ing. 
Eleazar, 
quien ebe 
estar 
presente.
Solcitar 
carta de 
operatividad 
de 
Megómetro 
para poder 
realizar 
pruebas.
Luminarias 03/06/16 27/06/16 25 días
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por tabique 28/05/16 01/06/16 5 días
Bandejas 12/05/16 18/05/16 7 días
Cables 01/06/16 08/06/16 8 días
Pruebas de certificación y megado 08/06/16 11/06/16 4 días
Enviar correo 
con fecha de 
pruebas a 
ingeniero 
responsable 
de IIEE por 
parte de 
LAP, Ing. 
Cisneros, 
quien ebe 
estar 
presente.
Equipos 11/06/16 28/06/16 18 días
Realizar 
visita a taller 
de 
subcontratist
a Taype y 
verificar el 
avance en 
fabricación 
de 
estructura 
para FCR 
sol y 
sombra.
Verificar 
fecha de 
vencimiento 
de 
facilidades 
de ingreso a 
personal de 
subcontratist
a de 
estructura 
(Taype) y 
cubierta de 
MDF 
(Donato) 
para FCR 
Sol y 
Sombra.
Se debe 
tener zona 
liberada de 
trabajos en 
piso 
(colocación 
de 
porcelanatos
) y en techo 
(especialida
des). Así 
tambien, se 
deben tener 
bajadas para 
equipos de 
cada 
especialidad
.
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4.3.40. RESUMEN DE ANÁLISIS DE RESTRICCIONES – SEMANA 18 
Tabla 59 Resumen de análisis de restricciones – semaan18 
 
 
 
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cerco provisional
Cambio y reposición de Pisos
Retiro de porcelanato de 0.60x0.60 existente Construcción de cerco provisional movible. 30-may 01-may CF NB OK
Habilitación de punto de energía dentro del aeropuerto que no intefiera con el tránsito de 
pasajeros.
30-may 01-may CF NB OK
Demolición de porcelanato dañado de pazadizo por canalizaciones Definir con área de operaciones los horarios de trabajos ruidosos en la zona de pasajeros. 30-may 02-may CF/ NB OK
Retiro de porcelanato existente. 30-may 02-may CF MV OK
Eliminación de desmonte proveniente del  porcelanato retirado. 30-may 02-may CF/ NB OK
Eliminación de material de desmonte
Coordinar con el área de seguridad del aeropuerto la revisión por caninos del material a 
eliminar y el horario en el que se puede realizar.
30-may 02-may RS CF OK
Encostalado de desmonte y sellado de costales para su acarreo fuera del aeropuerto. 30-may 03-may CF NB OK
Reposición de porcelanato de pasadizo Recuperación de porcelanatos similares en tienda para colocarlos en pasadizo. 30-may 03-may CF MV OK
Coordinar con subcontratista de pisos (Bautista) que este trabajo se realizará en horario 
nocturno (de 1am a 4am).
30-may 03-may NB AM OK
Verificar el busn estado de los porcelanatos recuperados.. 30-may 03-may MV /NB OK
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso
Demolición de Cenefa Desinstalación de equipos de especialidades empotrados en FCR. 30-may 05-may JC-WM CF OK
Trabajos en piso culminados al 100%. 30-may 05-may CF NB OK
Eliminación de material de desmonte
Coordinar con el área de seguridad del aeropuerto la revisión por caninos antidrogas del 
material a eliminar y el horario en el que se puede realizar.
30-may 07-may CF NB OK
Encostalado de desmonte y sellado de costales para su acarreo fuera del aeropuerto. 30-may 08-may CF NB OK
Cenefa de drywall para nuevo falso cielo raso Colocación de puntos de nivel topográfico para empalmar nueva cenefa con cenefa existente. 30-may 08-may CF NB OK
Coordinar con subcontratista de FCR (TAI) que estos trabajos se realizarán en horario 
nocturno (de 1am a 4am)
30-may 08-may NB AM OK
Coordinar con área de operaciones del aeropuerto ingreso de paneles de drywall y balsodas 
y revisión por caninos antidrogas.
30-may 07-may CF NB OK
Macillado cenefa - - - -
Pintado de cenefa Liberación por el área de calidad para nivel topográfico de nueva cenefa. 30-may 12-may NV CF OK
Limpieza en área de trabajo y cubierta provisional de pisos con plastico azul. 30-may 12-may CF NB OK
Coordinar con subcontratista de pintura (Ruben Lopez) que estos trabajos se realizarán en 
horario nocturno (de 1am a 4am)
30-may 11-may NB AM OK
Coordinar con área de operaciones del aeropuerto ingreso de baldes de pintura y revisión por 
caninos antidrogas.
30-may 11-may CF NB OK
Colocación de baldosas Instalación de equipos de especialidades. 30-may 15-may JC-WM /CF OK
Especialidades (I IEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI)
Desmontaje de instalaciones existentes
Nuevas instalaciones
Instalación de Equipos en nuevo falso cielo raso
FASE 2
Tienda - Fase 2
Demolicion de Falso Cielo Raso Aprobación de PDT arquitectura Fase 2. 30-abr 30-abr AM MG OK
Cerco provisional para fase 2 totalmente cerrada. 30-abr 30-abr NB AM OK
Coordinaciones con Disal para cambio de contenedores interdiario para la eliminación del 
desmonte proveniente de demoliciónes.
30-abr 30-abr MB /AM OK
Facilidades de ingreso a aeropuerto para personal de horario nocturno. 30-abr 30-abr RG AM OK
Coordinar con área de operaciones para la desactivación de sensores de humo ubicados en 
la zona de trabajo para no activarlo durante la demolición.
30-abr 30-abr DR AM OK
Demolicion de Mobiliario de tienda
Definir con supervisión de Duty Free qué muebles se recuperarán y cómo será la modalidad 
de traslado hacia la Fase 1 ya entregada.
30-abr 01-may NB /AM OK
Retiro de porcelanato en pisos
Cuantificar piezas a recuperar para repocisión de piezas al retirar cerco provisional de Fase 
2.
30-abr 04-may MV NB OK
Eliminación de desmonte al 100%. 30-abr 04-may CF /NB OK
Generar facilidades de ingreso para 4 Amoladoras, 4 Matrillo Hilty y 2 aspitadoras para los 
trabajos de recuperación de piezas en piso.
30-abr 04-may RG AM OK
DESMONTAJE SISTEMAS ELECTRICOS - - - -
DESMONTAJES SISTEMAS ACI Aprobación de PDT para despresurización de red existente para iniciar el desmontaje. 30-abr 04-may AM MG OK
DESMONTAJES HVAC
Aprobación de PDT para desactivación de equipo de aire acondicionado  para anular el 
suministro a red de Fase 2 de tienda e iniciar el desmontaje.
30-abr 04-may AM MG OK
DESMONTAJES SISTEMAS ESPECIALES - - - - -
DESMONTAJES DE SISTEMA DE AC. Y DET CONTRA INC.
Se debe coordinar con el área de control del aeropuerto para desconección de sensores de 
humo de la red del aeropuerto desde la oficina de control principal previo a su desmontaje.
30-abr 04-may AG NB OK
Obra Civil Fase 2
Definición de Trazo Validar plano de arquitectura con supervisión. 30-abr 08-may NB /AM OK
Limpieza de piso existente. 30-abr 08-may MV NB OK
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESTRICCIONES
FECHA DE 
IDENTIFICA
CIÓN
FECHA 
LÍMITE DE 
LEVANTAMI
RESPONSA
BLE DE  
LEVANTAMI
RESPONSA
BLE DE  
SEGUIMIEN
ESTADO
LOOK AHEAD SEMANA 15
Coordinar con subcontratistas de cada especialidad)Setecom y Climatel) que estos trabajos 
se realizarán en horario nocturno (de 1am a 4am)
30-may 10-may NB AM OK
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Tabiquería de Drywall - Tienda
Definir adicional para tabiquería, ya que en el ppto no se consideró planchas de drywall hasta 
losa de techo, sino hasta altura de FCR.
30-abr 08-may MM /AM OK
Facilidades aprobadas de personal adicional para contratista de Drywall. 30-abr 08-may RG AM OK
Estructura
Primera plancha de drywall
Segunda plancha de drywall
Limpieza de porcelanato existente
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Definir con cliente niveles de piso, ya que existe una variación de 1cm de desnivel con 
rexpecto a la fase1, lo cual no se encuentra presupuestado.
30-abr 17-may NB AM OK
Limpieza de piso existente con agua y chemaclean previo a la colocación de nuevo 
porcelanato.
30-abr 17-may MV NB OK
Eliminación de desmonte proveniente de demolición al 100% en cada sector y liberación de 
andamiós y escaleras de cadfa área.
30-abr 17-may NB AM OK
Facilidades de ingreso para personal adicional de contratista de pisos (Bautista). 30-abr 17-may RG /AM OK
Acarreo de material a zona de trabajo desde almacen de obra. 30-abr 17-may NB AM OK
Sector 1 colocación de puntos de nivel topográfico en sector 1. 30-abr 17-may NB AM OK
Sector 2 colocación de puntos de nivel topográfico en sector 2. 30-abr 19-may NB AM OK
Protección de pisos - - - - -
Fraguado de pisos Definir color de fragua para porcelanato de piedra con cliente. 30-abr 19-may NB AM OK
Pintura de cielo raso color Negro
Definir con cliente si tambén se pintará zona de cenefa de borde, ya que no se consideró en 
el ppto.
30-abr 07-may MM AM OK
Desmontaje de instalaciones existentes al 100%.       30-abr 07-may JC-MW NB    OK
Cubrir pisos con plastico azul para evitar mancharla con pintura pulverizada. NB AM OK
Coordinar con Subcontratista de pitura (Rubén Lopez) para que envíe a persona que tenga 
charla de inducción y fotocheck.
30-abr 06-may RG AM OK
Traslado de pintura negra a punto de trabajo desde almacen de obra. 30-abr 07-may CF NB OK
Actualizar carta de equipos de subcontratista para ingreso de compresora a obra. 30-abr 04-may RG AM OK
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso Aprobación de EETT de nuevas tuberías a utilizar (se cambipo´de marca por agotar Stock) 30-abr 11-may RG AM OK
Liberación de área de trabajo (eliminación de desmonte al 100%) 30-abr 11-may NB AM OK
Traslado de tuberías conduis a obra luego de la aprobación de EETT. 30-abr 11-may JC /NB OK
Tuberías por tabique - - - - -
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza)
Trazo en piso de canalización y validación de puntos por el área de calidad previo al corte de 
losa.
30-abr 11-may MV NB OK
Liberación de área de trabajo (eliminación de desmonte al 100%) 30-abr 11-may NB /AM OK
Actualizar lista de equipoas de subcontratista para el ingreso de cortadora de pavimento a 
obra.
30-abr 11-may RG AM OK
Definir horarios de trabajos que generen ruido entre los ejes C32 y C34, la cual se encuentra 
sobre las oficinas de LAP.
30-abr 11-may RS AM OK
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno)
Encostalado y eliminación de desmonte proveniente de demolición para canalizaciónes por 
piso.
30-abr 16-may NB AM OK
Transporte de tubería de pvc a obra desde almacen de subcontratista. 30-abr 16-may JC NB OK
Bandejas transporte de bandejas de acero a obra desde almacen de subcontratista. 30-abr 11-may JC NB OK
Climatización Fase 2
Traslado de ductos a obra Pintura de ductos color negro en taller de fabricante al 100% 30-abr 08-may /NB NB OK
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de drywall - Ex tienda Ilaria Definir fecha de mudanza de tienda Ilaria a nuevo local ubicado en la fase 1.                        07-may 25-may AM/MG MG OK
Demolición de tienda existente al 100% (la demolición no es parte de nuestros trabajo). 07-may 25-may AM/MG MG OK
Coordinar con área de operaciones del aeropuerto para el ingreso de parantes y planchas de 
drywall para realizar los trabajos por dentro del aeropuerto (revisión con caninos antidrogas).
07-may 25-may RS/AM AM OK
Estructura
Primera plancha de drywall
Cenefa de Borde
     Estructura
Se debe terner definida el plano compatibilizado de plano de techos con especialidades, con 
el fin de tener una distribución de la estructura de la cenefa que no imparte con la ubicación 
07-may 22-may NB AM OK
Transporte de perfilería desde almacen de obra hasta zona de de acopio de material en obra 07-may 22-may CF AM OK
Se deben calibrar los niveles laser para evitar problemas de la fase anterior. 07-may 22-may MV NB OK
Sector 1 Niveles topográficos y emplantillado en piso en sector 1. 07-may 22-may NB AM OK
Se debe terner la zona liberada de andamios, escaleras y materiales en el sector1. 07-may 22-may NB AM OK
Planchado y Masillado
Se deben dejar cadenas adosadas a losa de techo para colgar equipos de especialidades 
(luminarias, rejillas y difusores)
07-may 23-may JC-WM /NB-AM OK
Transporte de planchas de drywall desde almacen de obra hasta zona de de acopio de 
material en obra
07-may 23-may CF NB OK
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Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 3
Transporte de porcelanato de piedra desde almacen de obra hasta zona de de acopio de 
material en obra
07-may 17-may CF AM OK
Pintura en Tabiques
Empastado
Coordinar con subcontratista de pintura (rubén lopez) trabajos de pintura de tabiques en 
horario nocturno.
07-may 22-may NB AM OK
Traslado de baldes de  pintura para tabiques desde almacén de obra hasta zona de acopio 
en obra.
07-may 22-may CF NB OK
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Climatización Fase 2
Instalación de Dampers
Realizar coordinaciones con el área de control del aeropuerto para realizar pruebas de 
dampers motirizados luego de unirlos al sistema de control general de aire acondicionado del 
07-may 27-may WM AM OK
Corte de punto de inspección en cenefa de borde en los puntos coordinados para la 
instalación y control de dumpers motorizados.
07-may 27-may NB/ AM OK
Facilidades de ingreso a ingeniero especialista en instalación de dampers. 07-may 26-may RG AM OK
Coordinación con área de contorl del aeropuerto para generar codificación de dampers 
motorizados.
07-may 26-may AM MG OK
Protección contra incendios Fase 2
Pruebas Hidrostáticas
Enviar formalmente confirmación de la asistencia de la parte de calidad de la supervisión y 
por parte de M&J para dicha prueba. 
07-may 25-may MV AM OK
Aún no se envía certificado de calibración de manómetro. 07-may 25-may MV AM OK
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Falso Cielo raso Lamas Charla de capacitación para trabajos en altura. 14-may 02-jun RS AM OK
Cuantificar soportería secundaria y blades, para enviar requerimiento de lo que faltaría para la 
fase 2 al cliente. Se deberá enviar con 10 días de anticipación. 
14-may 02-jun MV AM OK
Instalación de Soportería
Definir distribución de soportería secundaria con arquitecto, ya que en la fase anterior 
hubieron observaciones en espaciamientos.
14-may 31-may NB AM OK
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería Correr nivel topográfico del FCR inox de la fase 1. 14-may 31-may NB AM OK
Transporte perfiles para estructura y planchas de acero inoxidable a zona de acopio de 
material en obra desde el almacén del contratista.
14-may 31-may CF NB OK
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Luminarias Cortes en cenefa de borde para instalación de luminarias. 14-may 02-jun CF NB OK
Cuantificar luminarias restantes para fase 2 y verificar las cantitades entregadas por el 
cliente, ya que hay una posible pérdida de 3luminarias d eemergencia.
14-may 02-jun JC NB OK
Climatización Fase 2
Montaje de Rejillas
Definir reubicación de rejillas en el sector 1 de cenefa de borde, ya que existen 3 ubicada 
bajo la perfilería de soporte principal según la nueva compatibilización de equipos de 
14-may 02-jun NB AM OK
Cortes en cenefa de borde para instalación de rejillas. 14-may 02-jun CF NB OK
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Cenefa de Borde
Planchado y Masillado
Sector 3
Se deben culminar trabajos en techo de especialidades para poder colocar planchas de 
drywall.
21-may 07-jun NB AM NO
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 10, Sector 11, Sector 12 Canalización para IIEE y telecom en estos sectores culminados al 100%. 21-may 07-jun JC-NB AM
Tener la zona liberada de andamios y escaleras para iniciar los trabajos. 21-may 07-jun JC-NB AM NO
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Blades
Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5 Coordinar fecha de entrega del material faltante con WDF. 21-may 06-jun NB AM NO
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 2, Sector 3 Verificar que todo el material de FCR inox en taller se encuentre listo para traslado a obra. 21-may 06-jun NB AM NO
Falso Cielo Raso Sol y Sombra
Instalación de Estructura
Sector 1, Sector 2
Se debe tener zona liberada de trabajos en piso (colocación de porcelanatos) y en techo 
(especialidades). Así tambien, se deben tener bajadas para equipos de cada especialidad.
21-may 05-jun NB AM NO
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4.3.41. PROGRAMACIÓN SEMANAL – SEMANA 18 
Tabla 60 Programación semana 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificar fecha de vencimiento de facilidades de ingreso a personal de subcontratista de 
estructura (Taype) y cubierta de MDF (Donato) para FCR Sol y Sombra.
21-may 05-jun RG AM NO
Realizar visita a taller de subcontratista Taype y verificar el avance en fabricación de 
estructura para FCR sol y sombra.
21-may 05-jun MV NB NO
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Cambio de Tableros Definitivos
Instalación de Tableros definitivos en Fase 1
Definir fecha definitiva para llegada de tableros a obra. Hasta la fecha aún no se tiene definida 
la llegada de los tableros definitivos para Fase 1, ni los tableros provisionales para la Fase2. 
21-may 05-jun AM MM NO
Pruebas de Megado Verificar permisos para ingreso de Megómetro a obra. 21-may 08-jun RG AM NO
Enviar correo con fecha de pruebas a ingeniero responsable de IIEE por parte de LAP, Ing. 
Eleazar, quien ebe estar presente.
21-may 08-jun MV AM NO
Solcitar carta de operatividad de Megómetro para poder realizar pruebas. 21-may 08-jun MV AM NO
Telecomunicaciones Fase 2
Pruebas de certificación y megado
Enviar correo con fecha de pruebas a ingeniero responsable de IIEE por parte de LAP, Ing. 
Cisneros, quien ebe estar presente.
21-may 07-jun MV AM NO
L M X J V S D
Descripción de la Actividad 23 24 25 26 27 28 29
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Primera plancha de drywall 11/05/16 28/05/16 18 días 45% 100% X X X X X X
Masillado 23/05/16 25/05/16 3 días 0% 100% X X X
Tabiquería de drywall - Ex tienda Ilaria
Estructura 28/05/16 28/05/16 1 días 0% 100% X
Cenefa de Borde
Estructura
Sector 1 23/05/16 25/05/16 3 días 0% 100% X X X
Planchado y Masillado
Sector 1 24/05/16 25/05/16 2 días 0% 100% X X
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 2 20/05/16 23/05/16 4 días 67% 100% X
Sector 3 23/05/16 25/05/16 3 días 0% 100% X X X
Sector 4 24/05/16 26/05/16 3 días 0% 100% X X X
Sector 5 26/05/16 28/05/16 3 días 0% 100% X X X
Sector 6 28/05/16 31/05/16 4 días 0% 64% X
Protección de pisos 19/05/16 20/06/16 33 días 10% 32% X X X X X X
Fraguado de pisos 20/05/16 22/06/16 34 días 3% 27% X X X
Pintura en Tabiques
Empastado 23/05/16 25/05/16 3 días 0% 100% X X X
Primera Mano 26/05/16 28/05/16 3 días 0% 100% X X X
Pintura en cenefa
Empastado 26/05/16 03/06/16 9 días 0% 50% X X X
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 20/05/16 9 días 65% 100% R2
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno) 17/05/16 21/05/16 5 días 90% 100% R1
Bandejas 12/05/16 20/05/16 9 días 85% 100% R2
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por tabique 28/05/16 01/06/16 5 días 0% 25% X
Climatización Fase 2
Montaje ductos 12/05/16 28/05/16 17 días 45% 100% X X X X X X
Instalación de Dampers 28/05/16 03/06/16 7 días 0% 18% X
Protección contra incendios Fase 2
Soportes 09/05/16 27/05/16 19 días 40% 100% X X X X X
Tuberías 16/05/16 16/06/16 32 días 15% 45% X X X X X X
Pruebas Hidrostáticas 26/05/16 22/06/16 16 días 0% 20% X X X
SEMANA 18
INICIO FIN
Duración 
de 
actividad
% avance al 
inicial 
semana
% avance 
proyectado 
al finalilzar 
semana
MAYO
PROGRAMACIÓN SEMANAL
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4.3.42. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 23/05 
Tabla 61 Programación diaria + PPC (23/05) 
 
 
4.3.43. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 24/05 
Tabla 62 Programación diaria + PPC (24/05) 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 18
23-may
FASE 2
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Primera plancha de drywall X 54% 07:30 - 17:00 MAO NB 54% 100%
Masillado X 34% 07:30 - 17:00 MAO NB 34% 100%
Cenefa de Borde
Estructura
Sector 1 X 34% 07:30 - 17:00 MAO NB 25% 74% Aún no se recuperan retrasos 
de la semana pasada.
Se está trabajando en horarios 
extendidos para recuperar 
retrasos.
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 2 X 100% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 80% 80%
Sector 3 X 34% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 20% 59%
Protección de pisos X 14% 07:30 - 17:00 BAUTISTA MV 14% 100%
Fraguado de pisos X 11% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 11% 100%
Pintura en Tabiques
Empastado X 34% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 34% 100%
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) R2 100% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 70% 70%
Continuán retrasos por 
restricción de horarios para 
realizar estos trabajos.
El día de hoy se realizarán 
trabajos toda la noche para 
culminar trabajos de 
canalización el día de mañana.
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno) R1 100% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 100% 100%
Bandejas R2 100% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 100% 100%
Climatización Fase 2
Montaje ductos X 54% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 50% 92%
Protección contra incendios Fase 2
Soportes X 52% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 45% 87%
Tuberías X 20% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 18% 90%
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (EN%) 89%
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA
Sobreestimación de 
rendimientos de personal 
encargado para esta tarea.
Sobreestimación de 
rendimientos. Continúan 
retrasos de la semana pasada.
% de avance real 
acumulado
% CUMPL.
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
SEMANA 18
24-may
FASE 2
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Primera plancha de drywall X 63% 07:30 - 17:00 MAO NB 63% 100%
Masillado X 68% 07:30 - 17:00 MAO NB 68% 100%
Cenefa de Borde
Estructura
Sector 1 X 68% 07:30 - 17:00 TAI NB 55% 81%
Aún no se recuperan retrasos 
de días anteriores.
Planchado y Masillado
Sector 1 X 50% 07:30 - 17:00 TAI NB 0% 0% Retrasos en instalaciones por 
techo para IIEE y Telecom.
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 2 R1 100% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 100% 100%
Sector 3 X 38% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 38% 100%
Sector 4 X 34% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 34% 100%
Protección de pisos X 17% 07:30 - 17:00 BAUTISTA MV 17% 100%
Pintura en Tabiques
Empastado X 68% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 68% 100%
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) R3 100% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 100% 100%
Climatización Fase 2
Montaje ductos X 63% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 60% 95%
Protección contra incendios Fase 2
Soportes X 64% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 55% 86%
Tuberías X 25% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 20% 80%
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (EN%) 88%
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA
Continúan retrasos de la 
semana pasada.
% de avance real 
acumulado
% CUMPL.
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
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4.3.44. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 25/05 
Tabla 63 Programación diaria + PPC (25/05) 
 
 
4.3.45. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 26/05 
Tabla 64 Programación diaria + PPC (25/05) 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 18
25-may
FASE 2
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Primera plancha de drywall X 73% 07:30 - 17:00 MAO NB 73% 100%
Masillado X 100% 07:30 - 17:00 MAO NB 100% 100%
Cenefa de Borde
Estructura
Sector 1 X 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 70% 70%
Aún no se recuperan retrasos 
de días anteriores.
Planchado y Masillado
Sector 1 X 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 0% 0%
Continúan retrasos en 
instalaciones por techo para 
IIEE y Telecom.
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 3 X 100% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 100% 100%
Sector 4 X 38% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 38% 100%
Protección de pisos X 21% 07:30 - 17:00 MYJ MV 21% 100%
Fraguado de pisos X 19% 07:30 - 17:00 MYJ NB 19% 100%
Pintura en Tabiques
Empastado X 100% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 100% 100%
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Climatización Fase 2
Montaje ductos X 73% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 70% 97%
Protección contra incendios Fase 2
Soportes X 76% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 76% 100%
Tuberías X 30% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 20% 67%
Incumplimiento ocacionado por 
retrasos en instalación de 
soportes.
El día de mañana se trabajarán 
sobretiempos para nivelar 
avances.
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (EN%) 86%
% de avance real 
acumulado
% CUMPL.
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
SEMANA 18
26-may
FASE 2
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Primera plancha de drywall X 82% 07:30 - 17:00 MAO NB 82% 100%
Cenefa de Borde
Estructura
Sector 1 R1 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 80% 80%
Aún no se recuperan retrasos 
de días anteriores.
Planchado y Masillado
Sector 1 R1 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 0% 0%
Aún no se tiene liberado el 
techo para la colocación de 
planchas de drywall.
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 4 X 100% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 100% 100%
Sector 5 X 34% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 0% 0%
Incumplimiento ocacionado por 
incompatibilización en niveles 
de piso en dicho sector.
Sector 7 A1 - 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 34% 100%
Se adelantaron trabajos en este 
sector.
Protección de pisos X 34% 07:30 - 17:00 MYJ MV 34% 100%
Pintura en Tabiques
Primera Mano X 34% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 34% 100%
Pintura en cenefa
Empastado X 17% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 0% 0%
Retrasos en colocación de 
planchas de drywall y 
masillado.
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Climatización Fase 2
Montaje ductos X 82% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 80% 98%
Protección contra incendios Fase 2
Soportes X 88% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 88% 100%
Tuberías X 35% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 26% 74%
Aún no se recupera retrasos de 
días anteriores.
Pruebas Hidrostáticas X 7% 07:30 - 17:00 SETECOM MV 0% 0%
Incumplimiento ocacionado por 
retrasos en instalación de 
tuberías.
El día de mañana se tendrá el 
primer sector listo para la 
prueba.
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (EN%) 66%
% de avance real 
acumulado
% CUMPL.
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
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4.3.46. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 27/05 
Tabla 65 Programación diaria + PPC (27/05) 
 
 
4.3.47. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 28/05 
Tabla 66 Programación diaria + PPC (28/05) 
 
 
SEMANA 18
27-may
FASE 2
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Primera plancha de drywall X 91% 07:30 - 17:00 MAO NB 0% 0%
Personal de subcontratista no 
se presentó a trabajar el día de 
hoy.
Cenefa de Borde
Estructura
Sector 1 R2 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 90% 90%
Planchado y Masillado
Sector 1 R2 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 50% 50%
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 5 X 68% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 0% 0%
Incumplimiento ocacionado por 
incompatibilización en niveles 
de piso en dicho sector.
Sector 7 A2 - 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 68% 100%
Se adelantaron trabajos en este 
sector.
Protección de pisos X 28% 07:30 - 17:00 BAUTISTA MV 28% 100%
Pintura en Tabiques
Primera Mano X 68% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 68% 100%
Pintura en cenefa
Empastado X 34% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 0% 0%
Retrasos en colocación de 
planchas de drywall y 
masillado.
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Climatización Fase 2
Montaje ductos X 91% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 90% 99%
Protección contra incendios Fase 2
Soportes X 100% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 100% 100%
Tuberías X 40% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 28% 70%
Aún no se recupera retrasos de 
días anteriores.
Pruebas Hidrostáticas X 13% 07:30 - 17:00 SETECOM MV 0% 0%
Ingeniero sanitario por parte de 
LAP no se presentó para liberar 
protocolos de prueba.
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (EN%) 59%
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA
Retrasos ocacionados por 
demoras en liberación de zona 
por especialidades.
% de avance real 
acumulado
% CUMPL.
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
SEMANA 18
28-may
FASE 2
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Primera plancha de drywall X 100% 07:30 - 17:00 MAO NB 90% 90%
Tabiquería de drywall - Ex tienda Ilaria
Estructura X 100% 07:30 - 17:00 MAO NB 70% 70%
Cenefa de Borde
Estructura
Sector 1 R3 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 100% 100%
Planchado y Masillado
Sector 1 R3 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 90% 90%
Retrasos ocacionados por 
demoras en liberación de zona 
por especialidades.
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 5 X 100% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 0% 0%
Sector 6 X 64% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 0% 0%
Sector 7 A3 - 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 100% 100%
Se adelantaron trabajos en este 
sector.
Protección de pisos X 32% 07:30 - 17:00 MYJ MV 32% 100%
Fraguado de pisos X 27% 07:30 - 17:00 MYJ NB 27% 100%
Pintura en Tabiques
Primera Mano X 100% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 100% 100%
Pintura en cenefa
Empastado X 50% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 0% 0%
Retrasos en colocación de 
planchas de drywall y 
masillado.
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por tabique X 25% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 25% 100%
Climatización Fase 2
Montaje ductos X 100% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 95% 95%
Instalación de Dampers X 18% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 0% 0%
Aún no se tiene fecha 
definitiva de llegada de 
Dampers a obra.
Protección contra incendios Fase 2
Tuberías X 45% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 30% 67%
Aún no se recupera retrasos de 
días anteriores.
Pruebas Hidrostáticas X 20% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 25% 125%
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (EN%) 71%
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA
Incumplimiento ocacionado ya 
que personal destinado para 
realizar estas tareas no se 
presentó a trabajar el día de 
ayer.
Incumplimiento ocacionado por 
incompatibilización en niveles 
de piso en dicho sector.
% de avance real 
acumulado
% CUMPL.
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
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4.3.48. PROGRAMACIÓN SEMANAL + PPC – SEMANA 18 
Tabla 67 Programación semanal + PPC – semana 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L M X J V S D
Descripción de la Actividad 23 24 25 26 27 28 29 PPC % CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO AL 100%MEDIDAS CORRECTIVAS
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Primera plancha de drywall 11/05/16 28/05/16 18 días 45% 100% X X X X X X 90% 90%
Retrasos ocacionados ya que personal de 
subcontratista no se presentó a trabajar el 
día viernes.
Se envió un correo a 
subcontratista indicandole la falta 
de compromiso y que la fecha de 
culminación es inamovible.
Masillado 23/05/16 25/05/16 3 días 0% 100% X X X 100% 100%
Tabiquería de drywall - Ex tienda Ilaria
Estructura 28/05/16 28/05/16 1 días 0% 100% X 70% 70%
Retrasos ocacionados por demoras en 
tabiquería en tienda debido a demoras en 
instalación de tuberías para IIEE y 
Telecom.
Especialidade está realizando 
trabajos en horarios extendidos 
para recuperar retrasos.
Cenefa de Borde
Estructura
Sector 1 23/05/16 25/05/16 3 días 0% 100% X X X R1 R2 R3 100% 100%
Planchado y Masillado
Sector 1 24/05/16 25/05/16 2 días 0% 100% X X R1 R2 R3 90% 90%
Incumplimiento ocacionado por retrasos 
en instalación de IIEE y Telecom por 
techo.
Especialidade está realizando 
trabajos en horarios extendidos 
para recuperar retrasos.
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 2 20/05/16 23/05/16 4 días 67% 100% X R1 100% 100%
Sector 3 23/05/16 25/05/16 3 días 0% 100% X X X 100% 100%
Sector 4 24/05/16 26/05/16 3 días 0% 100% X X X 100% 100%
Sector 5 26/05/16 28/05/16 3 días 0% 100% X X X 0% 0%
Sector 6 28/05/16 31/05/16 4 días 0% 64% X 0% 0%
Sector 7 31/05/16 02/06/16 3 días - - A1 A2 A3 100% 100%
Protección de pisos 19/05/16 20/06/16 33 días 10% 32% X X X X X X 32% 100%
Fraguado de pisos 20/05/16 22/06/16 34 días 3% 27% X X X 27% 100%
Pintura en Tabiques
Empastado 23/05/16 25/05/16 3 días 0% 100% X X X 100% 100%
Primera Mano 26/05/16 28/05/16 3 días 0% 100% X X X 100% 100%
Pintura en cenefa
Empastado 26/05/16 03/06/16 9 días 0% 50% X X X 0% 0%
Retrasos en planchado y masillado 
ocacionados por demoras en 
instalaciónes por techo de IIEE y 
Telecom.
Especialidade está realizando 
trabajos en horarios extendidos 
para recuperar retrasos.
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza) 12/05/16 20/05/16 9 días 65% 100% R2 R3 100% 100%
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno) 17/05/16 21/05/16 5 días 90% 100% R1 100% 100%
Bandejas 12/05/16 20/05/16 9 días 85% 100% R2 100% 100%
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por tabique 28/05/16 01/06/16 5 días 0% 25% X 25% 100%
Climatización Fase 2
Montaje ductos 12/05/16 28/05/16 17 días 45% 100% X X X X X X 95% 95%
Instalación de Dampers 28/05/16 03/06/16 7 días 0% 18% X 0% 0%
Aún no se tiene fecha definitiva de llegada 
de Dampers a obra.
La fecha de llegada de Dampers 
importados se retrasó y proveedor 
aún no da una fecha definitiva de 
llegada.
Protección contra incendios Fase 2
Soportes 09/05/16 27/05/16 19 días 40% 100% X X X X X 100% 100%
Tuberías 16/05/16 16/06/16 32 días 15% 45% X X X X X X 30% 67%
Sobre estimación de rendimientos para 
personal destinado para esta tarea. Aún 
no se recuperan retrasos de la semana 
pasada.
Se evaluará la posibilidad de 
realizar trabajos en horarios 
extendidos para cumplir con 
programación pactada.
Pruebas Hidrostáticas 26/05/16 22/06/16 16 días 0% 20% X X X 20% 100%
PLAN CUMPLIDO (EN%) 80%
Incumplimiento ocacionado por 
indefiniciones en niveles de piso en estos 
sectores. 
WDF enviará nuevo plano de pisos 
indicando ubicación de rampas en 
estos sectores.
% avance real 
al finalilzar 
semana
SEMANA 18
INICIO FIN
Duración 
de 
actividad
% avance al 
inicial 
semana
% avance 
proyectado 
al finalilzar 
semana
MAYO
PROGRAMACIÓN SEMANAL
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4.3.49. LOOK AHEAD – SEMANA 19 
Tabla 68 Look ahead – semana 19 
 
 
 
Nombre de tarea L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
Nombre de tarea Inicio Fin 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Primera plancha de drywall 11/05/16 28/05/16 18 días R1
Segunda plancha de drywall 16/05/16 06/06/16 22 días X X X X X
Masillado 23/05/16 25/05/16 3 días X X X
Tabiquería de drywall - Ex tienda Ilaria
Estructura 28/05/16 29/05/16 2 días R1
Primera plancha de drywall 29/05/16 30/05/16 2 días X
Segunda plancha de drywall 30/05/16 31/05/16 2 días X X
Masillado 31/05/16 01/06/16 2 días X X
Cenefa de Borde
Estructura
Sector 2 01/06/16 02/06/16 2 días X X
Sector 3 06/06/16 07/06/16 2 días X X
Planchado y Masillado
Sector 1 24/05/16 25/05/16 2 días R4
Sector 2 02/06/16 03/06/16 2 días X X
Sector 3 08/06/16 09/06/16 2 días X X
Limpieza de porcelanato existente 17/05/16 25/05/16 9 días
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 5 26/05/16 28/05/16 3 días R1
Sector 6 28/05/16 31/05/16 4 días X X
Sector 7 31/05/16 02/06/16 3 días X X X
Sector 8 02/06/16 04/06/16 3 días X X X
Sector 9 04/06/16 07/06/16 4 días X X X
Sector 10 07/06/16 09/06/16 3 días X X X
Sector 11 09/06/16 11/06/16 3 días X X X
Sector 12 11/06/16 15/06/16 5 días X X X X
Sector 13 15/06/16 17/06/16 3 días X X X
Sector 14 17/06/16 20/06/16 4 días X X
Protección de pisos 19/05/16 20/06/16 33 días X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Fraguado de pisos 20/05/16 22/06/16 34 días X X X X X X X X X
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Soportería
Sector 1 01/06/16 02/06/16 2 días X X
Sector 2 02/06/16 03/06/16 2 días X X
Sector 3 03/06/16 04/06/16 2 días X X
Sector 4 04/06/16 06/06/16 3 días X X
Sector 5 06/06/16 07/06/16 2 días X X
Sector 6 07/06/16 08/06/16 2 días X X
Sector 7 08/06/16 09/06/16 2 días X X
Sector 8 09/06/16 10/06/16 2 días X X
Instalación de Blades
Sector 1 07/06/16 08/06/16 2 días X X
Sector 2 08/06/16 09/06/16 2 días X X
Sector 3 09/06/16 10/06/16 2 días X X
Sector 4 10/06/16 11/06/16 2 días X X
Sector 5 11/06/16 13/06/16 3 días X X
Sector 6 13/06/16 14/06/16 2 días X X
Sector 7 14/06/16 15/06/16 2 días X X
Sector 8 15/06/16 16/06/16 2 días X X
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 1 01/06/16 05/06/16 5 días X X X X
Sector 2 06/06/16 10/06/16 5 días X X X X X
Sector 3 11/06/16 16/06/16 6 días X X X X X
Sector 4 17/06/16 25/06/16 9 días X X
Instalación de Planchas de acero inox 03/06/16 06/06/16 4 días
Sector 1 08/06/16 11/06/16 4 días X X X X
Sector 2 13/06/16 16/06/16 4 días X X X X
Sector 3 15/06/16 18/06/16 4 días X X
Falso Cielo Raso Sol y Sombra
Instalación de Estructura
Sector 1 06/06/16 08/06/16 3 días X X X
Sector 2 09/06/16 11/06/16 3 días X X X
Sector 3 12/06/16 14/06/16 3 días X X
Sector 4 15/06/16 17/06/16 3 días X X X
Pintura en Tabiques
Segunda Mano 30/05/16 01/06/16 3 días X X X
Pintura en cenefa
Empastado 26/05/16 03/06/16 9 días R1 X X X
Primera Mano 30/05/16 08/06/16 10 días X X X X X X
Segunda Mano 31/05/16 13/06/16 14 días X X X X X X X X
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Cambio de Tableros Definitivos
Instalación de Tableros definitivos en Fase 1 06/06/16 09/06/16 4 días X X X X
Cables eléctricos 01/06/16 09/06/16 9 días X X X X X X X X
Pruebas de Megado 09/06/16 11/06/16 3 días X X X
Luminarias 03/06/16 27/06/16 25 días X X X X X X X X X X X X X X
Tableros eléctricos 13/06/16 18/06/16 6 días X X X X X X
Fechas de cronograma
Duración 
JUNIO
SEMANA 19 SEMANA 20 SEMANA 21
LOOK AHEAD SEMANA 19
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Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por tabique 28/05/16 01/06/16 5 días X X X
Cables 01/06/16 08/06/16 8 días X X X X X X X
Pruebas de certificación y megado 08/06/16 11/06/16 4 días X X X X
Equipos 11/06/16 28/06/16 18 días X X X X X X X
Climatización Fase 2
Montaje ductos 12/05/16 28/05/16 17 días R1
Instalación de Dampers 28/05/16 03/06/16 7 días X X X X X
Montaje de Rejillas y Difusores 03/06/16 28/06/16 26 días X X X X X X X X X X X X X X
Protección contra incendios Fase 2
Tuberías 16/05/16 16/06/16 32 días X X X X X X X X X X X X X X X X
Antisísmicos 07/06/16 19/06/16 13 días X X X X X X X X X X X
Pruebas Hidrostáticas 26/05/16 22/06/16 16 días X X X X X X X X X X
Gabinetes, válvulas y extintores 15/06/16 20/06/16 6 días X X X X
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4.3.50. ANÁLISIS DE RESTRICCIONES – SEMANA 19 
Tabla 69 Análisis de restricciones – semana 19 
 
 
Nombre de tarea
Nombre de tarea Inicio Fin
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Primera plancha de drywall 11/05/16 28/05/16 18 días
Segunda plancha de drywall 16/05/16 06/06/16 22 días
Masillado 23/05/16 25/05/16 3 días
Tabiquería de drywall - Ex tienda Ilaria
Estructura 28/05/16 29/05/16 2 días
Primera plancha de drywall 29/05/16 30/05/16 2 días
Segunda plancha de drywall 30/05/16 31/05/16 2 días
Masillado 31/05/16 01/06/16 2 días
Cenefa de Borde
Estructura
Sector 2 01/06/16 02/06/16 2 días
Sector 3 06/06/16 07/06/16 2 días
Planchado y Masillado
Sector 1 24/05/16 25/05/16 2 días
Sector 2 02/06/16 03/06/16 2 días
Sector 3 08/06/16 09/06/16 2 días
Limpieza de porcelanato existente 17/05/16 25/05/16 9 días
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 5 26/05/16 28/05/16 3 días
Sector 6 28/05/16 31/05/16 4 días
Sector 7 31/05/16 02/06/16 3 días
Sector 8 02/06/16 04/06/16 3 días
Sector 9 04/06/16 07/06/16 4 días
Sector 10 07/06/16 09/06/16 3 días
Sector 11 09/06/16 11/06/16 3 días
Sector 12 11/06/16 15/06/16 5 días
Sector 13 15/06/16 17/06/16 3 días
Sector 14 17/06/16 20/06/16 4 días
Protección de pisos 19/05/16 20/06/16 33 días
Fraguado de pisos 20/05/16 22/06/16 34 días
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Soportería
Sector 1 01/06/16 02/06/16 2 días
Sector 2 02/06/16 03/06/16 2 días
Sector 3 03/06/16 04/06/16 2 días
Sector 4 04/06/16 06/06/16 3 días
Sector 5 06/06/16 07/06/16 2 días
Sector 6 07/06/16 08/06/16 2 días
Sector 7 08/06/16 09/06/16 2 días
Sector 8 09/06/16 10/06/16 2 días
Instalación de Blades
Sector 1 07/06/16 08/06/16 2 días
Sector 2 08/06/16 09/06/16 2 días
Sector 3 09/06/16 10/06/16 2 días
Sector 4 10/06/16 11/06/16 2 días
Sector 5 11/06/16 13/06/16 3 días
Sector 6 13/06/16 14/06/16 2 días
Sector 7 14/06/16 15/06/16 2 días
Sector 8 15/06/16 16/06/16 2 días
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 1 01/06/16 05/06/16 5 días
Sector 2 06/06/16 10/06/16 5 días
Sector 3 11/06/16 16/06/16 6 días
Sector 4 17/06/16 25/06/16 9 días
Instalación de Planchas de acero inox 03/06/16 06/06/16 4 días
Sector 1 08/06/16 11/06/16 4 días
Sector 2 13/06/16 16/06/16 4 días
Sector 3 15/06/16 18/06/16 4 días
Falso Cielo Raso Sol y Sombra
Instalación de Estructura
Sector 1 06/06/16 08/06/16 3 días
Sector 2 09/06/16 11/06/16 3 días
Sector 3 12/06/16 14/06/16 3 días
Sector 4 15/06/16 17/06/16 3 días
Pintura en Tabiques
Segunda Mano 30/05/16 01/06/16 3 días
Pintura en cenefa
Empastado 26/05/16 03/06/16 9 días
Primera Mano 30/05/16 08/06/16 10 días
Segunda Mano 31/05/16 13/06/16 14 días
Activ. 
Precedente
s
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES
Fechas de cronograma
Duración 
Información y 
Documentació
n
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Equipos
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Espacio en 
zona de 
trabajo
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Mano de 
Obra
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Materiales
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Condicione
s externas
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Trabajos en 
piso y techo 
culminados 
al 100% en 
sectores 6, 
7 y 8.
NB/AM14-jun
NB/AM12-jun
Canalizacion
es para IIEE 
y Telecom 
culminadas 
al 100%.
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Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Cambio de Tableros Definitivos
Instalación de Tableros definitivos en Fase 1 06/06/16 09/06/16 4 días
Cables eléctricos 01/06/16 09/06/16 9 días
Pruebas de Megado 09/06/16 11/06/16 3 días
Luminarias 03/06/16 27/06/16 25 días
Tableros eléctricos 13/06/16 18/06/16 6 días
Definir fecha 
de llegada 
de tableros 
definitivos 
para fase 2.
12-jun AM/MM
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por tabique 28/05/16 01/06/16 5 días
Cables 01/06/16 08/06/16 8 días
Pruebas de certificación y megado 08/06/16 11/06/16 4 días
Equipos 11/06/16 28/06/16 18 días
Climatización Fase 2
Montaje ductos 12/05/16 28/05/16 17 días
Instalación de Dampers 28/05/16 03/06/16 7 días
Montaje de Rejillas y Difusores 03/06/16 28/06/16 26 días
Protección contra incendios Fase 2
Tuberías 16/05/16 16/06/16 32 días
Antisísmicos 07/06/16 19/06/16 13 días
Pruebas Hidrostáticas 26/05/16 22/06/16 16 días
Gabinetes, válvulas y extintores 15/06/16 20/06/16 6 días
Se deben 
definir 
medidas 
exactas de 
gabinetes 
que irán 
adosados al 
mobiliario en 
zona Ilaria 
para poder 
realizar los 
cortes en 
mobiliario en 
taller de 
sobcontratist
a.
14-jun MV-NB/AM
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4.3.51. RESUMEN DE ANÁLISIS DE RESTRICCIONES – SEMANA 19 
Tabla 70 Resumen de análisis de restricciones – semana 19 
 
 
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cerco provisional
Cambio y reposición de Pisos
Retiro de porcelanato de 0.60x0.60 existente Construcción de cerco provisional movible. 30-may 01-may CF NB OK
Habilitación de punto de energía dentro del aeropuerto que no intefiera con el tránsito de 
pasajeros.
30-may 01-may CF NB OK
Demolición de porcelanato dañado de pazadizo por canalizaciones Definir con área de operaciones los horarios de trabajos ruidosos en la zona de pasajeros. 30-may 02-may CF/ NB OK
Retiro de porcelanato existente. 30-may 02-may CF MV OK
Eliminación de desmonte proveniente del  porcelanato retirado. 30-may 02-may CF/ NB OK
Eliminación de material de desmonte
Coordinar con el área de seguridad del aeropuerto la revisión por caninos del material a 
eliminar y el horario en el que se puede realizar.
30-may 02-may RS CF OK
Encostalado de desmonte y sellado de costales para su acarreo fuera del aeropuerto. 30-may 03-may CF NB OK
Reposición de porcelanato de pasadizo Recuperación de porcelanatos similares en tienda para colocarlos en pasadizo. 30-may 03-may CF MV OK
Coordinar con subcontratista de pisos (Bautista) que este trabajo se realizará en horario 
nocturno (de 1am a 4am).
30-may 03-may NB AM OK
Verificar el busn estado de los porcelanatos recuperados.. 30-may 03-may MV /NB OK
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso
Demolición de Cenefa Desinstalación de equipos de especialidades empotrados en FCR. 30-may 05-may JC-WM CF OK
Trabajos en piso culminados al 100%. 30-may 05-may CF NB OK
Eliminación de material de desmonte
Coordinar con el área de seguridad del aeropuerto la revisión por caninos antidrogas del 
material a eliminar y el horario en el que se puede realizar.
30-may 07-may CF NB OK
Encostalado de desmonte y sellado de costales para su acarreo fuera del aeropuerto. 30-may 08-may CF NB OK
Cenefa de drywall para nuevo falso cielo raso Colocación de puntos de nivel topográfico para empalmar nueva cenefa con cenefa existente. 30-may 08-may CF NB OK
Coordinar con subcontratista de FCR (TAI) que estos trabajos se realizarán en horario 
nocturno (de 1am a 4am)
30-may 08-may NB AM OK
Coordinar con área de operaciones del aeropuerto ingreso de paneles de drywall y balsodas 
y revisión por caninos antidrogas.
30-may 07-may CF NB OK
Macillado cenefa - - - -
Pintado de cenefa Liberación por el área de calidad para nivel topográfico de nueva cenefa. 30-may 12-may NV CF OK
Limpieza en área de trabajo y cubierta provisional de pisos con plastico azul. 30-may 12-may CF NB OK
Coordinar con subcontratista de pintura (Ruben Lopez) que estos trabajos se realizarán en 
horario nocturno (de 1am a 4am)
30-may 11-may NB AM OK
Coordinar con área de operaciones del aeropuerto ingreso de baldes de pintura y revisión por 
caninos antidrogas.
30-may 11-may CF NB OK
Colocación de baldosas Instalación de equipos de especialidades. 30-may 15-may JC-WM /CF OK
Especialidades (I IEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI)
Desmontaje de instalaciones existentes
Nuevas instalaciones
Instalación de Equipos en nuevo falso cielo raso
FASE 2
Tienda - Fase 2
Demolicion de Falso Cielo Raso Aprobación de PDT arquitectura Fase 2. 30-abr 30-abr AM MG OK
Cerco provisional para fase 2 totalmente cerrada. 30-abr 30-abr NB AM OK
Coordinaciones con Disal para cambio de contenedores interdiario para la eliminación del 
desmonte proveniente de demoliciónes.
30-abr 30-abr MB /AM OK
Facilidades de ingreso a aeropuerto para personal de horario nocturno. 30-abr 30-abr RG AM OK
Coordinar con área de operaciones para la desactivación de sensores de humo ubicados en 
la zona de trabajo para no activarlo durante la demolición.
30-abr 30-abr DR AM OK
Demolicion de Mobiliario de tienda
Definir con supervisión de Duty Free qué muebles se recuperarán y cómo será la modalidad 
de traslado hacia la Fase 1 ya entregada.
30-abr 01-may NB /AM OK
Retiro de porcelanato en pisos
Cuantificar piezas a recuperar para repocisión de piezas al retirar cerco provisional de Fase 
2.
30-abr 04-may MV NB OK
Eliminación de desmonte al 100%. 30-abr 04-may CF /NB OK
Generar facilidades de ingreso para 4 Amoladoras, 4 Matrillo Hilty y 2 aspitadoras para los 
trabajos de recuperación de piezas en piso.
30-abr 04-may RG AM OK
DESMONTAJE SISTEMAS ELECTRICOS - - - -
DESMONTAJES SISTEMAS ACI Aprobación de PDT para despresurización de red existente para iniciar el desmontaje. 30-abr 04-may AM MG OK
DESMONTAJES HVAC
Aprobación de PDT para desactivación de equipo de aire acondicionado  para anular el 
suministro a red de Fase 2 de tienda e iniciar el desmontaje.
30-abr 04-may AM MG OK
DESMONTAJES SISTEMAS ESPECIALES - - - - -
DESMONTAJES DE SISTEMA DE AC. Y DET CONTRA INC.
Se debe coordinar con el área de control del aeropuerto para desconección de sensores de 
humo de la red del aeropuerto desde la oficina de control principal previo a su desmontaje.
30-abr 04-may AG NB OK
Obra Civil Fase 2
Definición de Trazo Validar plano de arquitectura con supervisión. 30-abr 08-may NB /AM OK
Limpieza de piso existente. 30-abr 08-may MV NB OK
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESTRICCIONES
FECHA DE 
IDENTIFICA
CIÓN
FECHA 
LÍMITE DE 
LEVANTAMI
RESPONSA
BLE DE  
LEVANTAMI
RESPONSA
BLE DE  
SEGUIMIEN
ESTADO
LOOK AHEAD SEMANA 15
Coordinar con subcontratistas de cada especialidad)Setecom y Climatel) que estos trabajos 
se realizarán en horario nocturno (de 1am a 4am)
30-may 10-may NB AM OK
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Tabiquería de Drywall - Tienda
Definir adicional para tabiquería, ya que en el ppto no se consideró planchas de drywall hasta 
losa de techo, sino hasta altura de FCR.
30-abr 08-may MM /AM OK
Facilidades aprobadas de personal adicional para contratista de Drywall. 30-abr 08-may RG AM OK
Estructura
Primera plancha de drywall
Segunda plancha de drywall
Limpieza de porcelanato existente
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Definir con cliente niveles de piso, ya que existe una variación de 1cm de desnivel con 
rexpecto a la fase1, lo cual no se encuentra presupuestado.
30-abr 17-may NB AM OK
Limpieza de piso existente con agua y chemaclean previo a la colocación de nuevo 
porcelanato.
30-abr 17-may MV NB OK
Eliminación de desmonte proveniente de demolición al 100% en cada sector y liberación de 
andamiós y escaleras de cadfa área.
30-abr 17-may NB AM OK
Facilidades de ingreso para personal adicional de contratista de pisos (Bautista). 30-abr 17-may RG /AM OK
Acarreo de material a zona de trabajo desde almacen de obra. 30-abr 17-may NB AM OK
Sector 1 colocación de puntos de nivel topográfico en sector 1. 30-abr 17-may NB AM OK
Sector 2 colocación de puntos de nivel topográfico en sector 2. 30-abr 19-may NB AM OK
Protección de pisos - - - - -
Fraguado de pisos Definir color de fragua para porcelanato de piedra con cliente. 30-abr 19-may NB AM OK
Pintura de cielo raso color Negro
Definir con cliente si tambén se pintará zona de cenefa de borde, ya que no se consideró en 
el ppto.
30-abr 07-may MM AM OK
Desmontaje de instalaciones existentes al 100%.       30-abr 07-may JC-MW NB    OK
Cubrir pisos con plastico azul para evitar mancharla con pintura pulverizada. NB AM OK
Coordinar con Subcontratista de pitura (Rubén Lopez) para que envíe a persona que tenga 
charla de inducción y fotocheck.
30-abr 06-may RG AM OK
Traslado de pintura negra a punto de trabajo desde almacen de obra. 30-abr 07-may CF NB OK
Actualizar carta de equipos de subcontratista para ingreso de compresora a obra. 30-abr 04-may RG AM OK
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso Aprobación de EETT de nuevas tuberías a utilizar (se cambipo´de marca por agotar Stock) 30-abr 11-may RG AM OK
Liberación de área de trabajo (eliminación de desmonte al 100%) 30-abr 11-may NB AM OK
Traslado de tuberías conduis a obra luego de la aprobación de EETT. 30-abr 11-may JC /NB OK
Tuberías por tabique - - - - -
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza)
Trazo en piso de canalización y validación de puntos por el área de calidad previo al corte de 
losa.
30-abr 11-may MV NB OK
Liberación de área de trabajo (eliminación de desmonte al 100%) 30-abr 11-may NB /AM OK
Actualizar lista de equipoas de subcontratista para el ingreso de cortadora de pavimento a 
obra.
30-abr 11-may RG AM OK
Definir horarios de trabajos que generen ruido entre los ejes C32 y C34, la cual se encuentra 
sobre las oficinas de LAP.
30-abr 11-may RS AM OK
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno)
Encostalado y eliminación de desmonte proveniente de demolición para canalizaciónes por 
piso.
30-abr 16-may NB AM OK
Transporte de tubería de pvc a obra desde almacen de subcontratista. 30-abr 16-may JC NB OK
Bandejas transporte de bandejas de acero a obra desde almacen de subcontratista. 30-abr 11-may JC NB OK
Climatización Fase 2
Traslado de ductos a obra Pintura de ductos color negro en taller de fabricante al 100% 30-abr 08-may /NB NB OK
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de drywall - Ex tienda Ilaria Definir fecha de mudanza de tienda Ilaria a nuevo local ubicado en la fase 1.                        07-may 25-may AM/MG MG OK
Demolición de tienda existente al 100% (la demolición no es parte de nuestros trabajo). 07-may 25-may AM/MG MG OK
Coordinar con área de operaciones del aeropuerto para el ingreso de parantes y planchas de 
drywall para realizar los trabajos por dentro del aeropuerto (revisión con caninos antidrogas).
07-may 25-may RS/AM AM OK
Estructura
Primera plancha de drywall
Cenefa de Borde
     Estructura
Se debe terner definida el plano compatibilizado de plano de techos con especialidades, con 
el fin de tener una distribución de la estructura de la cenefa que no imparte con la ubicación 
07-may 22-may NB AM OK
Transporte de perfilería desde almacen de obra hasta zona de de acopio de material en obra 07-may 22-may CF AM OK
Se deben calibrar los niveles laser para evitar problemas de la fase anterior. 07-may 22-may MV NB OK
Sector 1 Niveles topográficos y emplantillado en piso en sector 1. 07-may 22-may NB AM OK
Se debe terner la zona liberada de andamios, escaleras y materiales en el sector1. 07-may 22-may NB AM OK
Planchado y Masillado
Se deben dejar cadenas adosadas a losa de techo para colgar equipos de especialidades 
(luminarias, rejillas y difusores)
07-may 23-may JC-WM /NB-AM OK
Transporte de planchas de drywall desde almacen de obra hasta zona de de acopio de 
material en obra
07-may 23-may CF NB OK
LOOK AHEAD SEMANA 16
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Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 3
Transporte de porcelanato de piedra desde almacen de obra hasta zona de de acopio de 
material en obra
07-may 17-may CF AM OK
Pintura en Tabiques
Empastado
Coordinar con subcontratista de pintura (rubén lopez) trabajos de pintura de tabiques en 
horario nocturno.
07-may 22-may NB AM OK
Traslado de baldes de  pintura para tabiques desde almacén de obra hasta zona de acopio 
en obra.
07-may 22-may CF NB OK
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Climatización Fase 2
Instalación de Dampers
Realizar coordinaciones con el área de control del aeropuerto para realizar pruebas de 
dampers motirizados luego de unirlos al sistema de control general de aire acondicionado del 
07-may 27-may WM AM OK
Corte de punto de inspección en cenefa de borde en los puntos coordinados para la 
instalación y control de dumpers motorizados.
07-may 27-may NB/ AM OK
Facilidades de ingreso a ingeniero especialista en instalación de dampers. 07-may 26-may RG AM OK
Coordinación con área de contorl del aeropuerto para generar codificación de dampers 
motorizados.
07-may 26-may AM MG OK
Protección contra incendios Fase 2
Pruebas Hidrostáticas
Enviar formalmente confirmación de la asistencia de la parte de calidad de la supervisión y 
por parte de M&J para dicha prueba. 
07-may 25-may MV AM OK
Aún no se envía certificado de calibración de manómetro. 07-may 25-may MV AM OK
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Falso Cielo raso Lamas Charla de capacitación para trabajos en altura. 14-may 02-jun RS AM OK
Cuantificar soportería secundaria y blades, para enviar requerimiento de lo que faltaría para la 
fase 2 al cliente. Se deberá enviar con 10 días de anticipación. 
14-may 02-jun MV AM OK
Instalación de Soportería
Definir distribución de soportería secundaria con arquitecto, ya que en la fase anterior 
hubieron observaciones en espaciamientos.
14-may 31-may NB AM OK
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería Correr nivel topográfico del FCR inox de la fase 1. 14-may 31-may NB AM OK
Transporte perfiles para estructura y planchas de acero inoxidable a zona de acopio de 
material en obra desde el almacén del contratista.
14-may 31-may CF NB OK
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Luminarias Cortes en cenefa de borde para instalación de luminarias. 14-may 02-jun CF NB OK
Cuantificar luminarias restantes para fase 2 y verificar las cantitades entregadas por el 
cliente, ya que hay una posible pérdida de 3luminarias d eemergencia.
14-may 02-jun JC NB OK
Climatización Fase 2
Montaje de Rejillas
Definir reubicación de rejillas en el sector 1 de cenefa de borde, ya que existen 3 ubicada 
bajo la perfilería de soporte principal según la nueva compatibilización de equipos de 
14-may 02-jun NB AM OK
Cortes en cenefa de borde para instalación de rejillas. 14-may 02-jun CF NB OK
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Cenefa de Borde
Planchado y Masillado
Sector 3
Se deben culminar trabajos en techo de especialidades para poder colocar planchas de 
drywall.
21-may 07-jun NB AM NO
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 10, Sector 11, Sector 12 Canalización para IIEE y telecom en estos sectores culminados al 100%. 21-may 07-jun JC-NB AM NO
Tener la zona liberada de andamios y escaleras para iniciar los trabajos. 21-may 07-jun JC-NB AM NO
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Blades
Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5 Coordinar fecha de entrega del material faltante con WDF. 21-may 06-jun NB AM NO
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 2, Sector 3 Verificar que todo el material de FCR inox en taller se encuentre listo para traslado a obra. 21-may 06-jun NB AM NO
Falso Cielo Raso Sol y Sombra
Instalación de Estructura
Sector 1, Sector 2
Se debe tener zona liberada de trabajos en piso (colocación de porcelanatos) y en techo 
(especialidades). Así tambien, se deben tener bajadas para equipos de cada especialidad.
21-may 05-jun NB AM NO
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Verificar fecha de vencimiento de facilidades de ingreso a personal de subcontratista de 
estructura (Taype) y cubierta de MDF (Donato) para FCR Sol y Sombra.
21-may 05-jun RG AM NO
Realizar visita a taller de subcontratista Taype y verificar el avance en fabricación de 
estructura para FCR sol y sombra.
21-may 05-jun MV NB NO
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Cambio de Tableros Definitivos
Instalación de Tableros definitivos en Fase 1
Definir fecha definitiva para llegada de tableros a obra. Hasta la fecha aún no se tiene definida 
la llegada de los tableros definitivos para Fase 1, ni los tableros provisionales para la Fase2. 
21-may 05-jun AM MM OK
Pruebas de Megado Verificar permisos para ingreso de Megómetro a obra. 21-may 08-jun RG AM OK
Enviar correo con fecha de pruebas a ingeniero responsable de IIEE por parte de LAP, Ing. 
Eleazar, quien ebe estar presente.
21-may 08-jun MV AM OK
Solcitar carta de operatividad de Megómetro para poder realizar pruebas. 21-may 08-jun MV AM OK
Telecomunicaciones Fase 2
Pruebas de certificación y megado
Enviar correo con fecha de pruebas a ingeniero responsable de IIEE por parte de LAP, Ing. 
Cisneros, quien ebe estar presente.
21-may 07-jun MV AM OK
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 13, Sector 14 Canalizaciones para IIEE y Telecom culminadas al 100%. 28-jul 14-jun NB AM NO
Instalación de Blades
Sector 6, Sector 7, Sector 8 Trabajos en piso y techo culminados al 100% en sectores 6, 7 y 8. 28-jul 12-jun NB AM NO
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tableros eléctricos Definir fecha de llegada de tableros definitivos para fase 2. 28-jul 12-jun AM MM NO
Protección contra incendios Fase 2
Gabinetes, válvulas y extintores
Se deben definir medidas exactas de gabinetes que irán adosados al mobiliario en zona Ilaria 
para poder realizar los cortes en mobiliario en taller de sobcontratista.
28-jul 14-jun MV-NB AM NO
LOOK AHEAD SEMANA 19
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4.3.52. PROGRAMACIÓN SEMANAL – SEMANA 19 
Tabla 71 Programación semanal – semana 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L M X J V S D
Descripción de la Actividad 30 31 01 02 03 04 05
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Primera plancha de drywall 11/05/16 28/05/16 18 días 90% 100% R1
Segunda plancha de drywall 16/05/16 06/06/16 22 días 50% 95% X X X X
Tabiquería de drywall - Ex tienda Ilaria
Estructura 28/05/16 29/05/16 2 días 70% 100% R1
Primera plancha de drywall 30/05/16 30/05/16 2 días 0% 100% X
Segunda plancha de drywall 30/05/16 31/05/16 2 días 0% 100% X X
Masillado 31/05/16 01/06/16 2 días 0% 100% X X
Cenefa de Borde
Estructura
Sector 2 01/06/16 02/06/16 2 días 0% 100% X X
Planchado y Masillado
Sector 1 24/05/16 25/05/16 2 días 90% 100% R4
Sector 2 02/06/16 03/06/16 2 días 0% 100% X X
Limpieza de porcelanato existente 17/05/16 25/05/16 9 días
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 5 26/05/16 28/05/16 3 días 0% 100% R1
Sector 6 28/05/16 31/05/16 4 días 0% 100% X X
Sector 8 02/06/16 04/06/16 3 días 0% 100% X X X
Sector 9 04/06/16 07/06/16 4 días 0% 34% X
Protección de pisos 19/05/16 20/06/16 33 días 32% 55% X X X X X X
Fraguado de pisos 20/05/16 22/06/16 34 días 27% 45% X X X
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Soportería
Sector 1 01/06/16 02/06/16 2 días 0% 100% X X
Sector 2 02/06/16 03/06/16 2 días 0% 100% X X
Sector 3 03/06/16 04/06/16 2 días 0% 100% X X
Sector 4 04/06/16 06/06/16 2 días 0% 50% X
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 1 01/06/16 05/06/16 5 días 0% 100% X X X X
Pintura en Tabiques
Segunda Mano 30/05/16 01/06/16 3 días 0% 100% X X X
Pintura en cenefa
Empastado 26/05/16 03/06/16 9 días 0% 100% R1 X X X
Primera Mano 30/05/16 08/06/16 10 días 0% 100% X X X
Segunda Mano 31/05/16 13/06/16 14 días 0% 55% X X X X X
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Cables eléctricos 01/06/16 09/06/16 9 días 0% 50% X X X X
Luminarias 03/06/16 27/06/16 25 días 0% 10% X X
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por tabique 28/05/16 01/06/16 5 días 25% 100% X X X
Cables 01/06/16 08/06/16 8 días 0% 60% X X X X
Climatización Fase 2
Montaje ductos 12/05/16 28/05/16 17 días 75% 100% R1
Instalación de Dampers 28/05/16 03/06/16 7 días 0% 100% X X X X X
Montaje de Rejillas y Difusores 03/06/16 28/06/16 26 días 0% 10% X X
Protección contra incendios Fase 2
Tuberías 16/05/16 16/06/16 32 días 30% 64% X X X X X X
Pruebas Hidrostáticas 26/05/16 22/06/16 16 días 0% 25% X X X
SEMANA 19
INICIO FIN
Duración 
de 
actividad
% avance al 
inicial 
semana
% avance 
proyectado 
al finalilzar 
semana
JUNIOMAYO
PROGRAMACIÓN SEMANAL
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4.3.53. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 30/05 
Tabla 72 Programación diaria + PPC (30/05) 
 
 
4.3.54. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 31/05 
Tabla 73 Programación diaria + PPC (31/05) 
 
 
SEMANA 19 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
30-may
FASE 2
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Primera plancha de drywall R1 100% 07:30 - 17:00 MAO NB 95% 95%
Aún no se recuperan retrasos 
de días anteriores.
Tabiquería de drywall - Ex tienda Ilaria
Estructura R1 100% 07:30 - 17:00 MAO NB 85% 85%
Aún no se recuperan retrasos 
de días anteriores.
Primera plancha de drywall X 100% 07:30 - 17:00 MAO NB 0% 0%
Segunda plancha de drywall X 50% 07:30 - 17:00 MAO NB 0% 0%
Cenefa de Borde
Estructura
Sector 2 A1 - 07:30 - 17:00 TAI NB 100% 100%
Se adelantaron trabajos en este 
sector.
Planchado y Masillado
Sector 1 R4 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 100% 100%
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 5 R1 100% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 35% 35%
Sector 6 X 50% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 0% 0%
Protección de pisos X 36% 07:30 - 17:00 MYJ MV 36% 100%
Fraguado de pisos X 33% 07:30 - 17:00 MYJ NB 33% 100%
Pintura en Tabiques
Segunda Mano X 34% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 34% 100%
Pintura en cenefa
Empastado R1 50% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 20% 40%
Primera Mano X 34% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 0% 0%
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por tabique X 50% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 35% 70%
Sobreestimación de 
rendimientos.
Climatización Fase 2
Montaje ductos R1 100% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 100% 100%
Instalación de Dampers X 20% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 0% 0%
Aún no se tienen Dampers en 
obra.
Protección contra incendios Fase 2
Tuberías X 36% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 36% 100%
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (EN%) 60%
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad
Retrasos ocacioandos por 
demoras en estructura de 
tabiquería.
Retrasos ocacionados por 
indefiniciones de niveles en 
estos sectores en días 
anteriores.
Retrasos en colocación de 
planchas de drywall y 
masillado.
% CUMPL.
% de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
% de avance real 
acumulado
SEMANA 19 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
31-may
FASE 2
FASE 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Primera plancha de drywall R2 100% 07:30 - 17:00 MAO NB 100% 100%
Tabiquería de drywall - Ex tienda Ilaria
Estructura R2 100% 07:30 - 17:00 MAO NB 100% 100%
Primera plancha de drywall R1 100% 07:30 - 17:00 MAO NB 100% 100%
Segunda plancha de drywall X 100% 07:30 - 17:00 MAO NB 50% 50%
Masillado X 50% 07:30 - 17:00 MAO NB 0% 0%
Cenefa de Borde
Estructura
Sector 2 A2 - 07:30 - 17:00 TAI NB 100% 100%
Se adelantaron trabajos en este 
sector.
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 5 R2 100% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 70% 70%
Sector 6 X 100% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 30% 30%
Protección de pisos X 40% 07:30 - 17:00 BAUTISTA MV 40% 100%
Pintura en Tabiques
Segunda Mano X 68% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 68% 100%
Pintura en cenefa
Empastado R2 50% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 40% 80%
Primera Mano X 68% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 0% 0%
Segunda Mano X 11% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 0% 0%
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por tabique X 75% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 45% 60%
Sobreestimación de 
rendimientos.
Climatización Fase 2
Instalación de Dampers X 40% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 0% 0%
Aún no se tienen Dampers en 
obra.
Protección contra incendios Fase 2
Tuberías X 41% 07:30 - 17:00 SETECOM AM 41% 100%
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (EN%) 62%
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad
Aún no se recuperan retrasos 
de días anteriores.
Retrasos ocacionados por 
indefiniciones de niveles en 
estos sectores en días 
anteriores.
Retrasos en colocación de 
planchas de drywall y 
masillado.
% CUMPL.
% de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
% de avance real 
acumulado
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4.3.55. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 01/06 
Tabla 74 Programación diaria + PPC (01/06) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 19 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
01-jun
FASE 2
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Segunda plancha de drywall X 61% 07:30 - 17:00 MAO NB 61% 100%
Tabiquería de drywall - Ex tienda Ilaria
Segunda plancha de drywall R1 100% 07:30 - 17:00 MAO NB 100% 100%
Masillado X 100% 07:30 - 17:00 MAO NB 50% 50%
Retrasos en colocación de 
segunda plancha de drywall en 
tabiquería.
Cenefa de Borde
Planchado y Masillado
Sector 2 A1 - 07:30 - 17:00 TAI NB 100% 100%
Se adelantaron trabajos en este 
sector.
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 5 R3 100% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 100% 100%
Sector 6 R1 100% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 70% 70%
Retrasos ocacionados por 
indefiniciones de niveles en 
estos sectores en días 
anteriores.
Protección de pisos X 44% 07:30 - 17:00 BAUTISTA MV 44% 100%
Fraguado de pisos X 39% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 39% 100%
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Soportería
Sector 1 X 50% 07:30 - 17:00 TAI NB 0% 0%
Incumplimiento ocacionado por 
retrasos en liberación de techo 
por especialidades.
Sector 4 A1 - 07:30 - 17:00 TAI NB 100% 100%
Se adelantaron trabajos en este 
sector.
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 1 X 25% 07:30 - 17:00 JRJ NB 20% 80%
Sobreestimación de 
rendimientos.
Pintura en Tabiques
Segunda Mano X 100% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 100% 100%
Pintura en cenefa
Empastado X 65% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 60% 92%
Primera Mano X 100% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 0% 0%
Segunda Mano X 22% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 0% 0%
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Cables eléctricos X 13% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 13% 100%
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por tabique X 100% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 60% 60%
Sobreestimación de 
rendimientos.
Cables X 15% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 15% 100%
Climatización Fase 2
Instalación de Dampers X 60% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 0% 0%
Aún no se tienen Dampers en 
obra.
Protección contra incendios Fase 2
Tuberías X 47% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 47% 100%
Pruebas Hidrostáticas X 8% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 0% 0%
Ingeniero sanitario por parte de 
LAP no se presentó para liberar 
protocolos de prueba.
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (EN%) 69%
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad
Retrasos en colocación de 
planchas de drywall y 
masillado.
% CUMPL.
% de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
% de avance real 
acumulado
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4.3.56. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 02/06 
Tabla 75 Programación diaria + PPC (02/06) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 19 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
02-jun
FASE 2
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Segunda plancha de drywall X 73% 07:30 - 17:00 MAO NB 73% 100%
Tabiquería de drywall - Ex tienda Ilaria
Masillado R1 100% 07:30 - 17:00 MAO NB 100% 100%
Cenefa de Borde
Planchado y Masillado
Sector 2 X 50% 07:30 - 17:00 TAI NB 50% 100%
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 6 R2 100% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 100% 100%
Sector 8 X 34% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 34% 100%
Protección de pisos X 47% 07:30 - 17:00 MYJ MV 47% 100%
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Soportería
Sector 1 X 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 0% 0%
Sector 2 X 50% 07:30 - 17:00 TAI NB 0% 0%
Sector 4 A2 - 07:30 - 17:00 TAI NB 100% 100%
Se adelantaron trabajos en este 
sector.
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 1 X 50% 07:30 - 17:00 JRJ NB 35% 70%
Sobreestimación de 
rendimientos.
Pintura en cenefa
Empastado X 85% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 80% 94%
Primera Mano R1 100% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 30% 30%
Segunda Mano X 33% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 0% 0%
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Cables eléctricos X 25% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 25% 100%
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por tabique R1 100% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 80% 80%
Sobreestimación de 
rendimientos.
Cables X 30% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 30% 100%
Climatización Fase 2
Instalación de Dampers X 80% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 0% 0%
Aún no se tienen Dampers en 
obra.
Protección contra incendios Fase 2
Tuberías X 53% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 53% 100%
Pruebas Hidrostáticas X 16% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 0% 0%
Ingeniero sanitario por parte de 
LAP no se presentó para liberar 
protocolos de prueba.
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (EN%) 67%
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad
Retrasos en colocación de 
planchas de drywall y 
masillado.
Incumplimiento ocacionado por 
retrasos en liberación de techo 
por especialidades.
% CUMPL.
% de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
% de avance real 
acumulado
131 
      
 
 
 
 
4.3.57. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 03/06 
Tabla 76 Programación diaria + PPC (03/06) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 19 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
03-jun
FASE 2
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Segunda plancha de drywall X 84% 07:30 - 17:00 MAO NB 84% 100%
Cenefa de Borde
Estructura
Sector 3 A1 - 07:30 - 17:00 TAI NB 100% 100%
Se aedlantaron trabajos en este 
sector.
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 8 X 68% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 68% 100%
Sector 10 A1 - 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 100% 100%
Se aedlantaron trabajos en este 
sector.
Protección de pisos X 51% 07:30 - 17:00 MYJ MV 51% 100%
Fraguado de pisos X 45% 07:30 - 17:00 MYJ NB 45% 100%
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Soportería
Sector 2 X 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 0% 0%
Retrasos en llegada de 
materiales faltantes, los cuales 
son suministrados por WDF.
Sector 3 X 50% 07:30 - 17:00 TAI NB 50% 100%
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 1 X 75% 07:30 - 17:00 JRJ NB 50% 67%
Sobreestimación de 
rendimientos.
Pintura en cenefa
Empastado X 100% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 100% 100%
Primera Mano R2 100% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 60% 60%
Segunda Mano X 44% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 0% 0%
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Cables eléctricos X 38% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 38% 100%
Luminarias X 5% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 0% 0%
Incumplimiento ocacionado por 
demoras en trabajos de pintura 
en cenefa.
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por tabique R2 100% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 100% 100%
Cables X 45% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 45% 100%
Climatización Fase 2
Instalación de Dampers X 100% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 0% 0%
Ingeniero sanitario por parte de 
LAP no se presentó para liberar 
protocolos de prueba.
Montaje de Rejillas y Difusores X 5% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 0% 0%
Incumplimiento ocacionado por 
demoras en trabajos de pintura 
en cenefa.
Protección contra incendios Fase 2
Tuberías X 58% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 58% 100%
Pruebas Hidrostáticas X 25% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 0% 0%
Ingeniero sanitario por parte de 
LAP no se presentó para liberar 
protocolos de prueba.
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (EN%) 66%
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad
Retrasos en colocación de 
planchas de drywall y 
masillado.
% CUMPL.
% de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
% de avance real 
acumulado
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4.3.58. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 04/06 
Tabla 77 Programación diaria + PPC (04/06) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 19 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
04-jun
FASE 2
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Segunda plancha de drywall X 95% 07:30 - 17:00 MAO NB 95% 100%
Cenefa de Borde
Estructura
Sector 3 A2 - 07:30 - 17:00 TAI NB 100% 100%
Se adelantaron trabajos en este 
sector.
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 8 X 100% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 100% 100%
Sector 9 X 34% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 0% 0%
No se pudo ingresar a realizar 
trabajos en este sector ya que 
se estaban realizando trabajos 
de falso cielo raso en horario 
nocturno.
Se adelantaron trabajos en 
sector 10.
Sector 10 A2 - 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 100% 100%
Se adelantaron trabajos en este 
sector.
Protección de pisos X 55% 07:30 - 17:00 MYJ MV 100% 182%
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Soportería
Sector 3 X 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 100% 100%
Sector 4 X 50% 07:30 - 17:00 TAI NB 50% 100%
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 1 X 100% 07:30 - 17:00 JRJ NB 70% 70%
Sobreestimación de 
rendimientos.
Pintura en cenefa
Primera Mano R3 100% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 80% 80%
Segunda Mano X 55% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 0% 0%
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Cables eléctricos X 50% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 50% 100%
Luminarias X 10% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 0% 0%
Incumplimiento ocacionado por 
demoras en trabajos de pintura 
en cenefa.
Telecomunicaciones Fase 2
Cables X 60% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 60% 100%
Climatización Fase 2
Montaje de Rejillas y Difusores X 10% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 0% 0%
Incumplimiento ocacionado por 
demoras en trabajos de pintura 
en cenefa.
Protección contra incendios Fase 2
Tuberías X 64% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 64% 100%
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (EN%) 77%
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad
Retrasos en colocación de 
planchas de drywall y 
masillado.
% CUMPL.
% de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
% de avance real 
acumulado
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4.3.59. PROGRAMACIÓN SEMANAL + PPC – SEMANA 19 
Tabla 78 Programación semanal + PPC – semana 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 18.75
L M X J V S D
Descripción de la Actividad 30 31 01 02 03 04 05 PPC % CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO AL 100%MEDIDAS CORRECTIVAS
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Primera plancha de drywall 11/05/16 28/05/16 18 días 90% 100% R1 R2 90% 90%
Segunda plancha de drywall 16/05/16 06/06/16 22 días 50% 95% X X X X 95% 100%
Tabiquería de drywall - Ex tienda Ilaria
Estructura 28/05/16 29/05/16 2 días 70% 100% R1 R2 100% 100%
Primera plancha de drywall 30/05/16 30/05/16 2 días 0% 100% X R1 100% 100%
Segunda plancha de drywall 30/05/16 31/05/16 2 días 0% 100% X X R1 100% 100%
Masillado 31/05/16 01/06/16 2 días 0% 100% X X R1 100% 100%
Cenefa de Borde
Estructura
Sector 2 01/06/16 02/06/16 2 días 0% 100% A1 A2 X X 100% 100%
Sector 3 06/06/16 07/06/16 2 días - - A1 A2 100% 100%
Planchado y Masillado
Sector 1 24/05/16 25/05/16 2 días 90% 100% R4 100% 100%
Sector 2 02/06/16 03/06/16 2 días 0% 100% A1 X X 100% 100%
Limpieza de porcelanato existente 17/05/16 25/05/16 9 días
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 5 26/05/16 28/05/16 3 días 0% 100% R1 R2 R3 100% 100%
Sector 6 28/05/16 31/05/16 4 días 0% 100% X X R1 R2 100% 100%
Sector 8 02/06/16 04/06/16 3 días 0% 100% X X X 100% 100%
Sector 9 04/06/16 07/06/16 4 días 0% 34% X 0% 0%
Sector 10 07/06/16 09/06/16 3 días - - A1 A2 100% 100%
Protección de pisos 19/05/16 20/06/16 33 días 32% 55% X X X X X X 55% 100%
Fraguado de pisos 20/05/16 22/06/16 34 días 27% 45% X X X 45% 100%
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Soportería
Sector 1 01/06/16 02/06/16 2 días 0% 100% X X 0% 0%
Sector 2 02/06/16 03/06/16 2 días 0% 100% X X 0% 0%
Sector 3 03/06/16 04/06/16 2 días 0% 100% X X 100% 100%
Sector 4 04/06/16 06/06/16 2 días 0% 50% A1 A2 X 50% 100%
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 1 01/06/16 05/06/16 5 días 0% 100% X X X X 70% 70% Sobreestimación de rendimientos.
Se trabajará en horarios 
extendidos para cumplir con le 
fecha de culminación pactada en 
el cronograma.
Pintura en Tabiques
Segunda Mano 30/05/16 01/06/16 3 días 0% 100% X X X 100% 100%
Pintura en cenefa
Empastado 26/05/16 03/06/16 9 días 0% 100% R1 R2 X X X 100% 100%
Primera Mano 30/05/16 08/06/16 10 días 0% 100% X X X R1 R2 R3 80% 80%
Segunda Mano 31/05/16 13/06/16 14 días 0% 55% X X X X X 0% 0%
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Cables eléctricos 01/06/16 09/06/16 9 días 0% 50% X X X X 50% 100%
Luminarias 03/06/16 27/06/16 25 días 0% 10% X X 0% 0%
Incumplimiento ocacionado debido a 
retrasos en trabajos de pintura en cenefa, 
así como retrasos en llegada de material 
para falso cielo raso Lamas, las cuales 
deben estar instaladas para colocar 
luminarias.
Telecomunicaciones Fase 2
Tuberías
Tuberías por tabique 28/05/16 01/06/16 5 días 25% 100% X X X R1 R2 100% 100%
Cables 01/06/16 08/06/16 8 días 0% 60% X X X X 60% 100%
Climatización Fase 2
Montaje ductos 12/05/16 28/05/16 17 días 75% 100% R1 100% 100%
Instalación de Dampers 28/05/16 03/06/16 7 días 0% 100% X X X X X 0% 0%
Aún no se tienen Dampers importados en 
obra. Se reprogramó llegada e instalación 
para el día 06/06.
Se envió un correo a Roberto 
Waracha, responsable directo de 
Climatel, indicandole todos los 
retrasos que ocacionará el 
incumplimiento de la fecha de 
llegada de Dampers y exigiendole 
una medida de contingencia frente 
a estos retrasos.
Montaje de Rejillas y Difusores 03/06/16 28/06/16 26 días 0% 10% X X 0% 0%
Incumplimiento ocacionado debido a 
retrasos en trabajos de pintura en cenefa, 
así como retrasos en llegada de material 
para falso cielo raso Lamas, las cuales 
deben estar instaladas para colocar las 
rejillas y difusores.
Se envió un correo indicando los 
retrasos y causas que ocacionarán 
dichas descoordinaciones en el 
cumplimiento de las actividades 
ligadas a la instalación de Lamas.
Protección contra incendios Fase 2
Tuberías 16/05/16 16/06/16 32 días 30% 64% X X X X X X 65% 102%
Pruebas Hidrostáticas 26/05/16 22/06/16 16 días 0% 25% X X X 0% 0%
Retrasos en pruebas debido a que 
ingeniero sanitario por pare de LAP no se 
presentó en obra para liberar protocolos.
Se envió un corro el día miercoles 
a WDF indicandole lo sucedido. 
Se reprogramaron pruebas para el 
día 07/06.
PLAN CUMPLIDO (EN%) 75%
% avance real 
al finalilzar 
semana
SEMANA 19
INICIO FIN
Duración 
de 
actividad
% avance al 
inicial 
semana
% avance 
proyectado 
al finalilzar 
semana
MAYO
PROGRAMACIÓN SEMANAL
Retrasos en llegada de materiales 
faltantes, los cuales fueron entregados a 
PullGroup.
Se envió un correo indicando los 
retrasos y causas que ocacionarán 
dichas descoordinaciones en el 
cumplimiento de las actividades 
ligadas a la instalación de Lamas.
Aún no se recuperan retrasos 
ocacionados la semana pasada por 
demoras en instalaciones por techo para 
IIEE y Telecom.
Se envió un correo indicando los 
retrasos y causas que ocacionarán 
dichas descoordinaciones en el 
cumplimiento de las actividades 
ligadas a la instalación de Lamas.
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4.3.60. LOOK AHEAD – SEMANA 20 
Tabla 79 Look ahead – semana 20 
Nombre de tarea L M X J V S D L M X J V S D 2 M X J V S D
Nombre de tarea Inicio Fin 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Segunda plancha de drywall 16/05/16 06/06/16 22 días X
Masillado 23/05/16 25/05/16 3 días X X X
Cenefa de Borde
Estructura
Sector 3 06/06/16 07/06/16 2 días X X
Planchado y Masillado
Sector 3 08/06/16 09/06/16 2 días X X
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 9 04/06/16 07/06/16 4 días X X
Sector 10 07/06/16 09/06/16 3 días X X X
Sector 11 09/06/16 11/06/16 3 días X X X
Sector 12 11/06/16 15/06/16 5 días X X X X
Sector 13 15/06/16 17/06/16 3 días X X X
Sector 14 17/06/16 20/06/16 4 días X X X
Protección de pisos 19/05/16 20/06/16 33 días X X X X X X X X X X X X X
Fraguado de pisos 20/05/16 22/06/16 34 días X X X X X X X X
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Soportería
Sector 4 04/06/16 06/06/16 3 días X
Sector 5 06/06/16 07/06/16 2 días X X
Sector 6 07/06/16 08/06/16 2 días X X
Sector 7 08/06/16 09/06/16 2 días X X
Sector 8 09/06/16 10/06/16 2 días X X
Instalación de Blades
Sector 1 07/06/16 08/06/16 2 días X X
Sector 2 08/06/16 09/06/16 2 días X X
Sector 3 09/06/16 10/06/16 2 días X X
Sector 4 10/06/16 11/06/16 2 días X X
Sector 5 11/06/16 13/06/16 3 días X X
Sector 6 13/06/16 14/06/16 2 días X X
Sector 7 14/06/16 15/06/16 2 días X X
Sector 8 15/06/16 16/06/16 2 días X X
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 1 01/06/16 05/06/16 5 días R1
Sector 2 06/06/16 10/06/16 5 días X X X X X
Sector 3 11/06/16 16/06/16 6 días X X X X X
Sector 4 17/06/16 25/06/16 9 días X X X X X X
Instalación de Planchas de acero inox 03/06/16 06/06/16 4 días
Sector 1 08/06/16 11/06/16 4 días X X X X
Sector 2 13/06/16 16/06/16 4 días X X X X
Sector 3 15/06/16 18/06/16 4 días X X X
Sector 4 20/06/16 25/06/16 6 días X X X X X
Falso Cielo Raso Sol y Sombra
Instalación de Estructura
Sector 1 06/06/16 08/06/16 3 días X X X
Sector 2 09/06/16 11/06/16 3 días X X X
Sector 3 12/06/16 14/06/16 3 días X X
Sector 4 15/06/16 17/06/16 3 días X X X
Instalación de MDF en borde
Sector 1 25/06/16 29/06/16 5 días X
Pintura en cenefa
Primera Mano 30/05/16 08/06/16 10 días X X X
Segunda Mano 31/05/16 13/06/16 14 días R1 X X X X
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Cambio de Tableros Definitivos
Desmontaje de Tableros provisionales en Fase 1 09/05/16 13/05/16 5 días
Instalación de Tableros definitivos en Fase 1 06/06/16 09/06/16 4 días X X X X
Cables eléctricos 01/06/16 09/06/16 9 días X X X X
Pruebas de Megado 09/06/16 11/06/16 3 días X X X
Luminarias 03/06/16 27/06/16 25 días X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Tableros eléctricos 13/06/16 18/06/16 6 días X X X X X X
Telecomunicaciones Fase 2
Cables 01/06/16 08/06/16 8 días X X X
Pruebas de certificación y megado 08/06/16 11/06/16 4 días X X X X
Equipos 11/06/16 28/06/16 18 días X X X X X X X X X X X X X
Climatización Fase 2
Instalación de Dampers 28/05/16 03/06/16 7 días R1
Montaje de Rejillas 03/06/16 28/06/16 26 días X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Protección contra incendios Fase 2
Tuberías 16/05/16 16/06/16 32 días X X X X X X X X X X
Antisísmicos 07/06/16 19/06/16 13 días X X X X X X X X X X X
Pruebas Hidrostáticas 26/05/16 22/06/16 16 días X X X X X X X X X X
Gabinetes, válvulas y extintores 15/06/16 20/06/16 6 días X X X X X
Accesorios en techos 21/06/16 01/07/16 11 días X X X X X
JUNIO
Fechas de cronograma
Duración 
SEMANA 20 SEMANA 21 SEMANA 2
LOOK AHEAD SEMANA 20
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4.3.61. ANÁLISIS DE RESTRICCIONES – SEMANA 20 
Tabla 80 Análisis de restricciones – semana 20 
 
 
 
Nombre de tarea
Nombre de tarea Inicio Fin
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Segunda plancha de drywall 16/05/16 06/06/16 22 días
Masillado 23/05/16 25/05/16 3 días
Cenefa de Borde
Estructura
Sector 3 06/06/16 07/06/16 2 días
Planchado y Masillado
Sector 3 08/06/16 09/06/16 2 días
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 9 04/06/16 07/06/16 4 días
Sector 10 07/06/16 09/06/16 3 días
Sector 11 09/06/16 11/06/16 3 días
Sector 12 11/06/16 15/06/16 5 días
Sector 13 15/06/16 17/06/16 3 días
Sector 14 17/06/16 20/06/16 4 días
Protección de pisos 19/05/16 20/06/16 33 días
Fraguado de pisos 20/05/16 22/06/16 34 días
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Soportería
Sector 4 04/06/16 06/06/16 3 días
Sector 5 06/06/16 07/06/16 2 días
Sector 6 07/06/16 08/06/16 2 días
Sector 7 08/06/16 09/06/16 2 días
Sector 8 09/06/16 10/06/16 2 días
Instalación de Blades
Sector 1 07/06/16 08/06/16 2 días
Sector 2 08/06/16 09/06/16 2 días
Sector 3 09/06/16 10/06/16 2 días
Sector 4 10/06/16 11/06/16 2 días
Sector 5 11/06/16 13/06/16 3 días
Sector 6 13/06/16 14/06/16 2 días
Sector 7 14/06/16 15/06/16 2 días
Sector 8 15/06/16 16/06/16 2 días
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 1 01/06/16 05/06/16 5 días
Sector 2 06/06/16 10/06/16 5 días
Sector 3 11/06/16 16/06/16 6 días
Sector 4 17/06/16 25/06/16 9 días
Instalación de Planchas de acero inox 03/06/16 06/06/16 4 días
Sector 1 08/06/16 11/06/16 4 días
Sector 2 13/06/16 16/06/16 4 días
Sector 3 15/06/16 18/06/16 4 días
Sector 4 20/06/16 25/06/16 6 días
Aro de 4.5 
metros 
instalado y 
forrado con 
MDF al 
100%
24-jun NB/AM
Falso Cielo Raso Sol y Sombra
Instalación de Estructura
Sector 1 06/06/16 08/06/16 3 días
Sector 2 09/06/16 11/06/16 3 días
Sector 3 12/06/16 14/06/16 3 días
Sector 4 15/06/16 17/06/16 3 días
Instalación de MDF en borde
Sector 1 25/06/16 29/06/16 5 días
Definir con 
arquitecto de 
WRD la 
suspención de 
listones de 
madera para 
FCR sol y 
sombra, ya que 
hasta la fecha 
no responden 
correo indicanto 
la 
incompatibilida
d del plano de 
dedalles para la 
suspención.
28-jun NB/AM
Realizar 
visita a taller 
de 
subcontrtista 
de FCR son 
y sombra, 
Donato 
Baldeón, 
para verificar 
los avances 
en la 
fabricación 
de listones 
de madera.
10-jun MV/AM
Pintura en cenefa
Primera Mano 30/05/16 08/06/16 10 días
Segunda Mano 31/05/16 13/06/16 14 días
Condicione
s externas
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Equipos
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Fechas de cronograma
Duración 
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES
Información y 
Documentació
n
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Activ. 
Precedente
s
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Espacio en 
zona de 
trabajo
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Mano de 
Obra
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable
/Seguimient
o
Materiales
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Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Cambio de Tableros Definitivos
Desmontaje de Tableros provisionales en Fase 1 09/05/16 13/05/16 5 días
Instalación de Tableros definitivos en Fase 1 06/06/16 09/06/16 4 días
Cables eléctricos 01/06/16 09/06/16 9 días
Pruebas de Megado 09/06/16 11/06/16 3 días
Luminarias 03/06/16 27/06/16 25 días
Tableros eléctricos 13/06/16 18/06/16 6 días
Telecomunicaciones Fase 2
Cables 01/06/16 08/06/16 8 días
Pruebas de certificación y megado 08/06/16 11/06/16 4 días
Equipos 11/06/16 28/06/16 18 días
Climatización Fase 2
Instalación de Dampers 28/05/16 03/06/16 7 días
Montaje de Rejillas 03/06/16 28/06/16 26 días
Protección contra incendios Fase 2
Tuberías 16/05/16 16/06/16 32 días
Antisísmicos 07/06/16 19/06/16 13 días
Pruebas Hidrostáticas 26/05/16 22/06/16 16 días
Gabinetes, válvulas y extintores 15/06/16 20/06/16 6 días
Accesorios en techos 21/06/16 01/07/16 11 días
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4.3.62. RESUMEN DE ANÁLISIS DE RESTRICCIONES – SEMANA 20 
Tabla 81 Resumen de análisis de restricciones – semana 20 
 
 
 
FASE I-D
Corredor actual entre Ejes C32 y C33
Cerco provisional
Cambio y reposición de Pisos
Retiro de porcelanato de 0.60x0.60 existente Construcción de cerco provisional movible. 30-may 01-may CF NB OK
Habilitación de punto de energía dentro del aeropuerto que no intefiera con el tránsito de 
pasajeros.
30-may 01-may CF NB OK
Demolición de porcelanato dañado de pazadizo por canalizaciones Definir con área de operaciones los horarios de trabajos ruidosos en la zona de pasajeros. 30-may 02-may CF/ NB OK
Retiro de porcelanato existente. 30-may 02-may CF MV OK
Eliminación de desmonte proveniente del  porcelanato retirado. 30-may 02-may CF/ NB OK
Eliminación de material de desmonte
Coordinar con el área de seguridad del aeropuerto la revisión por caninos del material a 
eliminar y el horario en el que se puede realizar.
30-may 02-may RS CF OK
Encostalado de desmonte y sellado de costales para su acarreo fuera del aeropuerto. 30-may 03-may CF NB OK
Reposición de porcelanato de pasadizo Recuperación de porcelanatos similares en tienda para colocarlos en pasadizo. 30-may 03-may CF MV OK
Coordinar con subcontratista de pisos (Bautista) que este trabajo se realizará en horario 
nocturno (de 1am a 4am).
30-may 03-may NB AM OK
Verificar el busn estado de los porcelanatos recuperados.. 30-may 03-may MV /NB OK
Cmabio y repoisición de Falso cielo Raso
Demolición de Cenefa Desinstalación de equipos de especialidades empotrados en FCR. 30-may 05-may JC-WM CF OK
Trabajos en piso culminados al 100%. 30-may 05-may CF NB OK
Eliminación de material de desmonte
Coordinar con el área de seguridad del aeropuerto la revisión por caninos antidrogas del 
material a eliminar y el horario en el que se puede realizar.
30-may 07-may CF NB OK
Encostalado de desmonte y sellado de costales para su acarreo fuera del aeropuerto. 30-may 08-may CF NB OK
Cenefa de drywall para nuevo falso cielo raso Colocación de puntos de nivel topográfico para empalmar nueva cenefa con cenefa existente. 30-may 08-may CF NB OK
Coordinar con subcontratista de FCR (TAI) que estos trabajos se realizarán en horario 
nocturno (de 1am a 4am)
30-may 08-may NB AM OK
Coordinar con área de operaciones del aeropuerto ingreso de paneles de drywall y balsodas 
y revisión por caninos antidrogas.
30-may 07-may CF NB OK
Macillado cenefa - - - -
Pintado de cenefa Liberación por el área de calidad para nivel topográfico de nueva cenefa. 30-may 12-may NV CF OK
Limpieza en área de trabajo y cubierta provisional de pisos con plastico azul. 30-may 12-may CF NB OK
Coordinar con subcontratista de pintura (Ruben Lopez) que estos trabajos se realizarán en 
horario nocturno (de 1am a 4am)
30-may 11-may NB AM OK
Coordinar con área de operaciones del aeropuerto ingreso de baldes de pintura y revisión por 
caninos antidrogas.
30-may 11-may CF NB OK
Colocación de baldosas Instalación de equipos de especialidades. 30-may 15-may JC-WM /CF OK
Especialidades (I IEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI)
Desmontaje de instalaciones existentes
Nuevas instalaciones
Instalación de Equipos en nuevo falso cielo raso
FASE 2
Tienda - Fase 2
Demolicion de Falso Cielo Raso Aprobación de PDT arquitectura Fase 2. 30-abr 30-abr AM MG OK
Cerco provisional para fase 2 totalmente cerrada. 30-abr 30-abr NB AM OK
Coordinaciones con Disal para cambio de contenedores interdiario para la eliminación del 
desmonte proveniente de demoliciónes.
30-abr 30-abr MB /AM OK
Facilidades de ingreso a aeropuerto para personal de horario nocturno. 30-abr 30-abr RG AM OK
Coordinar con área de operaciones para la desactivación de sensores de humo ubicados en 
la zona de trabajo para no activarlo durante la demolición.
30-abr 30-abr DR AM OK
Demolicion de Mobiliario de tienda
Definir con supervisión de Duty Free qué muebles se recuperarán y cómo será la modalidad 
de traslado hacia la Fase 1 ya entregada.
30-abr 01-may NB /AM OK
Retiro de porcelanato en pisos
Cuantificar piezas a recuperar para repocisión de piezas al retirar cerco provisional de Fase 
2.
30-abr 04-may MV NB OK
Eliminación de desmonte al 100%. 30-abr 04-may CF /NB OK
Generar facilidades de ingreso para 4 Amoladoras, 4 Matrillo Hilty y 2 aspitadoras para los 
trabajos de recuperación de piezas en piso.
30-abr 04-may RG AM OK
DESMONTAJE SISTEMAS ELECTRICOS - - - -
DESMONTAJES SISTEMAS ACI Aprobación de PDT para despresurización de red existente para iniciar el desmontaje. 30-abr 04-may AM MG OK
DESMONTAJES HVAC
Aprobación de PDT para desactivación de equipo de aire acondicionado  para anular el 
suministro a red de Fase 2 de tienda e iniciar el desmontaje.
30-abr 04-may AM MG OK
DESMONTAJES SISTEMAS ESPECIALES - - - - -
DESMONTAJES DE SISTEMA DE AC. Y DET CONTRA INC.
Se debe coordinar con el área de control del aeropuerto para desconección de sensores de 
humo de la red del aeropuerto desde la oficina de control principal previo a su desmontaje.
30-abr 04-may AG NB OK
Obra Civil Fase 2
Definición de Trazo Validar plano de arquitectura con supervisión. 30-abr 08-may NB /AM OK
Limpieza de piso existente. 30-abr 08-may MV NB OK
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESTRICCIONES
FECHA DE 
IDENTIFICA
CIÓN
FECHA 
LÍMITE DE 
LEVANTAMI
RESPONSA
BLE DE  
LEVANTAMI
RESPONSA
BLE DE  
SEGUIMIEN
ESTADO
LOOK AHEAD SEMANA 15
Coordinar con subcontratistas de cada especialidad)Setecom y Climatel) que estos trabajos 
se realizarán en horario nocturno (de 1am a 4am)
30-may 10-may NB AM OK
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Tabiquería de Drywall - Tienda
Definir adicional para tabiquería, ya que en el ppto no se consideró planchas de drywall hasta 
losa de techo, sino hasta altura de FCR.
30-abr 08-may MM /AM OK
Facilidades aprobadas de personal adicional para contratista de Drywall. 30-abr 08-may RG AM OK
Estructura
Primera plancha de drywall
Segunda plancha de drywall
Limpieza de porcelanato existente
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Definir con cliente niveles de piso, ya que existe una variación de 1cm de desnivel con 
rexpecto a la fase1, lo cual no se encuentra presupuestado.
30-abr 17-may NB AM OK
Limpieza de piso existente con agua y chemaclean previo a la colocación de nuevo 
porcelanato.
30-abr 17-may MV NB OK
Eliminación de desmonte proveniente de demolición al 100% en cada sector y liberación de 
andamiós y escaleras de cadfa área.
30-abr 17-may NB AM OK
Facilidades de ingreso para personal adicional de contratista de pisos (Bautista). 30-abr 17-may RG /AM OK
Acarreo de material a zona de trabajo desde almacen de obra. 30-abr 17-may NB AM OK
Sector 1 colocación de puntos de nivel topográfico en sector 1. 30-abr 17-may NB AM OK
Sector 2 colocación de puntos de nivel topográfico en sector 2. 30-abr 19-may NB AM OK
Protección de pisos - - - - -
Fraguado de pisos Definir color de fragua para porcelanato de piedra con cliente. 30-abr 19-may NB AM OK
Pintura de cielo raso color Negro
Definir con cliente si tambén se pintará zona de cenefa de borde, ya que no se consideró en 
el ppto.
30-abr 07-may MM AM OK
Desmontaje de instalaciones existentes al 100%.       30-abr 07-may JC-MW NB    OK
Cubrir pisos con plastico azul para evitar mancharla con pintura pulverizada. NB AM OK
Coordinar con Subcontratista de pitura (Rubén Lopez) para que envíe a persona que tenga 
charla de inducción y fotocheck.
30-abr 06-may RG AM OK
Traslado de pintura negra a punto de trabajo desde almacen de obra. 30-abr 07-may CF NB OK
Actualizar carta de equipos de subcontratista para ingreso de compresora a obra. 30-abr 04-may RG AM OK
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tuberías
Tuberías por cielo raso Aprobación de EETT de nuevas tuberías a utilizar (se cambipo´de marca por agotar Stock) 30-abr 11-may RG AM OK
Liberación de área de trabajo (eliminación de desmonte al 100%) 30-abr 11-may NB AM OK
Traslado de tuberías conduis a obra luego de la aprobación de EETT. 30-abr 11-may JC /NB OK
Tuberías por tabique - - - - -
Canalización por piso para entubado (Tomas y salida de fuerza)
Trazo en piso de canalización y validación de puntos por el área de calidad previo al corte de 
losa.
30-abr 11-may MV NB OK
Liberación de área de trabajo (eliminación de desmonte al 100%) 30-abr 11-may NB /AM OK
Actualizar lista de equipoas de subcontratista para el ingreso de cortadora de pavimento a 
obra.
30-abr 11-may RG AM OK
Definir horarios de trabajos que generen ruido entre los ejes C32 y C34, la cual se encuentra 
sobre las oficinas de LAP.
30-abr 11-may RS AM OK
Tuberías por piso (por sectores en horario nocturno)
Encostalado y eliminación de desmonte proveniente de demolición para canalizaciónes por 
piso.
30-abr 16-may NB AM OK
Transporte de tubería de pvc a obra desde almacen de subcontratista. 30-abr 16-may JC NB OK
Bandejas transporte de bandejas de acero a obra desde almacen de subcontratista. 30-abr 11-may JC NB OK
Climatización Fase 2
Traslado de ductos a obra Pintura de ductos color negro en taller de fabricante al 100% 30-abr 08-may /NB NB OK
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de drywall - Ex tienda Ilaria Definir fecha de mudanza de tienda Ilaria a nuevo local ubicado en la fase 1.                        07-may 25-may AM/MG MG OK
Demolición de tienda existente al 100% (la demolición no es parte de nuestros trabajo). 07-may 25-may AM/MG MG OK
Coordinar con área de operaciones del aeropuerto para el ingreso de parantes y planchas de 
drywall para realizar los trabajos por dentro del aeropuerto (revisión con caninos antidrogas).
07-may 25-may RS/AM AM OK
Estructura
Primera plancha de drywall
Cenefa de Borde
     Estructura
Se debe terner definida el plano compatibilizado de plano de techos con especialidades, con 
el fin de tener una distribución de la estructura de la cenefa que no imparte con la ubicación 
07-may 22-may NB AM OK
Transporte de perfilería desde almacen de obra hasta zona de de acopio de material en obra 07-may 22-may CF AM OK
Se deben calibrar los niveles laser para evitar problemas de la fase anterior. 07-may 22-may MV NB OK
Sector 1 Niveles topográficos y emplantillado en piso en sector 1. 07-may 22-may NB AM OK
Se debe terner la zona liberada de andamios, escaleras y materiales en el sector1. 07-may 22-may NB AM OK
Planchado y Masillado
Se deben dejar cadenas adosadas a losa de techo para colgar equipos de especialidades 
(luminarias, rejillas y difusores)
07-may 23-may JC-WM /NB-AM OK
Transporte de planchas de drywall desde almacen de obra hasta zona de de acopio de 
material en obra
07-may 23-may CF NB OK
LOOK AHEAD SEMANA 16
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Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 3
Transporte de porcelanato de piedra desde almacen de obra hasta zona de de acopio de 
material en obra
07-may 17-may CF AM OK
Pintura en Tabiques
Empastado
Coordinar con subcontratista de pintura (rubén lopez) trabajos de pintura de tabiques en 
horario nocturno.
07-may 22-may NB AM OK
Traslado de baldes de  pintura para tabiques desde almacén de obra hasta zona de acopio 
en obra.
07-may 22-may CF NB OK
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Climatización Fase 2
Instalación de Dampers
Realizar coordinaciones con el área de control del aeropuerto para realizar pruebas de 
dampers motirizados luego de unirlos al sistema de control general de aire acondicionado del 
07-may 27-may WM AM OK
Corte de punto de inspección en cenefa de borde en los puntos coordinados para la 
instalación y control de dumpers motorizados.
07-may 27-may NB/ AM OK
Facilidades de ingreso a ingeniero especialista en instalación de dampers. 07-may 26-may RG AM OK
Coordinación con área de contorl del aeropuerto para generar codificación de dampers 
motorizados.
07-may 26-may AM MG OK
Protección contra incendios Fase 2
Pruebas Hidrostáticas
Enviar formalmente confirmación de la asistencia de la parte de calidad de la supervisión y 
por parte de M&J para dicha prueba. 
07-may 25-may MV AM OK
Aún no se envía certificado de calibración de manómetro. 07-may 25-may MV AM OK
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Falso Cielo raso Lamas Charla de capacitación para trabajos en altura. 14-may 02-jun RS AM OK
Cuantificar soportería secundaria y blades, para enviar requerimiento de lo que faltaría para la 
fase 2 al cliente. Se deberá enviar con 10 días de anticipación. 
14-may 02-jun MV AM OK
Instalación de Soportería
Definir distribución de soportería secundaria con arquitecto, ya que en la fase anterior 
hubieron observaciones en espaciamientos.
14-may 31-may NB AM OK
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería Correr nivel topográfico del FCR inox de la fase 1. 14-may 31-may NB AM OK
Transporte perfiles para estructura y planchas de acero inoxidable a zona de acopio de 
material en obra desde el almacén del contratista.
14-may 31-may CF NB OK
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Luminarias Cortes en cenefa de borde para instalación de luminarias. 14-may 02-jun CF NB OK
Cuantificar luminarias restantes para fase 2 y verificar las cantitades entregadas por el 
cliente, ya que hay una posible pérdida de 3luminarias d eemergencia.
14-may 02-jun JC NB OK
Climatización Fase 2
Montaje de Rejillas
Definir reubicación de rejillas en el sector 1 de cenefa de borde, ya que existen 3 ubicada 
bajo la perfilería de soporte principal según la nueva compatibilización de equipos de 
14-may 02-jun NB AM OK
Cortes en cenefa de borde para instalación de rejillas. 14-may 02-jun CF NB OK
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Cenefa de Borde
Planchado y Masillado
Sector 3
Se deben culminar trabajos en techo de especialidades para poder colocar planchas de 
drywall.
21-may 07-jun NB AM NO
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 10, Sector 11, Sector 12 Canalización para IIEE y telecom en estos sectores culminados al 100%. 21-may 07-jun JC-NB AM NO
Tener la zona liberada de andamios y escaleras para iniciar los trabajos. 21-may 07-jun JC-NB AM NO
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Blades
Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5 Coordinar fecha de entrega del material faltante con WDF. 21-may 06-jun NB AM NO
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 2, Sector 3 Verificar que todo el material de FCR inox en taller se encuentre listo para traslado a obra. 21-may 06-jun NB AM OK
Falso Cielo Raso Sol y Sombra
Instalación de Estructura
Sector 1, Sector 2
Se debe tener zona liberada de trabajos en piso (colocación de porcelanatos) y en techo 
(especialidades). Así tambien, se deben tener bajadas para equipos de cada especialidad.
21-may 05-jun NB AM NO
LOOK AHEAD SEMANA 17
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Verificar fecha de vencimiento de facilidades de ingreso a personal de subcontratista de 
estructura (Taype) y cubierta de MDF (Donato) para FCR Sol y Sombra.
21-may 05-jun RG AM NO
Realizar visita a taller de subcontratista Taype y verificar el avance en fabricación de 
estructura para FCR sol y sombra.
21-may 05-jun MV NB NO
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Cambio de Tableros Definitivos
Instalación de Tableros definitivos en Fase 1
Definir fecha definitiva para llegada de tableros a obra. Hasta la fecha aún no se tiene definida 
la llegada de los tableros definitivos para Fase 1, ni los tableros provisionales para la Fase2. 
21-may 05-jun AM MM OK
Pruebas de Megado Verificar permisos para ingreso de Megómetro a obra. 21-may 08-jun RG AM OK
Enviar correo con fecha de pruebas a ingeniero responsable de IIEE por parte de LAP, Ing. 
Eleazar, quien ebe estar presente.
21-may 08-jun MV AM OK
Solcitar carta de operatividad de Megómetro para poder realizar pruebas. 21-may 08-jun MV AM OK
Telecomunicaciones Fase 2
Pruebas de certificación y megado
Enviar correo con fecha de pruebas a ingeniero responsable de IIEE por parte de LAP, Ing. 
Cisneros, quien ebe estar presente.
21-may 07-jun MV AM OK
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 13, Sector 14 Canalizaciones para IIEE y Telecom culminadas al 100%. 28-may 14-jun NB AM NO
Instalación de Blades
Sector 6, Sector 7, Sector 8 Trabajos en piso y techo culminados al 100% en sectores 6, 7 y 8. 28-may 12-jun NB AM NO
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Tableros eléctricos Definir fecha de llegada de tableros definitivos para fase 2. 28-may 12-jun AM MM OK
Protección contra incendios Fase 2
Gabinetes, válvulas y extintores
Se deben definir medidas exactas de gabinetes que irán adosados al mobiliario en zona Ilaria 
para poder realizar los cortes en mobiliario en taller de sobcontratista.
28-may 14-jun MV-NB AM OK
FASE 2
Tienda - Fase 2
Obra Civil Fase 2
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Planchas de acero inox
Sector 4 Aro de 4.5 metros instalado y forrado con MDF al 100% 04-jun 24-jun NB/AM AM NO
Falso Cielo Raso Sol y Sombra
Instalación de MDF en borde 04-jun 28-jun NB/AM MM NO
Sector 1
Definir con arquitecto de WRD la suspención de listones de madera para FCR sol y sombra, 
ya que hasta la fecha no responden correo indicanto la incompatibilidad del plano de dedalles 
Realizar visita a taller de subcontrtista de FCR son y sombra, Donato Baldeón, para verificar 
los avances en la fabricación de listones de madera.
04-jun 10-jun MV AM NO
LOOK AHEAD SEMANA 19
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4.3.63. PROGRAMACIÓN SEMANAL – SEMANA 20 
Tabla 82 Programación semanal – semana 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L M X J V S D
Descripción de la Actividad 06 07 08 09 10 11 12
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Segunda plancha de drywall 16/05/16 06/06/16 22 días 95% 100% X
Masillado 23/05/16 25/05/16 3 días 50% 100% X X X
Cenefa de Borde
Estructura
Planchado y Masillado
Sector 3 08/06/16 09/06/16 2 días 0% 100% X X
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 9 04/06/16 07/06/16 4 días 0% 100% X X
Sector 11 09/06/16 11/06/16 3 días 0% 100% X X X
Sector 12 11/06/16 15/06/16 5 días 0% 25% X
Protección de pisos 19/05/16 20/06/16 33 días 55% 75% X X X X X X
Fraguado de pisos 20/05/16 22/06/16 34 días 45% 70% X X X
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Soportería
Sector 1 01/06/16 02/06/16 2 días 0% 100% RE1RE2
Sector 2 02/06/16 03/06/16 2 días 0% 100% RE1RE2
Sector 5 06/06/16 07/06/16 2 días 0% 100% X X
Sector 6 07/06/16 08/06/16 2 días 0% 100% X X
Sector 7 08/06/16 09/06/16 2 días 0% 100% X X
Sector 8 09/06/16 10/06/16 2 días 0% 100% X X
Instalación de Blades
Sector 1 07/06/16 08/06/16 2 días 0% 100% X X
Sector 2 08/06/16 09/06/16 2 días 0% 100% X X
Sector 3 09/06/16 10/06/16 2 días 0% 100% X X
Sector 4 10/06/16 11/06/16 2 días 0% 100% X X
Sector 5 11/06/16 13/06/16 3 días 0% 50% X
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 1 01/06/16 05/06/16 5 días 70% 100% R1
Sector 2 06/06/16 10/06/16 5 días 0% 100% X X X X X
Sector 3 11/06/16 16/06/16 6 días 0% 20% X
Instalación de Planchas de acero inox 03/06/16 06/06/16 4 días
Sector 1 08/06/16 11/06/16 4 días 0% 100% X X X X
Falso Cielo Raso Sol y Sombra
Instalación de Estructura
Sector 1 06/06/16 08/06/16 3 días 0% 100% X X X
Sector 2 09/06/16 11/06/16 3 días 0% 100% X X X
Pintura en cenefa
Primera Mano 30/05/16 08/06/16 10 días 80% 100% X X X
Segunda Mano 31/05/16 13/06/16 14 días 0% 90% R1 X X X
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Cambio de Tableros Definitivos
Instalación de Tableros definitivos en Fase 1 06/06/16 09/06/16 4 días 0% 100% X X X X
Cables eléctricos 01/06/16 09/06/16 9 días 50% 100% X X X X
Pruebas de Megado 09/06/16 11/06/16 3 días 0% 100% X X X
Luminarias 03/06/16 27/06/16 25 días 0% 38% X X X X X X
Telecomunicaciones Fase 2
Cables 01/06/16 08/06/16 8 días 60% 100% X X X
Pruebas de certificación y megado 08/06/16 11/06/16 4 días 0% 100% X X X X
Equipos 11/06/16 28/06/16 18 días 0% 10% X
Climatización Fase 2
Instalación de Dampers 28/05/16 03/06/16 7 días 0% 100% RE1RE2RE3RE4RE5
Montaje de Rejillas y Difusores 03/06/16 28/06/16 26 días 0% 35% X X X X X X
Protección contra incendios Fase 2
Tuberías 16/05/16 16/06/16 32 días 65% 85% X X X X X X
Antisísmicos 07/06/16 19/06/16 13 días 0% 45% X X X X X
Pruebas Hidrostáticas 26/05/16 22/06/16 16 días 0% 50% X X X
SEMANA 20
INICIO FIN
Duración 
de 
actividad
% avance al 
inicial 
semana
% avance 
proyectado 
al finalilzar 
semana
JUNIO
PROGRAMACIÓN SEMANAL
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4.3.64. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 06/06 
Tabla 83 Programación diaria + PPC (06/06) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 20 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
06-jun
FASE 2
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Segunda plancha de drywall X 100% 07:30 - 17:00 MAO NB 100% 100%
Masillado X 67% 07:30 - 17:00 MAO NB 67% 100%
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 9 X 50% 07:30 - 17:00 TAI NB 0% 0%
Indefiniciones en niveles de 
piso de tienda.
Protección de pisos X 58% 07:30 - 17:00 MYJ MV 58% 100%
Fraguado de pisos X 52% 07:30 - 17:00 MYJ NB 52% 100%
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Soportería
Sector 5 X 50% 07:30 - 17:00 TAI NB 50% 100%
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 1 R1 100% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 85% 85%
Sector 2 X 20% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 0% 0%
Falso Cielo Raso Sol y Sombra
Instalación de Estructura
Sector 1 X 34% 07:30 - 17:00 TAYPE NB 0% 0%
Retrasos en insalación de 
soportería.
Pintura en cenefa
Primera Mano X 87% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 0% 0%
Segunda Mano R1 60% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 10% 17%
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Cambio de Tableros Definitivos
Instalación de Tableros definitivos en Fase 1 X 25% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 25% 100%
Cables eléctricos X 63% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 63% 100%
Luminarias X 6% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 0% 0%
Incumplimiento ocacionado por 
demoras en trabajos de pintura 
en cenefa.
Telecomunicaciones Fase 2
Cables X 73% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 70% 96%
Climatización Fase 2
Instalación de Dampers RE1 20% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 20% 100%
Montaje de Rejillas y Difusores X 6% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 6% 100%
Protección contra incendios Fase 2
Tuberías X 68% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 68% 100%
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (EN%) 67%
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad
Sobreestimación de 
rendimientos.
Retrasos en colocación de 
planchas de drywall y 
masillado.
% CUMPL.
% de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
% de avance real 
acumulado
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4.3.65. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 07/06 
Tabla 84 Programación diaria + PPC (07/06) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 20 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
07-jun
FASE 2
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Segunda plancha de drywall
Masillado X 83% 07:30 - 17:00 MAO NB 83% 100%
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 9 X 100% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 0% 0%
Indefiniciones en niveles de 
piso de tienda.
Protección de pisos X 62% 07:30 - 17:00 MYJ MV 62% 100%
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Soportería
Sector 5 X 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 100% 100%
Sector 6 X 50% 07:30 - 17:00 TAI NB 50% 100%
Instalación de Blades
Sector 1 X 50% 07:30 - 17:00 TAI NB 0% 0%
Incumplimiento ocacionado por 
falta de materiales en obra, los 
cuales deben ser 
proporcionados por WDF.
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 1 R2 100% 07:30 - 17:00 JRJ NB 100% 100%
Sector 2 X 40% 07:30 - 17:00 JRJ NB 0% 0%
Incumplimiento ocacionado por 
retrasos en sector 1.
Falso Cielo Raso Sol y Sombra
Instalación de Estructura
Sector 1 X 68% 07:30 - 17:00 TAYPE NB 0% 0%
Incumplimiento ocacionado 
debido a demoras en 
fabricación de estrcutura en 
taller de subcontratista.
Pintura en cenefa
Primera Mano X 94% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 0% 0%
Incumplimiento ocacionado por 
retrasos en planchado y 
masillado en cenefa de borde 
sector 2.
Segunda Mano R2 60% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 20% 33%
Incumplimiento ocacionado por 
demoras en primera mano de 
pintura en cenefa.
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Cambio de Tableros Definitivos
Instalación de Tableros definitivos en Fase 1 X 50% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 50% 100%
Cables eléctricos X 75% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 75% 100%
Luminarias X 13% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 0% 0%
Incumplimiento ocacionado por 
demoras en trabajos de pintura 
en cenefa.
Telecomunicaciones Fase 2
Cables X 85% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 100% 118%
Climatización Fase 2
Instalación de Dampers RE2 40% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 40% 100%
Montaje de Rejillas y Difusores X 12% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 12% 100%
Protección contra incendios Fase 2
Tuberías X 72% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 72% 100%
Antisísmicos X 9% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 9% 100%
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (EN%) 66%
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad
% CUMPL.
% de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
% de avance real 
acumulado
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4.3.66. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 08/06 
Tabla 85 Programación diaria + PPC (08/06) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 20 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
08-jun
FASE 2
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Masillado X 100% 07:30 - 17:00 MAO NB 100% 100%
Cenefa de Borde
Planchado y Masillado
Sector 3 X 50% 07:30 - 17:00 MAO NB 50% 100%
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 9 R1 100% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 34% 34%
Aún no se recuperan retrasos 
por incumplimiento de días 
anteriores.
Protección de pisos X 65% 07:30 - 17:00 MYJ MV 65% 100%
Fraguado de pisos X 63% 07:30 - 17:00 MYJ NB 63% 100%
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Soportería
Sector 1 RE1 50% 07:30 - 17:00 TAI NB 50% 100%
Sector 2 RE1 50% 07:30 - 17:00 TAI NB 50% 100%
Sector 6 X 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 100% 100%
Sector 7 X 50% 07:30 - 17:00 TAI NB 50% 100%
Sector 8
Instalación de Blades
Sector 1 X 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 0% 0%
Sector 2 X 50% 07:30 - 17:00 TAI NB 0% 0%
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 2 X 60% 07:30 - 17:00 JRJ NB 20% 33%
Aún no se recuperan retrasos 
en sector 1.
Instalación de Planchas de acero inox
Sector 1 X 25% 07:30 - 17:00 JRJ NB 0% 0%
Incumplimiento ocacionado por 
demoras en instalación de 
soportería 
Falso Cielo Raso Sol y Sombra
Instalación de Estructura
Sector 1 X 100% 07:30 - 17:00 TAYPE NB 15% 15%
Incumplimiento ocacionado 
debido a demoras en 
fabricación de estrcutura en 
taller de subcontratista.
Pintura en cenefa
Primera Mano X 100% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 85% 85%
Incumplimiento ocacionado por 
retrasos en planchado y 
masillado en cenefa de borde 
sector 2.
Segunda Mano X 75% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 35% 47%
Incumplimiento ocacionado por 
demoras en primera mano de 
pintura en cenefa.
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Cambio de Tableros Definitivos
Instalación de Tableros definitivos en Fase 1 X 75% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 75% 100%
Cables eléctricos X 88% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 88% 100%
Luminarias X 19% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 10% 53%
Incumplimiento ocacionado por 
demoras en trabajos de pintura 
en cenefa.
Telecomunicaciones Fase 2
Cables X 100% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 100% 100%
Se adelantaron trabajos de 
cableado por piso y techo.
Pruebas de certificación y megado X 25% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 25% 100%
Climatización Fase 2
Instalación de Dampers RE3 60% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 60% 100%
Montaje de Rejillas y Difusores X 18% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 18% 100%
Protección contra incendios Fase 2
Tuberías X 75% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 75% 100%
Antisísmicos X 18% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 18% 100%
Pruebas Hidrostáticas X 17% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 17% 100%
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (EN%) 76%
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad
Incumplimiento ocacionado por 
falta de materiales en obra, los 
cuales deben ser 
proporcionados por WDF.
% CUMPL.
% de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
% de avance real 
acumulado
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4.3.67. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 09/06 
Tabla 86 Programación diaria + PPC (09/06) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 20 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
09-may
FASE 2
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Cenefa de Borde
Planchado y Masillado
Sector 3 X 100% 07:30 - 17:00 MAO NB 100% 100%
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 9 R2 100% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 68% 68%
Aún no se recuperan retrasos 
por incumplimiento de días 
anteriores.
Sector 11 X 34% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 0% 0% Incumplimiento ocacionado 
debido a retrasos en sector 9.
Protección de pisos X 68% 07:30 - 17:00 MYJ MV 68% 100%
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Soportería
Sector 1 RE2 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 100% 100%
Sector 2 RE2 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 100% 100%
Sector 7 X 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 100% 100%
Sector 8 X 50% 07:30 - 17:00 TAI NB 50% 100%
Instalación de Blades
Sector 1 R1 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 0% 0%
Sector 2 X 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 0% 0%
Sector 3 X 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 0% 0%
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 2 X 80% 07:30 - 17:00 JRJ NB 40% 50%
Aún no se recuperan retrasos 
en sector 1.
Instalación de Planchas de acero inox
Sector 1 X 50% 07:30 - 17:00 JRJ NB 30% 60%
Incumplimiento ocacionado por 
demoras en instalación de 
soportería.
Falso Cielo Raso Sol y Sombra
Instalación de Estructura
Sector 1 R1 100% 07:30 - 17:00 TAYPE NB 50% 50%
Incumplimiento ocacionado 
debido a demoras en 
fabricación de estrcutura en 
taller de subcontratista.
Sector 2 X 34% 07:30 - 17:00 TAYPE NB 0% 0%
Incumplimiento ocacionado por 
retrasos en sector 1.
Pintura en cenefa
Primera Mano R1 100% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 90% 90%
Incumplimiento ocacionado por 
retrasos en planchado y 
masillado en cenefa de borde 
sector 2.
Segunda Mano X 85% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 45% 53%
Incumplimiento ocacionado por 
demoras en primera mano de 
pintura en cenefa.
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Cambio de Tableros Definitivos
Instalación de Tableros definitivos en Fase 1 X 100% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 100% 100%
Cables eléctricos X 100% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 100% 100%
Pruebas de Megado X 34% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 34% 100%
Luminarias X 25% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 15% 59%
Incumplimiento ocacionado por 
demoras en trabajos de pintura 
en cenefa.
Telecomunicaciones Fase 2
Pruebas de certificación y megado X 50% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 50% 100%
Climatización Fase 2
Instalación de Dampers RE4 80% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 80% 100%
Montaje de Rejillas y Difusores X 23% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 23% 100%
Protección contra incendios Fase 2
Tuberías X 78% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 78% 100%
Antisísmicos X 27% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 27% 100%
Pruebas Hidrostáticas X 35% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 35% 100%
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (EN%) 75%
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad
Incumplimiento ocacionado por 
falta de materiales en obra, los 
cuales deben ser 
proporcionados por WDF.
% CUMPL.
% de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
% de avance real 
acumulado
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4.3.68. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 10/06 
Tabla 87 Programación diaria + PPC (10/06) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 20 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
10-jun
FASE 2
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 9 R3 100% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 100% 100%
Sector 11 X 68% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 50% 74% Incumplimiento ocacionado 
debido a retrasos en sector 9.
Protección de pisos X 72% 07:30 - 17:00 MYJ MV 72% 100%
Fraguado de pisos X 70% 07:30 - 17:00 MYJ NB 70% 100%
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Soportería
Sector 8 X 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 100% 100%
Instalación de Blades
Sector 1 R2 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 0% 0%
Sector 2 R1 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 0% 0%
Sector 3 X 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 0% 0%
Sector 4 X 50% 07:30 - 17:00 TAI NB 0% 0%
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 2 X 100% 07:30 - 17:00 JRJ NB 65% 65%
Aún no se recuperan retrasos 
en sector 1.
Instalación de Planchas de acero inox
Sector 1 X 75% 07:30 - 17:00 JRJ NB 50% 67%
Incumplimiento ocacionado por 
demoras en instalación de 
soportería.
Falso Cielo Raso Sol y Sombra
Instalación de Estructura
Sector 1 R2 100% 07:30 - 17:00 TAYPE NB 100% 100%
Sector 2 X 68% 07:30 - 17:00 TAYPE NB 0% 0%
Estructura aún no se encuentra 
en obra al 100%.
Pintura en cenefa
Primera Mano R2 100% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 95% 95%
Incumplimiento ocacionado por 
retrasos en planchado y 
masillado en cenefa de borde 
sector 2.
Segunda Mano R1 85% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 60% 71%
Retrasos en colocación de 
planchas de drywall y masillado 
en sector 1.
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Pruebas de Megado X 68% 07:30 - 17:00 SETECOM NV 68% 100%
Luminarias X 32% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 20% 63%
Incumplimiento ocacionado por 
demoras en primera mano de 
pintura en cenefa.
Telecomunicaciones Fase 2
Pruebas de certificación y megado X 75% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 75% 100%
Climatización Fase 2
Instalación de Dampers RE5 100% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 100% 100%
Montaje de Rejillas y Difusores X 29% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 29% 100%
Protección contra incendios Fase 2
Tuberías X 82% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 82% 100%
Antisísmicos X 36% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 36% 100%
Pruebas Hidrostáticas X 50% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 50% 100%
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (EN%) 76%
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad
Incumplimiento ocacionado por 
falta de materiales en obra, los 
cuales deben ser 
proporcionados por WDF.
% CUMPL.
% de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
% de avance real 
acumulado
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4.3.69. PROGRAMACIÓN DIARIA + PPC – 11/06 
Tabla 88 Programación diaria + PPC (11/06) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMANA 20 CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
11-jun
FASE 2
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 11 X 100% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 100% 100%
Sector 12 X 25% 07:30 - 17:00 BAUTISTA NB 0% 0%
Aún no se recuperan retrasos 
ocacionados por indefiniciones 
en niveles de piso días 
anteriores.
Protección de pisos X 75% 07:30 - 17:00 MYJ MV 75% 100%
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Blades
Sector 1 R3 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 0% 0%
Sector 2 R2 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 0% 0%
Sector 3 R1 100% 07:30 - 17:00 TAI NB 0% 0%
Sector 4 X 100% 07:30 - 17:01 TAI NB 0% 0%
Sector 5 X 50% 07:30 - 17:00 TAI NB 0% 0%
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 2 R1 100% 07:30 - 17:00 JRJ NB 85% 85%
Aún no se recuperan retrasos 
en sector 1.
Sector 3 X 20% 07:30 - 17:00 JRJ NB 0% 0%
Instalación de Planchas de acero inox
Sector 1 X 100% 07:30 - 17:00 JRJ NB 50% 50%
Falso Cielo Raso Sol y Sombra
Instalación de Estructura
Sector 2 X 100% 07:30 - 17:00 TAYPE NB 0% 0%
Demoras en fabricación de 
estructura.
Pintura en cenefa
Primera Mano R3 100% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 100% 100%
Segunda Mano X 90% 07:30 - 17:00 LOPEZ NB 75% 83%
Incumplimiento ocacionado por 
demoras en primera mano de 
pintura en cenefa.
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Pruebas de Megado X 100% 07:30 - 17:00 SETECOM MV 100% 100%
Luminarias X 38% 07:30 - 17:00 SETECOM JC 25% 66%
Incumplimiento ocacionado por 
demoras en primera mano de 
pintura en cenefa.
Telecomunicaciones Fase 2
Pruebas de certificación y megado X 100% 07:30 - 17:00 SETECOM MV 100% 100%
Equipos X 10% 07:30 - 17:00 SETECOM DR 10% 100%
Climatización Fase 2
Montaje de Rejillas y Difusores X 35% 07:30 - 17:00 CLIMATEL WM 35% 100%
Protección contra incendios Fase 2
Tuberías X 85% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 85% 100%
Antisísmicos X 45% 07:30 - 17:00 SETECOM AG 45% 100%
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD (EN%) 65%
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad
Incumplimiento ocacionado por 
falta de materiales en obra, los 
cuales deben ser 
proporcionados por WDF.
Incumplimiento ocacionado por 
retrasos en instalación de 
soportería sector 1.
% CUMPL.
% de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA RESPONSABLE
% de avance real 
acumulado
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4.3.70. PROGRAMACIÓN SEMANAL + PPC – SEMANA 20 
Tabla 89 Programación semanal + PPC – semana 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L M X J V S D
Descripción de la Actividad 06 07 08 09 10 11 12 PPC % CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO AL 100%MEDIDAS CORRECTIVAS
FASE 2
Obra Civil Fase 2
Tabiquería de Drywall - Tienda
Segunda plancha de drywall 16/05/16 06/06/16 22 días 95% 100% X 100% 100%
Masillado 23/05/16 25/05/16 3 días 50% 100% X X X 100% 100%
Cenefa de Borde
Estructura
Planchado y Masillado
Sector 3 08/06/16 09/06/16 2 días 0% 100% X X 100% 100%
Colocación de nuevo porcelanato en pisos
Sector 9 04/06/16 07/06/16 4 días 0% 100% X X R1 R2 R3 100% 100%
Sector 11 09/06/16 11/06/16 3 días 0% 100% X X X 100% 100%
Sector 12 11/06/16 15/06/16 5 días 0% 25% X 0% 0%
Incumplimiento ocacionado por retrasos 
en definición de niveles de piso por parte 
de WDF.
Se envió un correo indicando los 
retrasos ocacionados debido a 
dichas indefiniciones y lo que 
ocacionará en partidas ligas a la 
culminación de colocación de 
porcelanato en sectores afectados.
Protección de pisos 19/05/16 20/06/16 33 días 55% 75% X X X X X X 75% 100%
Fraguado de pisos 20/05/16 22/06/16 34 días 45% 70% X X X 70% 100%
Falso Cielo raso Lamas 
Instalación de Soportería
Sector 1 01/06/16 02/06/16 2 días 0% 100% RE1RE2 100% 100%
Sector 2 02/06/16 03/06/16 2 días 0% 100% RE1RE2 100% 100%
Sector 5 06/06/16 07/06/16 2 días 0% 100% X X 100% 100%
Sector 6 07/06/16 08/06/16 2 días 0% 100% X X 100% 100%
Sector 7 08/06/16 09/06/16 2 días 0% 100% X X 100% 100%
Sector 8 09/06/16 10/06/16 2 días 0% 100% X X 100% 100%
Instalación de Blades
Sector 1 07/06/16 08/06/16 2 días 0% 100% X X R1 R2 R3 0% 0%
Sector 2 08/06/16 09/06/16 2 días 0% 100% X X R1 R2 0% 0%
Sector 3 09/06/16 10/06/16 2 días 0% 100% X X R1 0% 0%
Sector 4 10/06/16 11/06/16 2 días 0% 100% X X 0% 0%
Sector 5 11/06/16 13/06/16 3 días 0% 50% X 0% 0%
Falso Cielo Raso Inoxidable
Instalación de Soportería
Sector 1 01/06/16 05/06/16 5 días 70% 100% R1 R2 100% 100%
Sector 2 06/06/16 10/06/16 5 días 0% 100% X X X X X R1 85% 85%
Sector 3 11/06/16 16/06/16 6 días 0% 20% X 0% 0%
Instalación de Planchas de acero inox 03/06/16 06/06/16 4 días
Sector 1 08/06/16 11/06/16 4 días 0% 100% X X X X 50% 50%
Falso Cielo Raso Sol y Sombra
Instalación de Estructura
Sector 1 06/06/16 08/06/16 3 días 0% 100% X X X R1 R2 100% 100%
Sector 2 09/06/16 11/06/16 3 días 0% 100% X X X 0% 0%
Incumplimiento ocacionado por demoras 
en fabricación de estructura en taller de 
subcontratista.
Se reprogramará manteniendo las 
fechas de culminación pactadas 
en el cronograma.
Pintura en cenefa
Primera Mano 30/05/16 08/06/16 10 días 80% 100% X X X R1 R2 R3 100% 100%
Segunda Mano 31/05/16 13/06/16 14 días 0% 90% R1 R2 X X R1 X 75% 83%
Continúan retrasos ocacionados la 
semana pasada por demoras en 
instalaciones de IIEE y Telecom.
Se reprogramará manteniendo las 
fechas de culminación pactadas 
en el cronograma.
Instalaciones Mecánicas Fase 2
Instalación Eléctrica Fase 2
Cambio de Tableros Definitivos
Instalación de Tableros definitivos en Fase 1 06/06/16 09/06/16 4 días 0% 100% X X X X 100% 100%
Cables eléctricos 01/06/16 09/06/16 9 días 50% 100% X X X X 100% 100%
Pruebas de Megado 09/06/16 11/06/16 3 días 0% 100% X X X 100% 100%
Luminarias 03/06/16 27/06/16 25 días 0% 38% X X X X X X 25% 66%
Incumplimiento ocacionado por retrasos 
en liberación de trabajos de pintura en 
cenefa.
Se reprogramará manteniendo las 
fechas de culminación pactadas 
en el cronograma.
Telecomunicaciones Fase 2
Cables 01/06/16 08/06/16 8 días 60% 100% X X X 100% 100%
Pruebas de certificación y megado 08/06/16 11/06/16 4 días 0% 100% X X X X 100% 100%
Equipos 11/06/16 28/06/16 18 días 0% 10% X 10% 100%
Climatización Fase 2
Instalación de Dampers 28/05/16 03/06/16 7 días 0% 100% RE1RE2RE3RE4RE5 100% 100%
Montaje de Rejillas y Difusores 03/06/16 28/06/16 26 días 0% 35% X X X X X X 35% 100%
Protección contra incendios Fase 2
Tuberías 16/05/16 16/06/16 32 días 65% 85% X X X X X X 85% 100%
Antisísmicos 07/06/16 19/06/16 13 días 0% 45% X X X X X 45% 100%
Pruebas Hidrostáticas 26/05/16 22/06/16 16 días 0% 50% X X X 50% 100%
PLAN CUMPLIDO (EN%) 77%
PROGRAMACIÓN SEMANAL
Incumplimiento ocacionado por falta de 
materiales en obra, los cuales deben ser 
proporcionados por WDF.
Se envió un correo la semana 
pasada indicando todos los 
retrasos que ocacionarán estos 
retrasos en llegada de materiales.
Retrasos ocacionados por demoras en 
culminación de falso cielo raso del sector 
1.
Se reprogramará manteniendo las 
fechas de culminación pactadas 
en el cronograma.
% avance real 
al finalilzar 
semana
SEMANA 20
INICIO FIN
Duración 
de 
actividad
% avance al 
inicial 
semana
% avance 
proyectado 
al finalilzar 
semana
MAYO
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4.3.71. ANÁLISIS DE CAUSAS DE INCUMPLIMIENTOS SEMANALES 
Tabla 90 Análisis de causas de incumplimientos semanales 
SEMANA
CAUSA DE INCUMPLIMIENTO PROVENIENTES DE LAS PROGRAMACIONES 
SEMANALES
CLASIFICACIÓN
¿SE HABRÍA PODIDO 
EVITAR?
SEMANA 15
Retrasos ocacionados debido a las 90 piezas adicionales para reponer el el 
pasadizo observadas por 4torres, así como la observación de las piezas 
recuperadas que se encontraban en mal estado.
Indefiniciones de supervisión NO
SEMANA 15
Retrasos ocacionados debido a que el PDT de despresurización de ACI aún no ha 
sido aprobado formalmente.
Documentación no aprobada SI
SEMANA 15
Retrasos ocacionados debido a demoras en coordinación para desconección de 
sensores por parte de LAP.
Indefiniciones de LAP SI
SEMANA 16
Retrasos ocacionados por demoras en definición de planos al iniciar la semana, lo 
cual demoró las instalaciones de tuberías en tabique..
Documentación no aprobada NO
SEMANA 16
Retrasos ocacionados por paralización de trabajos de corte de losa el día Jueves 
12/05.
Paralización de trabajos por parte de LAP SI
SEMANA 16 Retrasos ocacionados por sobreestimación de rendimiento. Sobreestimación de rendimientos SI
SEMANA 16
Retrasos ocacionados por paralización de trabajos de corte de losa el día Jueves 
12/05, así como retrasos ocacionados por falta de trasos de canalizaciones, las 
cuales tenía que realizar el topógrafo, quien se encontraba realizando trabajos 
nocturnos.
Retrasos en partidas previas SI
SEMANA 16 Retrasos ocacionados por sobreestimación de rendimientos por falta de personal. Sobreestimación de rendimientos SI
SEMANA 16
Retrasos ocacionados por demoras en pintado de ducto en el taller del fabricante, 
lo cual a su vez demoró en el traslado de ductos a obra.
Retrasos en partidas previas SI
SEMANA 16
Retrasos ocacionados por demoras en traslado de ductos a obra, lo cual provocó 
el inicio de los trabajos con un día de retraso.
Retrasos en partidas previas SI
SEMANA 17
Retrasos ocacionador por demoras e incidentes ocurridos en la semana, por los 
cuales se suspendieron los trabajos de corte de losa otra vez.
Paralización de trabajos por parte de LAP NO
SEMANA 17
Retrasos ocacionador por demoras e incidentes ocurridos en la semana, por los 
cuales se suspendieron los trabajos de demolición de losa otra vez.
Paralización de trabajos por parte de LAP NO
SEMANA 17 Retrasos ocacionados por falta de personal de Setecom. Falta de personal de subcontratistas SI
SEMANA 17 Retrasos ocacionados por demoras en traslado de ductos a obra. Retrasos en partidas previas SI
SEMANA 17
Demoras ocacionadas por cruce entorpecimiento de trabajos entre especialidades 
de ACI y HVAC en el mismo sector.
Entorpecimiento entre especialidades. SI
SEMANA 18 Aún no se tiene fecha definitiva de llegada de Dampers a obra. Llegada de equipos a destiempo. SI
SEMANA 18
Sobre estimación de rendimientos para personal destinado para esta tarea. Aún 
no se recuperan retrasos de la semana pasada.
Sobreestimación de rendimientos SI
SEMANA 19
Incumplimiento ocacionado debido a retrasos en trabajos de pintura en cenefa, así 
como retrasos en llegada de material para falso cielo raso Lamas, las cuales 
deben estar instaladas para colocar luminarias.
Retrasos en partidas previas SI
SEMANA 19
Aún no se tienen Dampers importados en obra. Se reprogramó llegada e 
instalación para el día 06/06.
Llegada de equipos a destiempo. SI
SEMANA 19
Incumplimiento ocacionado debido a retrasos en trabajos de pintura en cenefa, así 
como retrasos en llegada de material para falso cielo raso Lamas, las cuales 
deben estar instaladas para colocar las rejillas y difusores.
Retrasos en partidas previas SI
SEMANA 19
Retrasos en pruebas debido a que ingeniero sanitario por pare de LAP no se 
presentó en obra para liberar protocolos.
Indefiniciones de LAP NO
SEMANA 20
Incumplimiento ocacionado por retrasos en definición de niveles de piso por parte 
de WDF.
Indefiniciones de supervisión NO
SEMANA 20
Incumplimiento ocasionado por falta de materiales en obra, los cuales deben ser 
proporcionados por WDF.
Indefiniciones de supervisión NO
SEMANA 20
Retrasos ocacionados por demoras en culminación de falso cielo raso del sector 
1.
Retrasos en partidas previas SI
SEMANA 20
Incumplimiento ocacionado por demoras en fabricación de estructura en taller de 
subcontratista.
Retrasos en partidas previas SI
SEMANA 20
Continúan retrasos ocacionados la semana pasada por demoras en instalaciones 
de IIEE y Telecom.
Retrasos en partidas previas SI
SEMANA 20
Incumplimiento ocacionado por retrasos en liberación de trabajos de pintura en 
cenefa.
Retrasos en partidas previas SI
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4.4. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DIARIA Y SEMANAL 
Como resultados de implementación del sistema Last Planner, se presentan cuadros 
de cumplimientos e incumplimientos de lo programado utilizando las herramientas 
mencionadas anteriormente. 
Se muestran cuadros de barras reflejando los cumplimientos de la programación 
durante las 6 semanas de implementación, en los cuales se detalla el porcentaje de 
cumplimiento diario desde el primer día de implementación hasta el último, así 
como un cuadro de barras donde se muestra el porcentaje de cumplimiento semanal 
desde la semana 15 hasta la semana 20. 
Así también, se presenta un cuadro donde se refleja el comportamiento de los 
porcentajes de cumplimiento diario y semanal a lo largo del tiempo de 
implementación, en el cual se puede apreciar la incidencia favorable que tuvo la 
implementación del sistema. 
 
Gráfico 6  : Porcentaje de Programación Cumplida (PPC) diario y semanal – Semana 15 
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Gráfico 7 Porcentaje de Programación Cumplida (PPC) diario y semanal – Semana 16 
 
 
 
 
Gráfico 8  : Porcentaje de Programación Cumplida (PPC) diario y semanal – Semana 17 
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Gráfico 9 Porcentaje de Programación Cumplida (PPC) diario y semanal – Semana 18 
 
 
 
 
Gráfico 10  Porcentaje de Programación Cumplida (PPC) diario y semanal – Semana 19 
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Gráfico 11 Porcentaje de Programación Cumplida (PPC) diario y semanal – Semana 20 
 
 
 
Gráfico 12  Porcentaje de Programación Cumplida (PPC) – Todas las semanas 
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Gráfico 13  Porcentaje de programación cumplida (PPC) diaria a lo largo de la implementación del sistema Last Planner 
 
 
 
Gráfico 14  Porcentaje de programación cumplida (PPC) semanal a lo largo de la implementación del sistema Last Planner 
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4.5. RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LAST PLANNER 
– CUADROS Y GRÁFICOS DE CUMPLIMIENTOS 
4.5.1. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN DIARIA Y SEMANAL 
Como resultados de implementación del sistema Last Planner, se presentan cuadros 
de cumplimientos e incumplimientos de lo programado utilizando las herramientas 
mencionadas anteriormente. 
Se muestran cuadros de barras reflejando los cumplimientos de la programación 
durante las 6 semanas de implementación, en los cuales se detalla el porcentaje de 
cumplimiento diario desde el primer día de implementación hasta el último, así 
como un cuadro de barras donde se muestra el porcentaje de cumplimiento semanal 
desde la semana 15 hasta la semana 20. 
Así también, se presenta un cuadro donde se refleja el comportamiento de los 
porcentajes de cumplimiento diario y semanal a lo largo del tiempo de 
implementación, en el cual se puede apreciar la incidencia favorable que tuvo la 
implementación del sistema. 
 
Gráfico 15  : Porcentaje de Programación Cumplida (PPC) diario y semanal – 
Semana 15 
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Gráfico 16 Porcentaje de Programación Cumplida (PPC) diario y semanal – 
Semana 16 
 
 
 
Gráfico 17  : Porcentaje de Programación Cumplida (PPC) diario y semanal – Semana 17 
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Gráfico 18 Porcentaje de Programación Cumplida (PPC) diario y semanal – Semana 18 
 
 
 
Gráfico 19  Porcentaje de Programación Cumplida (PPC) diario y semanal – Semana 19 
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Gráfico 20 Porcentaje de Programación Cumplida (PPC) diario y semanal – Semana 20 
 
 
 
Gráfico 21  Porcentaje de Programación Cumplida (PPC) – Todas las semanas 
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Gráfico 22  Porcentaje de programación cumplida (PPC) diaria a lo largo de la implementación del sistema Last Planner 
 
 
 
Gráfico 23  Porcentaje de programación cumplida (PPC) semanal a lo largo de la implementación del sistema Last Planner 
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4.5.2. RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LAST PLANNER – 
CUADROS Y GRÁFICOS DE INCUMPLIMIENTOS 
4.5.2.1. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - PROGRAMACIÓN DIARIA 
Como parte de las herramientas para retroalimentación del sistema Last Planner, se 
encuentra el registro de causas de incumplimiento diario y semanal a lo largo de la 
implementación. Dichos incumplimientos fueron divididos según cada responsable 
de su respectiva anticipación y responsabilidad. Se dividieron en tres tipos, según el 
responsable:  
- MYJ: Responsabilidad de contratista MYJ 
- DUTYFREE: Responsabilidad de cliente DUTYFREE y supervisión 
4Torres 
- LAP: Responsabilidad de supervisión, coordinaciones del aeropuerto LAP. 
 
Teniendo todas las causas de incumplimiento clasificadas según el responsable 
directo, se realizaron gráficas de pastel donde se reflejan los porcentajes de 
incidencia en el cumplimiento de las actividades programadas cada día por cada 
responsable. Los resultados fueron los siguientes: 
 
 
 
Gráfico 24  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 02 de mayo. 
 
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 0 0%
DUTYFREE 0 0%
LAP 0 0%
TOTAL 0
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 02/05
0%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
02/05
MYJ DUTYFREE LAP
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Gráfico 25  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 03 de mayo. 
 
 
 
Gráfico 26  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 04 de mayo. 
 
 
 
Gráfico 27  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 05 de mayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 0 0%
DUTYFREE 0 0%
LAP 0 0%
TOTAL 0
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 03/05
0%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
03/05
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 0 0%
DUTYFREE 0 0%
LAP 2 100%
TOTAL 2
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 04/05
0%
100%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
04/05
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 1 25%
DUTYFREE 1 25%
LAP 2 50%
TOTAL 4
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 05/05
25%
25%
50%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
05/05
MYJ DUTYFREE LAP
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Gráfico 28  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 06 de mayo. 
 
 
 
 
Gráfico 29  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 07 de mayo. 
 
 
 
 
Gráfico 30  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 09 de mayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 0 0%
DUTYFREE 1 25%
LAP 3 75%
TOTAL 4
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 06/05
0%
25%
75%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
06/05
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 0 0%
DUTYFREE 1 33%
LAP 2 67%
TOTAL 3
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 07/05
0%
33%
67%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
07/05
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 2 25%
DUTYFREE 3 38%
LAP 3 38%
TOTAL 8
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 09/05
25%
38%
38%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
09/05
MYJ DUTYFREE LAP
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Gráfico 31  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 010 de mayo. 
 
 
 
 
Gráfico 32  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 11 de mayo. 
 
 
 
 
Gráfico 33  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 12 de mayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 2 33%
DUTYFREE 2 33%
LAP 2 33%
TOTAL 6
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 10/05
33%
33%
33%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
10/05
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 5 71%
DUTYFREE 2 29%
LAP 0 0%
TOTAL 7
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 11/05
71%
29%
0%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
11/05
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 6 50%
DUTYFREE 4 33%
LAP 2 17%
TOTAL 12
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 12/05
50%
33%
17%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
12/05
MYJ DUTYFREE LAP
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Gráfico 34  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 13 de mayo. 
 
 
 
 
Gráfico 35  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 14 de mayo. 
 
 
 
Gráfico 36 Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 16 de mayo. 
 
 
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 6 60%
DUTYFREE 4 40%
LAP 0 0%
TOTAL 10
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 13/05
60%
40%
0%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
13/05
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 7 58%
DUTYFREE 3 25%
LAP 2 17%
TOTAL 12
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 14/05
58%25%
17%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
14/05
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 5 45%
DUTYFREE 4 36%
LAP 2 18%
TOTAL 11
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 16/05
45%
36%
18%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
16/05
MYJ DUTYFREE LAP
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Gráfico 37  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 17 de mayo. 
 
 
 
Gráfico 38  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 18 de mayo. 
 
 
 
 
Gráfico 39   Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 19 de mayo. 
 
 
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 4 57%
DUTYFREE 2 29%
LAP 1 14%
TOTAL 7
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 17/05
57%29%
14%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
17/05
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 4 57%
DUTYFREE 1 14%
LAP 2 29%
TOTAL 7
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 18/05
57%
14%
29%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
18/05
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 3 60%
DUTYFREE 0 0%
LAP 2 40%
TOTAL 5
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 19/05
60%
0%
40%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
19/05
MYJ DUTYFREE LAP
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Gráfico 40  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 20 de mayo. 
 
 
 
Gráfico 41  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 21 de mayo. 
 
 
 
 
 
Gráfico 42  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 23 de mayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 5 83%
DUTYFREE 0 0%
LAP 1 17%
TOTAL 6
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 20/05
83%
0%
17%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
20/05
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 5 83%
DUTYFREE 0 0%
LAP 1 17%
TOTAL 6
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 21/05
83%
0%
17%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
21/05
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 4 67%
DUTYFREE 1 17%
LAP 1 17%
TOTAL 6
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 23/05
67%
17%
17%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
23/05
MYJ DUTYFREE LAP
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Gráfico 43  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 24 de mayo. 
 
 
 
 
Gráfico 44  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 25 de mayo. 
 
 
 
 
Gráfico 45  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 26 de mayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 4 100%
DUTYFREE 0 0%
LAP 0 0%
TOTAL 4
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 24/05
100%
0%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
24/05
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 3 100%
DUTYFREE 0 0%
LAP 0 0%
TOTAL 3
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 25/05
100%
0%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
25/05
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 5 83%
DUTYFREE 1 17%
LAP 0 0%
TOTAL 6
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 26/05
83%
17% 0%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
26/05
MYJ DUTYFREE LAP
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Gráfico 46  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 27 de mayo. 
 
 
 
 
Gráfico 47  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 28 de mayo. 
 
 
 
 
Gráfico 48  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 30 de mayo 
 
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 4 57%
DUTYFREE 2 29%
LAP 1 14%
TOTAL 7
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 27/05
57%29%
14%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
27/05
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 5 63%
DUTYFREE 3 38%
LAP 0 0%
TOTAL 8
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 28/05
63%
38%
0%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
28/05
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 8 80%
DUTYFREE 2 20%
LAP 0 0%
TOTAL 10
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 30/05
80%
20%
0%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
30/05
MYJ DUTYFREE LAP
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Gráfico 49  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 31 de mayo. 
 
 
 
 
Gráfico 50  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 01 de junio. 
 
 
 
Gráfico 51  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 02 de junio. 
 
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 6 60%
DUTYFREE 4 40%
LAP 0 0%
TOTAL 10
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 31/05
60%
40%
0%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
31/05
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 8 80%
DUTYFREE 1 10%
LAP 1 10%
TOTAL 10
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 01/06
80%
10%
10%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
01/06
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 8 89%
DUTYFREE 0 0%
LAP 1 11%
TOTAL 9
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 02/06
89%
0%
11%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
02/06
MYJ DUTYFREE LAP
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Gráfico 52  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 03 de junio. 
 
 
  
 
Gráfico 53  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 04 de junio. 
 
 
 
 
Gráfico 54  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 06 de junio. 
 
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 5 63%
DUTYFREE 1 13%
LAP 2 25%
TOTAL 8
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 03/06
63%13%
25%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
03/06
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 6 100%
DUTYFREE 0 0%
LAP 0 0%
TOTAL 6
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 04/06
100%
0%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
04/06
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 6 86%
DUTYFREE 1 14%
LAP 0 0%
TOTAL 7
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 06/06
86%
14% 0%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
06/06
MYJ DUTYFREE LAP
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Gráfico 55  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 07 de junio. 
 
 
 
 
Gráfico 56  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 08 de junio. 
 
 
 
 
 
Gráfico 57  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 09 de junio. 
 
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 5 71%
DUTYFREE 2 29%
LAP 0 0%
TOTAL 7
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 07/06
71%
29%
0%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
07/06
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 6 67%
DUTYFREE 3 33%
LAP 0 0%
TOTAL 9
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 08/06
67%
33%
0%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
08/06
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 8 67%
DUTYFREE 4 33%
LAP 0 0%
TOTAL 12
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 09/06
67%
33%
0%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
09/06
MYJ DUTYFREE LAP
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Gráfico 58  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 10 de junio. 
 
 
 
 
Gráfico 59  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos del día 11 de junio. 
 
 
 
 
 
A continuación, se presenta mediante un cuadro el comportamiento en el tiempo de 
la incidencia en el incumplimiento de la programación, causada por cada 
responsable mencionado anteriormente (MYJ, DUTYFREE y LAP). Se podrá 
apreciar individualmente a cada responsable con sus respectivos gráficos. 
 
Los resultados en gráficos líneas arriba se resumen a continuación: 
 
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 7 64%
DUTYFREE 4 36%
LAP 0 0%
TOTAL 11
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 10/06
64%
36%
0%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
10/06
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 7 58%
DUTYFREE 5 42%
LAP 0 0%
TOTAL 12
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 11/06
58%
42%
0%
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO 
11/06
MYJ DUTYFREE LAP
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Gráfico 60  Registro de porcentajes de incumplimiento diarios ocasionado por responsabilidad de M&J. 
 
 
 
Gráfico 61  Registro de porcentajes de incumplimiento diarios ocasionado por responsabilidad de DUTYFREE. 
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Gráfico 62  Registro de porcentajes de incumplimiento diarios ocasionado por responsabilidad de LAP. 
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4.5.2.2. CAUSAS DE INCUMPIMIENTO - PROGRAMACIÓN SEMANAL 
Las causas de incumplimiento diarias no necesariamente pueden ocasionar el 
incumplimiento de la actividad programada al culminar la semana, por lo cual 
también se realizaron registros de incumplimientos semanales en gráficos de pastel. 
Así también, de igual manera para las gráficas de incumplimiento diario, se 
presenta mediante un cuadro el comportamiento en el tiempo de la incidencia en el 
incumplimiento de la programación, causada por cada responsable mencionado 
anteriormente (MYJ, DUTYFREE y LAP). Se podrá apreciar individualmente a 
cada responsable con sus respectivos gráficos 
 
Gráfico 63  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos – Semana 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 0 0%
DUTYFREE 1 33%
LAP 2 67%
TOTAL 3
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - 
SEMANA 15
0%
33%
67%
CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO -
SEMANA 15
MYJ DUTYFREE LAP
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Gráfico 64  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos – Semana 16. 
 
 
 
Gráfico 65  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos – Semana 17. 
 
 
 
 
 
 
 
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 5 42%
DUTYFREE 4 33%
LAP 3 25%
TOTAL 12
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - 
SEMANA 16
42%
33%
25%
CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO -
SEMANA 16
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 5 71%
DUTYFREE 0 0%
LAP 2 29%
TOTAL 7
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - 
SEMANA 17
71%
0%
29%
CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO -
SEMANA 17
MYJ DUTYFREE LAP
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Gráfico 66  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos – Semana 18. 
 
 
 
Gráfico 67  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos – Semana 19. 
 
 
 
 
 
 
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 6 75%
DUTYFREE 2 25%
LAP 0 0%
TOTAL 8
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - 
SEMANA 18
75%
25%
0%
CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO -
SEMANA 18
MYJ DUTYFREE LAP
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 5 56%
DUTYFREE 3 33%
LAP 1 11%
TOTAL 9
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - 
SEMANA 19
56%33%
11%
CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO -
SEMANA 19
MYJ DUTYFREE LAP
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Gráfico 68  Porcentaje de responsabilidad para incumplimientos – Semana 20. 
 
 
 
Gráfico 69  Registro de porcentajes de incumplimiento semanal ocasionado por 
responsabilidad de M&J. 
 
 
 
 
 
RESPON. CANT. PORC. (%)
MYJ 7 54%
DUTYFREE 6 46%
LAP 0 0%
TOTAL 13
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO - 
SEMANA 20
54%
46%
0%
CAUSAS DE 
INCUMPLIMIENTO -
SEMANA 20
MYJ DUTYFREE LAP
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Gráfico 70  Registro de porcentajes de incumplimiento semanal ocasionado por 
responsabilidad de DUTYFREE. 
 
 
 
Gráfico 71  Registro de porcentajes de incumplimiento semanal ocasionado por 
responsabilidad de LAP. 
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A continuación, se presenta una Curva “S” de producción, en la cual se refleja el comportamiento del cumplimiento antes de la implementación (sin sombreado) y durante la implementación (sombreado de 
celeste) del sistema Last Planner, así como una proyección del cumplimiento de la programación utilizando el sistema Last Planner (Sombreado de amarillo). 
 
 
Figura. 11  Gráfica porcentual de Avance contractual vs. Avance real 
 
 
Fuente (propia) 
 
Figura.12: Cuadro comparativo porcentual de avance contractual vs. Avance real 
 
Fuente (propia) 
 
 
 Así culmina la presentación de resultados obtenidos luego de haber implementado las herramientas básicas del sistema Last Planner en el proyecto “World Duty Free – Salidas Internacionales”.
14-Mar 21-Mar 28-Mar 04-Abr 11-Abr 18-Abr 25-Abr 02-May 09-May 16-May 23-May 30-May 06-Jun 13-Jun 20-Jun 27-Jun 04-Jul 11-Jul 18-Jul
InicioSem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20 Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25 Sem 26
Parcial 0% 8% 6% 4% 3% 4% 3% 3% 2% 4% 6% 4% 5% 6% 4% 3% 2% 4% 4% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2%
Acumulado 0% 8% 14% 18% 21% 25% 28% 31% 33% 37% 43% 47% 52% 58% 62% 65% 67% 71% 75% 80% 84% 87% 90% 93% 96% 98% 100%
Parcial 0% 3% 4% 4% 3% 3% 1% 2% 4% 2% 4% 4% 3% 5% 6% 6% 4% 5% 5% 3% 3% 5% 5% 5% 5% 5% 1%
Acumulado 0% 3% 7% 11% 14% 17% 18% 20% 24% 26% 30% 34% 37% 42% 48% 54% 58% 63% 68% 71% 74% 79% 84% 89% 94% 99% 100%
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% 
Programado
% Real
IMPLEMENTACIÓN LAST PLANNER CUMPLIMIENTO PROYECTADOETAPA DE PRE IMPLEMENTAC.
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
5.1. CUADROS PREVIOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LAST 
PLANNER 
Para poder identificar las causas del bajo porcentaje de tareas cumplidas en el 
cronograma, primero tenemos que descartar que no tengamos una baja 
productividad en las partidas principales del proyecto.  
 
En busca de una radiografía de la productividad en las partidas mencionadas, 
recopilamos los datos analizados en los cuadros anteriores para poder hacer un 
versus entre las horas perdidas por un bajo rendimiento de la cuadrilla y las 
horas perdidas por una mala planificación dentro de la ejecución. 
 
Gráfico 72 Comparativo de horas perdidas por rendimiento vs horas no 
ejecutadas 
 
 Podemos observar que la partida de colocación de pisos ha perdido la mayor 
cantidad de horas por culpa de una mala planificación. 
 La partida de tabiquería de drywall ha perdido la mayor cantidad horas por 
motivo de bajo rendimiento de su cuadrilla, no obstante tiene una cantidad 
considerable de horas perdidas por falta de planificación. 
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 La partida de falso cielo raso de Cenefa ha sido la única partida que ha 
obtenido un resultado positivo en el cuadro de rendimiento ganado horas de 
producción. 
 Observamos que en todas las partidas predomina la perdida de horas por falta 
de planificación ya que en cuadros anteriores se obtiene las diferentes causas 
de incumplimiento y valores porcentuales. 
 
5.1.1. 5.1.1 ANALISIS DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA PARTIDA DE 
TABIQUERIA DE DRYWALL 
Posibles causas de incumplimiento detectadas en los informes diarios: 
 
 Como resultado del monitoreo de la partida de tabiquería de drywall, 
podemos identificar las posibles causas de la falta de productividad así sea el 
caso o en lo contrario tendríamos que plantear la deficiencia en la 
programación y sus métodos. 
 
Tabla 91  Cuadro resumen de Análisis en la partida de Tabiquería de drywall. 
 
Perdimos 49.4 hh de trabajo ejecutable durante toda la duración de la partida, si 
podemos reducir la brecha entre las líneas de rendimiento diario y rendimiento 
presupuestado alcanzaremos a utilizar mejor el recurso del tiempo, para poder 
realizar un producto terminado de calidad y tener una mayor utilidad. 
 
   183 
      
 
 
Observamos en el cuadro resumen de reporte de la partida que tenemos una 
efectividad de horas ejecutas del 82.4%. Comparamos que las horas no ejecutas 
tiene un valor referencial alto, pero el valor importante es la pérdida de este 
tiempo comparado con el rendimiento de la cuadrilla de trabajo, esto nos trae 
como resultado: 61.2 hh horas perdidas por rendimiento, este valor equivale 
aproximadamente a un día y medio de trabajo de nuestra cuadrilla. 
 
Concluimos que nuestra cuadrilla a pesar de no llega a utilizar las horas 
ejecutadas proyectadas por el cronograma, obtiene un ratio menor al presupuesto 
en algunos momentos del desarrollo de la partida. Entonces descartamos que el 
problema sea de producción o un mal dimensionamiento de cuadrilla, creemos 
firmemente que se trata de un problema de programación y procesos de 
ejecución, dentro de la partida de tabiquería de drywall. 
 
5.1.2. ANALISIS DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA PARTIDA DE FALSO CIELO 
RASO DE CENEFA 
 
Posibles causas de incumplimiento detectadas en los informes diarios: 
 
 Como resultado del monitoreo de la partida  de Falso cielo raso de cenefa, 
podemos identificar las posibles causas de la falta de productividad así sea el 
caso o en lo contrario tendríamos que plantear la deficiencia en la 
programación y sus métodos. 
 Podemos identificar las cusas más constantes del incumplimiento de 
productividad, observando el porcentaje de incidencia en la (Ver Tabla 08). 
Dentro de la partida de cielo raso de cenefa. 
 El 8.5% de horas perdidas son a causa del retraso de la mala ubicación de 
cenefas por trabajos descoordinados con otros subcontratistas. (Ver Tabla 05) 
 Tomando en cuenta que la partida tiene 03 días de retraso según el 
cronograma pactado con el cliente, encontramos deficiencia en el desarrollo 
de la partida ya que no se prevé alguna holgura en caso no se cumpla la meta. 
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La tendencia parabólica que buscamos entre la línea base y la línea de 
rendimiento diario se basa en la teoría de la curva de aprendizaje de la cuadrilla 
ya que los trabajos son repetitivos. 
Se prioriza levantar las restricciones de documentación previa ya que se debió 
adelantar al proceso de ejecución, tomar en cuenta en la fase 02. 
Tabla 92  Cuadro resumen de Análisis en la partida de Falso cielo raso de 
cenefa. 
 
Observamos en el cuadro resumen de reporte de la partida que tenemos una 
efectividad de horas ejecutas del 85.6% y una pérdida de 72.6 horas no 
ejecutadas por restricciones ya antes mencionadas en el análisis. 
 
Hacemos una retroalimentación y comparamos que las horas no ejecutas tiene un 
valor referencial alto, pero el valor importante es la pérdida de este tiempo 
referenciado con el rendimiento de la cuadrilla de trabajo, esto nos trae como 
resultado: 5.4 hh ganadas por rendimiento, este valor es refleja una cuadrilla 
productiva a pesar de los problemas en planificación. 
 
Concluimos que nuestra cuadrilla a pesar de no tener las horas ejecutadas 
proyectadas por el cronograma obtiene por momentos ratios menor al 
presupuesto. Entonces descartamos que el problema sea de producción o un mal 
dimensionamiento de cuadrilla, creemos firmemente que se trata de un problema 
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de programación y procesos de ejecución de áreas, dentro de la partida de 
tabiquería de cielo raso de cenefa. 
 
5.1.3. ANALISIS DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA PARTIDA DE FALSO CIELO 
RASO DE ACERO 
 
Posibles causas de incumplimiento detectadas en los informes diarios: 
 
 Como resultado del monitoreo de la partida de falso cielo raso de acero 
podemos identificar las posibles causas de la falta de productividad así sea el 
caso, en lo contrario tendríamos que plantear la deficiencia en la 
programación y sus métodos. 
 En este caso como porcentajes más alto tenemos la actualización de permisos 
y documentación previa para ejecutar la partida, ejemplo: Actualización de 
carta de herramientas, firmada por el cliente cada 30 días con un 2.3% .(Ver 
Tabla 12) 
 
Se reconoce que esta partida si cumple con la programación pactada con el 
cliente gracias al compromiso del grupo de trabajo en campo y resolviendo 
restricciones previas durante el desarrollo de la partida. 
 
Tabla 93. Cuadro resumen de Análisis en la partida de Falso cielo raso de 
acero. 
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Observamos en el cuadro resumen de reporte de la partida que tenemos una 
efectividad de horas ejecutas del 79.8% y una pérdida de 38 horas no ejecutadas 
por restricciones ya antes mencionadas en el análisis. 
 
Hacemos un análisis rápido y comparamos que las horas no ejecutas tiene un 
valor referencial alto, pero el valor importante es la pérdida de este tiempo 
referenciado con el rendimiento de la cuadrilla de trabajo, esto nos trae como 
resultado: 
56.2 hh horas perdidas por rendimiento, este valor nos arroja una productividad 
baja de nuestra cuadrilla al ejecutar esta partida. 
 
5.1.4. ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA PARTIDA DE FALSO CIELO 
RASO DE LAMAS 
 
Posibles causas de incumplimiento detectadas en los informes diarios: 
 
 Como resultado del monitoreo de la partida de falso cielo raso de acero 
podemos identificar las posibles causas. 
 Tomando en cuenta que la partida se terminó en el tiempo pactado con el 
cliente, a pesar de encontrar de nuevo reincidentemente las mismas 
restricciones ya antes mencionadas en las diferentes partidas analizadas. 
 
Se observa un cambio en la curva de rendimiento diario sobrepasando la línea 
base del presupuestado desde el día 02/04. 
 
Se observa un rendimiento de 2.66 hh/m2 el más alto durante el desarrollo 
partida. (Ver Tabla 26). 
 
Cabe señalar que el grupo de trabajo ha buscado llevar la partida en un ciclo 
constante de productividad sin tener mucha fluctuación, esto ayuda a poder tener 
rendimientos más altos y llegar a los pazos contractuales. 
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 Tabla 94 Cuadro resumen de Análisis en la partida de Falso cielo raso de 
Lamas. 
 
Observamos en el cuadro resumen de reporte de la partida que tenemos una 
efectividad de horas ejecutas del 92.4%. 
 
Hacemos una retroalimentación y comparamos que las horas no ejecutadas tiene 
un valor referencial alto, pero el valor importante es la pérdida de este tiempo 
referenciado con el rendimiento de la cuadrilla de trabajo, esto nos trae como 
resultado: 7.4 hh  horas perdidas por rendimiento, este valor es bajo a 
comparación de las otras partidas analizadas y es un caso poco común a lo visto 
anteriormente, donde el tiempo de horas ejecutadas  ha sido bien utilizada en los 
rendimientos. 
 
5.1.5. ANALISIS DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA PARTIDA DE PISOS DE 
PORCELANATO 60X60 
 
Posibles causas de incumplimiento detectadas en los informes diarios: 
 
 Como resultado del monitoreo de la partida de pisos de porcelanato, podemos 
identificar las posibles causas de la falta de productividad así sea el caso, en 
lo contrario tendríamos que plantear la deficiencia en la programación y sus 
métodos. 
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 Podemos identificar las cusas más constantes del incumplimiento de 
productividad, observando el porcentaje de incidencia en la (Ver Tabla 20). 
Dentro de la partida de pisos de porcelanato. 
 En este caso tenemos diferentes causas con porcentajes muy similares es decir 
no hay una causa que englobe la mayoría del tiempo perdido, como podemos 
notar en las partidas anteriores. (Ver Gráfico 13). 
 Tomando en cuenta que la partida tiene 06 días de retraso según el 
cronograma pactado con el cliente, encontramos deficiencia en liberar las 
áreas de trabajo ya que para esta partida se necesita que las partidas 
concatenadas previas estén listas, esto nos somete a tener una coordinación 
anticipada de las diferentes áreas de trabajo para poder tener un tren de 
trabajo, un ciclo continuo. 
 
Se presenta otra vez un escenario en contra de la cuadrilla, debido a los 
constantes retrasos por falta de coordinación y programación entre cuadrillas y 
áreas de trabajo. Analizándolo perceptivamente, los trabajadores de mano de 
obra civil no observan un avance físico y terminan siempre dando un 
rendimiento alto tratando de suplir los errores de programación, esto los hace 
caer en una frustración y nos pude arrojar más adelante un mal rendimiento en el 
desarrollo de la obra. 
 
 Tabla 95 Cuadro resumen de Análisis en la partida de Pisos de porcelanato. 
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Observamos en el cuadro resumen de reporte de la partida que tenemos una 
efectividad de horas ejecutas del 80.1%. 
 
Hacemos un análisis rápido y comparamos que las horas no ejecutas tiene un 
valor referencial alto, pero el valor importante es la pérdida de este tiempo 
referenciado con el rendimiento de la cuadrilla de trabajo, esto nos trae como 
resultado: 43.0 hh horas perdidas por rendimiento, este valor es relativamente 
alto y nos indica que a pesar de tener un 19.9% de horas perdidas por 
restricciones la cuadrilla y el grupo de trabajo ha sabido dar un buen uso a las 
horas ejecutables libres. 
 
Tenemos como conclusión que el problema del retraso a la hora de ejecutar la 
partida tiene que ver con la programación y el levantamiento de restricciones 
antes de comenzar a ejecutar. 
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5.1.6. COSTO DE MANO DE OBRA EN EL ESTUDIO DE PRE IMPLEMENTACION 
Tabla 96 Presupuesto de mano de obra con control tradicional        Tabla 97 Presupuesto de mano de obra con control de 
rendimientos 
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5.2. ANÁLISIS DE CUADROS Y GRÁFICOS DE CUMPLIMIENTOS E 
INCUMPLIMIENTOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
LAST PLANNER 
5.2.1. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTOS E INCUMPLIMIENTOS DE 
PROGRAMACIÒN DIARIA SEMANA 15 
Los porcentajes de cumplimiento de la programación obtenidos en la Semana 15, la 
primera semana de implementación del sistema Last Planner (Gráfico 16), reflejan 
un buen inicio de semana, teniendo un 100% de cumplimiento en los primeros dos 
días; estos porcentajes disminuyen considerablemente al continuar la semana, muy 
por debajo del 85% considerado como un porcentaje óptimo. 
 
El cumplimiento al 100% de los dos primeros días, 02/05 y 03/05, no 
necesariamente son el resultado de la correcta implementación del sistema 
mencionado, sino fue porque se realizó una programación con mucha holgura al 
inicio de semana, y cuyas restricciones habían sido identificadas con mucha 
anticipación antes de la implementación del sistema.  
Los cuatro días siguientes, del 04/05 al 07/05, tenemos cumplimientos con 
porcentajes bajos, por debajo de lo aceptado, lo cual refleja la situación real del 
cumplimiento del cronograma contractual a la fecha, y los incumplimientos de la 
semana 15 (Gráfico 25) nos indican los responsables directos mencionados en la 
página 69 de la presenta investigación. 
 
A continuación, se muestra un cuadro resumen el cumplimiento e incumplimiento 
día a día de cada semana se implementación del sistema Last Planner. 
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Tabla 98  Cuadro resumen de cumplimientos e incumplimientos diarios – Sem. 15 
 
 
Las causas de incumplimiento ocasionadas por MYJ son responsabilidad directa del 
staff interno encargado de la ejecución del proyecto; sin embargo, todas las causas 
de incumplimiento ocasionadas por cualquier responsable, tanto LAP como 
DUTYFREE, influyen directamente en la producción diaria del proyecto, por lo 
cual se debe velar por disminuir el porcentaje de incumplimientos ocasionados 
debido a descoordinaciones o irresponsabilidades de las dos partes mencionadas. 
 
En la Tabla 30 podemos observar que tan sólo el día jueves 05/05 se produjeron 
incumplimientos ocasionados por falta de coordinación y acción por parte de MYJ, 
y que la mayor parte de incumplimientos fueron ocasionados por descoordinaciones 
de LAP. 
 
Como se mencionó líneas arriba, los porcentajes de cumplimiento e 
incumplimientos diarios no necesariamente refleja similitudes en los cumplimientos 
e incumplimientos semanales. En el caso de la semana 15, en el cual se tuvo un 
cumplimiento del 85% de la programación semanal, lo cual está dentro del 
intervalo óptimo, teniendo como mínimo aceptado un 85% de cumplimiento.  
Este 85% refleja un buen cumplimiento en la primera semana de implementación, y 
como podemos apreciar en la Tabla 31, las causas por las cuales no se pudo tener 
un mayor porcentaje de cumplimiento fueron responsabilidad en un 67% de LAP y 
en un 33% de DUTYFREE. 
 
 
 
MYJ DUTYFREE LAP
02-may 100% - - -
03-may 100% - - -
04-may 70% - - 100%
05-may 71% 25% 25% 50%
06-may 57% - 25% 75%
07-may 69% - 33% 67%
SEMANA 15
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Tabla 99  Cuadro resumen de cumplimientos e incumplimientos semanal – Sem. 15 
 
 
Como podemos apreciar en los formatos de cada herramienta del sistema Last 
Planner utilizados en la semana 15, las cuales se encuentran en los anexos de la 
presente investigación, las causas de incumplimiento por parte de LAP fueron por 
falta de respuesta sobre coordinaciones solicitadas con anticipación para realizar 
trabajos programados, así como la aprobación de planes de trabajo previos a la 
ejecución de las mismas, sin las cuales no se pueden realizar. 
De la misma manera, los incumplimientos ocasionados por parte de DUTYFREE 
fueron causados por una mala coordinación con el área de calidad al identificar 
piezas de porcelanatos dañadas a cambiar cuanto antes. 
 
En esta semana se observaron diversos comportamientos en el desarrollo del 
proyecto; sin embargo, el hecho de haber obtenido un 85% del cumplimiento de la 
programación, es un indicador de que se inició de una forma adecuada con la 
implementación del sistema Last Planner. 
 
5.2.2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTOS E INCUMPLIMIENTOS DE 
PROGRAMACIÓN DIARIA SEMANA 16 
Como podemos observar en la Tabla 32, los porcentajes de programación cumplida 
son bastante bajos a comparación de los obtenidos en la semana 15. Los porcentajes 
de cumplimiento desde el 09/05 hasta el 12/05 en promedio apenas llegan al 50%, 
siendo éste un indicador alarmante que afectará seriamente el porcentaje de 
cumplimiento semanal. 
 
 
 
 
 
% DE INCUMPLIMIENTO X RESPONSABLE
MYJ DUTYFREE LAP
85% 0% 33% 67%
% DE 
CUMPLIMIENTO
SEMANA 15
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Tabla 100  Cuadro resumen de cumplimientos e incumplimientos diarios – Sem. 16 
 
 
Nos damos cuenta que el responsable del mayor porcentaje de incumplimientos 
para esta semana es MYJ, ocasionados en su mayoría por retrasos en la culminación 
de tareas específicas, las cuales son trabajos precedentes para el inicio de otras 
tareas; así también, por ausencia de personal, lo cual dificultará obtener el 
rendimiento esperado por cada frente de trabajo, impidiendo llegar a la meta diaria.  
 
Con respecto a las razones de incumplimiento de la programación diaria bajo la 
responsabilidad es directamente de DUTYFREE, fueron ocasionados en su mayoría 
por indefiniciones en planos de arquitectura y especialidades, pese a que se había 
enviado la consulta con 10 días de anticipación. (Ver Tabla 32) 
Así también, las causas de incumplimiento ocasionadas por LAP, al igual que la 
semana 15, fueron por falta de coordinaciones referentes a accesos de materiales a 
zonas restringidas del aeropuerto. Por otro lado, también se ocasionados retrasos 
ocasionados por demoras en revisiones de materiales previo ingreso a zona de 
pasajeros donde se debían realizar trabajos. En cierto modo, las causas de 
incumplimiento cuya responsabilidad es directamente de LAP, no son 
responsabilidad directa del área de construcción, quienes son nuestro contacto 
directo con las coordinaciones que deben realizarse para lograr cumplir con nuestra 
programación, sino que en ocasiones se desplaza a la disposición de otras áreas 
como Operaciones, Comercial, etc. Un claro ejemplo, el cual sucedió repetidas 
veces en la semana 16, es el retraso del ingreso de materiales ocasionado por 
demoras en la revisión por un canino antidrogas, lo cual podría demorar tan sólo 
media hora en llegar, y un día completo según las necesidades y urgencias del 
aeropuerto en ese momento. Así también, se presentaron retrasos ocasionados por 
MYJ DUTYFREE LAP
09-may 49% 25% 38% 38%
10-may 55% 33% 33% 33%
11-may 45% 71% 29% -
12-may 55% 50% 33% 17%
13-may 60% 60% 40% -
14-may 70% 58% 25% 17%
SEMANA 16
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la gran demanda de pasajeros circulando por el pasadizo en un día de alto tráfico, 
en el cual intervienen el área de Operaciones y el área Comercial de LAP, ya que 
está terminantemente prohibido el contacto directo de pasajeros y trabajadores, así 
como prevenir posibles accidentes o incomodidades que se puedan presentar al 
realizar maniobras peligrosas al transportar materiales. 
 
Tabla 101  Cuadro resumen de cumplimientos e incumplimientos semanal – Sem. 
16 
 
 
Como se viene aclarando a lo largo de la investigación, el cumplimiento diario no 
necesariamente refleja los mismos porcentajes en el cumplimiento semanal, ya que 
al reprogramar todos los días los retrasos del día anterior indicando dándole énfasis 
que estas actividades están retrasadas, de cierto modo aumentamos las 
probabilidades de que esta actividad de cumpla al día siguiente y aumente el 
porcentaje de cumplimiento del día aumentando el porcentaje de cumplimiento 
semanal. 
Así bien, como podemos observar en el porcentaje de cumplimiento presentado en 
la Tabla 33, éste ha llegado al 80%, a pesar de los bajos porcentajes día a día en la 
Tabla 17. Este porcentaje, teniendo como referencia el intervalo mencionado en 
párrafos previos, el cual considera como cumplimiento óptimo y tolerable un 
mínimo de 85%, relativamente se encuentra en una condición tolerable en una 
evaluación interna.  
La mayoría   de causas de incumplimiento, las cuales impidieron el cumplimiento al 
100% de la programación semanal, fueron, como se refleja también en las 
programaciones semanales, causadas por M&J; y éstas fueron las mismas. Los 
retrasos ocasionados por correcciones en trabajos en falso cielo raso debido a una 
mala supervisión de calidad interna, es un indicador que podría causar percances y 
demoras en la liberación de protocolos con supervisión, por lo que se debió reportar 
indicando directamente al ingeniero de calidad para tomar medidas correctivas 
% DE INCUMPLIMIENTO X RESPONSABLE
MYJ DUTYFREE LAP
80% 42% 33% 25%
% DE 
CUMPLIMIENTO
SEMANA 16
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inmediatamente. Sin embargo, este porcentaje no tiene mucha diferencia con el 
33% de porcentaje de incumplimientos bajo responsabilidad de DUTYFREE, entre 
las cuales tenemos, como más crítica, las demoras en definiciones de 
modificaciones en la distribución de tabiquería de drywall; trabajos que estaban 
programados para terminar la semana con un 15% de avance, y la cual conlleva 
tareas previas como trazo topográfico y colocación de tuberías de especialidades 
(IIEE y TELECOM).  
Por otro lado, las causas de incumplimiento bajo responsabilidad de LAP, llegaron 
a un 25% debido a una paralización de trabajos de canalización en piso para 
especialidades, debido a incumplimientos de acuerdos de horarios de trabajos que 
ruidosos, los cuales debían realizarse fuera de horarios de oficina (de 6am a 6pm). 
Este tipo de inconveniente es una clara muestra de que en ocasiones la de 
paralización de trabajos no es decisión directa del área de construcciones de LAP; 
en esta ocasión, por ejemplo, fue decisión del área de Operaciones. 
 
5.2.3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTOS E INCUMPLIMIENTOS DE 
PROGRAMACIÓN DIARIA SEMANA 17 
Para la tercera semana de implementación del sistema, notamos la mejora en los 
cumplimientos diarios al iniciar y culminar la semana, teniendo tan sólo un 
porcentaje relativamente bajo para el día 20/05 (ver tabla 34); y aunque los 
porcentajes se encuentran por debajo del 100%, éstos han superado notablemente 
las semanas anteriores. 
 
Tabla 102  Cuadro resumen de cumplimientos e incumplimientos diarios – Sem. 17 
 
 
MYJ DUTYFREE LAP
16-may 83% 45% 36% 18%
17-may 88% 57% 29% 14%
18-may 83% 57% 14% 29%
19-may 80% 60% - 40%
20-may 75% 83% - 17%
21-may 81% 83% - 17%
DÍAS
% DE 
CUMPLIMIENTO
% DE INCUMPLIMIENTO X RESPONSABLE
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Con respecto a las causas de incumplimiento bajo la responsabilidad de MYJ, 
tenemos sobreestimaciones de rendimientos en diferentes tareas tanto en 
arquitectura como en especialidades, así como interrupciones por retrasos en 
trabajos previos en la misma zona. Estos retrasos han sido ocasionados en su 
mayoría por incumplimientos que vienen desde la semana anterior, para lo cual se 
analizó la posibilidad de iniciar trabajos en horarios nocturnos, con la intención de 
recuperar tiempos perdidos por retrasos anteriores. 
 
Las causas de incumplimiento ocasionadas por responsabilidad del cliente 
(DUTYFREE), para esta semana en su mayoría, también, fueron ocasionados por 
retrasos provenientes en la semana pasada, tales como las indefiniciones de planos 
de arquitectura y los tiempos de espera que ocasionan los procedimientos de 
entrega de los mismos, ya que para cualquier modificación tiene que ser revisada y 
aprobada por LAP. Estos retrasos culminaron el día miércoles 18/05, logrando 
controlar los trabajos afectados. 
 
Así también, con respecto a las causas de incumplimiento ocasionadas bajo 
responsabilidad de LAP, y aunque sean porcentajes mínimos, continuaron los 
retrasos ocasionados por la suspensión de los trabajos de la semana pasada en los 
tres primeros días (del 16/05 al 18/05). El día jueves 19/05, al repetirse el mismo 
incidente de incumplimientos de horarios de trabajos ruidosos, se suspendieron los 
trabajos de canalizaciones por piso para entubado de EEII y TELECOM, lo cual 
ocasionó los mismos retrasos de la semana anterior. En esta ocasión sí se tomaron 
medidas al respecto, suspendiendo al responsable directo de la acción y 
amonestando al supervisor encargado de dicha especialidad. 
 
Tabla 103  Cuadro resumen de cumplimientos e incumplimientos semanal – Sem. 
17 
 
 
% DE INCUMPLIMIENTO X RESPONSABLE
MYJ DUTYFREE LAP
82% 71% - 29%
% DE 
CUMPLIMIENTO
SEMANA 17
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Pese a los porcentajes de incumplimiento de la semana, los resultados de 
cumplimiento fueron incrementando día a día, lo cual indica que se cumplió con la 
reprogramación diaria de las tereas incompletas del día anterior, incrementando los 
porcentajes al culminar la semana y eliminando las causas de incumplimiento diario 
para que no se convierta en una causa de incumplimiento semanal, lo cual es lo 
esperado en cada semana. 
En la semana 17 se obtuvo un 82% de cumplimiento de la programación plasmada 
en el Look Ahead de dicha semana, siendo éste un porcentaje aceptable 
considerando el estado previo a la implementación del nuevo sistema de control de 
plazos de ejecución de trabajos. 
 
Las causas de incumplimiento al culminar la semana tan sólo fueron 6, de las cuales 
4 fueron responsabilidad de MYJ, entre las cuales tenemos el cruce de trabajos 
entre todas las especialidades en determinada zona, como sucedió con IIEE 
(Instalaciones Eléctricas) y Sistema ACI (Agua Contraincendios), generando 
retrasos en ambos frentes de trabajo. Para las 2 causas de incumplimiento restantes 
tenemos como responsable directo a LAP, siendo estas la misma causa en 
diferentes tareas, ocasionado por la suspensión de trabajos ruidosos por el 
incumplimiento del acuerdo con el área de operaciones; como se explicó líneas 
arriba al encontrarnos con la misma causa de incumplimiento en la programación 
diaria. 
 
Sin embargo, esta fue una semana donde se logró completar casi todo lo 
programado, cumpliendo con la tercera semana de la implementación del Sistema 
Last Planner logrando buenas coordinaciones y levantamiento de restricciones por 
cada responsable indicado en el análisis de restricciones siguiendo la rutina de 
programación (ver Figura 10). 
 
5.2.4. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTOS E INCUMPLIMIENTOS DE 
PROGRAMACIÓN DIARIA SEMANA 18 
Los resultados del cumplimiento de la programación diaria para la semana 18 
fueron bastantes variables a lo largo de ésta, iniciando con casi un 90% de 
cumplimiento, lo cual sobrepasa el óptimo cumplimiento según los intervalos 
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mencionados en textos anteriores de la presente investigación. Este buen 
cumplimiento de lo programado se repite hasta el día miércoles 25/05, culminando 
la jornada laboran con un 86% de cumplimiento, porcentaje hasta cierto modo 
óptimo, considerando todas las restricciones que se generan a lo largo de cada día y 
que en muchas ocasiones no se pueden manejar, aunque ya se hayan previsto con 
anticipación. 
 
Los porcentajes de cumplimiento siguieron bajando, llegando a un 59% de 
cumplimiento para el día viernes 27/05, resultado bastante alarmante dándonos 
cuenta que casi de la mitad de lo programado para ese día no se había cumplido, 
por lo que analizaremos las causas de incumplimiento de la programación diaria 
líneas abajo. 
 
Tabla 104  Cuadro resumen de cumplimientos e incumplimientos diarios – Sem. 18 
 
 
Entre las causas de incumplimiento cuya responsabilidad es directamente de MYJ 
en los tres primeros días de la semana, agrupando éstas por su gran porcentaje de 
cumplimientos, encontramos causas como sobreestimaciones de rendimientos en 
diferentes partidas de especialidades, restricciones de horarios de trabajos que 
ocasionen ruidos, ya que al cumplir con el acuerdo con LAP de  realizar los trabajos 
fuera del horario laboran en las oficinas colindantes a la zona de trabajo, la decisión 
implica tener una cuadrilla laborando en horarios nocturnos o en horarios 
extendidos, lo cual generaría un incremento en los gastos generales del proyecto 
por la cantidad de horas hombres que sumarían al finalizar todos los trabajos de 
demolición. Como se comentó en textos anteriores, el ingreso de nuevo personal al 
aeropuerto demora un mínimo de 15 días, lo cual descarta la opción de ingresar una 
MYJ DUTYFREE LAP
23-may 89% 67% 17% 17%
24-may 88% 100% - -
25-may 86% 100% - -
26-may 66% 83% 17% -
27-may 59% 57% 19% 14%
28-may 71% 63% 38% -
SEMANA 18
DÍAS
% DE 
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% DE INCUMPLIMIENTO X RESPONSABLE
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nueva cuadrilla a realizar los trabajos en horarios nocturnos; así que se trabajarán 
en horarios extendidos (hasta 12:00am). 
 
Con respecto a las causas de incumplimiento ocasionadas por DUTYFREE 
tenemos, retrasos ocasionados por una compatibilización de datos en campo, como 
es el caso de los niveles de piso existente en la tienda mostrados en planos, los 
cuales no coincidían con lo existente, provocando una serie de consultas a 
supervisión contratada por DUTYFREE (4Torres). Como ya sabemos, las consultas 
tienen un proceso de revisión y aprobación, provocando demoras en los trabajos en 
dichas áreas para los trabajos de relleno o demolición de pisos en tienda. 
 
Tabla 105  Cuadro resumen de cumplimientos e incumplimientos semanal – Sem. 
18 
 
 
Como podemos apreciar en la Tabla 37, al finalizar la semana se obtuvo un 80% de 
cumplimiento de la programación acordada en la reunión de la elaboración de Look 
Ahead a 3 Semanas con todos los miembros responsables del equipo. Nos damos 
cuenta que a pesar de haber iniciado la semana con porcentajes de cumplimiento 
diario que se acercaban considerablemente al 100% (de lunes a miércoles), los 
últimos días de la semana se vieron afectados por restricciones mencionadas en el 
texto anterior líneas arriba, obteniendo un 80% del cumplimiento de la 
programación semanal. 
Analizando las causas de incumplimiento que impidieron un mayor porcentaje de 
plan cumplido, podemos observar en la Tabla 37 que el 75% de responsabilidad es 
de MYJ, restando un 25% de responsabilidad para DUTYFREE, y dejando a LAP 
sin ninguna responsabilidad de retrasos en esta semana. Entre las principales causas 
cuya responsabilidad es de MYJ tenemos las demoras en trabajos previos en los 
falsos cielos rasos por parte de especialidades, impidiendo que el personal de 
drywall continúa con la colocación de planchas de drywall, de igual forma con el 
% DE INCUMPLIMIENTO X RESPONSABLE
MYJ DUTYFREE LAP
80% 75% 25% -
% DE 
CUMPLIMIENTO
SEMANA 18
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falso cielo raso de acero inoxidable y el de Lamas. Así también, se tuvieron retrasos 
en la procura de equipos de HVAC, impidiendo la instalación de Dámpers, ya que 
aún no se tenía fecha de llegada a obra. Esta última causa, si bien no es crítica para 
el avance de los trabajos paralelos que se realizan en obra y en la misma área de 
trabajo, generará retrasos en el tiempo de instalación de equipos y pruebas del 
nuevo sistema de HVAC. 
 
Por parte de DUTYFREE, el 25% de responsabilidad en los incumplimientos de la 
semana 18, se tuvieron los mismos retrasos de trabajos en el piso existente de la 
tienda, también provocadas por las indefiniciones de niveles en planos discordantes 
con campo. 
 
5.2.5. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTOS E INCUMPLIMIENTOS DE 
PROGRAMACIÓN DIARIA SEMANA 19 
Para la penúltima semana de implementación del sistema Last Planner en el 
proyecto en el cual se está desarrollando la presente investigación, notamos 
porcentajes bastante bajos al iniciar y culminar la semana 19, la mayoría apenas 
sobrepasando el 60%, lo cual es aproximadamente la mitad de cumplimiento de la 
programación diaria, incrementando un poco en el transcurso de los días.  
 
Como podemos apreciar en la Tabla 38, los porcentajes e cumplimiento para los 
días lunes y martes (30/05 y 31/05), donde los porcentajes de cumplimiento apenas 
alcanzaron un 60 y 62 porciento de cumplimiento respectivamente, los porcentajes 
de responsabilidad de incumplimientos fueron responsabilidad de tan sólo de MYJ 
y DUTYFREE, en ambos días MYJ superando los porcentajes de responsabilidad. 
En los días siguientes, de igual manera, MYJ tuvo la mayor parte de 
responsabilidad de incumplimientos de la programación diaria, llegando incluso a 
tener el 100% de responsabilidad para el día sábado 04/06. A continuación, 
analizaremos las principales causas de incumplimiento que se presentaron en esta 
semana: 
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Tabla 106  Cuadro resumen de cumplimientos e incumplimientos diarios – Sem. 19 
 
 
Como podemos apreciar en los formatos utilizados para la implementación del 
sistema Last Planner a lo largo del tiempo de prueba, las cuales se pueden encontrar 
en los anexos incluidos en la parte final de la investigación, para el primer día de 
esta semana (30/05), las principales causas de incumplimiento cuya responsabilidad 
era directamente de MYJ, fueron sobreestimaciones de rendimientos y retrasos 
provenientes de semanas anteriores que aún no se han podido recuperar; así 
también, en la especialidad de HVAC, tenemos el mismo retrasos en el tiempo de 
procura para los Dampers. Lo mismo para los días consiguientes, las mismas causas 
de incumplimiento se presentan en cada día y continúan al día siguiente, llegando al 
día sábado con cuatro tareas incumplidas (0% de cumplimiento) y dos tareas al 70 y 
80 porciento. Siendo esta semana la más crítica con respecto a la responsabilidad de 
MYJ en el levantamiento de restricciones, aproximadamente el 90% de causas de 
incumplimiento en esta semana fueron responsabilidad de MYJ. 
 
Para las causas de incumplimiento ocasionadas por DUTY FREE, la única causa de 
incumplimiento cuya responsabilidad directa fue suya, son las indefiniciones de 
niveles de piso existente con respecto a planos; así también, se ocasionaron retrasos 
en la instalación de falso cielo raso Lamas, ya que no se realizó un buen 
seguimiento de la procura del material utilizado para dichos trabajos, siendo 
responsabilidad de DUTYFREE por ser un acuerdo contractual el suministro de 
estos materiales. 
 
Por otro lado, continuando con la descripción a detalle de las causas de 
incumplimiento que ocasionaron los bajos porcentajes de cumplimiento diaria para 
MYJ DUTYFREE LAP
30-may 60% 80% 20% -
31-may 62% 60% 40% -
01-jun 69% 80% 10% 10%
02-jun 67% 89% 0% 11%
03-jun 66% 63% 13% 25%
04-jun 77% 100% - -
SEMANA 19
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esta semana, tenemos las que fueron responsabilidad directa de LAP. Como 
podemos apreciar en la Tabla 38, para esta semana la influencia en 
incumplimientos ocasionadas por LAP fueron mínimas, y tan sólo afectaron la 
programación para las pruebas hidrostáticas en la especialidad de ACI (Agua 
Contraincendios) y la liberación de protocolos de calidad previa a la instalación de 
Dampers en la especialidad de HVAC. Estos retrasos fueron recuperados a lo largo 
de la semana y afectaron levemente el porcentaje del cumplimiento semana. 
 
Tabla 107  Cuadro resumen de cumplimientos e incumplimientos semanal – Sem. 
19 
 
 
A pesar de haber tenido porcentajes de cumplimiento bajos a lo largo de la Semana 
19, se pudo obtener un 78% de cumplimiento con respecto al PPC semanal, 
convirtiéndose en el porcentaje más bajo obtenido desde el inicio de prueba para la 
implementación del sistema. 
 
Analizando las causas de incumplimiento que surgieron en esta semana y las que 
influenciaron hasta el cumplimiento semanal, tenemos las siguientes: 
 
Para las causas de incumplimiento cuya responsabilidad es netamente por parte de 
MYJ, tenemos demoras en culminación de actividades ocasionado faltas de 
personal de subcontratistas y retrasos ocasionados por demoras en actividades 
precedentes provenientes desde días anteriores cuyos tiempos aún no se pudieron 
recuperar. Así también, continuaron los trabajos de tabiquería y falso cielo raso de 
drywall, debido a demoras en tareas previas de especialidades, sin las cuales no se 
podían culminar al 100%. 
 
DUTYFREE tuvo un 33% de responsabilidad para los incumplimientos para esta 
semana, y entre las principales causas continuamos con las indefiniciones en los 
% DE INCUMPLIMIENTO X RESPONSABLE
MYJ DUTYFREE LAP
78% 56% 33% 11%
% DE 
CUMPLIMIENTO
SEMANA 19
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niveles de piso, restricción que ya viene ocasionando retrasos por dos semanas 
consecutivas, y que por razones formalidad aún no se aprueba por el área de 
construcción y comercial de LAP, pero que no es directamente su responsabilidad, 
sino que las demoras fueron ocasionadas en su mayor parte por DUTYFREE.; así 
también, se ocasionaron retrasos por falta de materiales en las partidas de falso 
cielo raso Lamas, ya que se hizo un mal seguimiento a la procura de materiales. 
 
LAP apenas alcanzó un 11% de responsabilidad en incumplimientos de la 
programación, siendo esta razón la ausencia del ingeniero encargado de las 
especialidades e HVAC y ACI, quien no se presentó a obra a realizar dichas 
pruebas. 
 
5.2.6. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTOS E INCUMPLIMIENTOS DE 
PROGRAMACIÓN DIARIA SEMANA 20 
Llegamos a la última semana de implementación, la Semana 20 desde el inicio del 
proyecto; y, como podemos apreciar en la Tabla 40, los porcentajes de 
cumplimiento en esta semana se comportaron de manera similar a la semana 
anterior (Semana 19). Los porcentajes tuvieron un promedio de 71% a lo largo de 
esta semana, cuyas razones de cumplimiento mencionaremos y analizaremos a 
continuación: 
 
Al iniciar la semana, en los dos primeros días, se tuvieron porcentajes de 
cumplimiento por debajo del 70%, porcentajes que se vieron afectados por 
incumplimientos cuya responsabilidad fue por parte de MYJ y por parte de 
DUTYFREE. En el caso de causas de incumplimientos cuya responsabilidad 
directa fue de MYJ, tenemos retrasos por sobreestimación de rendimientos en los 
trabajos de instalación de falso cielo raso de acero inoxidable en el primer sector, 
cuyos retrasos afectados en el inicio del sector siguiente en días continuos. En lo 
que se refiere a causas de incumplimientos cuya responsabilidad es de 
DUTYFREE, tenemos retrasos provenientes de días anteriores en la definición de 
niveles de pisos en tienda, lo cual ha afectado el sector 9 de la división de frentes de 
trabajos en toda el área (ver sectorización de pisos en anexos). De igual forma, se 
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tuvieron retrasos por demoras en llegada de materiales para falso cielo raso lamas, 
los cuales deben ser suministrados por DUTYFREE, retrasando dichas tareas. 
 
En los días continuos, los porcentajes incrementaron a más del 75%, indicando una 
pequeña mejora en el cumplimiento y seguimiento de actividades. Y como 
podemos apreciar en los porcentajes de incumplimientos por parte de MYJ, éstas 
superan el 65% de responsabilidad. En este día debieron iniciar los trabajos de 
instalación de estructura para falso cielo raso Sol y Sombra, los cuales no se 
pudieron iniciar por demoras de fabricación de la estructura en taller del 
subcontratista. En los días siguientes, también se tuvieron retrasos en pintura de 
cenefa por demoras en masillado y resanes.  
 
Tabla 108  Cuadro resumen de cumplimientos e incumplimientos diarios – Sem. 20 
 
 
Los retrasos e incumplimientos para esta semana, cuya responsabilidad es de 
DUTYFREE, aunque tuvieron porcentajes relativamente bajos, fueron 
incrementando a lo largo de la semana; y entre las causas más representativas 
tenemos, nuevamente, los retrasos por indefiniciones de niveles de piso, por lo cual 
se inició la colocación de porcelanato en el sector indicado ese día debiendo iniciar 
dos días antes, obteniendo un 34% de avance en el sector afectado por dichas 
definiciones; así también, al igual que en días anteriores, continuaron los retrasos 
por la llegada del material faltante para la instalación de falso cielo raso Lamas. 
 
 
 
 
MYJ DUTYFREE LAP
06-jun 67% 86% 14% -
07-jun 66% 71% 39% -
08-jun 76% 67% 33% -
09-jun 75% 67% 33% -
10-jun 76% 64% 36% -
11-jun 65% 58% 42% -
SEMANA 20
DÍAS
% DE 
CUMPLIMIENTO
% DE INCUMPLIMIENTO X RESPONSABLE
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Tabla 109  Cuadro resumen de cumplimientos e incumplimientos semanal – Sem. 
20 
 
 
En esta última semana de implementación se obtuvo un 77% de cumplimiento de la 
programación semana, convirtiéndose en la semana con menor porcentaje de 
cumplimiento obtenido a lo largo de las seis semanas de implementación del 
sistema Last Planner. Las causas de incumplimiento cuya responsabilidad de MYJ 
y de DUTYFREE tuvieron porcentajes similares en esta semana, repitiendo las 
mismas causas que se dieron en los días de la semana, las cuales se convirtieron en 
una causa de incumplimiento semanal al no poder solucionarse y levantarse en el 
transcurso de la semana, entre las cuales tenemos retrasos en por demoras en 
fabricación de estructura para falso cielo raso Sol y Sombra en taller de 
subcontratista, retrasos en pintura de cenefa ocasionados por demoras en 
instalaciones de IIEE y Telecom, lo cual a su vez ocasionaba retrasos en instalación 
de luminarias en cenefa de drywall por retrasos en pintura; todas estas causas en lo 
que se refiere a responsabilidad de MYJ.  
 
Las causas de incumplimiento cuya responsabilidad es netamente de DUTYFREE 
también continuaron con las que se presentaron a lo largo de la semana, y son dos: 
Incumplimiento ocasionado por falta de materiales en obra, los cuales deben ser 
proporcionados por DUTYFREE, lo cual involucra a todos los sectores de falso 
cielo raso Lamas; así también, incumplimiento ocasionado por retrasos en 
definición de niveles de piso por parte de DUTYFREE. 
 
5.2.7. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTOS E INCUMPLIMIENTOS DE 
PROGRAMACIÓN SEMANAL – 6 SEMANAS DE IMPLEMENTACIÓN 
Luego de haber descrito de manera detallada el comportamiento de los 
cumplimientos e incumplimientos día tras día a lo largo de las 06 semanas de 
implementación de las herramientas básicas del Sistema Last Planner, se resumió 
en un cuadro los porcentajes de cumplimiento semana y los porcentajes de 
% DE INCUMPLIMIENTO X RESPONSABLE
MYJ DUTYFREE LAP
77% 54% 49% -
% DE 
CUMPLIMIENTO
SEMANA 20
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incumplimiento por cada parte involucrada responsable de las diferentes 
restricciones que se presentan en el proyecto en mención (Tabla 42). 
 
Tabla 110  Cuadro resumen de cumplimientos e incumplimientos semanales – 
Todas las semanas 
 
 
Sólo se analizarán los porcentajes de cumplimiento semanales, ya que, como se 
mencionó líneas arriba, en la mayoría de ocasiones los cumplimientos diarios no 
necesariamente influencian en el porcentaje de cumplimiento semanal al culminar 
el último día de trabajo, sobre todo en los primeros días, ya que al no cumplir con 
determinada tarea programada para determinado día, ésta se reprograma para el día 
siguiente, lo cual afecta el porcentaje de cumplimiento del día en el que se 
reprograma, por lo que se le da prioridad a cumplir las tareas reprogramadas y no 
enviar reportes diarios evidenciando retrasos. 
 
Los porcentajes presentados las cuatro primeras semanas se encuentran entre 80% y 
85%, lo cual demuestra que el seguimiento de las tareas programadas en el Look 
Ahead, Programación Semanal y Programación Diaria, fueron efectivas y en cierto 
modo se logró un buen cumplimiento de las actividades; sin embargo, los 
porcentajes observados en los PPC diarios de la semana 5 son preocupantes, ya que 
siendo la quinta semana de implementación se esperaba un mejor resultado para 
demostrar que el sistema utilizado funcionaba de manera óptima. Esto se debe a que 
en el transcurso de la Fase 2 del proyecto, emergieron restricciones que en repetidas 
ocasiones no se pudieron encontrar en el análisis de restricciones realizado luego de 
la programación de los días sábados, y las cuales se iban reuniendo y organizando 
por cada responsable del respectivo seguimiento por parte de MYJ, como nos 
dimos cuenta en la descripción de cada semana líneas arriba. 
% DE INCUMPLIMIENTO X RESPONSABLE
MYJ DUTYFREE LAP
SEMANA 15 85% - 33% 67%
SEMANA 16 80% 42% 33% 25%
SEMANA 17 85% 71% - 29%
SEMANA 18 80% 75% 25% -
SEMANA 19 78% 56% 33% 11%
SEMANA 20 77% 54% 49% -
SEMANA
% DE 
CUMPLIMIENTO
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Con respecto a las causas de incumplimiento, podemos observar que, en la mayoría 
de las semanas, los mayores porcentajes de incumplimiento fueron ocasionados por 
MYJ, lo cual en cierto modo es favorable para el buen desarrollo de proyecto, ya 
que es un indicador de que las restricciones que se presentan en el día a día pueden 
ser controladas y solucionadas por MYJ. Así también, nos damos cuenta que las 
restricciones por parte de LAP fueron mucho menores que las de MYJ y 
DUTYFREE, las mismas que fueron disminuyendo poco a poco con el transcurso 
de los días evidenciando el control de éstas al culminar las seis semanas de 
implementación. 
Al apreciar los resultados resumidos en la Tabla 42, podemos afirmar que para el 
presente proyecto la aplicación del sistema Last Planner fue efectiva, al aplicar cada 
una de las herramientas mencionadas, las cuales consideramos básicas para el buen 
funcionamiento de ésta. Nos damos cuenta que la efectividad y buena función de 
estas herramientas es su aplicación en conjunto, ya que cada una de las actividades 
programadas en el cronograma contractual se disgrega a tal grado de detalle, que 
permite un seguimiento continuo antes, durante y después del tiempo de ejecución 
de la tarea programada. Con lo cual se cumple el tercer objetivo de la presente 
investigación, el cual buscaba la correcta implementación de cada herramienta 
propuesta.  
 
Como parte de la investigación, y lo cual se encuentra indicado en los objetivos de 
la presente investigación, se debe realiza un análisis comparativo evidenciando el 
comportamiento de la curva de producción tomando como punto de inicio de 
comparación el primer día de implementación del sistema, desde donde se toman 
los datos de cumplimiento del cronograma contractual, lo cual se compara con el 
comportamiento de cumplimiento del cronograma antes de la implementación. En 
la Figura 1 y Figura 2, las cuales podemos encontrar en el ítem de Resultados de la 
investigación, nos damos cuenta que la pendiente de la curva en dicha gráfica, 
aumenta desde el inicio de la aplicación del sistema mencionado. Seis semanas 
antes de la implementación del sistema se tuvo un promedio de avance semanal de 
4%, seis semanas después del primer día de implementación del sistema se obtuvo 
un 5.5% de cumplimiento del cronograma, reflejando 1.5% de aumento en el 
   209 
      
 
 
cumplimiento aplicando las herramientas del sistema más que en el periodo en el 
cual se aplicó un sistema de control convencional. A continuación, se presenta un 
extracto de la Figura 2 (Tabla 43). 
 
Tabla 111  Cuadro comparativo porcentual de programación 6 semanas antes y 
6 semanas después del primer día de implementación. 
 
 
Como se mencionó en la descripción del proyecto al inicio de la presente 
investigación, la implementación del sistema inicia con un retraso de un 14% de 
acuerdo al cronograma contractual, con el cual se realizó una proyección desde la 
semana 15, repartiendo la recuperación del retraso en las 13 semanas restantes del 
proyecto, período dentro del cual tiene lugar el inicio de la Fase 2 del proyecto. Los 
porcentajes de cumplimientos semanales en las seis semanas de implementación del 
sistema (Semana 15 - Semana 20) tuvieron un promedio de 82%, reflejándose en el 
74% del proyecto ejecutado vs. un 84% programado para la Semana 20, 
demostrando la disminución del porcentaje de retraso de 14% a sólo 10% en 6 
semanas, cumpliendo con el tercer objetivo propuesto en la presente investigación. 
 
Así también, se realizó una proyección del comportamiento del cronograma en las 
semanas restantes del proyecto, en el cual se debe seguir con la aplicación y 
seguimiento continuo de las herramientas del sistema Last Planner, cumpliendo con 
los porcentajes de cumplimiento en el cronograma indicadas como metas semanales 
de aproximadamente un avance de 4% semanal.  
 
A continuación, se presenta un extracto de la Figura 2 para enfatizar lo mencionado 
respecto a la proyección de avance en el cronograma contractual continuando con la 
implementación del sistema luego de culminar el periodo de prueba. 
 
02-May 09-May 16-May 23-May 30-May 06-Jun
Sem 15 Sem 16 Sem 17 Sem 18 Sem 19 Sem 20
Parcial 3% 2% 4% 4% 5% 4%
Acumulado 65% 67% 71% 75% 80% 84%
Parcial 6% 4% 5% 5% 3% 3%
Acumulado 54% 58% 63% 68% 71% 74%
DESCRIPCIÓN
% 
Programado
% Real
IMPLEMENTACIÓN LAST PLANNER
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Tabla 112  Cuadro comparativo porcentual de programación proyectado hasta 
culminación de proyecto. 
 
 
A lo largo de la implementación del sistema se tuvieron muchos percances, como 
podemos apreciar en todos los formatos anexados, así como en las tablas 
presentados en los resultados y análisis de resultados, percances que evidencian las 
restricciones que emergen cada día y que en muchas ocasiones se comportan de 
maneras bastante delicadas que no permiten un total control del proyecto. Pero, así 
como se tuvieron dificultades con respecto al cumplimiento de actividades, también 
se tuvieron problemas con la efectiva implementación del sistema, las cuales se 
presentaron mayormente al iniciar el periodo de prueba. Entre las principales 
tenemos las siguientes: 
 
- Resistencia al cambio del personal de Staff de MYJ, del personal subcontratista 
y del personal obrero al cambio que implica la correcta implementación del 
sistema. 
 
- La falta de seriedad con el cumplimiento de las reuniones programadas en la 
rutina de programación a las cuales debían asistir todos los involucrados 
encargados de la ejecución del proyecto.  
 
- La falta de compromiso de todos los involucrados frente a las exigencias del 
constante control y seguimiento de las actividades programadas, para las cuales 
se debían llenar formatos diarios al finalizar los horarios de trabajo. 
 
- Falta de entendimiento sobre la importancia del cumplimiento de las actividades 
de la programación diaria, ya que la reprogramación de trabajos incumplidos 
13-Jun 20-Jun 27-Jun 04-Jul 11-Jul 18-Jul
Sem 21 Sem 22 Sem 23 Sem 24 Sem 25 Sem 26
Parcial 3% 3% 3% 3% 2% 2%
Acumulado 87% 90% 93% 96% 98% 100%
Parcial 5% 5% 5% 5% 5% 1%
Acumulado 79% 84% 89% 94% 99% 100%
DESCRIPCIÓN
% 
Programado
% Real
CUMPLIMIENTO PROYECTADO
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para el día siguiente no parece tan grave, sin embargo, al reprogramar tareas para 
el día siguiente, este día se satura de actividades. 
 
Encontramos muchas otras dificultades para el inicio de la implementación del 
sistema Last Planner, pero en su mayoría fueron por actitudes de cada involucrado 
en la ejecución del proyecto, afectando seriamente el normal comportamiento de la 
aplicación de las herramientas del sistema; dichos percances fueron solucionados 
con charlas de inducción a la filosofía Lean Constructión, dando alcances de lo que 
significaba éste nuevo mundo de la construcción civil.  
 
Tabla 113 Análisis de Cusas de Incumplimientos 
 
 
Como podemos apreciar en la Tabla 45, la causa de incumplimiento con más 
incidencia en el proyecto, fueron los retrasos de partidas previas, teniendo un 37% 
de incidencia seguido de Indefiniciones por parte de supervisión, Paralización de 
trabajos por parte de LAP y Sobreestimación de resultados, todos con 11% de 
incidencia. 
 
Los resultados de este análisis formarán parte de las lecciones aprendidas del 
proyecto que se realizará cada mes, analizando cuáles se pudieron evitar de haberse 
detectado a tiempo. 
TIPOS DE CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO CANT %
Indefiniciones por parte de supervisión 3 11%
Documentación no aprobada 2 7%
Indefiniciones de LAP 2 7%
Paralización de trabajos por parte de LAP 3 11%
Sobreestimación de rendimientos 3 11%
Retrasos en partidas previas 10 37%
Falta de personal de subcontratistas 1 4%
Entorpecimiento entre especialidades. 1 4%
Llegada de equipos a destiempo. 2 7%
TOTAL 27 100%
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5.3. CONTRATO DE OBRA ENTRE WDG PERÚ Y M&J CONSTRUCCIÓN E 
INGENIERÍA SRL. 
Analizamos el tipo de contrato, responsabilidades y penalidades, concentrándonos en los 
plazos contractuales entre el empleador y el empleado. 
1. Objeto de contrato: 
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Comentarios:  
 En coordinación con el cliente, en la etapa de ejecución de la Fase 01 del 
proyecto, se coordinó reducir los sectores en 02, lo cual fue analizado y 
aprobado, indicando el impacto en tiempo y costos por parte de M&J.  
 Los cronogramas y plazos que tenga WDG con LAP, no es de 
responsabilidad de EL CONTRATISTA. 
 En la primera fase del proyecto tenemos un retraso total de 03 días, contra los 
plazos acordados con WDG. En una reunión de inicio entregamos el 
cronograma maestro (Planificación tradicional). 
 Como estipula en el inciso 3.3 del contrato, WDG PERÚ no estaba de 
acuerdo con el cumplimiento de los plazos y cronogramas entregados por EL 
CONTRATISTA y se optó por hacer un cambio de sistema de control, 
involucrando a LAP en las reuniones semanales y como parte interesada 
principal en la implementación del sistema LAST PLANNER. 
 Se estipula en el inciso 10.1 de concesión, que cualquier subcontrato tiene 
que ser aprobado por WDG, esto no implica que el subcontratista tenga 
alguna responsabilidad, ya que el responsable según el contrato sigue siendo 
M&J. Se aprobó la intervención de subcontratistas en el sector de eléctricas, 
ACI y trabajos fuera de Civil Work. 
 Ya antes mencionamos que tenemos un retraso en la primera fase de 03 días 
esto nos implica una penalidad de US$ 7,000.00 dólares por día, según el 
inciso 12.1 del contrato. 
 En conclusión, los retrasos ocasionados en la primera fase del proyecto 
tendrán un costo de US$ 21,000 dólares adicionales al costo de materiales y 
mano de obra proyectado. 
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5.4. CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADO VS. REAL - PROGRAMACIÓN DE PARTIDAS CRÍTICAS – FASE 2 
 
Tabla 114 Cuadro comparativo de cumplimiento programado vs. Real de programación de partidas criticas – Fase 02 
 
 
Gráfico.73 Grafico comparativo de cumplimiento programado vs Real de programación de partidas criticas 
 
 
 
 
En la gráfica se observa el comportamiento de las partidas críticas del proyecto en el tiempo de implementación del Sistema Last Planner, seguida del cumplimiento proyectado de las semanas restantes. 
En la tabla 45, los porcentajes de color rojo indican los PPC  semanal en las cuales estuvimos por debajo de lo programado, los porcentajes de color negro indican los PPC  semanal que cumplieron con lo 
programado, y los porcentajes de color azul indican los PPC en los cuales se superó lo programado. Durante el tiempo de recolección de datos para la presente investigación, las partidas de Tabiquería de 
Drywall y Falso Cielo Raso de Drywall culminaron, llegando a dicha semana con un PPC bastante cercano a lo programado de las demás partidas analizadas, con excepción de Falso Cielo Raso Lamas, 
teniendo un retraso de 26% a la Semana 20. 
Fecha inicio Fecha Final Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real Prog. Real
22% 17% 22% 28% 22% 13% 22% 30% 11% 12%
Acum. 22% 17% 44% 45% 67% 58% 89% 88% 100% 100%
30% 29% 30% 51% 40% 20%
Acum. 30% 29% 60% 80% 100% 100%
18% 12% 27% 28% 27% 33% 27%
Acum. 18% 12% 45% 40% 73% 73% 100% 100%
29% 15% 43% 30% 29% 55%
Acum. 29% 15% 71% 45% 100% 100%
40% 32% 33% 41% 7% 7% 20% 20%
Acum. 40% 32% 73% 73% 80% 80% 100% 100%
13% 13% 19% 15% 19% 32% 19% 18% 19% 12% 10% 10%
Acum. 13% 13% 32% 28% 52% 60% 71% 78% 90% 90% 100% 100%
30.00                  
Sem 18
(23/05 - 29/05)
Sem 19
(30/05 - 05/06)
Sem 20
(06/06 - 12/06)
FASE 2
% de cumplimiento al 12/06 (último 
día de recolección de datos)
Días calendarios programados por 
partida - Fase 2
Metrado 
Total
Metrado 
Fase 1
Metrado 
Fase 2
Programación
Sem 24
(04/06 - 10/06)
Sem 25
(11/06 - 17/06)
Sem 26
(18/0 - 24/06)
Sem 21
(13/06 - 19/06)
Sem 22
(20/06 - 26/06)
Sem 23
(27/06 - 03/06)
Sem 15
(02/05 - 08/05)
Sem 16
(09/05 - 15/05)
Sem 17
(16/05 - 22/05)
-          Falso Cielo Raso Drywall (Cenefa de borde) 
-          Falso Cielo Raso de Acero Inoxidable (Fase 1)
-          Falso Cielo Raso Lamas (Fase 1)
-          Falso Cielo Raso Sol y Sombra
Partidas Crítica
-          Colocación de porcelanato en tienda (Fase 1)
1457.00 08/06/201609/05/2016859.63597.37
703.70 288.52 415.18 23/05/2016 09/06/2016
1106.70 453.75 652.95 01/06/2016
-          Tabiquería de Drywall (Fase 1)
25/06/2016
405.00 166.05 238.95 01/06/2016 16/06/2016
1319.83 17/05/2016 22/06/2016
0.00 0.00 140.00 06/06/2016 29/06/2016
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA LAST PLANNER CUMPLIMIENTO PROYECTADO
14 71%
15 40%
31 74%
CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO PROGRAMADO VS. REAL DE PROGRAMACIÓN DE PARTIDAS CRÍTICAS - FASE 2
CÓDIFO DE PARTIDA
TAB DRY
PORCELANATO
FCR SYS
FCR LAMAS
FCR INOX
FCR DRY
100%27
10 100%
22 45%
2237.00 917.17
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Tabla 115 Retrasos en cronograma contractual -  Fase 1 
 
 
Tabla 116 Retrasos en cronograma contractual - Fase 2 
 
 
 
La Tabla 115  Retrasos Fase 1, nos presenta los resultados finales de la Fase 01 del proyecto, el cual fue ejecutado sin utilizar las herramientas Last Planner que se utilizaron en la Fase 2. Se obtuvo 
como resultado 27 días de retraso en contraste con el Cronograma Contractual del Proyecto en las partidas descritas de la tabla en mención.  
 
Los gastos generales provenientes de dichas partidas retrasadas, al ser subcontratadas, no impactaban directamente en los costos del proyecto, no obstante, debido a dichos retrasos, no se permitió el 
inicio de la ejecución de actividades en la Fase 2 del proyecto, la cual, según el Cronograma Contractual, tenía como fecha de inicio el día 23/04/2016, pero tuvo que iniciar el día 02/05/2016, iniciando con 
09 días de retraso, como se puede apreciar en la Tabla 116 Retrasos Fase 2. 
 
Como se menciona a lo largo de la presente investigación, la Fase 02 inicia con 14% de retraso respecto al Cronograma Contractual, dentro del cual se encuentran los 27 días de retraso en el término de 
la Fase 1, sumados los 09 días de retraso en el inicio de la Fase 2. Dichos retrasos, como ya se ha mencionado, se recuperarán progresivamente en cada una de las 13 semanas restantes del proyecto, 
debiendo ejecutar aproximadamente un 1% como mínimo por encima del porcentaje programado en el cronograma contractual. 
Fase 1 Inicio Fin Descripción Días
Programado 04/01/2016 22/04/2016 Cambio y reposición de Pisos 4
Real 04/01/2016 19/05/2016 Cambio y repoisición de FCR Baldosas 10
Retraso 0 días 27 días Especialidades (IIEE, HVAC, Telecom, Det. Y Ext, ACI) 8
Portico 2 - MDF 8
Retrasos según Cronograma Contract. Partidas retrasadas - Fase 1
WORLD DUTY FREE SALIDAS INTERNACIONALES - FASE 01
Fase 2 Inicio Fin
Programado 23/04/2016 14/07/2016
Real 02/05/2016 -
Retraso 9 días -
Retrasos según Cronograma Contract.
WORLD DUTY FREE SALIDAS 
INTERNACIONALES - FASE 02
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6. CONCLUSIONES 
   
- Después de la Pre – implementación descartamos que el problema de los retrasos 
en la primera fase del proyecto sea un tema de rendimientos o por un mal 
dimensionamiento de cuadrilla. 
Optamos por utilizar herramientas de control de plazos y no de productividad en la 
segunda fase de este proyecto. 
 
- El costo en la mano de obra del presupuesto tradicional es de S/.2,6454.91 Nuevos 
soles, sin embargo el presupuesto de la mano de obra con control de rendimientos 
estipula S/.2,3358.043 Nuevos soles. 
 
- Con la aplicación del sistema Last Planner se logró alcanzar un 83% en el 
cumplimiento de las actividades programadas durante las 06 semanas de 
implementación, reflejándose en la disminución de retrasos, de un 14% en la 
semana 15 a un 10% en la semana 20. 
 
- La causa de incumplimiento de la programación semanal más críticas fue: Retrasos 
en partidas previas, la cual apareció en un 37% del total; seguida de Indefiniciones 
por parte de Supervisión, Paralizaciones de trabajos por parte de LAP y 
Sobreestimación de Rendimientos, las cuales aparecieron en un 11% del total cada 
una.  
 
- Al iniciar la implementación del sistema Last Planer se tenía un retraso de un 14%,  
Seis semanas antes de la implementación del sistema (Fase 1) se tuvo un avance 
semanal promedio de 4%, y seis semanas después del primer día de 
implementación del sistema (Fase 2) se obtuvo un 5.5% de cumplimiento del 
cronograma, obteniendo un 1.5% de aumento en el cumplimiento utilizando las 
herramientas del sistema más que en el periodo en el cual no se utilizaron. 
 
- Los principales percances y retos que conlleva implementar el sistema Last 
Planner, fueron: 
 
o Resistencia al cambio del personal de Staff de MYJ y sub-contratistas. 
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o La falta de compromiso de todos los involucrados frente a las exigencias del 
constante control y seguimiento de las actividades programadas. 
o Dificultad a la hora de la implementación de la nueva metodología contra la 
metodología ya arraigada en la cuadrilla. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
- Se recomienda continuar con la implementación del sistema Last Planner hasta 
culminar el proyecto, ya que como podemos apreciar en la Tabla 29, la 
reprogramación fraccionando los retrasos a lo largo de todas las semanas 
restantes del proyecto, aumentan la posibilidad de llegar a la meta en el tiempo 
programado. 
 
- Se recomienda utilizar todas las herramientas proporcionadas por el Sistema 
Last Planner por el grado de detalle a la cual llega la implementación del 
sistema, siendo ésta muy efectiva para los ingenieros de oficina técnica, ya que, 
al enviar cada día los formatos de Programación Diaria con PPC y causas de 
incumplimientos descritas por cada responsable, pueden tomar las medidas que 
crean convenientes en los trabajos críticos con tan sólo leer el formato. 
 
- Se recomienda contar con un encargado para los temas concernientes al Sistema 
Last Planner, ya que el sistema quedaría, en cierto grado, obsoleto al no contar 
con un encargado del seguimiento y actualización de información necesaria 
para continuar con la rutina de programación, ya que ésta se reprograma día a 
día. 
 
- Se recomienda mantener el sistema tan simple como sea posible para un mayor 
entendimiento, ya que el Sistema Last Planner no requiere programas 
especializados ni formatos extensos para poder implementarlo en algún 
proyecto, como podemos apreciar en la presente investigación, tan sólo se 
utilizó el programa Microsoft Excel en formatos bastante prácticos y de fácil 
entendimiento de cada herramienta aplicada. 
 
- Los formatos para la aplicación de las herramientas Last Planner, si bien es 
cierto, ya están creados y se pueden encontrar en internet en una variedad 
bastante diversa, pero es muy importante tener en cuenta que la modificación de 
los formatos e incluso la creación de formatos nuevos, son necesarias para 
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poder controlar los tiempos y realizar un seguimiento a detalle de los 
cumplimientos de las diferentes actividades según la necesidad del proyecto. 
- Se recomienda a la empresa MYJ utilizar las herramientas del Sistema Last 
Planner en los futuros proyectos, ya que, al obtener una mejora continua día a 
día y semana a semana, poco a poco se irá perfeccionando la técnica de 
aplicación de los formatos descritos. 
 
- Se recomienda a la empresa MYJ inculcar a sus colaboradores los principios de 
la filosofía Lean Costructión, concientizándolos sobre el nuevo mundo de la 
construcción para incentivar la necesidad del cambio en cada uno de ellos, 
entendiendo que el funcionamiento del control de tiempos aplicando el sistema 
Last Planner es influenciado en gran parte por la actitud de cada uno de los 
involucrados de la ejecución del proyecto, ya que se deben dejar muchas ideas 
erróneas con las cuales se trabajaba antes de la implementación. 
 
- Se recomienda poner más énfasis a la herramienta de Análisis de restricciones, 
creando formatos más dinámicos de evaluación, control y seguimiento por cada 
responsable de levantar cada restricción encontrara en la reunión de 
programación. 
 
- Se recomienda involucrar no sólo al personal de Staff en la aplicación del 
sistema y todo lo que se refiere al buen funcionamiento de éste, sino también 
involucrar a cada responsable de los distintos grupos de trabajo, lo cual 
aumentará el compromiso de cada uno de ellos en el cumplimiento de lo 
programado diariamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   221 
      
 
 
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
   
Bibliografía 
Achell, J. F. (24 de Julio de 2014). Slide share. Obtenido de 
https://es.slideshare.net/juanfelipeponsachell1/last-planner-system 
C., J. G. (23 de abril de 2008). Innovacion en la construccion . Obtenido de 
http://jguillen07.blogspot.pe/2008/ 
 
CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA ¦ Oficina de Prensa e Imagen. (14 de JULIO de 
2016). CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. Obtenido de 
http://www.camaralima.org.pe/principal/noticias/noticia/sector-construccion-creceria-3-
1-el-2016-y-3-7-el-2017/580 
 
LIKER, J. (2006). Las claves del exito Toyota. Barcelona: Ediciones Gestion 2000. 
Pablo Orihuela, K. U. (11 de Julio de 2011). Corporacion Acero Arequipa. Obtenido de 
http://motiva.com.pe/Articulos/La%20Planificaci%C3%B3n%20de%20las%20Obras%
20y%20el%20Sistema%20Last%20Planner.pdf 
 
Zamarripa, N. (17 de marzo de 2008). Gestiopolis. Obtenido de 
https://www.gestiopolis.com/sistema-produccion-toyota/ 
 
 
Referencias 
Achell, J. F. (24 de Julio de 2014). Slide share. Obtenido de 
https://es.slideshare.net/juanfelipeponsachell1/last-planner-system 
C., J. G. (23 de abril de 2008). Innovacion en la construccion . Obtenido de 
http://jguillen07.blogspot.pe/2008/ 
 
CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA ¦ Oficina de Prensa e Imagen. (14 de JULIO de 
2016). CAMARA DE COMERCIO DE LIMA. Obtenido de 
http://www.camaralima.org.pe/principal/noticias/noticia/sector-construccion-creceria-3-
1-el-2016-y-3-7-el-2017/580 
 
LIKER, J. (2006). Las claves del exito Toyota. Barcelona: Ediciones Gestion 2000. 
Pablo Orihuela, K. U. (11 de Julio de 2011). Corporacion Acero Arequipa. Obtenido de 
http://motiva.com.pe/Articulos/La%20Planificaci%C3%B3n%20de%20las%20Obras%
20y%20el%20Sistema%20Last%20Planner.pdf 
 
Zamarripa, N. (17 de marzo de 2008). Gestiopolis. Obtenido de 
https://www.gestiopolis.com/sistema-produccion-toyota/ 
 
 
 
 
 
 
   222 
      
 
 
9. ANEXOS: 
9.1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
Título: IMPACTO DE LAS HERRAMIENTAS BÁSICAS DEL SISTEMA LAST 
PLANNER EN EL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS CONTRACTUALES EN 
PARTIDAS DE OBRAS CIVILES DEL PROYECTO “DUTY FREE – SALIDAS 
INTERNACIONALES”, LIMA 
Autor:   Br. Fontenla Montoya, Carlos Rodolfo 
    Br. Herrera Loarte, Renzo Alberto 
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9.2. FOTMATO DE REPORTE DIARIO 
 
CONTRATISTA REPORTE N° : REVISION FECHA
M&J CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA 0 0
TURNO / GUARDIA
DÍA 07:30 a.m. HASTA 05:00 p.m.
Cantidad HH Cantidad HM
M&J  0 0.0 0.0 0.0
MAESTRO DE OBRA -          
ALMACENERO -          
OPERARIO CIVIL -          
OFICIAL CIVIL
AYUDANTE CIVIL -          
OPERARIOS DRYWALL
AYUDANTES DRYWAL -          
-          
STAFF DE OBRA Cantidad Cantidad
0 0
ALEJANDRA MONTENEGRO
NORA BECERRA
MIGUEL MALCA
CARLOS CASTILLO ING. PRODUCCIÓN
MANUEL VELAZCO ING DE CALIDAD
CARLOS FONTENLA PLANNER
REYNALDO SAMANAMÚ SOMMA
ROGELIO GUERRA DOCUMENT CONTROL
MANUEL BASTIDAS ADMINISTRADOR
SUPERVISIÓN Cantidad
0
CESAR DANIEL AGUIRRE CLAP
CECILIA ÑAÑEZ SUPER - 4 TORRES
COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:
TRABAJOS RELIAZADOS:
1.- 
COMENTARIOS:
PANEL FOTOGRAFICO
 
ELABORADO POR: REVISADO POR: SUPERVISION:
NOMBRE: Nombre:  Nombre:
Ing. Carlos Fontenla
AREA: Área: Área: 
PLANNER
'M&J SRL''
FIRMA: Firma: Firma:
MANO DE OBRA DIRECTA
ING. COSTOS
CARGO
CLIMA
DE
ING. RESIDENTE
ING. PRODUCCIÓN
8.5
EQUIPOS PESADO
DIA
CARGO MAQUINARIA Y EQUIPOS
DAILY REPORT/ REPORTE DIARIO
DUTY FREE - SALIDAS INTERNACIONALES
CLIENTE
WORLD DUTY FREE GROUP
HORAS TRABAJADAS
"M&J SRL" WORLD DUTY FREE GROUP
Ing. Alejandra Montenegro
SUPERVISIÓN - 4 TORRES
CECILIA ÑAÑEZ
RESIDENTE DE OBRA
*
1.- 
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9.3.  FORMATOS LAST PLANNER 
 
FORMATO LOOK AHEAD (3 WEEKS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de tarea L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
Nombre de tarea Inicio Fin 08 09 10 11 12 13 14 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Duración
LOOK AHEA - SEMANA ##
MES ####
SEMANA # SEMANA ## SEMANA ###
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FORMATOA DE ANÁLISIS DE RESTRICCIONES 
 
 
 
FORMATO DE RESUMEN DE ANÁLISIS DE RESTRICCIONES 
 
 
 
 
 
Nombre de tarea Inicio Fin
ANÁLISIS DE RESTRICCIONES - SEMANA 1
Equipos
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable/
Seguimiento
Condiciones 
externas
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable/
Seguimiento
Mano de 
Obra
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable/
Seguimiento
Materiales
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Fechas de cronograma Información y 
Documentación
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable/
Seguimiento
Responsable/
Seguimiento
Activ. 
Precedentes
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable/
Seguimiento
Espacio en 
zona de 
trabajo
FECHA 
LEVANT. 
LÍMITE.
Responsable/
Seguimiento
COMENTARIO
LOOK AHEAD SEMANA 1
RESUMEN DE ANÁLISIS DE RESTRICCIONES
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESTRICCIONES
FECHA DE 
IDENTIFICACI
ÓN
FECHA LÍMITE 
DE 
LEVANTAMIE
RESPONSABLE 
DE  
LEVANTAMIE
RESPONSABL
E DE  
SEGUIMIENTO
ESTADO
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FORMATO DE PROGRAMACIÓN SEMANAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L M X J V S D
08 09 10 11 12 13 14
MES ###
SEMANA ####
PROGRAMACIÓN SEMANAL
Descripción de la Actividad
INICIO FIN
% avance al 
inicial 
semana
% avance 
proyectado al 
finalilzar semana
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FORMATO DE PROGRAMACIÓN DIARIA + PORCENTAJE DE PROGRAMACIÓN CUMPLIDA 
 
 
 
FORMATO DE PROGRAMACIÓN SEMANAL+ PORCENTAJE DE PROGRAMACIÓN CUMPLIDA 
 
SEMANA 15
02-May
- -
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO #¡DIV/0!
% de avance real 
acumulado
% CUMPL.
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO COMENTARIO
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN DIARIA
Descripción de la Actividad % de avance meta 
acumulado
HORARIO CUADRILLA
L M X J V S D
08 09 10 11 12 13 14 PPC % CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO AL 100%MEDIDAS CORRECTIVAS
% avance real 
al finalilzar 
semana
PROGRAMACIÓN SEMANAL
INICIO FIN
% avance al 
inicial 
semana
% avance 
proyectado al 
finalilzar semana
MAYO
SEMANA 1
Descripción de la Actividad
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9.4. PANEL FOTOGRAFICO 
 
 
Acopio de desmonte proveniente de demolición de Falso Cielo Raso existente. 
 
 
 
Área de trabajo limpio previa inspección de LAP. 
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Zona de acopio de material fuera del área de trabajo. 
 
 
 
Porcelanato existente recuperado para posterior reinstalación. 
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Cortes de piso existente para canalización eléctrica. 
 
 
 
Cortes de piso existente para canalización eléctrica. 
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Colocación de tuberías y cajas para circuitos eléctricos. 
 
 
 
Colocación de tuberías y cajas para circuitos eléctricos. 
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Nivelación de piso existente con autonivelante. 
 
 
 
Nivelación de piso existente con autonivelante. 
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Nivelación de piso existente con autonivelante. 
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Colocación de porcelanato. 
 
 
 
Colocación de porcelanato. 
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Colocación de porcelanato. 
 
 
Colocación y fraguado de porcelanato. 
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Cubierta de protección de nuevo porcelanato colocado hasta entrega a superv. 
 
 
 
Estructura de tabiquería de drywall instalada. 
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Colocación de planchas de Drywall en tabiquería. 
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Colocación de planchas de Drywall en tabiquería. 
 
 
 
Masillado de tabiquería de Drywall. 
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Estructurado de Falso Cielo Raso de Drywall. 
 
 
 
Colocación de planchas de Drywall en Falso Cielo Raso. 
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Instalación de Falso Cielo Raso Lamas. 
 
 
  
Instalación de Falso Cielo Raso de Acero Inoxidable. 
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Instalación de Falso Cielo Raso de Acero Inoxidable. 
 
 
 
FCR de Drywall – FCR Lamas – FCR Inox. 
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Instalación de mangas de HVAC. 
 
 
 
Verificación de niveles de ductos para HVAC. 
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Instalación de luminarias LED en FCR de Acero Inoxidable. 
 
 
 
Instalación de luminarias LED en FCR de Acero Inoxidable. 
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Instalación de bandejas para circuitos de data 
 
 
 
Colocación de abrazaderas de sujeción para tuberías Agua Contra Incendios. 
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Ranurado de tuberías de Agua Contra Incendios. 
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Recepción de muebles para tienda. 
 
 
 
Instalación de muebles para tienda y detalles faltantes limpieza de piso. 
   247 
      
 
 
 
Instalación de muebles para tienda y detalles faltantes limpieza de piso. 
 
 
 
Instalación de muebles para tienda y detalles faltantes limpieza de piso. 
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Instalación de muebles para tienda. 
 
. 
 
Instalación de muebles para tienda. 
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Ingeniero de Calidad de Obra y Planner. Proyecto entregado. 
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9.5. CRONOGRAMA Y PLANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Id Nombre de tarea Duración DIAS 
CALENDARIOS
Comienzo Fin Predecesoras
1 THE SHOP. Walk-Through Salidas 170 días 199 días lun 04/01/16 mié 20/07/16
2 INICIO BUENA PRO 0 días 0 días lun 04/01/16 lun 04/01/16
3 PROCURA 55 días 65 días lun 04/01/16 mar 08/03/16
4 PROCURA OBRAS CIVILES 55 días 65 días lun 04/01/16 mar 08/03/16
5 APROBACION DE PORCELANATOS 1 día 2 días lun 04/01/16 mar 05/01/16
6 APROBACION DE DRYWALL 1 día 2 días mar 05/01/16 mié 06/01/16 5
7 APROBACION ACERO INOXIDABLE 1 día 2 días mié 06/01/16 jue 07/01/16 6
8 APROBACION DE MDF 1 día 2 días jue 07/01/16 vie 08/01/16 7
9 APROBACION DE GRASS ARTIFICIAL 1 día 2 días vie 08/01/16 sáb 09/01/16 8
10 APROBACION DE PINTURA 1 día 3 días sáb 09/01/16 lun 11/01/16 9
11 COMPRA DE PORCELANATOS 4 días 5 días mar 05/01/16 sáb 09/01/16 5
12 COMPRA DE DRYWALL 4 días 6 días mié 06/01/16 lun 11/01/16 6
13 FABRICACION DE FALSO CIELO INOX 40 días 62 días jue 07/01/16 mar 08/03/16 7
14 FABRICACION DE ESTRUCTURA Y MDF 30 días 36 días vie 08/01/16 vie 12/02/16 8
15 COMPRA DEL GRAS ARTIFICIAL 15 días 19 días sáb 09/01/16 mié 27/01/16 9
16 PROCURA SISTEMAS ELECTRICOS 50 días 59 días lun 04/01/16 mié 02/03/16
17 Tuberías y accesorios 6 días 8 días lun 04/01/16 lun 11/01/16
18 Bandejas 12 días 15 días lun 04/01/16 lun 18/01/16
19 Cables eléctricos 6 días 8 días lun 04/01/16 lun 11/01/16
20 Tableros eléctricos 50 días 59 días lun 04/01/16 mié 02/03/16
21 PROCURA SISTEMA ACI 40 días 47 días lun 04/01/16 vie 19/02/16
22 Soportería 5 días 6 días lun 04/01/16 sáb 09/01/16
23 Tuberías y accesorios 6 días 8 días lun 04/01/16 lun 11/01/16
24 Arenado y Pintado 7 días 9 días lun 11/01/16 mar 19/01/16 23
25 Gabinetes, válvulas y extintores 40 días 47 días lun 04/01/16 vie 19/02/16
26 PROCURA HVAC 40 días 47 días lun 04/01/16 vie 19/02/16
27 Importación de Rejillas 40 días 47 días lun 04/01/16 vie 19/02/16
28 Importación de Motordampers de control 40 días 47 días lun 04/01/16 vie 19/02/16
29 Materiales locales 4 días 5 días lun 04/01/16 vie 08/01/16
30 PROCURA SISTEMAS ESPECIALES 40 días 47 días lun 04/01/16 vie 19/02/16
31 Tuberías y accesorios 6 días 8 días lun 04/01/16 lun 11/01/16
32 Bandejas 15 días 18 días lun 04/01/16 jue 21/01/16
33 Cables SCS, ADI y PAS 25 días 30 días lun 04/01/16 mar 02/02/16
34 Equipos 40 días 47 días lun 04/01/16 vie 19/02/16
35 FASE 1 113.88 días 132 días lun 04/01/16 sáb 14/05/16
36 Obras Provisionales Fase 1 45 días 53 días lun 04/01/16 jue 25/02/16
37 Cerco Provisional 3 días 4 días lun 04/01/16 jue 07/01/16 2
38 Demoliciones y Desmontajes civiles 15 días 19 días jue 07/01/16 lun 25/01/16 37
39 STAN BY 20 días 24 días lun 25/01/16 mié 17/02/16 38
40 DESMONTAJE SISTEMAS ELECTRICOS 7 días 9 días mié 17/02/16 jue 25/02/16 39
41 DESMONTAJES SISTEMAS ACI 7 días 9 días mié 17/02/16 jue 25/02/16 39
42 DESMONTAJES HVAC 7 días 9 días mié 17/02/16 jue 25/02/16 39
43 DESMONTAJES SISTEMAS ESPECIALES 7 días 9 días mié 17/02/16 jue 25/02/16 39
44 FIN DE DESMONTAJES 0 días 0 días jue 25/02/16 jue 25/02/16 43
45 OBRA CIVIL FASE 1 68.88 días 80 días jue 25/02/16 sáb 14/05/16
46 DEFINICION DEL TRAZO Y NIVELACION 5 días 7 días jue 25/02/16 mié 02/03/16 44
47 CANALIZACION EN LOSA 5 días 7 días mié 02/03/16 mar 08/03/16 46
48 COMPRA PISO PORCELLANIX CONSTELLAZIONE 60 días 69 días lun 07/03/16 sáb 14/05/16
49 NIVELACION DE PISOS CON AUTONIVELANTE (trabajo nocturno)3 días 4 días mar 08/03/16 vie 11/03/16 47
50 TABIQUES DRYWALL 17 días 21 días mié 02/03/16 mar 22/03/16
51 ESTRUCTURACION DE DRYWALL 6 días 8 días mié 02/03/16 mié 09/03/16 46
52 1ERA CARA DE DRYWALL 5 días 6 días lun 07/03/16 sáb 12/03/16 51FC-2 días
53 2DA CARA DE DRYWALL 4 días 6 días sáb 12/03/16 jue 17/03/16 52
54 MASILLADO 4 días 6 días jue 17/03/16 mar 22/03/16 53
55 CENEFAS DE BORDE 6 días 8 días mié 23/03/16 mié 30/03/16 61
56 LIMPIEZA DE PORCELANATO EXISTENTE 2 días 3 días jue 17/03/16 sáb 19/03/16 53
57 COLOCACION DE PISOS 9 días 12 días vie 18/03/16 mar 29/03/16 53;101;115
58 FALSO CIELO RASO IMPORTADO 10 días 13 días mié 30/03/16 lun 11/04/16 55
59 FALSO CIELO RASO INOXIDABLE 14 días 18 días vie 25/03/16 lun 11/04/16 57FC-3 días
60 PORTICO DE ENTRADA 8 días 11 días vie 01/04/16 lun 11/04/16 59FF
61 PINTURA DE CIELO RASO COLOR NEGRO 4 días 6 días vie 18/03/16 mié 23/03/16 113;101
62 PINTURA EN FALSO CIELO RASO 4 días 5 días lun 11/04/16 vie 15/04/16 59;58
63 PINTURA EN MUROS 5 días 7 días vie 15/04/16 jue 21/04/16 62
64 INSTALACION DE SEÑALETICAS 2 días 3 días jue 21/04/16 sáb 23/04/16 63
65 INSTALACION DE SEÑALETICAS OPERACIONALES 3 días 4 días mar 19/04/16 vie 22/04/16 63FC-2 días
66 HABILITACION ILARIA 28 días 34 días vie 19/02/16 mié 23/03/16
67 DESMONTAJES AREA GRIS 5 días 7 días vie 19/02/16 jue 25/02/16 44FF
68 TABIQUERIA DE DRYWALL 3 días 5 días sáb 05/03/16 mié 09/03/16 51FF;67
69 PLAN DE TRABAJO 3 días 4 días mié 09/03/16 sáb 12/03/16 68
70 ACOMETIDA ELECTRICA 2 días 4 días sáb 12/03/16 mar 15/03/16 69
71 ACOMETIDA ACI 3 días 4 días mié 09/03/16 sáb 12/03/16 68
72 ACOMETIDA HVAC 3 días 4 días mié 09/03/16 sáb 12/03/16 71FF
73 ACOMETIDA TELEC Y DETECCION 3 días 4 días mié 09/03/16 sáb 12/03/16 71FF
74 CAMBIO DE PISO 3 días 5 días jue 10/03/16 lun 14/03/16 68FC+1 día
04/01
25/02
21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 29 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25
ene '16 feb '16 mar '16 abr '16 may '16 jun '16 jul '16
PROYECTO: The Shop WT Departures
CLIENTE: WORLD DUTTY FREE GROUP
CONTRATISTA: M&J CONSTRUCCION E INGENIERIA
PLAZO: 
CRONOGRAMA GENERAL DE OBRA
Página 1
Id Nombre de tarea Duración DIAS 
CALENDARIOS
Comienzo Fin Predecesoras
75 EMPALME A FCR A TECHO LAP 6 días 8 días lun 14/03/16 lun 21/03/16 74
76 CERCO PROVISIONAL 2 días 3 días lun 21/03/16 mié 23/03/16 75
77 EMPALME DE TECHOS CON TECHO LAP 10 días 13 días mié 23/03/16 lun 04/04/16 76
78 INSTALACIONES MECANICAS FASE 1 39 días 46 días mié 02/03/16 sáb 16/04/16
79 Climatización Fase 1 39 días 46 días mié 02/03/16 sáb 16/04/16 42
80 Tralasdo de ductos a obra 3 días 4 días mié 02/03/16 sáb 05/03/16 46
81 Montaje ductos 11 días 14 días sáb 05/03/16 vie 18/03/16 80
82 MOTOR DAMPERS 7 días 9 días mié 30/03/16 jue 07/04/16 83FC+3 días
83 INSTALACION DE MANGAS 7 días 9 días vie 18/03/16 sáb 26/03/16 81
84 INSTALACION DE REJILLAS 6 días 8 días mié 30/03/16 mié 06/04/16 83;58CC
85 Pruebas y puesta en marcha 1 día 2 días vie 15/04/16 sáb 16/04/16 84;62
86 Protección contra incendios Fase 1 39 días 46 días mié 02/03/16 sáb 16/04/16 41
87 Soportes 6 días 8 días mié 02/03/16 mié 09/03/16 46
88 Tuberías 12 días 15 días mié 09/03/16 mié 23/03/16 24;87
89 Antisísmicos 4 días 6 días mié 23/03/16 lun 28/03/16 88
90 Pruebas Hidrostáticas 2 días 3 días lun 28/03/16 mié 30/03/16 89
91 Gabinetes, válvulas y extintores 2 días 3 días mié 30/03/16 vie 01/04/16 90
92 Presurización del sistema 1 día 2 días vie 01/04/16 sáb 02/04/16 91
93 PUESTA en Marcha 2 días 3 días jue 14/04/16 sáb 16/04/16 85FF;92
94 REUBICACION DE TRONCAL 2 1/2", 3" 11 días 14 días mié 02/03/16 mar 15/03/16
95 PLAN DE TRABAJO 8 días 10 días mié 02/03/16 vie 11/03/16 87CC
96 REUBICACION DE TUBERIAS 3 días 5 días vie 11/03/16 mar 15/03/16 95
97 INSTALACION ELECTRICA FASE 1 63.88 días 74 días mié 02/03/16 sáb 14/05/16 40
98 APROBACION DE INGENIERIA 0 días 0 días mar 15/03/16 mar 15/03/16
99 Tuberías 14 días 17 días mié 02/03/16 vie 18/03/16
100 TUBERIAS POR TECHO 14 días 17 días mié 02/03/16 vie 18/03/16 46
101 TUBERIAS POR MUROS 5 días 7 días sáb 12/03/16 vie 18/03/16 52;102
102 TUBERIAS POR PISO 4 días 5 días mar 08/03/16 sáb 12/03/16 47
103 Bandejas 10 días 13 días mié 02/03/16 lun 14/03/16 100CC
104 Cables eléctricos 7 días 9 días vie 18/03/16 sáb 26/03/16 101;103
105 Pruebas de Megado 2 días 4 días sáb 26/03/16 mar 29/03/16 104
106 Luminarias 7 días 9 días mar 29/03/16 mié 06/04/16 105
107 ELABORACION DE PLANOS MECANICOS 6 días 7 días mar 15/03/16 lun 21/03/16 98
108 APROBACION DE PLANOS 2 días 2 días mar 22/03/16 mié 23/03/16 107
109 FABRICACION DE TABLEROS (INCLUYE IMPORTACION) 45 días 52 días jue 24/03/16 sáb 14/05/16 108
110 FABRICACION DE TABLEROS PROVISIONALES 27 días 31 días mar 15/03/16 jue 14/04/16 98
111 Tableros eléctricos Provisionales 6 días 7 días vie 15/04/16 jue 21/04/16 110
112 TELECOMUNICACIONES FASE 1 37 días 44 días mié 02/03/16 jue 14/04/16 43
113 Tuberías 14 días 17 días mié 02/03/16 vie 18/03/16
114 TUBERIAS POR TECHO 14 días 17 días mié 02/03/16 vie 18/03/16 46
115 TUBERIAS POR MUROS 5 días 7 días sáb 12/03/16 vie 18/03/16 52;116
116 TUBERIAS POR PISO 4 días 5 días mar 08/03/16 sáb 12/03/16 47
117 Bandejas 10 días 13 días mié 02/03/16 lun 14/03/16 114CC
118 Cables 10 días 13 días vie 18/03/16 mié 30/03/16 117;115
119 Pruebas de Certificación y Megado 3 días 4 días mié 30/03/16 sáb 02/04/16 118
120 Equipos 10 días 13 días sáb 02/04/16 jue 14/04/16 119
121 FIN DE FASE 1 0 días 0 días vie 22/04/16 vie 22/04/16 65
122 IMPLEMENTACION DE TIENDA 3 días 4 días mar 19/04/16 vie 22/04/16 121FF
123 APERTURA DE CERCO 1 día 2 días vie 22/04/16 sáb 23/04/16 122
124 CORREDOR LAP 21 días 25 días mié 30/03/16 sáb 23/04/16
125 ACARREO INICIAL PARA CERCO 1 día 2 días mié 30/03/16 jue 31/03/16 58CC
126 CERCO PROVISIONAL 1 día 2 días jue 31/03/16 vie 01/04/16 125
127 DESMONTAJE DE MUROS, FACHADAS, CIELO RASO 2 días 4 días vie 01/04/16 lun 04/04/16 126
128 LEVANTAMIENTO DE PISO 2 días 4 días vie 01/04/16 lun 04/04/16 126
129 DESMONTAJE DE SISTEMAS 2 días 4 días vie 01/04/16 lun 04/04/16 126
130 ELIMINACION DE DESMONTE 2 días 3 días lun 04/04/16 mié 06/04/16 129
131 TRANSPORTE DE MATERIALES AL INTERIOR 1 día 2 días mié 06/04/16 jue 07/04/16 130
132 CAMBIO DE PORCELANATO EN PISO 3 días 5 días jue 07/04/16 lun 11/04/16 131
133 EMPALME DE TECHOS CON TECHO LAP 2 días 3 días lun 11/04/16 mié 13/04/16 132
134 SISTEMA ELECTRICO Y OTROS 2 días 3 días mié 13/04/16 vie 15/04/16 133
135 REUBICACION DE LUMINARIAS 2 días 3 días mié 13/04/16 vie 15/04/16 133
136 CIERRE DE MURO DE DRYWALL EN EJE 3C 2 días 4 días vie 15/04/16 lun 18/04/16 134
137 PRIMERA MANO DE PINTURA 1 día 2 días lun 18/04/16 mar 19/04/16 136
138 COLOCACION DE ZOCALO DE ACERO INOX. 2 días 3 días mar 19/04/16 jue 21/04/16 137
139 SEGUNDA MANO DE PINTURA 1 día 2 días jue 21/04/16 vie 22/04/16 138
140 DESMONTAJE DE CERCO APERTURA DE CORREDOR 1 día 2 días vie 22/04/16 sáb 23/04/16 139
141 FIN DE CORREDOR LAP 0 días 0 días sáb 23/04/16 sáb 23/04/16 140;123
142 MUDANZA DE ILARIA 51 días 60 días mié 23/03/16 sáb 21/05/16 76
143 FASE 2 70 días 83 días sáb 23/04/16 jue 14/07/16
144 Obras Provisionales Fase 2 28 días 34 días sáb 23/04/16 jue 26/05/16
145 ESCALERA EXTERIOR TIPO ACROW 2 días 3 días lun 25/04/16 mié 27/04/16 146CC+1 día
146 Cerco Provisional 2 días 4 días sáb 23/04/16 mar 26/04/16 123
147 Demoliciones y Desmontajes civiles 11 días 14 días mar 26/04/16 lun 09/05/16 146
148 DESMONTAJE SISTEMAS ELECTRICOS 11 días 14 días mar 26/04/16 lun 09/05/16 146
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149 DESMONTAJES SISTEMAS ACI 11 días 14 días mar 26/04/16 lun 09/05/16 146
150 DESMONTAJES HVAC 11 días 14 días mar 26/04/16 lun 09/05/16 146
151 DESMONTAJES SISTEMAS ESPECIALES 11 días 14 días mar 26/04/16 lun 09/05/16 146
152 FIN DE DESMONTAJES 0 días 0 días lun 09/05/16 lun 09/05/16 151
153 Movimiento de Cerco Provisional 1 día 3 días sáb 21/05/16 lun 23/05/16 142
154 DESMONTAJE DE AREAS FINALES 3 días 4 días lun 23/05/16 jue 26/05/16 153
155 Obra Civil Fase 2 68 días 80 días mar 26/04/16 jue 14/07/16
156 DEFINICION DEL TRAZO 3 días 4 días lun 09/05/16 jue 12/05/16 152
157 CANALIZACION EN LOSA 4 días 6 días jue 12/05/16 mar 17/05/16 156
158 TABIQUERIA DE DRYWALL 19 días 23 días mar 17/05/16 mié 08/06/16
159 ESTRUCTURACION DE DRYWALL 5 días 7 días mar 17/05/16 lun 23/05/16 157
160 1ERA CARA DE DRYWALL 5 días 6 días lun 23/05/16 sáb 28/05/16 159
161 2DA CARA DE DRYWALL 4 días 6 días mié 01/06/16 lun 06/06/16 201;212
162 MASILLADO 2 días 3 días lun 06/06/16 mié 08/06/16 161
163 DRYWALL EN ZONA HABILITADA (EX ILARIA) 3 días 5 días sáb 28/05/16 mié 01/06/16 154;160
164 CENEFAS DE BORDE 5 días 7 días mié 08/06/16 mar 14/06/16 162
165 LIMPIEZA DE PORCELANATO EXISTENTE 2 días 3 días mié 08/06/16 vie 10/06/16 158
166 COLOCACION DE PISOS 11 días 14 días vie 10/06/16 jue 23/06/16 165;172
167 PROTECCION DE PISOS 2 días 3 días jue 23/06/16 sáb 25/06/16 166
168 FALSO CIELO RASO IMPORTADO 12 días 15 días vie 17/06/16 vie 01/07/16 169CC
169 FALSO CIELO RASO INOXIDABLE 12 días 15 días vie 17/06/16 vie 01/07/16 167FC-7 días
170 INSTALACION DECORACIONES COLGANTES ESTRUCTURA 10 días 12 días lun 06/06/16 vie 17/06/16 161
171 INSTALACION DECORACIONES COLGANTES EN MDF 14 días 18 días sáb 25/06/16 mar 12/07/16 167
172 PINTURA DE CIELO RASO COLOR NEGRO 5 días 7 días mié 18/05/16 mar 24/05/16 200
173 PINTURA EN MUROS Y TECHO 7 días 9 días lun 04/07/16 mar 12/07/16 171FF
174 INSTALACION DE SEÑALETICAS 1 día 2 días mar 12/07/16 mié 13/07/16 173
175 INSTALACION DE SEÑALETICAS OPERACIONALES 2 días 3 días mar 12/07/16 jue 14/07/16 173
176 TRABAJOS EN AREA COSTADO RINCON PISCO 35 días 42 días mar 26/04/16 lun 06/06/16 146
177 PISO LAP 22 días 25 días lun 16/05/16 jue 09/06/16
178 CORTE Y HABILITACION DE PORCELANATOS 10 días 11 días lun 16/05/16 jue 26/05/16 48
179 REPOSICION DE PIESAS DAÑADAS CORREDOR LAP 12 días 14 días vie 27/05/16 jue 09/06/16 178
180 TRABAJOS EN AREA COSTADO RINCON PISCO 14 días 16 días mié 27/04/16 jue 12/05/16 146
181 Instalaciones Mecánicas Fase 2 37 días 44 días lun 09/05/16 mar 21/06/16
182 Climatización Fase 2 34 días 40 días lun 09/05/16 vie 17/06/16 150
183 Traslado de ductos a obra 3 días 4 días lun 09/05/16 jue 12/05/16 150
184 Montaje ductos 14 días 17 días jue 12/05/16 sáb 28/05/16 183
185 INSTALACION DE DAMPERS 5 días 7 días sáb 28/05/16 vie 03/06/16 184
186 MONTAJE DE REJILLAS 7 días 9 días vie 03/06/16 sáb 11/06/16 185
187 Pruebas y puesta en marcha 5 días 7 días sáb 11/06/16 vie 17/06/16 186
188 Protección contra incendios Fase 2 37 días 44 días lun 09/05/16 mar 21/06/16 149
189 Soportes 6 días 8 días lun 09/05/16 lun 16/05/16 22
190 Tuberías 19 días 23 días lun 16/05/16 mar 07/06/16 23;189
191 Antisísmicos 5 días 7 días mar 07/06/16 lun 13/06/16 190
192 Pruebas Hidrostáticas 2 días 3 días lun 13/06/16 mié 15/06/16 191
193 Gabinetes, válvulas y extintores 4 días 6 días mié 15/06/16 lun 20/06/16 192
194 Presurización del sistema 1 día 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16 193
195 Instalación Eléctrica Fase 2 35 días 42 días jue 12/05/16 mié 22/06/16
196 CAMBIO DE TABLEROS DEFINITIVOS 14 días 17 días jue 12/05/16 sáb 28/05/16
197 DESMONTAJE DE TABLEROS FASE 1 7 días 9 días jue 12/05/16 vie 20/05/16 200CC
198 INSTALACION DE TABLEROS DEFINITIVOS FASE 1 7 días 9 días vie 20/05/16 sáb 28/05/16 197
199 Tuberías 17 días 21 días jue 12/05/16 mié 01/06/16 17;148
200 TUBERIAS POR TECHO 5 días 7 días jue 12/05/16 mié 18/05/16 156
201 TUBERIAS POR MUROS 3 días 5 días sáb 28/05/16 mié 01/06/16 200;202;160
202 TUBERIAS POR PISO 3 días 4 días mar 17/05/16 vie 20/05/16 157
203 Bandejas 7 días 9 días jue 12/05/16 vie 20/05/16 18;199CC
204 Cables eléctricos 7 días 9 días mié 01/06/16 jue 09/06/16 199;203
205 Pruebas de Megado 2 días 3 días jue 09/06/16 sáb 11/06/16 204
206 Luminarias 6 días 8 días sáb 11/06/16 sáb 18/06/16 205
207 Tableros eléctricos 6 días 8 días sáb 11/06/16 sáb 18/06/16 205;198
208 PRUEBAS DEL SISTEMA 3 días 5 días sáb 18/06/16 mié 22/06/16 207
209 Telecomunicaciones Fase 2 35 días 42 días jue 12/05/16 mié 22/06/16
210 Tuberías 17 días 21 días jue 12/05/16 mié 01/06/16 31;151
211 TUBERIAS POR TECHO 5 días 7 días jue 12/05/16 mié 18/05/16 156
212 TUBERIAS POR MUROS 3 días 5 días sáb 28/05/16 mié 01/06/16 211;213;160
213 TUBERIAS POR PISO 3 días 4 días mar 17/05/16 vie 20/05/16 157
214 Bandejas 5 días 7 días jue 12/05/16 mié 18/05/16 32;210CC
215 Cables 6 días 8 días mié 01/06/16 mié 08/06/16 210;214
216 Pruebas de Certificación y Megado 3 días 4 días mié 08/06/16 sáb 11/06/16 215
217 Equipos 6 días 8 días sáb 11/06/16 sáb 18/06/16 216
218 Puesta en Marcha 3 días 5 días sáb 18/06/16 mié 22/06/16 217
219 FIN DE FASE 2 0 días 0 días jue 14/07/16 jue 14/07/16 175
220 IMPLEMENTACION DE TIENDA 7 días 9 días mié 06/07/16 jue 14/07/16 219FF
221 DESMONTAJE DE CERCO 1 día 2 días jue 14/07/16 vie 15/07/16 220
222 TABIQUES EN EJE 3C 4 días 6 días vie 15/07/16 mié 20/07/16 221
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C O L O R  N E G R O
H = 2 . 9 5
F A L S O  C I E L O  R A S O
D R Y W A L L  E M P A S T A D O  Y
P I N T A D O  C O L O R  B L A N C O
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O C T U B R E  2 0 1 5
O C T U B R E  2 0 1 5
O C T U B R E  2 0 1 5
G E R Ó N I M O  P É R E Z
O C T U B R E  2 0 1 5
L U I S  F L Ó R E Z
0 1 8 / 0 1 / 1 6 E M I T I D O  P A R A  C O N S T R U C C I Ó N L . F G . P
O C T U B R E  2 0 1 5
J A V I E R  G O N Z A L E Z - A D A L I D
G E R Ó N I M O  P É R E Z
1 1 0 / 0 2 / 1 6 E M I T I D O  P A R A  C O N S T R U C C I Ó N L . F G . P
N O T A S
- L O S   F I D S  S E R Á N  S I E M P R E  M Ó D U L O S  D E  3  P A N T A L L A S
- P A R A  D E T A L L E S  D E  F A L S O S  C I E L O S  R A S O S  V E R  L O S
A D J U N T O S  A L  P L A N O  Y  V E R  P L A N O  D E  D E T A L L E S
C O - A - 0 5 - 8 0 1
1 0 . 0 2 . 2 0 1 6
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